

ADITIVOS – FEVEREIRO.2021

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.5.189 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ENGECONSULT/TECHNE/AQUALOGUS**, CNPJ Nº 27.783.834/0001-77. Objeto: Alteração da fonte de recurso para recursos próprios da COMPESA, bem como o acréscimo de valor, no percentual de 0,90%, e a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 686 dias. Prazo: 05/02/2021 a 22/12/2022. Valor: Acrescido de R\$ 69.285,45. Data da Assinatura: 01.02.2021. Graciano Fernandes de Mendonça – Gerência de Projetos de Engenharia.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.286 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STA – SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI**, CNPJ Nº 17.348.658/0001-91. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 02 meses, vigência com final em 01/04/2021 e execução em 01/03/2021. Data da Assinatura: 01.02.2021. Adianizo Veraldo da Silva – Gerência de Obras 2.

15º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.2.014 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, CNPJ Nº 09.281.162/0001-10. Objeto: Prorrogação, em caráter excepcional de prazo. Prazo: 12 meses, início em 20/02/2021 e término em 19/02/2022. Valor: Do aditivo em apreço é de R\$ 4.511.172,00. Data da Assinatura: 01.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência de Serviços Gerais.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.181 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 03 meses. Prazo: Execução de 13/02/2021 a 12/05/2021 – vigência de 13/03/2021 a 12/06/2021. Data da Assinatura: 01.02.2021. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR Agreste Central.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.7.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO SÉRGIO CASEIRA GONÇALVES TORRES**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência dos serviços, com consequente repercussão financeira. Prazo: 12 meses, sendo execução de 08/02/2021 a 07/02/2022 – vigência de 01/04/2021 a 31/03/2022. Valor: Acrescido de R\$ 207.792,85. Recurso: BID. Data da Assinatura: 01.02.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coord. De Programas Especiais.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.2.029 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 28.672.087/0028-82. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 180 dias, execução com término em 08/06/2021, vigência com término em 31/07/2021. Data da Assinatura: 01.02.2021. Noélia Lopes – Gerência de Aquisições e Logística.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.064 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PETROTEC BOMBAS E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ Nº 13.267.622/0001-22. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, de 26/02/2021 a 25/02/2022. Valor: Acrescido de R\$ 221.276,51. Data da Assinatura: 01.02.2021. José Antônio Charão Cunha – Coordenação de Poços Metropolitanos.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS FRANCO LTDA**, CNPJ Nº 07.899.141/0001-37. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, de 02/02/2021 a 01/02/2022. Valor: Acrescido de R\$ 2.302.620,95. Data da Assinatura: 01.02.2021. Iranete Paiva – Apoio Técnico DRI.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROSE SIMONI RIBEIRO ARAÚJO**. Objeto: Prorrogação dos prazos por 12 meses, com consequente reflexo financeiro. Prazo: Execução de 07/02/2021 a 06/02/2022, vigência de 07/04/2021 a 06/04/2022. Valor: Acrescido de R\$ 142.518,00. Data da Assinatura: 01.02.2021. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – Coordenação Jurídica e de Aquisições.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**, CNPJ Nº 10.554.092/0001-05. Objeto: Renúncia do reajuste para o período de 01/02/2020 a 28/02/2021. Data da Assinatura: 02.02.2021. Arcenia do Nascimento Correa – Coordenação de Mobilização Social.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULA FRANSSINETE CARVALHO FALCÃO**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência, com consequente reflexo financeiro. Prazo: 06 meses, execução de 08/02/2021 a 07/08/2021 – vigência de 01/04/2021 a 30/09/2021. Valor: Acrescido de R\$ 92.764,68. Data da Assinatura: 02.02.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.303 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KARINA BARROS CARNEIRO CAMPELO**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência, com consequente reflexo financeiro. Prazo: 12 meses, execução de 07/02/2021 a 07/02/2022 – vigência de 07/04/2021 a 07/04/2022. Valor: Acrescido de R\$ 192.161,28. Data da Assinatura: 02.02.2021. Ericka Brasil Wanderlei – Coordenação de meio ambiente e articulação social de Programas Especiais.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.299 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALBINO FERREIRA DE FRANÇA**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência, com consequente reflexo financeiro. Prazo: 12 meses, execução de 08/02/2021 a 07/02/2022 – vigência de 01/04/2021 a 31/03/2022. Valor: Acrescido de R\$ 158.095,88. Data da Assinatura: 02.02.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIFE ROCHA GUEDES**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência, com consequente reflexo financeiro. Prazo: 12 meses, execução de 08/02/2021 a 07/02/2022 – vigência de 01/04/2021 a 31/03/2022. Valor: Acrescido de R\$ 140.730,00. Data da Assinatura: 02.02.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.161 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: Prorrogação dos prazos. Prazo: 11 meses e 23 dias, execução de 15/02/2021 para 07/02/2022 – vigência de 15/04/2021 para 07/04/2022. Valor: Acrescido de R\$ 229.200,96. Data da Assinatura: 02.02.2021. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – Coordenação Jurídica e de Aquisições.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.3.012 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 04.856.454/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo por mais 12 meses. Prazo: 02/03/2021 a 01/03/2022. Valor: Acrescido de R\$ 4.288.342,54. Data da Assinatura: 02.02.2021. Mauro Roberto de Souza Lacerda – Gerência de Cadastro e Geoinformação.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.4.284 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ Nº 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, início em 11/03/2021 e término em 10/03/2022. Valor: Aditado de R\$ 1.032.411,16. Data da Assinatura: 03.02.2021. José Antônio Charão Cunha – Coordenação de Poços Metropolitanos.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.159 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**, CNPJ Nº 10.554.092/0001-05. Objeto: Renúncia do reajuste para o período de 01/02/2020 a 28/02/2021. Data da Assinatura: 02.02.2021. Livia Clemente De Andrade – Gerência de Gestão de Pessoas e Mobilização Social.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**, CNPJ Nº 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo por mais 06 meses. Prazo: 26/02/2021 a 26/08/2021. Data da Assinatura: 03.02.2021. Jacinta Luciana Tavares – Gerência de Obras 1.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.218 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NECTAR – NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E ARTES**, CNPJ Nº 04.521.441/0001-90. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, sem reflexo financeiro. Prazo: 87 dias, sendo a vigência de 14/02/2021 a 12/05/2021 e execução de 15/01/2021 a 12/04/2021. Data da Assinatura: 03.02.2021. Ilton Santos Alves – Gerência de Segurança de Barragens.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.086 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE**, CNPJ Nº 10.998.292/0001-57. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 04 meses. Prazo: 04/04/2021 a 03/08/2021. Valor: Acrescido de R\$ 474.130,00. Data da Assinatura: 03.02.2021. Rosângela Maria Carneiro de Lima – Gerência de Gestão de Pessoas.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.242 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Execução por 11 meses e 23 dias, de 15/02/2021 a 07/02/2022 – Vigência por 12 meses, de 15/04/2021 a 15/04/2022. Valor: Acrescido de R\$ 139.165,31. Data da Assinatura: 04.02.2021. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – Coordenadora Administrativa e Financeira.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.078 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATACADÃO S/A**, CNPJ Nº 75.315.333/0001-09. Objeto: Acréscimo de demanda nas filiais de caruaru, fica a demanda acrescida em 450m³, passando o valor total contratado a ser de 9.700m³ para 10.150m³. Data da Assinatura: 04.02.2021. João Kennedy dos Santos – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.050 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENERGÉTICA SUAPE II S/A**, CNPJ Nº 09.373.678/0001-94. Objeto: Prorrogação

de prazo por 24 meses. Prazo: Início em 06/02/2021 e Término em 05/02/2023. Data da Assinatura: 05.02.2021. João Kennedy dos Santos – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALÇÃO ENGENHARIA LTDA EPP**, CNPJ Nº 15.023.999/0001-61. Objeto: Prorrogação de prazo, com valores reajustados. Prazo: 12 meses, 19/03/2021 a 19/03/2022. Valor: Acrescido da importância total de R\$ 2.138.161,73. Data da Assinatura: 08.02.2021. Iranete Paiva – Apoio Técnico DRI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.140 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**, CNPJ Nº 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, 14/03/2021 a 13/03/2022. Valor: Acrescido de R\$ 4.075.361,10. Data da Assinatura: 08.02.2021. Cellyane Souza Lima – Gerência de Produção Metropolitana.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.041 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANDESUS SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA**, CNPJ Nº 03.689.347/0001-81. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, 02/03/2021 a 01/03/2022. Valor: Acrescido de R\$ 24.800,04. Data da Assinatura: 10.02.2021. Jose Ribamar Dos Santos Filho – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.367 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI**, CNPJ Nº 07.147.056/0001-12. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 meses. Prazo: Vigência de 11/09/2021 a 10/09/2022 e execução de 11/03/2021 a 10/03/2022. Valor: Aditivo em apreço é R\$ 90.965,64. Data da Assinatura: 10.02.2021. Jullio Victor Pedrosa de Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**, CNPJ Nº 00.558.943/0001-34. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 16,46%. Valor: Acrescido de R\$ 81.468,72. Data da Assinatura: 12.02.2021. Carlos Alberto Barbosa Dos Santos – Coord Tec de Eng Mata Sul.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.058 - Contratante: COMPESA. Contratado: **F. NETO ENGENHARIA LTDA EPP**, CNPJ Nº 41.075.623/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo contratual, com valores reajustados. Prazo: 12 meses, 03/05/2021 a 02/05/2022. Valor: Acrescido de R\$ 1.303.814,28. Data da Assinatura: 15.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.333 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**, CNPJ Nº 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual e a suspensão da execução do Contrato. Prazo: Prorrogado por mais 03 meses, de 24/12/2021 a 23/03/2022 – execução suspensa por 03 meses, de 23/12/2020 a 23/03/2021. Data da Assinatura: 16.02.2021. Alexandre Lopes de Souza – Gerência de Obras 2.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS**, CNPJ Nº 78.183.027/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo de execução por mais 05 meses. Prazo: 24/04/2021 a 23/09/2021. Data da Assinatura: 16.02.2021. Marcílio Augusto Duque Pacheco – Coordenação De Águas Subterrâneas.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.261 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 00.376.507/0001-44. Objeto: Alteração da fonte de recurso para recursos financeiros para COMPESA-100% e a prorrogação de prazo. Prazo: Execução por 60 dias, de 13/02/2021 a 13/04/2021. Data da Assinatura: 16.02.2021. Danielle Santos Macêdo Mororó – Gerência de Projetos de Engenharia.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.265 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 00.376.507/0001-44. Objeto: Alteração da fonte de recurso para recursos financeiros para COMPESA-100% e a prorrogação de prazo. Prazo: Execução por 60 dias, de 13/02/2021 a 13/04/2021. Data da Assinatura: 16.02.2021. Arthur Dantas Pereira – Gerência de Projetos de Engenharia.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 00.376.507/0001-44. Objeto: Alteração da fonte de recurso para recursos financeiros para COMPESA-100%. Data da Assinatura: 16.02.2021. Danielle Santos Macêdo Mororó – Gerência de Projetos de Engenharia.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.3.116 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, CNPJ Nº 09.281.162/0001-10. Objeto: Acréscimo de serviços, no percentual de 0,84186%. Valor: Acrescido de R\$ 14.400,00. Data da Assinatura: 17.02.2021. Jullio Victor Pedrosa de Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.5.087 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OGEL OBRAS GERAIS EIRELI EPP**, CNPJ Nº 04.451.521/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo por mais 06 meses. Prazo: 17/02/2021 a 17/08/2021. Data da Assinatura: 17.02.2021. Ademar Marques Almeida de Melo – GOB 1.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Execução por 06 meses, de 06/03/2021 a 05/09/2021 – Vigência por 09 meses, de 06/03/2021 a 05/12/2021. Data da Assinatura: 17.02.2021. Vinícius Simões Martins – Gerência de Obras Especiais.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.169 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 05.142.588/0001-31. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Final de execução em 03/05/2021 – final de vigência em 03/08/2021. Data da Assinatura: 16.02.2021. Alisson de Lucena Cruz – Gerência de Gestão de Pessoas e Mobilização Social.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.2.062 - Contratante: COMPESA. Contratado: **S&G ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ Nº 18.507.940/0001-37. Objeto: Extensão do prazo de vigência, sem reflexo financeiro. Prazo: 122 dias, termo final expirará em 30/06/2021. Data da Assinatura: 18.02.2021. Haroldo Wilson Lopes de Souza – Gerência de Gestão Energética.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.6.055 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ Nº 35.597.061/0001-62. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Execução e vigência por 60 dias, ambos de 27/02/2021 a 28/04/2021. Data da Assinatura: 19.02.2021. Fatima Maria Lima Batista – Gerência de Obras do Interior.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.8.146 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ Nº 03.446.513/0001-19. Objeto: Extensão do prazo de execução e vigência e retificação à cláusula segunda do valor, item 2.2 do 3º termo aditivo. Prazo: 60 dias, execução de 11/02/2021 a 12/04/2021 – vigência de 18/06/2021 a 17/08/2021. Da Retificação: O valor referente a acréscimos de itens planejados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 206.764,54, refletindo no percentual de acréscimo de 18,93% ao valor originalmente contratado atualizado. Data da Assinatura: 18.02.2021. Getúlio Paulino Alcântara Pereira – GNR Agreste Central.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP**, CNPJ Nº 13.343.833/0001-05. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses, e o acréscimo de serviços, no percentual de 1,4646%. Prazo: Execução de 02/03/2021 a 01/03/2022 – vigência de 02/09/2021 a 01/09/2022. Valor: Acrescido de R\$ 220.151,52. Data da Assinatura: 22.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.100 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO**, CNPJ Nº 33.163.004/0001-40. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução. Prazo: Vigência por mais 169 dias, de 15/04/2022 a 01/10/2022 – Execução por mais 351 dias, de 15/04/2021 a 01/04/2022. Data da Assinatura: 22.02.2021. Hugo Rodrigues Da Silva – Gerência de Obras 2.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAPROS LTDA**, CNPJ Nº 08.980.641/0001-61. Objeto: Prorrogação de prazo, com renúncia ao reajuste de preços. Prazo: 12 meses, execução de 01/06/2021 a 30/05/2022 – vigência de 01/12/2021 a 31/11/2022. Valor: Acrescido de R\$ 159.996,00. Data da Assinatura: 22.02.2021. Jullio Victor Pedrosa de Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.8.091 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO NIPPON KOEI LAC – INCIBRA - ENGENHARIA**, CNPJ Nº 36.736.731/0001-47. Objeto: Extensão dos prazos de execução e vigência. Prazo: Termo final de execução ocorre em 03/05/2022 e vigência em 24/06/2021. Data da Assinatura: 23.02.2021. Felipe Lemes – Gerência de Meio Ambiente.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.13.1.059 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S.A.**, CNPJ Nº 17.119.291/0001-34. Objeto: Contrato de Concessão Administrativa para exploração do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana do Recife e do Município de Goiana. Data da Assinatura: 25.02.2021.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.6.363 - Contratante: COMPESA. Contratado: ENGERPP EMPRESA DE ENGENHARIA E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.424.472/0001-95. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 6,19%. Valor: Acrescido de R\$ 5.560,00. Data da Assinatura: 26.02.2021. João Maria Martins Araújo – Coordenação de Águas Subterrâneas.

APOSTILAMENTO – FEVEREIRO.2021

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.6.116 - Contratado: FALCÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Acrescido de R\$ 11.866,61 – sendo R\$ 7.168,82 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 4.697,80 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 03.02.2021. Marcella Vianna Cabral Paiva – Gerência de Unid. De Negócios São Francisco – GNR São Francisco.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.159 - Contratado: ALDIR PITT MESQUITA PIMENTEL. Objeto: Concessão do 6º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Com base na aplicação do índice de 2,13% IPCA, variação junho/2019 a junho/2020, para o sexto reajuste, sobre os serviços executados a partir de 16/06/2020, e também sobre o saldo contratual, fica o contrato acrescido de R\$ 2.977,34 referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 04.02.2021. Keylla Pereira dos Santos – Coord. De Programas Especiais.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.16.4.067 - Contratado: NOVA OLINDA SPE S/A, CNPJ Nº 23.943.684/0001-60. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 714.255,44; sendo o valor de R\$ 105.278,92 referente ao reajuste retroativo – OBRAS; e o valor de R\$ 608.976,52 referente ao reajuste retroativo DESEMPENHO. Data da Assinatura: 04.02.2021. Vivaldo Giovanni Oliveira Melo – GNM Centro Norte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.088 - Contratado: FALCÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de saldo ao contrato. Valor: Acrescido de R\$ 44.693,55 – correspondente ao reajuste retroativo, na monta de R\$ 23.048,62, e atualização do saldo contratual, na monta de R\$ 21.644,93. Data da Assinatura: 08.02.2021. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva – Apoio Técnico DRI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.2.280 - Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPREZA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE, CNPJ Nº 10.998.292/0001-57. Objeto: Concessão de repactuação. Valor: Acrescido de R\$ 49.198,01. Data da Assinatura: 11.02.2021. Albino Domingos da Silva Neto – Coordenação De Gestão De Pessoas - CGP.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.20.2.348 - Contratado: T MAZZOCATO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ Nº 29.220.302/0001-57. Objeto: Adequação formal do CT.FM.20.2.348, com vistas a correção do número do Contrato e do CNPJ da fornecedora. Data da Assinatura: 11.02.2021. Noelia Maria Lopes da Silva – Gerencia de Aquisições e Logística.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.218 - Contratado: REAL ENERGY LTDA, CNPJ Nº 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de saldo Contratual. Valor: Acrescido de R\$ 751.097,62. Data da Assinatura: 12.02.2021. José Leonardo Lemos da Silva – GNR Agreste Central.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.329 - Contratado: CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA, CNPJ Nº 24.961.814/0001-04. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Acrescido de R\$ 613.254,94 – sendo R\$ 23.391,14 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 589.863,80 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 16.02.2021. José Rafael Santana Santos – Gerência de Obras GOB2.

8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.13.1.059 - Contratado: BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S.A, CNPJ Nº 17.119.291/0001-34. Objeto: Reajuste de preços, considerando a variação do IPCA, conforme cláusula 32.3 e 32.3.1, com redação dada pelo 6º aditivo ao CT.PS.13.1.059, no percentual de 4,52%. Data da Assinatura: 17.02.2021. Reginaldo Lopes da Silva – Gerência de Monitoramento de Desempenho.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.5.371 - Contratado: SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Acrescido de R\$ 275.603,07 – sendo R\$ 10.011,77 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 265.591,30 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 17.02.2021. Thiago Florêncio de Araújo – Coordenação De Obras Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.13.6.146 - Contratado: CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L1, CNPJ Nº 18.081.808/0001-06. Objeto: Concessão do 7º reajuste, referente ao período de fev/2019 a fev/2020 no percentual de 4,29%. Valor: Acrescido do valor total de R\$ 9.945.938,12. Data da Assinatura: 22.02.2021. Thiago Florêncio de Araújo – Coordenação De Obras Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.8.121 - Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSITÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS - COOATES, CNPJ Nº 03.997.641/0001-50. Objeto: Alteração da fonte de recurso financeiros, oriundo da fonte Caixa-OGU-100%. Valor: R\$ 405.900,00. Data da Assinatura: 23.02.2021. Arcenia do Nascimento Correa de Jesus – Coordenação de Mobilização Social- CMS/GGM.

1º Termo de Apostilamento a ARP Nº 041/2021 - Contratado: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 67.731.091/0001-06. Objeto: Adequação formal do ARP Nº 041/2021, que trata da correção do CNPJ da empresa. Data da Assinatura: 24.02.2021. Noelia Maria Lopes da Silva – Gerencia de Aquisições e Logística.

1º Termo de Apostilamento a ARP Nº 005/2021 - Contratado: TAF INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ Nº 02.064.150/0004-37. Objeto: Adequação formal da ARP 005/2021, para a correção do número de CNPJ e do endereço da empresa. Data da Assinatura: 25.02.2021. Noelia Maria Lopes da Silva – Gerencia de Aquisições e Logística.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.5.270 - Contratado: ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Acrescido de R\$ 127.196,91 – sendo R\$ 39.237,20 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 87.959,70 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 26.02.2021. Adianzo Veraldo da Silva – Gerência de Obras GOB2.

RERRATIFICAÇÃO – FEVEREIRO.2021

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao 8º Termo Aditivo do Contrato nº CT.PS.15.3.308 - Contratado: VISION NET LTDA EPP, CNPJ Nº 13.134.811/0001-27. Objeto: Retificação da cláusula segunda do 8º termo aditivo – passando a vigor com a seguinte redação: "CLÁUSULA SEGUNDA – Em decorrência da suspensão parcial da execução estabelecida na cláusula primeira fica o contrato temporariamente suspenso no valor total correspondente a R\$ 1.717,55 pelo prazo de 90 dias – Novo valor do Contrato passa a ser de R\$ 86.613,48". Data da Assinatura: 05.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte - GAD.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO a ARP Nº 232/2020 - Contratado: ELO TÉCNICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO ELÉTRICA LTDA, CNPJ Nº 03.677.066/0002-90. Objeto: Retificação do CNPJ do fornecedor. Data da Assinatura: 09.02.2021. Noelia Maria Lopes da Silva – Gerencia de Aquisições e Logística.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO do 1º Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.2.014 - Contratado: TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ Nº 09.281.162/0001-10. Objeto: Retificação do valor do reajuste. Valor: Acrescido de R\$ 137.926,20 – sendo R\$ 107.919,06 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 30.007,14 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 10.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte - GAD.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº CT.PS.19.5.323 - Contratado: GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 04.709.328/0001-32. Objeto: Retificação da cláusula quinta do 1º aditivo passando a vigor com a seguinte redação: "CLAUSULA QUINTA – Para fazer face à concessão do reajustamento anual, bem como a prorrogação dos prazos contratuais, o referido contrato fica acrescido do valor total de R\$ 164.883,29". Data da Assinatura: 10.02.2021. George Henrique Rodrigues Macêdo – Gerencia de Automação - GPA.

