

ADITIVOS – ABRIL.2021

**7º Aditivo ao Convênio nº CT.PS.15.4.333** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**, CNPJ Nº 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo, em caráter excepcional. Prazo: 03 meses, com início em 26/04/2021 e término em 25/07/2021. Valor: R\$ 458.311,32. Data da Assinatura: 07.04.2021. Karlos Eduardo Arcanjo da Cruz – Gerência de Manutenção Metropolitana.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.131** - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOÃO BOSCO SOARES FERNANDES DESIGN E SISTEMAS TECNOLOGIA EIRELI**, CNPJ Nº 34.639.843/0001-54. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução e acréscimo de valor no percentual de 13,833%. Prazo: 12 meses, o termo final do prazo vigência em 11/12/2022 e de execução em 11/06/2022. Valor: Fica acrescido 13,833% correspondente ao montante de R\$: 89.985,83. Novo valor será R\$ 740.485,79. Data da Assinatura: 07.04.2021. Saulo de Tarso Gonçalves Bezerra – Gerência de Sistemas Corporativos.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.218** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NÉCTAR - NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E ARTES**, CNPJ Nº 04.521.441/0001-90. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Vigência: 16 dias, 12/05/2021 a 28/05/2021. Execução: 16 dias, 12/04/2021 a 28/04/2021. Data da Assinatura: 08.04.2021. Ilton Santos Alves – Gerência de Segurança de Barragens.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.2.229** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 35.541.010/0001-19. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços. Prazo: Fica acrescido 18,3756%, corresponde o valor R\$ 2.645.905,39. Fica suprimido 13,7843%, correspondente ao valor: 1.984.797,39. O valor atualizado de R\$ 15.051.303,52. Data da Assinatura: 08.04.2021. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – Gerência de Obras 2.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.107** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME**. CNPJ: 24.260.125/0001-19. Objeto: Renovação de prazo. Prazo: Execução e vigência em 12 meses, tendo termo final do prazo de execução em 21/04/2022, e termo final do prazo de vigência em 21/10/2022. Valor: Fica acrescido do valor total de R\$ 277.158,00. Data da Assinatura: 09.04.2021. Josué Batista de Andrade Junior – Coordenação de Logística e Distribuição.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.17.3.186** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE**, CNPJ Nº 08.903.189/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo e atualização da estrutura tarifária. Prazo: 12 meses, início 18/05/2021 a 18/05/2022. Valor: O cliente pagará, à Compesa, a tarifa de R\$ 64,17, correspondente ao consumo de até 10 m³, e R\$ 9,73 m³ excedente. Data da Assinatura: 09.04.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.201** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA - EPP**, CNPJ Nº 09.114.027/0001-80. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o acréscimo de R\$ 8.250,00, o que representa um acréscimo de 10,18518%. O valor atualizado de R\$ 89.250,00. Data da Assinatura: 12.04.2021. Flávio de Oliveira Santos – Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.126** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA - EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução. Prazo: execução 11 meses, 19/05/2021 a 18/04/2022. Vigência 06 meses, 19/05/2022 a 18/11/2022. Data da Assinatura: 12.04.2021. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – Gerência de Obras 2.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.338** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigências e execução e a adequação de planilha, com acréscimo de 3,47% ao valor do contrato, prazo: vigência e execução 2 meses, 29/05/2021 a 28/07/2021. Valor: Acréscimo de 3,47% que corresponde ao valor de R\$ 79.294,75. O novo valor global de R\$ 2.363.014,25. Recurso: Governo do Estado - 10,00% e Ministério da Integração - 90,00%. Data da Assinatura: 12.04.2021. João Maria Martins Araújo – Coordenação de Águas Subterrâneas - CAS.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.320** - Contratante: COMPESA. Contratado: **KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI**, CNPJ Nº 18.581.506/0001-05. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução e a adequação de planilha, com acréscimo do contrato que era 45 dias, fica prorrogado por mais 90 dias, com início em 26/02/2021 e término em 26/05/2021. Vigência que era de 135 dias fica prorrogado por mais 90 dias, com início em 27/05/2021 e término em 24/08/2021. Data da Assinatura: 12.04.2021. Kleber Rocha Ferreira Santos - Coordenação de Projetos de Esgoto.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.261** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ: 00.376.507/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de execução. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 30 dias, tendo o termo final do prazo vigência em 11/08/2021 e, de execução, em 13/05/2021 Data da Assinatura: 12.04.2021. Vinicius Belarmino Almeida – Gerência de Projetos de Engenharia.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.6.312** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planilhados, com acréscimo e supressões, e inserção de novos itens de serviços Extensão do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorrogam-se os prazos de execução por 90 dias, e vigência por mais 70 dias. O prazo de execução dos serviços terá seu término em 23/06/2021 e o termo final de vigência contratual expira em 20/08/2021. Valor: Contrato é acrescido em R\$ 321.705,73, passando seu valor total para R\$ 1.627.755,38. O valor referente a acréscimos de itens planilhados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 388.064,03, refletindo no percentual de acréscimo de 29,71% ao valor originalmente contratado atualizado. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 66.358,30, representando 5,08% do valor originalmente contratado atualizado. Recurso: BID. Data da Assinatura: 13.04.2021. Waldeck Stevens de V. Egito. Gerência de Obras 1.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.5.238** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO CONCREMAT, ENGECONSULT, TECHNE**, CNPJ: 31.149.766/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Redução de itens previstos inicialmente, mas que serão utilizados. Prazo: Fica acrescido os prazos de execução em 14 meses, passando seu termo final para 28/05/2022. Vigência de 17 meses, passando para 15/11/2022. Valor: Em decorrência da repercussão financeira, consequência da extensão de prazo desse instrumento e da redução proposta, a Cláusula 6.1 (b) das Condições Especiais do Contrato *mater* passa a vigorar com o valor total máximo de R\$ 8.522.031,77. Acréscimo de R\$ 3.127.944,38, Redução de R\$ 784.257,23 e Acréscimo total financeiro de R\$ 2.343.687,15. Os quantitativos de pessoal, assim considerados como o limite para pagamento dos profissionais, será acrescido em R\$ 2.534.489,91. Os quantitativos das despesas reembolsáveis, será acrescido em R\$ 593.454,47. Recurso: BID. Data da Assinatura: 14.04.2021. Ademar Marques Almeida de Melo - Gerência de Obras 1.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.265** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 00.376.507/0001-44. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: 60 dias, com término de sua vigência em 09/10/2021 e, por seu prazo de execução, com início em 13/06/2021 e término em 11/08/2021. Data da Assinatura: 14.04.2021. Arthur Dantas Pereira – Gerência de Projetos de Engenharia.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.6.073** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAGA LTDA**, CNPJ Nº 00.746.715/0001-98. Objeto: 1º reajuste de preços ao contrato. Extensão dos prazos de execução e vigência da avença. Prazo: Prazo de execução passa de 12/05/2021, incluído neste o período de 120 dias suspenso por intermédio do 2º termo aditivo, para 31/12/2021, ocasionado pelo acréscimo de 07 meses e 19 dias. O prazo de vigência é estendido, passando de 12/01/2021 para 31/05/2022, tendo em vista o acréscimo de 16 meses e 19 dias. Valor: Fica acrescido no valor de R\$ 543.436,66, em virtude da concessão do 1º reajustamento de preços, com aplicação de 4,15%, variação INCC (dezembro de 2018 a dezembro de 2019). Recurso: BID. Data da Assinatura: 14.04.2021. Tiago Manoel da Silva Agra – Gerência de Obras 1.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.18.6.132** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA LÚCIA JERÔNIMO DE OLIVEIRA TRAVASSOS**. Objeto: Renovação de prazo, referente à locação do imóvel, destinado ao funcionamento da loja de atendimento. Prazo: 12 meses, 18/04/2021 a 17/04/2022. Valor: Compesa pagará a locadora o valor de R\$ 6.000,00, a ser pago em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R\$ 500,00. Data da Assinatura: 14.04.2021. Ricardo José de Lira Lieuthier – Gerência de Unidade de Negócios Mata Norte.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.4.359** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERESA NOVAES**. CNPJ Nº 09.515.135/0001-64. Objeto: Acréscimo da demanda contratada. Valor: O acréscimo da demanda contratada de 1440 m³ para 1620 m³, passando o novo valor do contrato, a ser R\$ 17.049,94. Data da Assinatura: 15.04.2021. Patrícia Torquato de Freitas Von Schmalz – Núcleo Comercial.



**2º Aditivo ao Convênio nº CV.17.3.226** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MUNICÍPIO DE CARNAÍBA**, CNPJ Nº 11.367.414/0001-70. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, 14/06/2021 a 14/06/2022. Valor: Fica registrado que o valor do aditivo é de R\$ 131.752,25. Data da Assinatura: 16.04.2021. William Guimarães Lima Filho – Coordenação Técnica de Engenharia Alto do Pajeú.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.3.143** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 04.856.454/0001-10. Objeto: Alteração da Cláusula Quarta. A Cláusula Quarta do contrato passa a ter a seguinte redação: De acordo com o que dispõe o item 30.4 do Termo Referência, caso o presente contrato se estenda por mais 12 meses, os preços contratuais relativos aos itens referentes ao objeto da contratação serão reajustados. Data da Assinatura: 16.04.2021. Vitor Laranjeiras – Gerência de Cobrança e Arrecadação.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.4.211** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Prorrogação dos prazos. Prazo: 06 meses, tendo o prazo de execução com término em 01/05/2021 e, prazo de vigência, com término em 01/03/2022. Data da Assinatura: 19.04.2021. Swami Arrecifes de Recife – Gerência de Produção Metropolitana.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.6.275** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAGA LTDA**, CNPJ Nº 00.746.715/0001-98. Objeto: **Alteração tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e de vigência, por 04 meses, sem reflexo financeiro.** Prazo: Prazo de execução passa a ocorrer em 09/07/2021, convalidando todos os atos praticados até a presente data. O termo final do prazo de vigência passa a ocorrer em 30/09/2021. Data da Assinatura: 19.04.2021. Tiago Manoel da Silva Agra – Gerência de Obras 1.

**1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, CNPJ Nº 69.939.239/0001-28. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, tendo seu termo final em 08/08/2021. Data da Assinatura: 20.04.2021. Noélia Lopes – Gerência de Aquisições e Logística.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.336** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 04.856.454/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo, com cláusula de morte súbita. Prazo: Prazo de execução, fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 30/04/2021 e término em 30/04/2022. O prazo de vigência fica por mais 12 meses, com início em 30/07/2021 e término em 30/07/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 1.287.224,04. Data da Assinatura: 22.04.2021. Virginia da Silva Gomes – Apoio administrativo DRM.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.099** - Contratante: COMPESA. Contratado: **A.P.S. ELETROMECÂNICA LTDA**, CNPJ Nº 07.808.379/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início 13/05/2021 e término em 12/05/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 419.999,92. Data da Assinatura: 22.04.2021. Gregório Ferreira de Brito Júnior – GNR São Francisco.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.024** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo de execução, sem reflexo financeiro. Prazo: 60 dias, com início 04/05/2021 e término em 03/07/2021. Fica o prazo de vigência contratual inalterado. Data da Assinatura: 22.04.2021. Mário Solon Pereira Júnior – Gerência de obras do Interior.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.056** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MGF ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA**, CNPJ Nº 02.290.403/0001-48. Objeto: Prorrogação do prazo de execução. Prazo: 30 dias, com término em 23/05/2021. Data da Assinatura: 22.04.2021. Vinicius Barbosa Bezerra – Gerência de Projetos de Engenharia.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.109** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ Nº 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogar os prazos de execução e vigência. Prazo: 12 meses, prazo de execução com início em 24/04/2021 e término em 23/04/2022. O prazo de vigência também será prorrogado por 12 meses, com início em 24/10/2021 e término em 23/10/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 1.895.501,74. Data da Assinatura: 23.04.2021. Juliana Lucinda Marques – GNR Agreste Central.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.338** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação de prazo de execução. Prazo: O que era 05 meses, fica prorrogado por mais 06 meses, com início em 04/05/2021 e término 03/11/2021. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 03/08/2022 Data da Assinatura: 26.04.2021. Marcondi de Azevedo Soares - Gerência de Obras do Interior.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.120** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI- ME**, CNPJ Nº 22.778.636/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo contratual, com cláusula resolutive e valores reajustados. Prazo: O prazo de execução fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 01/06/2021 e término em 01/06/2022. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 01/12/2021 e término em 01/12/2022. Valor: fica acrescido R\$ 114.273,48. Data da Assinatura: 26.04.2021. José Ribamar dos Santos Filho – Gerência Administrativa e de Suporte.

**23º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.13.6.154** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ECOCIL - HL - INCO**, CNPJ Nº 08.326.548/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 90 dias, com início em 28/04/2021 e término em 27/07/2021. Data da Assinatura: 27.04.2021. Augusto Cesar Rodrigues de Oliveira - Gerência de obras Especiais.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.2.364** - Contratante: COMPESA. Contratado: **KSB BRASIL LTDA**, CNPJ Nº 60.680.873/0001-14. Objeto: Supressão parcial do fornecimento. Valor: Suprimido parcialmente em 21%, passando seu valor global de R\$ 364.388,00, para o montante de R\$ 288.376,00. Data da Assinatura: 27.04.2021. Noelia Lopes – Gerência de Aquisição e Logística.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.321** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REFLORAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº 28.696.398/000-61. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, sem reflexos financeiros. Prazo: Vigência 03 meses, com início em 26/04/2021 e término em 27/07/2021. O prazo de execução por mais 03 meses, com início 28/03/2021 e término em 26/06/2021. Data da Assinatura: 27.04.2021. Hindenburg Barbosa de Oliveira – Gerência de Meio Ambiente.

**1º Aditivo A ARP nº 61/2020** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP**. CNPJ Nº 04.196.357/0001-48. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, 25/05/2021 a 25/05/2022. Data da Assinatura: 27.04.2021. Noélia Lopes – Gerência de Aquisições e Logística.

**7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.038** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**, CNPJ Nº 90.347.840/0008-94. Objeto: A alteração da razão social da CONTRATADA, de THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, para TK ELEVADORES BRASIL LTDA, bem como a prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 16/06/2021 e término em 15/06/2022. Valor: Fica acrescido R\$ 31.970,88. Data da Assinatura: 28.04.2021. Flávio de Oliveira Santos – Gerência Administrativa e de Suporte.

**12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.3.116** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**. CNPJ Nº 09.281.162/0001-10. Objeto: Prorrogação de prazo, em caráter excepcional, com valores reajustados. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, excepcionalmente prorrogado por mais 12 meses, com início em 31/05/2021 e término em 31/05/2022. Valor: Fica o contrato acrescido R\$ 1.992.112,40. Data da Assinatura: 28.04.2021. Julio Victor Pedrosa de Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Aditivo A ARP nº 221/2020** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 06.913.480/0027-05. Objeto: Alteração da razão social da CNPJ da detentora, para constar a nova razão social: DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA e o CNPJ Nº 06.913.480/0027-05, na Ata de Registro de Preços nº 221/2020. Data da Assinatura: 29.04.2021. Noélia Lopes – Gerência de Aquisições e Logística.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.073** - Contratante: COMPESA. Contratado: **KSB BRASIL LTDA**. CNPJ Nº 60.680.873/0001-14. Objeto: Supressão de item, no percentual de 15%. Valor: Fica o contrato suprimido 15%, que corresponde o valor R\$ 97.124,00. O valor do contrato passa ser R\$ 569.297,50. Data da Assinatura: 29.04.2021. Noélia Lopes – Gerência de Aquisições e Logística.



**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.025** - Contratante: COMPESA. Contratado: **IMBIL SERVICE EIRELI**, CNPJ Nº 03.573.829/0001-71. Objeto: Supressão de item no percentual de 20%. Valor: Fica suprimido no percentual de 20%, que corresponde ao valor de R\$ 99.965,00. O valor do contrato passa a ser de R\$ 404.547,00. Data da Assinatura: 29.04.2021. Nôelia Lopes – Gerência de Aquisições e Logística.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.107** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ Nº 05.473.496/0001-34. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços, sem reflexos financeiros. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 20%, que corresponde ao valor de R\$ 39.537,07. Fica o contrato suprimido no percentual de 20%, que corresponde ao valor de R\$ 39.537,07. O contrato com o valor atualizado de R\$ 197.638,14. Data da Assinatura: 29.04.2021. Natanael Araújo de Lima – Coordenação técnica de Engenharia Mata Norte.

**26º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.4.053** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**, CNPJ Nº 11.520.665/0001-42. Objeto: Renovação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 08/05/2021 e término em 07/05/2022. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 13.931.617,32. Data da Assinatura: 30.04.2021. Robson Alves dos Santos – Gerência de Controle de Manutenção.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.313** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CTS CONSTRUTORA T SÉRGIO LTDA**, CNPJ Nº 09.095.209/0001-50. Objeto: Prorrogação de prazo e o acréscimo de itens/serviços, no percentual de 25%. Prazo: Fica a execução do contrato prorrogada por 12 meses, com início a partir de 21/05/2021 e término em 20/05/2022. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 18/11/2021 e término em 18/11/2022. Valor: Fica acrescido no percentual de 25%, referente ao montante de R\$ 123.165,00. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 615.825,00. Data da Assinatura: 30.04.2021. Virginia da Silva Gomes – Apoio Administrativo - DRM.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.7.276** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DUPLA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 10.535.267/0001-37. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 180 dias, com início em 05/04/2021 e término em 01/10/2021. Data da Assinatura: 30.04.2021. Irina Ferreira Terezo – Assessoria de Comunicação e Imprensa.

#### APOSTILAMENTO – ABRIL.2021

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.6.055** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**, CNPJ Nº 35.597.061/0001-62. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de saldo ao contrato CT.OS.19.6.055. Valor: fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 35.233,16. O valor total do reajuste contratual, foi de R\$ 35.233,16, correspondente ao reajuste retroativo, na monta de R\$ 1.413,36, e atualização do saldo contratual, na monta de R\$ 33.819,93 Data da Assinatura: 01.04.2021. Fátima Maria Lima Batista – Gerência de Obras do Interior.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.2.280** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE**. CNPJ: 10.998.292/0001-57. Objeto: Concessão de repactuação ao contrato CT.PS.17.2.280. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 37.094,47. Data da Assinatura: 05.04.2021. Albino Domingos da Silva Neto – Coordenação de Gestão de Pessoas.

**2º Termo de Apostilamento à CT.OS.20.5.320** - Contratante: COMPESA. Contratado: **KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI**. CNPJ: 18.581.506/0001-05. Objeto: ADEQUAÇÃO FORMAL do CT.OS.20.5.320. Onde se lê, no cabeçalho do referido contrato, a numeração "CT.OS.20.6.317", leia-se: "CT.OS.20.5.320", sendo esta última a numeração correta do Contrato mater. Data da Assinatura: 06.04.2021. Kleber rocha Ferreira Santos – Coordenação de Projetos de Esgoto.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.5.252** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 01.514.128/0001-36. Objeto: Concessão do 1º e do 2º reajuste retroativos e de atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 3,86% INCC, variação junho/2018 a junho/2019, para o primeiro reajuste sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Tiago Manoel da Silva Agra, para os serviços executados a partir de 26/06/2019; e com base na aplicação do índice e 3,68% INCC, variação junho/2019 a junho/2020, para o segundo reajuste sobre os serviços executados a partir de 26/06/2020, obtendo-se os valores do reajuste retroativo, correspondente a R\$ 388.390,56 e também da atualização do saldo contratual, correspondente a R\$ 1.713.690,96, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 2.102.081,52. Recurso: BID. Data da Assinatura: 06.04.2021. Tiago Manoel da Silva Agra – Gerência de Obras especiais.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.172** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 01.514.128/0001-36. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 4,06% INCC, variação abril/2019 a abril/20, para o primeiro reajuste, obtendo-se os valores do reajuste retroativo, correspondente a R\$ 185.642,22 e também da atualização do saldo contratual, correspondente a R\$ 1.508.751,55, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 1.694.393,77. Recurso: BID. Data da Assinatura: 06.04.2021. Zaira da Cunha Beltrão – Gerência de Obras 1.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.6.059** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CALCENA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 68.635.507/0001-55. Objeto: Adequação formal do CT.PS.21.6.059. Onde se lê, no cabeçalho do referido contrato, a numeração "CT.PS.21.6.048", leia-se: "CT.PS.21.6.059", sendo esta última a numeração correta do Contrato mater. Data da Assinatura: 07.04.2021. Aldo Brasileiro Ferro – Gerência de Unidade de Negócio Agreste Meridional.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.3.116** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, CNPJ Nº 09.281.162/0001-10. Objeto: Concessão de repactuação ao contrato CT.PS.16.3.116. Valor: fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 12.577,96, correspondente ao valor total do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual, sendo R\$ 11.908,84 referentes ao reajuste retroativo e R\$ 669,12 Data da Assinatura: 09.04.2021. Jullio Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.064** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAGA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Concessão de reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.395.022,70, sendo R\$ 221.268,33 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 2.173.754,37 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 09.04.2021. José Rafael Santana Santos – Gerência de Obras 2.

**1º Termo de Apostilamento à CT.PS.19.2.120** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI – ME**. CNPJ: 22.778.636/0001-00. Objeto: Concessão de reajuste. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 15.913,32; sendo o valor de R\$ 13.439,21 referente ao reajuste retroativo; e o valor de R\$ 2.474,11 referente ao reajuste de saldo. Data da Assinatura: 13.04.2021. José Ribamar dos Santos Filho. – Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.7.136** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS**, CNPJ Nº 36.863.538/0001-77. Objeto: Concessão de reajustes retroativos e atualização do saldo contratual ao CT.PS. 16.7.136. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 2,64% Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), variação de mai/15 a mai/16, para cálculo do reajuste, nos serviços executados a partir da data 04/05/2016, aplicação do índice 4,11% Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), variação de mai/16 a mai/17, para cálculo do reajuste, nos serviços executados a partir da data 04/05/2017, aplicação do índice 3,42% Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), variação de mai/17 a mai/18, para cálculo do reajuste, nos serviços executados a partir da data 04/05/2018, aplicação do índice 2,02% Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), variação de mai/18 a mai/19, para cálculo do reajuste, nos serviços executados a partir da data 04/05/2019, aplicação do índice 5,40% Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), variação de mai/19 a mai/20, para cálculo do reajuste, nos serviços executados a partir da data 04/05/2020, sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Sidney Renan Moraes Barbosa, no qual se obtém o valor dos reajustes retroativos e atualização do saldo contratual, extraído do sistema alpha até a data de 20/06/2020, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 448.292,43, referente aos reajustes retroativos e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 14.04.2021. Sidney Renan Moraes Barbosa – Coordenador de Programas Especiais – CPS / UGP – PSA Ipojuca.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.LC.17.6.027** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA FRANCINEIDE CAVALCANTE ANGELIM**. Objeto: A RERRATIFICAÇÃO AO 6º TERMO ADITIVO DO CT.LC. 17.6.027. Data da Assinatura: 14.04.2021. Andreza Cateuze de Macedo Albuquerque – Coordenadora CAFSF.





**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.2.129** - Contratante: COMPESA. Contratado: **INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 12.778.433/0001-51. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.16.2.129. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 130.887,89, sendo R\$ 75.120,13 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 55.767,76 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 15.04.2021. Flávio de Oliveira Santos – Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.2.197** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.760.965,88, sendo R\$ 163.266,71 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 1.597.699,19 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 16.04.2021. Hildemário Pereira Viana Júnior – Gerência de Obras 2.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.181** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Concessão de reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 127.363,50, sendo R\$ 66.264,55 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 61.098,95 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 16.04.2021. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR Agreste Central.

**2º Termo de Apostilamento à CT.PS.19.4.093** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM**. CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.4.093. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 600.342,77, sendo R\$ 211.394,54 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 388.948,23 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 23.04.2021. Robson Alves dos Santos – Gerência de Controle da Manutenção.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.144** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 35.541.010/0001-19. Objeto: Concessão do 2º reajuste contratual ao CT.OS. 19.5.144. Valor: R\$ 1.089.137,41. Recurso: BID. Data da Assinatura: 23.04.2021. Tiago Manoel da Silva Agra – Gerência de Obras 1.

#### RERRATIFICAÇÃO – ABRIL.2021

**Termo de Rerratificação ao 8º Termo Apostilamento do CT.PS.13.1.059** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S.A.**, CNPJ Nº 17.119.291/0001-34. Objeto: Retificação da CLÁUSULA QUARTA do 8º Termo de Apostilamento ao Contrato CT.PS.13.1.059. Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira do presente Instrumento, a Cláusula Quarta do **8º Termo de Apostilamento ao Contrato CT.PS.13.1.059** passa a vigor com a seguinte redação: *Os recursos financeiros, destinados ao custeio das despesas decorrentes deste Termo de Apostilamento, são provenientes da COMPESA e foram reservados e autorizados por sua Diretoria, através dos Pedidos de Autorização - PA nº 000975/2019*. Data da Assinatura: 27.04.2021. Rômulo Aurélio de Melo Souza Filho – Gerente de Monitoramento de Desempenho.

**TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 1º AD.CT.PS.19.8.162** - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME**, CNPJ Nº 10.554.092/0001-05. Objeto: Retificação da CLÁUSULA TERCEIRA do 1º AD. CT.PS.19.8.162. Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira do presente Instrumento, a CLÁUSULA TERCEIRA do 1º AD. CT.PS.19.8.162 passa a vigor com a seguinte redação: *Consoante a Cláusula Primeira, fica a vigência do contrato em apreço prorrogada por 06 meses, com início em 04/12/2022 e término em 04/06/2023.*"

