

34º Aditivo ao Convênio nº CT.PS.16.4.240 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**, CNPJ Nº 11.520.665/0001-42. Objeto: Acréscimo de valor, referente ao acréscimo quantitativo de itens, no percentual de 7,75% ao contrato. Valor: Fica acrescido no percentual de 7,75%, que corresponde à importância de R\$: 825.216,84. Em decorrência da adequação de planilha do presente instrumento, passa o valor do contrato a ser de R\$ 11.477.772,51. Data da Assinatura: 04.05.2021. Robson Alves dos Santos – Gerência de Controle da Manutenção.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RS DATA INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ Nº 05.621.525/0001-68. Objeto: Extensão da prorrogação de vigência, sem reflexo financeiro. Prazo: 09 meses, o termo final expirará em 07/02/2022. Data da Assinatura: 06.05.2021. Viviane de Souza Pereira Medeiros – Coordenação de Segurança e Medicina do Trabalho.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.5.215 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação do prazo de execução. Prazo: Execução por 03 meses, com início em 01/07/2021 e término em 30/09/2021. Data da Assinatura: 06.05.2021. Otávio Gusmão da Cunha Amaral – Gerência de Obras 2.

1º Aditivo A ARP nº 48/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RRW LICITA LTDA**, CNPJ Nº 27.466.469/0001-77. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica prorrogado por 06 meses, com início em 12/05/2021 e término em 11/11/2021. Data da Assinatura: 06.05.2021. Noélia Lopes – Gerência de Aquisições e Logística.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.7.194 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo de execução. Prazo: Execução fica prorrogado por 90 dias, com início em 05/05/2021 e término em 03/08/2021. O prazo de vigência contratual permanecerá nos moldes previstos no contrato mater, findando em 05/08/2021. Data da Assinatura: 07.05.2021. Alex Vinicius Lima Washington – Gerência Técnica de Engenharia.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.064 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAGA LTDA**, CNPJ Nº 00.746.715/0001-98. Objeto: Prorrogação de prazo de execução e de vigência. Prazo: Execução 18 meses, início 20/06/2021 e término em 19/12/2022. Prazo 18 meses, início 20/06/2022 e término em 19/12/2023. Data da Assinatura: 07.05.2021. José Rafael Santana Santos – Gerência de Obras 2.

1º Aditivo A ARP nº 015/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NOVA CONEXÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 32.072.759/0001-76. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, início 10/05/2021 e término em 09/08/2021. Data da Assinatura: 10.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo A ARP nº 017/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 07.534.344/0001-20. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, início em 10/05/2021 e término em 09/08/2021. Data da Assinatura: 10.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.181 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigências e execução. Prazo: Vigência 2 meses, 13/06/2021 a 12/08/2021 e Execução 1 mês, 13/05/2021 a 12/06/2021. Data da Assinatura: 10.05.2021. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR - Agreste Central.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.3.001 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 07.192.861/0001-68. Objeto: Exclusão da Cláusula Décima Primeira por ser incompatível com o objeto contratado. Data da Assinatura: 11.05.2021. Diego Everaldo Wanderley Mendonça - Gerência de Faturamento.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.3.002 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECDATA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 55.474.282/0001-50. Objeto: Exclusão da Cláusula Décima Primeira por ser incompatível com o objeto contratado. Data da Assinatura: 11.05.2021. Diego Everaldo Wanderley Mendonça - Gerência de Faturamento.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.3.031 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESAC - EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA**. CNPJ: 01.972.794/0001-18. Objeto: Exclusão da Cláusula Décima Primeira por ser incompatível com o objeto contratado. Data da Assinatura: 11.05.2021. Diego Everaldo Wanderley Mendonça - Gerência de Faturamento.

1º Aditivo A ARP nº 049/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA**, CNPJ: 28.672.087/0001-62. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, início em 12/05/2021 e término em 12/08/2021. Data da Assinatura: 11.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.5.123 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE - HIDROSTUDIO - MAIA MELO**, CNPJ Nº 38.013.265/0001-05. Objeto: Prorrogação de prazo com adequação dos prazos de vigência e execução. Prazo: Fica prorrogado por 180 dias na execução, com início em 27/04/2021 e término em 24/10/2021. Fica prorrogado por 180 dias, início 16/08/2021 e término em 12/02/2022. Data da Assinatura: 13.05.2021. Hudson Tiago dos Santos – Gerência de Segurança de Barragens.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.6.250 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEOHIDRO - GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº 72.517.840/0001-37. Objeto: Suspensão da execução contratual e prorrogação do prazo de vigência. Prazo: Fica 03 meses, com início em 15/05/2021 e término em 15/08/2021. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, com término em 25/11/2021. O prazo de vigência fica prorrogado por 06 meses, com início em 27/10/2021 e término em 26/04/2022. Data da Assinatura: 13.05.2021. João Maria Martins Araújo – Coordenação de Águas Subterrâneas.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.165 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 17/05/2021 e término em 17/05/2022. Valor: Fica acrescido R \$3.206.056,57. Data da Assinatura: 14.05.2021. Andréa Carla Cavalcanti Sousa – Apoio Técnico DRI.

1º Aditivo A ARP nº 36/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ Nº 69.939.239/0001-28. Objeto: Prorrogação de Prazo. Prazo: 03 meses, com início em 19/05/2021 e término em 19/08/2021. Data da Assinatura: 14.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.4.006 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**. CNPJ Nº 00.507.949/0001-82. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços. Valor: Fica acrescido 7%, que corresponde ao valor de R\$ 470.660,51. Fica suprimido 7%, que corresponde ao valor R\$ 470.660,50. Em razão da presente adequação de planilha, permanece inalterado o valor atualizado do contrato. Data da Assinatura: 17.05.2021. Andréa Lília Lopes Leão – Gerência de Produção Metropolitana.

1º Aditivo A ARP nº 034/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **M.M.G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI**. CNPJ Nº 07.534.344/0001-20. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, com início em 19/05/2021 e término em 19/08/2021. Data da Assinatura: 17.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo A ARP nº 042/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NOVA CONEXÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**. CNPJ: 32.072.759/000-76. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, com início em 19/05/2021 e término em 19/08/2021. Data da Assinatura: 17.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 11.630.923/0001-43. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 2,90% e supressão de 1,16% ao valor do contrato e inclusão de parcela compensatória negativa com vistas à manutenção do desconto obtido na licitação ao CT.OS.19.5.098. Valor: Fica acrescido 2,90%, correspondendo ao valor de R\$717.880,39. Fica o contrato com um acréscimo global total de 24,97%. Fica o contrato suprimido 1,16%, correspondendo ao valor de R\$287.274,77. Fica o contrato com uma supressão global total de 4,79%. O contrato fica acrescido à importância de R\$430.605,62, passando o valor total do contrato à quantia de R\$ 19.828.115,23. Recursos: GE - Governo do Estado - 10.00%; Ministério da Integração - 90.00%. Visando à manutenção do percentual de desconto obtido na licitação, que fora de 22,32% fica efetuado um desconto complementar de R\$177.195,17. Data da Assinatura: 17.05.2021. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho - Gerência de Obras Especiais.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.081 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ Nº 10.514.594/0001-02. Objeto: 1º adequação de planilha, com acréscimo de 13,24% e supressão de 16,39%. Valor: Fica acrescido 13,24%, totalizando o montante de R\$ 2.071.035,23. Fica o contrato suprimido 16,39%, totalizando o montante de R\$ 2.563.585,50. O novo valor global do contrato passa a ser R\$ 15.143.837,60. Data da Assinatura: 17.05.2021. Alessandro de Andrade Marques – Gerência de Obras Especiais.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.317 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 06 meses, com início em 26/05/2021 e término em 26/11/2021. Data da Assinatura: 17.05.2021. Renê Cabral de Lima Junior – Gerência de Obras do Interior.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 01.514.128/0001-36. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e de vigência. Prazo: Execução por 04 meses, terá seu término em 15/01/2022. Vigência por mais 09 meses, vigência contratual expira em 24/02/2022. Data da Assinatura: 18.05.2021. Zaira da Cunha Beltrão – Gerência de obras 1.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.182 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 02 meses, com início em 20/05/2021 e término em 19/07/2021. Registra-se que a referida prorrogação não acarretará em custos adicionais, permanecendo inalterado o valor contratado, que seja, R\$ 690.163,73. Data da Assinatura: 18.05.2021. Augusto Cesar Rodrigues de Oliveira – Gerência de Obras Especiais.

1º Aditivo A ARP nº 40/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 82.977.109/0001-48. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 03 meses, com início em 19/05/2021 e término em 19/08/2021. Data da Assinatura: 18.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.3.113 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 03.423.730/0001-93. Objeto: Prorrogação excepcional de prazo, com cláusula de morte súbita. Prazo: 06 meses, com início em 27/05/2021 e término em 27/11/2021. Valor: Fica acrescido do valor total R\$241.500,00. Data da Assinatura: 19.05.2021. Waldeildo de Souza Leão Júnior - Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.178 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - IFPE -CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA**, CNPJ Nº 10.767.239/0010-36. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 06/06/2021 e término 07/06/2022. Data da Assinatura: 19.05.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.181 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI**. CNPJ Nº 41.230.103/0001-25. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 04/06/2021 e término em 03/06/2022. Data da Assinatura: 19.05.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.303 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KARINA BARROS CARNEIRO CAMPELO**, Objeto: Retificação do índice aplicável na cláusula quinta, referente ao reajuste do CT.PS.19.7.303 - Consultoria Individual Especialista Ambiental em Apoio à Unidade de Gestão do PSA/lpojuca. Em razão do estabelecido na Cláusula primeira resta alterada a Cláusula 5. Reajuste do contrato mater para fazer constar: Reajuste: Ultrapassados 12 meses do início do Contrato, caso haja prorrogação do prazo de execução contratual ajustado inicialmente, o valor pactuado será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE. Data da Assinatura: 19.05.2021. Ericka Brasil Wanderlei - Coordenadora de Meio Ambiente e Articulação Social de Programas Especiais.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.078 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATACADÃO S/A**, CNPJ Nº 75.315.333/0001-09. Objeto: Acréscimo de demanda, bem como a alteração de matrículas do CT.FM.19.3.078. Passam a ser essas as alterações e inclusões das matrículas constantes no presente Contrato de Fornecimento: Da inclusão da filial de paulista no contrato de demanda – matrícula 10934168-6 – demanda 1.200 m³/mês – CNPJ 75.315.333/0264-18; Da inclusão da filial de areias/freixo no contrato de demanda – matrícula 5668040-3 – demanda 1.000 m³/mês – CNPJ 75.315.333/0293-52; Da alteração de demanda para a filial de Petrópolis – de 1.200 m³/mês para 1.500 m³/mês – aumento de 300 m³/mês – CNPJ 75.315.333/0244-74 - matrícula 10903325-6; Da redução da demanda para a filial de serra talhada de 1.500 m³/ mês para 1.200 m³/mês – diminuição de 300 m³/mês – CNPJ 75.315.333/0240-40 - matrícula 10880104-7. Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, para alteração da demanda total contratada, de 10.150³ para 12.350 m³. Data da Assinatura: 19.05.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.212 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ Nº 12.707.105/0001-64. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Vigência 12 meses, com início em 31/01/2022 e término em 31/01/2023. O prazo de execução por mais 12 meses, com início 31/07/2021 e término em 31/07/2022. Valor: Acréscimo da importância total de R\$ 859.999,92. Data da Assinatura: 20.05.2021. Samuel Luna Martins – Gerência de Ambiente Operacional redes e Telecomunicações.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.5.115 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA**, CNPJ Nº 62.480.173/0001-01. Objeto: A prorrogação do prazo, com valores reajustados. Prazo: 12 meses, com início em 24/05/2021 e término em 23/05/2022. Valor: Fica acrescido R\$ 34.792,49, referente ao reajuste do saldo contratual, na monta de R\$ 34.016,06 e ao reajuste retroativo, na monta de R\$ 776,43. Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 823.537,99. Data da Assinatura: 20.05.2021. Valderice Pereira Alves Baydum – Gerência de Controle de Qualidade.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.5.114 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO - SENAI/DR/PE**. CNPJ Nº 03.789.272/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo, com valores reajustados. Prazo: 12 meses, com início em 23/05/2021 e término em 22/05/2022. Valor: Fica o contrato acrescido R\$33.398,80, sendo a monta de R\$33.175,63, referente ao reajuste do saldo contratual e a monta de R\$223,17 referente ao reajuste retroativo. Fica ora aditado, acrescido de R\$ 804.221,72. Data da Assinatura: 20.05.2021. Valderice Pereira Alves Baydum – Gerência de Controle de Qualidade.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.304 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOSEFA PEREIRA SEBASTIÃO**. Objeto: Retificação do índice aplicável na cláusula quinta, referente ao reajuste do CT.PS.19.7.304 – Consultor Individual Especialista Social em Apoio à Unidade de Gestão do PSA/lpojuca. Em razão do estabelecido na Cláusula primeira resta alterada a Cláusula 5. Reajuste do contrato mater para fazer constar: Reajuste: Ultrapassados 12 meses do início do Contrato, caso haja prorrogação do prazo de execução contratual ajustado inicialmente, o valor pactuado será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE. Data da Assinatura: 21.05.2021. Ericka Brasil Wanderlei - Coordenadora de Meio Ambiente e Articulação Social de Programas Especiais.

14º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PPA**, CNPJ Nº 20.586.289/0001-80. Objeto: Readequação de pessoal e despesas reembolsáveis, prorrogação do prazo de execução. Prazo: Execução é estendido por 07 dias, passando de 31/01/2022 para 07/02/2022. Valor: Acréscimo de R\$ 7.427.401,44. Data da Assinatura: 21.05.2021. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – Coordenação CAF.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.2.129 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 12.778.433/0001-51. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica o contrato prorrogado, de forma excepcional, por 12 meses, com início em 18/06/2021 e término em 17/06/2022. Valor: Fica acrescido R\$1.669.896,54. Data da Assinatura: 21.05.2021. Flávio de Oliveira Santos – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.101 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KSB BRASIL LTDA**, CNPJ Nº 60.680.873/0001-14. Objeto: A supressão de item, no percentual de 61%. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 61%, que corresponde ao valor de R\$146.955,00. Passa o valor do contrato a ser R\$92.190,00. Data da Assinatura: 24.05.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.034 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONPREL CONSTRUÇÕES PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 08.186.785/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo de execução. Prazo: 30 dias, com término em 16/06/2021. O prazo de vigência permanece inalterado, com término em 16/07/2021. Data da Assinatura: 24.05.2021. Vinícius Belarmino Almeida – Gerência de Projetos de Engenharia.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.368 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**, CNPJ Nº 08.689.089/0001-57. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do ajuste. Prazo: Fica o contrato prorrogado por 03 meses, passando seu termo final de 30/06/2021 para 30/09/2021. Data da Assinatura: 24.05.2021. Luiz Artur Botelho da Silva – Gerência de Sistemas Corporativos.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.5.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PROCESL/TECHNE**, CNPJ Nº 27.922.527/0001-20. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 320 dias, com início em 12/06/2021 e término em 28/04/2022. Data da Assinatura: 24.05.2021. Janaina Rosa Ramos da Silva Moura – Gerência de Projetos de Engenharia.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.178 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAQSERV USINAGEM E COMERCIO EIRELI**, CNPJ Nº 10.793.897/0001-01. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 05/07/2021 e término em 05/07/2022. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 05/01/2022 e término em 05/01/2023. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 422.083,00. Data da Assinatura: 25.05.2021. Francisco Galdino Junior – Coordenação de Manutenção Mecânica.

4º Aditivo ao Convênio nº CV.17.4.194 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA**, CNPJ Nº 40.817.926/0001-99. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, com início em 27/05/2021 e término em 26/05/2022. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 36.000,00. Data da Assinatura: 25.05.2021. Karina Gonçalves Prestrelo – Apoio Administrativo - DRM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.224 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA**, CNPJ Nº 07.397.304/0001-83. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, com renúncia ao reajuste, bem como o acréscimo de serviços, no percentual de 17,8602% ao CT.PS.18.3.224. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 12 meses, totalizando 54, e o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com termo inicial em 31/07/2021 e termo final em 30/07/2022, totalizando 48 meses. Valor: Fica o contrato acrescido de 17,8602%, o que corresponde ao valor de R\$ 214.322,47. O valor global do contrato passa a ser de R\$ 1.414.322,47. Data da Assinatura: 27.04.2021. José Roberto Freire Rêgo Lima – Coordenação de Hidrometria.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.147 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALMEIDA MACHADO SERVIÇOS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA**, CNPJ Nº 18.191.583/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Vigência 12 meses, com início em 23/01/2022 e término em 23/01/2023. Prazo de execução 12 meses, com início em 23/07/2021 e término em 23/07/2022. Valor: Fica o contrato aditado no valor de R\$ 178.999,92. Data da Assinatura: 27.05.2021. Saulo de Tarso Gonçalves Bezerra – Gerência de Sistemas Corporativos.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.8.146 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ Nº 03.446.513/0001-19. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados. Extensão do prazo de execução do contrato. Prazo: Execução em 60 dias, contados de 12 de abril de 2020 a 11 de junho de 2021. Valor: Fica acrescido em R\$ 45.238,69, passando seu valor total para R\$1.344.009,61, refletindo no percentual de acréscimo de 4,14%. Data da Assinatura: 28.05.2021. Getúlio Paulino Alcântara Pereira – Coordenação Técnica de Esgoto Agreste Central.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.176 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POTENCIAL SEGURADORA S.A.** CNPJ Nº 11.699.534/0001-74. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica contrato prorrogado por 12 meses, com início em 04/07/2021 e término em 03/07/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 687.999,96. Data da Assinatura: 28.05.2021. Everaldo Teotônio Torres – Gerência de Contencioso e Consultiva.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.4.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO**, CNPJ Nº 06.280.244/0001-51. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços. Valor: Fica acrescido no percentual de 17,59%, que corresponde ao valor de R\$ 2.886.859,46. Fica suprimido no percentual de 24,81%, que corresponde ao valor de R\$ 4.071.549,92. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 15.226.045,42. Data da Assinatura: 31.05.2021. Darley da Costa Tigre – Gerência de obras 2.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.214 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SAD**, CNPJ Nº 10.572.022/0001-80. Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO. Prazo: 12 meses, início em 12/07/2021 e término em 11/07/2022. Valor: O CLIENTE pagará à COMPESA a tarifa mínima de R\$ 64,17 até 10 m³ e R\$ 9,73 por m³ excedente, conforme tabela tarifária vigente. Data da Assinatura: 19.05.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

APOSTILAMENTO – MAIO.2021

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.16.5.305 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 01.514.128/0001-36. Objeto: Concessão do 3º e 4º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.OS.16.5.305. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 4,08% INCC, variação nov/2018 a nov/2019, para o terceiro reajuste, e aplicação do índice 8,28% INCC, variação nov/2019 a nov/2020, para o quarto reajuste, sobre os serviços executados a partir da data 30/11/2020, obtendo-se os valores do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA. Fica o contrato em apreço acrescido da importância 1.933.499,29. Recursos: BID. Data da Assinatura: 03.05.2021. Tiago Manoel da Silva Agra – Gerência de Obras 1.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.6.116 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA - EPP.** CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.17.6.116. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 5.457,22, sendo R\$ 2.732,88 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 2.724,33 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 03.05.2021. Luana Meireles – Coordenação Técnicas de Esgoto.

1º Termo de Apostilamento à CT.PS.14.5.161 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: Concessão do 6º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.PS.14.5.161. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 2,13% IPCA, variação junho/2019 a junho/2020, para o sexto reajuste, sobre os serviços executados a partir de 16/06/2020, e também sobre o saldo contratual extraído no sistema ALPHA, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 8.442,53, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data da Assinatura: 04.05.2021. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – Gerência de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULA FRASSINETE CARVALHO FALCÃO**. Objeto: Concessão do 5º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 2,89% IPCA, variação de Set/2018 a Set/19, para o quinto reajuste, sobre os serviços executados a partir de 26/09/2019, e também sobre o saldo contratual extraído no sistema ALPHA até a data 22/03/2021, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 9.424,95, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 05.05.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.242 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. Objeto: Concessão do 6º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 2,44% IPCA, variação agosto/2019 a agosto/2020, para o sexto reajuste, sobre os serviços executados a partir de 16/08/2020, e também sobre o saldo contratual extraído no sistema ALPHA. Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 5.567,08, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 05.05.2021. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – Gerência de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.2.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$269.379,77, sendo R\$2.114,60 relativos ao reajuste retroativo de R\$ 267.265,17 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 07.05.2021. Otávio Gusmão da Cunha Amaral – Gerência de Obras 2.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.039 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 11.630.923/0001-43. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$1.279.099,63, sendo R\$ 203.215,38 relativos ao reajuste retroativo e R\$1.075.884,26 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 13.05.2021. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho - Gerência de Obras Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.CR.21.4.095 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CREDENCIADOS DEFINITIVOS DO EDITAL Nº ECR 001/2021**. Objeto: Adequação formal com Vistas à correção do prazo indicado no preâmbulo do CT.CR.21.4.095. Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula acima, fica adequado a correção do prazo do **CT.CR. 21.4.095** da seguinte maneira (com destaques em negrito e sublinhado): **ONDE SE LÊ:** contrato de adesão para viabilizar o credenciamento que propõe, de um lado, a Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa e, do outro lado, adere, a pessoa física / jurídica interessada, objetivando a prestação de serviço de transporte de água potável através de caminhões-pipa, no período de 01 de abril de 2021 a 30 de março de 2022 (24 meses de execução), tudo como consta do preâmbulo e do contexto deste instrumento CI nº 27/2021 – Compesa - comissão de licit de projetos espec 2 – compesa-cel2 (doc. sei nº. 12637782). Edital de credenciamento nº ECR 001/2021. **LEIA-SE:** Contrato de adesão para viabilizar o credenciamento que propõe, de um lado, a Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa e, do outro lado, adere, a pessoa física / jurídica interessada, objetivando a prestação de serviço de transporte de água potável através de caminhões-pipa, no período de 01 de abril de 2021 a 30 de março de 2023 (24 meses de execução), tudo como consta do preâmbulo e do contexto deste instrumento (CI nº 27/2021 – Compesa - comissão de licit de projetos espec 2 – compesa-cel2 (doc. sei nº. 12637782). Edital de credenciamento nº ECR 001/2021. Data da Assinatura: 18.05.2021. Albérico Paulo Maciel – Apoio Técnico - DRI.

1º Termo de Apostilamento à CT.PS.19.2.120-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI – ME**. CNPJ: 22.778.636/0001-00. Objeto: Adequação formal com vistas à correção do valor por extenso na Cláusula Terceira do CT.PS.19.2.120-02. Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula acima, fica adequado correção do número do instrumento **CT.PS.19.2.120 – 02** da seguinte maneira (com destaques em negrito, itálico e sublinhado): **ONDE SE LÊ:** Fica o Contrato, retifica-se o acréscimo de R\$ 87.000,03 constante no 1º termo aditivo, corrigindo-se seu valor para o montante de R\$ 95.285,78 (**noventa e dois mil**, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). **LEIA-SE:** Fica o Contrato, retifica-se o acréscimo de R\$ 87.000,03 constante no 1º termo aditivo, corrigindo-se seu valor para o montante de R\$ 95.285,78 (**noventa e cinco mil**, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Data da Assinatura: 21.05.2021. José Ribamar dos Santos Filho. – Gerência Administrativa e de Suporte.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.124 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 20.800.899/0001-34. Objeto: Concessão de reajustes. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 147.909,99, sendo R\$ 51.590,42 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 96.319,57 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 21.05.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.20.2.011. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.228.529,41, sendo R\$ 888.186,08 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 1.340.343,33 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 21.05.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.2.229 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 35.541.010/0001-19. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de saldo ao contrato CT.OS.19.2.229. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.128.688,35. Reajuste foi de R\$ 1.128.688,35, correspondente ao reajuste retroativo, na monta de R\$ 570.544,63, e atualização do saldo contratual, na monta de R\$ 558.143,72. Data da Assinatura: 21.05.2021. Otávio Gusmão da Cunha Amaral – Gerência de Obras 2.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISABELA DE POSSÍDIO MARQUES**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 5,50%, variação de Set/2019 a Set/20, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, Keyla Pereira dos Santos, nos serviços executados a partir da data 17/09/2020, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 23/03/2021, ficando o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 8.646,59, referente ao 1º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.301, no valor de R\$ 8.646,59, corresponde à variação do Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), referente ao período compreendido na cláusula segunda. Recursos: BID. Data da Assinatura: 21.05.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GUILHERME FALCÃO TORRES**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.19.7.300. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 5,50%, variação de Set/2019 a Set/20, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, Keyla Pereira Dos Santos, nos serviços executados a partir da data 17/09/2020, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 23/03/2021 ficando o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 13.627,06, referente ao 1º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.300, no valor de R\$ 13.627,06, corresponde à variação Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), referente ao período compreendido na cláusula segunda. Recursos: BID. Data da Assinatura: 25.05.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento à CT.PS.19.7.299 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALBINO FERREIRA DE FRANÇA**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 5,50%, variação de Set/2019 a Set/20, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, Keyla Pereira Dos Santos, nos serviços executados a partir da data 17/09/2020, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 19/03/2021 ficando o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 9.776,15, referente ao 1º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.299, no valor de R\$ 9.776,15, corresponde à variação Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), referente ao período compreendido na cláusula segunda. Recursos: BID. Data da Assinatura: 25.05.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIPPE ROCHA GUEDES**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 5,75%, referente a variação de out/2019 a out/2020, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, Keyla Pereira Dos Santos, nos serviços executados a partir da data 11/10/2020, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 26/03/2021, ficando o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 10.129,89, referente ao 1º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.325, no valor de R\$ 10.129,89, corresponde à variação Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), referente ao período compreendido na cláusula segunda. Recurso: BID. Data da Assinatura: 25.05.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.165 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**, CNPJ Nº 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do reajuste com desconto de 10% sobre o valor do reajuste retroativo do CT.PS.18.6.165. Valor: Fica o contrato acrescido no valor total de R\$ 260.719,47. A CONTRATADA concedeu um desconto de 10% sobre o valor do reajuste retroativo, assim como o parcelamento do pagamento do mesmo em 3 vezes. Data da Assinatura: 20.05.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti – Apoio Técnico - DRI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.302 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IVANIA REGINA PEREIRA DE SOUZA**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 5,50%, variação de Set/2019 a Set/20, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, Keyla Pereira dos Santos, nos serviços executados a partir da data 17/09/2020, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 24/03/2021, ficando o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 13.055,52. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.302, no valor R\$ 13.055,52, corresponde à variação Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), referente ao período compreendido na cláusula segunda. Recurso: BID. Data da Assinatura: 25.05.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.5.200 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.629.820,12, sendo R\$ 149.158,66 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 1.480.661,46. Data da Assinatura: 25.05.2021. Augusto Cesar Rodrigues de Oliveira – Coordenação de Apoio Administrativo de Obras Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.7.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO SÉRGIO CASEIRA GONÇALVES TORRES**. Objeto: Concessão do 2º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 5,40% coluna 39 - Consultoria, do Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, da Fundação Getúlio Vargas, variação de maio/2019 a maio/20, a partir de 07/05/2020, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e saldo contratual, até a data de 25/03/2021, ficando o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 18.448,15, referente ao 2º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.18.7.152, no valor R\$ 18.448,15, corresponde à variação Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), referente ao período compreendido na cláusula segunda. Recurso: BID. Data da Assinatura: 25.05.2021. Keyla Pereira dos Santos – Coordenação de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.180 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste, com concessão de desconto, do CT.PS. 18.6.180. Valor: fica o contrato acrescido de R\$ 408.012,76, sendo R\$ 259.426,92 relativos ao reajuste retroativo, R\$ 158.585,83 relativos ao reajuste de saldo contratual, mediante desconto de R\$10.000,00 no reajuste retroativo. Data da Assinatura: 26.05.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti – Apoio Técnico - DRI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.3.012 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 04.856.454/0001-10. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Contrato acrescido de R\$ 634.687,08, sendo R\$ 274.834,12 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 359.852,96 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 26.05.2021. Mauro Roberto de Souza Lacerda – Gerência de Cadastro.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.145 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALVES DA CUNHA LTDA**, CNPJ Nº 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: fica o contrato acrescido de R\$ 552.750,30, sendo R\$ 460.896,29 relativos ao reajuste retroativo, e R\$ 114.898,83 relativos ao reajuste de saldo contratual. Concedeu-se desconto, no valor de R\$ 23.044,81, que corresponde a 5%no valor do reajuste retroativo. Data da Assinatura: 26.05.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti – Apoio Técnico - DRI.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº CT.OS.20.5.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA**, CNPJ Nº 78.183.027/0001-54. Objeto: CONCESSÃO DO REAJUSTE RETROATIVO E DE SALDO. Valor: Acrescido de R\$ 325.461,31. Data da Assinatura: 07.05.2021. Recurso: GE - Governo do Estado - 10,00%; Ministério da Integração - 90,00%. Márcilio Augusto Duque Pacheco – Gerencia de Obras Especiais.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº CT.OS.17.3.180 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON - HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA**, CNPJ Nº 13.647.862/0001-52. Objeto: CONCESSÃO DO REAJUSTE COM DESCONTO DE 10%. Valor: Acrescido de R\$ 334.841,04. Data da Assinatura: 07.05.2021. Recurso: COMPESA. João Maria Martins Araújo – Coordenação de Águas Subterrâneas.

2º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 11.630.923/0001-43. Objeto: CONCESSÃO DO 4º REAJUSTE RETROATIVO E ATUALIZAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL. Valor: Com base na aplicação do índice 11,07% INCC, variação Fev/2020 a Fev/2021, para o quarto reajuste, para os serviços executados a partir de 16/02/2021, acrescido de R\$ 884.369,93. Data da Assinatura: 13.05.2021. Recurso: Governo do Estado de Pernambuco – 10,00% e Ministério da Integração – 90,00%. Maxharry Silveira Lopes Coutinho – Gerencia de Obras Especiais.

RERRATIFICAÇÃO – MAIO.2021

Termo de Rerratificação ao CT.OS.20.2.044- Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGEHARIA EIRELI**, CNPJ Nº 05.473.496/0001-34. Objeto: Retificação da CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO; CLÁUSULA SEGUNDA – Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira do presente Instrumento, a CLÁUSULA SEXTA do CT.OS.20.2.044 passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEXTA** – O presente instrumento tem por prazo execução dos serviços:



03 (três) meses, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviços, e por prazo de vigência 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, inclusive em hipótese de eventuais prorrogações, limitado, entretanto, ao máximo legal permitido. **LEIA-SE: CLÁUSULA SEXTA** – O presente instrumento tem por prazo execução dos serviços: 03 (três) meses, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços (OS); e por prazo de vigência 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços (OS), inclusive em hipótese de eventuais prorrogações, limitado, entretanto, ao máximo legal permitido. Data da Assinatura: 19.05.2021.

CANCELAMENTO – MAIO.2021

CANCELAMENTO: 2º ADITIVO ao CT.PS.20.2.020 datado de 27/05/2021 – **PORTES MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S EPP** – CNPJ: 14.806.853/0001-20.