

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ Nº 01.624.281/0001-16. Objeto: Acréscimo e a supressão de itens/serviços. Valor: Fica acrescido de R\$ 81.360,35, o que representa um acréscimo de 8,237%. Fica o contrato suprimido de R\$ 97.219,38, o que representa uma supressão de 9,843%. Data da Assinatura: 05.07.2021. Manoel David dos Santos Gusmão – Coordenação Técnico de Engenharia Russas.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO GARANHUNS**, CNPJ Nº 33.609.000/0001-42. Objeto: Alteração da composição do Consórcio Garanhuns. Data da Assinatura: 06.07.2021. Waldeck Stevens de V. Egito – Gerência de Obras 1.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.13.6.350 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L5**, CNPJ Nº 19.163.342/0001-50. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Execução prorrogado por 03 meses, início em 12/07/2021 e término em 11/10/2021. Vigência prorrogada por 03 meses, início em 12/10/2021 e término em 11/01/2022. Data da Assinatura: 07.07.2021. Alessandro de Andrade Marques – Gerência de Obras Especiais.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.273 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GABINETE DO GOVERNADOR**, CNPJ Nº 11.927.108/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, início em 17/09/2021 e término em 16/09/2022. Valor: O CLIENTE pagará, à COMPESA, a tarifa mínima de R\$ 64,17, correspondente ao consumo de até 10 m³, R\$ 9,73 por m³ excedente, conforme Estrutura Tarifária vigente, para a categoria ÓRGÃO PÚBLICO. Data da Assinatura: 07.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

1º Aditivo a ARP nº 134/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **P.Q.A PRODUTOS QUÍMICOS ARACRUZ S.A.**, CNPJ Nº 03.391.001/0005-26. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início 29/08/2021 e término em 28/08/2022. Data da Assinatura: 08.07.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Execução por 12 meses, com início em 06/06/2021 e término em 05/06/2022. Vigência por 12 meses, com início em 06/12/2021 e término em 06/12/2022. Valor: Acrescido R\$ 12.152.837,52. Data da Assinatura: 08.07.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti – Apoio Técnico DRI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **D. FEITOSA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 13.815.150/0001-03. Objeto: Acréscimo de serviços. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 228.640,32, o que representa um acréscimo de 11,83268%. Data da Assinatura: 09.07.2021. Jullio Victor Pedrosa de Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.228 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 01.551.272/0008-19. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 24 meses, com início em 26/07/2021 e término em 25/07/2023. Data da Assinatura: 09.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.091 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - EPP**, CNPJ: 10.483.942/0001-21. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência e o acréscimo de serviços, no percentual de 21,58%. Prazo: Vigência prorrogado por 07 meses, com início em 16/08/2021 e término em 15/03/2022. Execução prorrogado por 07 meses, com início em 16/05/2021 e término em 15/12/2021. Valor: Acrescido de R\$ 14.890,00, representando um acréscimo de serviços de 21,58%. Fica o novo valor global de R\$ 83.887,25. Data da Assinatura: 12.07.2021. Ricardo Maria da Rocha Bezerra Filho - Gerência de Gestão de Pessoas e Mobilização Social.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.5.123 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE - HIDROSTUDIO - MAIA MELO**, CNPJ Nº 38.013.265/0001-05. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Acrescido de R\$ 11.533,42, o que representa um acréscimo de 1,65%. O percentual de acréscimo total do contrato é R\$ 24.9954%. Data da Assinatura: 12.07.2021. Hudson Tiago dos Santos Pedrosa - Gerência de Segurança de Barragens.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.15.4.333 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo, em caráter excepcional. Prazo: Prorrogado por 03 meses, com início 26/07/2021 e término 25/10/2021. Valor: O valor do aditivo em apreço é de R\$ 458.311,32. Data da Assinatura: 12.07.2021. Karlos Eduardo Arcaño da Cruz - Coordenação de Manutenção Eletr. e Instru..

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.1.251 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESTÚDIO MOLA LTDA ME**. CNPJ: 11.830.355/0001-24. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Execução prorrogado por 12 meses, com início 15/08/2021 e término 14/08/2022, totalizando 36 meses. Prazo de vigência prorrogado por 12 meses, 13/11/2021 e término 12/11/2022, totalizando 39 meses. Valor: Fica acrescido R\$ 346.795,35. Data da Assinatura: 13.07.2021. Irina Ferreira Terezo - Assessoria de Comunicação e Imprensa.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.198 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMANDO DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**, CNPJ Nº 31.543.958/0001-52. Objeto: Inclusão das matrículas 56436286, 56438866 e 56435670. Data da Assinatura: 13.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.18.6.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO BATISTA DA SILVA**. Objeto: Prorrogação do prazo de locação e reajuste anual. Prazo: 12 meses, com início em 06/10/2021 e término em 05/10/2022. Valor: Fica R\$ 45.600,00, a ser pago em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R\$ 3.800,00. Data da Assinatura: 13.07.2021. André Luiz da Silva – GNR Agreste Central.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULA FRASSINETE CARVALHO FALCÃO**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Execução 06 meses, de 08/08/2021 a 07/02/2022. Vigência 06 meses, de 01/10/2021 a 31/03/2022. Valor: Fica acrescido R\$ 95.445,60. O valor máximo total do contrato passa a ser de R\$ 1.251.742,00. Recursos: BID. Data da Assinatura: 14.07.2021. Keyla Pereira dos Santos – Gerência de Programas Especiais.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.059 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS - COOATES**. CNPJ Nº 03.997.641/0001-50. Objeto: Acréscimo de prazo e serviços. Prazo: Acréscimo de 180 dias ao prazo de execução, cujo termo final passa a ocorrer em 08/02/2022. Acréscimo de 150 dias à vigência contratual, cujo termo passa a ocorrer em 18/02/2022. Valor: Em razão do acréscimo de serviços, objeto deste instrumento, o Contrato é aditado em R\$ 61.274,69, passando seu valor total para R\$ 673.267,42. Recursos: BID. Data da Assinatura: 13.07.2021. Hindenburg Barbosa de Oliveira – Gerência de Meio Ambiente.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.321 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REFLORAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº 28.696.398/0001-61. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Fica execução prorrogado por 05 meses, com início em 27/06/2021 a 24/11/2021. Fica vigência prorrogado por 05 meses, 28/07/2021 a 25/12/2021. Data da Assinatura: 15.07.2021. Gustavo de Lima Silva- Gerência de Meio Ambiente

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.2.229 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**. CNPJ Nº 35.541.010/0001-19. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Ficam os prazos do contrato por mais 06 meses, prorrogando em seu prazo de execução, com término em 16/02/2022 e vigência, com término em 16/08/2022. Data da Assinatura: 15.07.2021. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – Gerência de Obras 2.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.317 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido de 12,9519%, que corresponde ao valor de R\$ 321.076,50. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 2.800.076,50. Recursos: CODEVASF- Petrolina - 100.00%. Data da Assinatura: 15.07.2021. René Cabral de Lima Júnior – Gerência de Obras do Interior.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.201 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA - EPP**, CNPJ Nº 09.114.027/0001-80. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência e o acréscimo de itens/serviços. Prazo: Vigência prorrogado por 12 meses, com início em 15/02/2022 e término em 14/02/2023. Execução prorrogado por 12 meses, com início em 15/08/2021 e término em 14/08/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 11.550,00, o que representa o percentual de 14,259259% de acréscimo ao contrato. O percentual total de acréscimo ao referido contrato é de 24,44444%. O valor do referido contrato passa a ser de R\$ 100.800,00. Data da Assinatura: 15.07.2021. Flávio de Oliveira Santos - Gerência Administrativa e de Suporte.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**, CNPJ Nº 13.343.833/0001-05. Objeto: O acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido de 2,19678%, que corresponde ao valor de R\$ 361.630,62. Data da Assinatura: 15.07.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves - Gerência Administrativa e de Suporte.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.12.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**, CNPJ Nº 13.343.833/0001-05. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,976347%, que corresponde ao valor de R\$ 160.724,72. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 17.352.929,53 Data da Assinatura: 19.07.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves - Gerência Administrativa e de Suporte.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.039 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Execução por mais 06 meses, com início em 13/08/2021 e término em 12/02/2022. Fica o prazo de vigência prorrogado até 12/06/2022. Data da Assinatura: 19.07.2021. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho- Gerência de Obras Especiais.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.270 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CLÍNICA NEFROLÓGICA DE ARCOVERDE LTDA**, CNPJ: 04.291.667/0001-41. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 08/09/2021 e término em 07/09/2022. Data da Assinatura: 19.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, bem como reatificação da Cláusula Quarta do 6º Termo aditivo. Passa a vigor com a seguinte redação: Em decorrência das adequações estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira, o contrato fica acrescido da importância de R\$ 430.605,62; passando o valor total do contrato à quantia de R\$ 27.458.334,01. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 06/09/2021 e término em 05/03/2022, e o prazo de vigência prorrogado por 06 meses, com início em 06/12/2021 e término em 05/06/2022. Data da Assinatura: 20.07.2021. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho- Gerência de Obras Especiais.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.260 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMPLETA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO LTDA-ME**, CNPJ Nº 09.014.387/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo, com valores reajustados. Prazo: 12 meses, com início em 01/09/2021 e término em 31/08/2022. Valor: Fica acrescido do valor de R\$ 182.300,78. Data da Assinatura: 21.07.2021. Flavio de Oliveira Santos - Gerência Administrativa e de Suporte.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.093 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM**, CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 23/07/2021 e término em 22/07/2022. Valor: Fica acrescido R\$ 5.315.062,99. Data da Assinatura: 22.07.2021. Conceição Pontes - Gerência de Controle da Manutenção.

1º Aditivo a ARP nº 141/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUALITY QUALIDADE EM ÁGUA EIRELI**, CNPJ Nº 06.376.868/0001-77. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços. Prazo: 12 meses, com início em 07/09/2021 e término em 06/09/2022. Data da Assinatura: 22.07.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo a ARP nº 142/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUATRAT DO NORDESTE LTDA - ME**, CNPJ Nº 02.191.235/0001-33. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços. Prazo: 12 meses, com início em 07/09/2021 e término em 06/09/2022. Data da Assinatura: 22.07.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.327 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALTO DO MOURA - FLAMAC/FHR CONSTRUÇÕES**, CNPJ Nº 35.687.878/0001-69. Objeto: Extensão dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prazo de vigência em 16 meses, contados de 15/12/2020 a 15/04/2022. Prazo de execução em 12 meses, contados de 02/02/2021 a 02/02/2022. Data da Assinatura: 23.07.2021. Tiago Manoel da Silva Agra – Gerência de Obras 1.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.8.353 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**, CNPJ: 11.466.953/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência e a adequação de planilha, com acréscimo de 21,8%. Prazo: Prazo de execução por mais 04 meses, com início em 03/08/2021 e término em 03/12/2021, e em seu prazo de vigência por mais 06 meses, com início em 03/08/2021 e término em 03/02/2022. Valor: Fica acrescido de 21,8%, correspondendo ao valor de R\$ 207.100,00. Data da Assinatura: 26.07.2021. Felipe Lemes - Gerência de Meio Ambiente.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.169 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 05.142.588/0001-31. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: O termo final do prazo de execução do Contrato passa a ocorrer em 15/09/2021. O termo final do prazo de vigência do Contrato passa a ocorrer em 06/12/2021. Data da Assinatura: 26.07.2021. Alisson de Lucena - Gerência de Gestão de Pessoas e Mobilização Social.

23º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.13.6.146 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L1**, CNPJ Nº 18.081.808/0001-06. Objeto: A adequação de planilha, com acréscimo de 1,27%, e supressão de 45,77%. Valor: Fica acrescido no percentual de 1,27%, totalizando o montante de R\$ 5.916.007,86. Diante do disposto na Cláusula Segunda, tem-se que o percentual acumulado de acréscimo ao contrato é no montante de 16,99%. Fica o contrato suprimido no percentual de 45,78%, totalizando o montante de R\$ 213.822.401,77. Diante do disposto na Cláusula Terceira, tem-se que o percentual acumulado de supressão ao contrato é no montante de 57,58%. O novo valor do contrato passa a ser de R\$ 251.872.877,68. Data da Assinatura: 27.07.2021. Thiago Florencio de Araujo – Gerência de Obras Especiais.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 08.689.089/0001-57. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planilhados, com acréscimos e supressões, e inserção de novos itens de serviços. Valor: O Contrato não sofrerá alteração no seu valor total, que permanecerá em R\$ 4.489.999,97. O valor referente a acréscimos de itens planilhados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 367.204,18, refletindo no percentual de acréscimo de 8,18% ao valor originalmente contratado. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 367.204,18, representando 8,18% do valor originalmente contratado. Data da Assinatura: 27.07.2021. Bruno Florêncio Soares - Gerência de de Obras 1.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND RESIDENCE**, CNPJ: 22.488.599/0001-97. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 11/08/2021 e término em 10/08/2022. Data da Assinatura: 28.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, CNPJ: 35.329.424/0001-08. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 21/08/2021 e término em 20/08/2022. Valor: O cliente pagará tarifa mínima vigente, correspondente ao consumo de até 10m³ por mês, e também a tarifa vigente por m³ excedente. Data da Assinatura: 28.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.240 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMPRESARIAL RM TRADE CENTER - RIOMAR TRADE CENTER**, CNPJ Nº 20.755.190/0001-64. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início 15/08/2021 e término em 14/08/2022. Data da Assinatura: 28.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.226 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GRADUX BRASIL EIRELI - EPP**, CNPJ Nº 23.191.866/0001-22. Objeto: Suspensão temporária da execução. Prazo: Suspenso por um período de 92 dias, contados a partir do dia 01/08/2021 e término em 31/10/2021. Fica automaticamente prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 05/02/2023. Data da Assinatura: 29.07.2021. Kamilla Gomes dos Santos - Coordenação de Mobilização Social.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.2.029 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 28.672.087/0028-82. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 30 dias, passando seu termo final de 02/08/2021 para 01/09/2021. Data da Assinatura: 29.07.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO LE PARC BOA VIAGEM RESIDENCIAL RESORT**, CNPJ Nº 21.330.408/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, 14/08/2021 a 13/08/2022. Data da Assinatura: 30.07.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

1º Aditivo a ARP nº 111/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KSB BRASIL LTDA**, CNPJ: 60.680.873/0001-14. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 03 meses, tendo seu termo final em 08/11/2021. Data da Assinatura: 30.07.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo a ARP nº 113/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DOSITEC BOMBAS E COMPRESSORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ: 66.707.654/0001-68. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 06 meses, tendo seu termo final em 05/02/2022. Data da Assinatura: 30.07.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

APOSTILAMENTO – JULHO.2021

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL - OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**, CNPJ Nº 00.545.355/0001-66. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.148.872,90, sendo R\$ 304.280,72 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 844.592,17 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 01.07.2021. Jacinta Luciana Tavares - Gerência de Obras 1.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.4.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de saldo. Valor: Fica acrescido de R\$ 1.723.293,53, correspondente ao reajuste retroativo,

na monta de R\$ 330.257,43, e atualização do saldo contratual, na monta de R\$ 1.393.036,10. Data da Assinatura: 02.07.2021. João Vicente de Oliveira Filho – Gerência de Obras 2.

1º Termo de Apostilamento à CT.PS.17.4.235 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 92.754,96, sendo R\$ 44.509,42 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 48.245,54 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 06.07.2021. Alexandre Lopes de Almeida – Coordenação Técnica de Engenharia Centro Norte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.19.8.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**, CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 12.333,60, sendo R\$ 3.469,47 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 8.864,14 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 13.07.2021. Hindenburg Barbosa de Oliveira – Gerência de Meio Ambiente.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.19.3.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10, Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 704.017,75 sendo o valor de R\$ 154.333,11 referente ao reajuste retroativo; e o valor de R\$ 549.684,64 referente ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 13.07.2021. Vitor Cortez Laranjeiras – Gerência de Cobrança e Arrecadação.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.17.2.260 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMPLETA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO LTDA-ME**, CNPJ N° 09.014.387/0001-00. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 4.894,18, sendo R\$ 2.906,59 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 1.987,59 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 13.07.2021. Flávio de Oliveira Santos – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.20.3.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOÃO BOSCO SOARES FERNANDES DESIGN E SISTEMAS TECNOLOGIA EIRELI**, CNPJ N° 34.639.843/0001-54. Objeto: Concessão do reajuste de saldo. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido de R\$ 28.686,42. Data da Assinatura: 19.07.2021. Saulo de Tarso Gonçalves Bezerra - Gerência de Sistemas Corporativos.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.OS.20.6.014 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual, no percentual de 5,32%. Valor: Fica acrescido de R\$ 13.050,99. Recursos: CODEVASF - CEDRO E GRANITO - 100,00%. Data da Assinatura: 21.07.2021. Mário Solon Pereira Júnior – Gerência de Obras do Interior.

2º Termo de Apostilamento à CT.OS.13.6.350 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L5**. CNPJ: 19.163.342/0001-50. Objeto: Concessão do reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 8,81% INCC, variação dezembro/2019 a dezembro/2020, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 6.360.892,28. Recursos: Governo do Estado de Pernambuco - 10,00% e Ministério da Integração - 90,00%. Data da Assinatura: 22.07.2021. Alexandre de Andrade Marques – Gerência de Obras Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.19.6.019 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KEP SERVIÇOS LTDA**. Objeto: Concessão de reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.432.031,14, sendo R\$ 1.469.421,44 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 962.609,70 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 28.07.2021. Iranete Paiva – Apoio Técnico DRI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.18.4.383 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 147.057,50, sendo R\$ 99.201,99 relativos ao reajuste retroativo, R\$ 47.855,51 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 29.07.2021. Leopoldo Felipe Ramos Bonfim dos Santos – Gerência de Produção Metropolitana.

RERRATIFICAÇÃO – JULHO.2021

Rerratificação ao 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.3.042 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 41.057.324/0001-43. Objeto: Retificação das Cláusulas Primeira, Quarta e Quinta do 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.3.042. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Concessão do reajuste anual e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.18.3.042. Em decorrência da concessão do reajuste e da prorrogação dos prazos contratuais, fica o contrato em referência acrescido da importância de R\$ 1.318.453,97. **LEIA-SE:** Concessão do reajuste anual e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.18.3.042. Fica o contrato em referência acrescido da importância de R\$ 1.429.560,76. Data da Assinatura: 05.07.2021. Waldeildo de Souza Leão Júnior - Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao CT.PS.20.2.020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PORTES MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S EPP**, CNPJ: 14.806.853/0001-20. Objeto: Retificação das Cláusulas Primeira e Terceira do 1º Termo Aditivo ao CT.PS.20.2.020. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Prorrogação de prazo de execução e vigência ao CTPS.20.2.020, com valores reajustados. Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 2.160.000,00. **LEIA-SE:** Prorrogação de prazo de execução e vigência ao CTPS.20.2.020. Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 1.479.981,83. Data da Assinatura: 09.06.2021. Rodrigo Cesar de Moraes Fonseca - Gerência de Arrecadação e Cobrança.

Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.OS.18.4.038 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO EIRELI**, CNPJ: 06.280.244/0001-51. Objeto: Retificação da Cláusula Terceira, Parágrafo único, do 2º Termo aditivo ao CT.OS.18.4.038. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Fica o contrato suprimido no percentual de 22,31%, que corresponde ao valor de R\$ 3.588.625,81. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 16.086.579,83. **LEIA-SE:** Fica o contrato suprimido no percentual de 22,31%, que corresponde ao valor de R\$ 3.588.625,81. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 16.447.017,36. Data da Assinatura: 12.07.2021. Darley da Costa Tigre - Gerência de Obras 2.

Rerratificação ao 11º Termo Aditivo ao CT.PS.17.3.012 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Alteração no cálculo do percentual do aditivo contratual, passando de 11,26% para 10,25%, o qual se refere à prestação de serviços específicos para atualização das bases cartográfica e comercial da Compesa (Censo/GSAN) e serviços de manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e perfectiva dos Sistemas Corporativos de Informações Geográficas da Compesa – (SIGS). Fica o contrato acrescido no percentual de 10,25%, que corresponde ao valor de R\$ 680.416,46. Permanece o contrato original inalterado, no valor total de R\$ 680.416,46. Data da Assinatura: 13.07.2021.

Rerratificação ao 3º Termo Aditivo ao CT.LC.17.3.198 - Contratante: COMPESA. Contratado: **Sr. Francisco de Assis Aureliano e o Sr. Augusto Aureliano**, Objeto: Retificação do Parágrafo único da Cláusula Terceira do CT.LC.17.3.198. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Por força da renovação do contrato de locação, ora pactuada, a COMPESA pagará ao LOCADOR o valor total de (cento e dezesseis mil e trezentos e cinquenta reais, a ser pago em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R\$ 9.695,87. Os locadores declaram renunciar ao reajuste do período de maio/2018 a maio/2020. **LEIA-SE:** a COMPESA pagará ao LOCADOR o valor total de (cento e dezesseis mil e trezentos e cinquenta reais, a ser pago em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R\$ 9.695,87. Os locadores declaram renunciar, apenas, ao reajuste retroativo (passivo), no valor de R\$ 12.739,69, referente ao período de maio/2018 a maio/2020. Data da Assinatura: 20.07.2021.