

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.255** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA EPP**, CNPJ Nº 15.367.556/0001-98. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prazo de execução por mais 12 meses, com início 01/09/2021 e término em 31/08/2022. Prazo de vigência por mais 12 meses, com início em 02/03/2022 e término em 01/03/2023. Valor: Fica contrato acrescido de R \$2.319.900,00. Data da Assinatura: 02.08.2021. Swami Arrecifes de Recife – Gerente de Produção Metropolitana.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.115** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO FG RAMAL DO AGRESTE**, CNPJ Nº 23.964.382/0002-50. Objeto: Prorrogação da vigência. Prazo: Prorrogado até dezembro de 2021 e alteração da matrícula para: 108874699. Data da Assinatura: 02.08.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.210** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIGRA INDUSTRIA LTDA**, CNPJ Nº 04.124.390/0001-62. Objeto: Supressão de itens. Valor: Fica suprimido da importância de R\$124.781,33, o que representa uma supressão de 52%. Data da Assinatura: 03.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**1º Aditivo a ARP nº 156/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 06.913.480/0003-20. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 03 meses, tendo seu termo final em 16/11/2021. Data da Assinatura: 03.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**. CNPJ: 13.343.833/0001-05. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido de 0,976347%, que corresponde ao valor de R\$ 160.724,72. Fica o contrato com valor atualizado de R\$ 17.513.654,25. Data da Assinatura: 04.08.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.254** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ Nº 05.473.496/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo de execução. Prazo: Fica o prazo de execução de 90 dias, 28/08/2021 e término em 27/11/2021. Prazo de vigência contratual mantém-se conforme Cláusula sexta do mater, findando em 01/12/2021. Data da Assinatura: 05.08.2021. Flaviano Ferraz Diniz – Gerência de Obras do Interior.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.043** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**, CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Acréscimo de R\$ 10.458,96, representando um acréscimo de serviços de 3,17%. Data da Assinatura: 06.08.2021. Hindenburg Barbosa de Oliveira - Gerência de Meio Ambiente.

**8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.181** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Acréscimo de 6,31% que corresponde ao valor de R\$ 103.634,86. Data da Assinatura: 09.08.2021. José Augusto Lima de Albuquerque - GNR - Agreste Central.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.215** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação de prazo com preços atualizados e acréscimo de itens/serviços. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, com início em 16/08/2021 e término em 15/08/2022. Valor: O contrato inicial perfazia um valor de R\$ 2.873.171,49, com a atualização de preço o valor do contrato será de R\$ 3.026.561,60. Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 6,78%, que corresponde à importância de R\$ 220.078,59, totaliza a renovação de prazo com acréscimo contratual o importe de R\$ 3.246.640,18. Data da Assinatura: 10.08.2021. Nadja Rejane Alencar – CRE - GNR SF.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.AC.21.8.009** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRASILHIDRO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 11.885.999/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo do Acordo de Cooperação. Prazo: Prorrogado por 06 meses, com termo final em 26/01/2022. Data da Assinatura: 11.08.2021. Valderice Pereira Alves Baydum - Gerência de Controle de Qualidade

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.246** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERGIO MACHADO REIS EPP**. CNPJ: 00.441.200/0001-80. Objeto: Prorrogação do prazo, com renúncia ao reajuste contratual, e acréscimo de itens/serviços. Prazo: Execução prorrogado por 12 meses, com início 03/09/2021 e término 02/09/2022. Prazo de vigência prorrogado por 18 meses, 28/02/2022 e término 27/08/2023. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 25%, que corresponde à importância de R\$ 6.210,00. Fica acrescido de R\$ 31.050,00. Data da Assinatura: 11.08.2021. Irina Ferreira Terezo - Assessoria de Comunicação e Imprensa.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.4.038** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO EIRELI**, CNPJ Nº 06.280.244/0001-51. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Execução prorrogado por mais 243 dias, com início em 12/08/2021 e término em 12/04/2022. Prazo de vigência prorrogado por 304 dias, com início em 12/12/2021 e término em 12/10/2022. Data da Assinatura: 11.08.2021. Darley da Costa Tigre - Gerência de Obras 2.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.5.052** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA**, CNPJ Nº 02.189.924/0004-56. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Execução prorrogado por mais 06 meses, com início em 12/05/2021 e término em 12/11/2021. Prazo de vigência prorrogado por 3 meses, com início em 12/08/2021 e término em 30/11/2022. Data da Assinatura: 12.08.2021. Ademar Marques Almeida de Melo – Gerência de Obras 1.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.144** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 35.541.010/0001-19. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões. Prazo: Prorrogam-se os prazos de execução e vigência por 02 meses, o prazo de execução dos serviços terá seu término em 02/12/2021. O termo final da vigência contratual expira em 02/03/2022. Valor: O contrato é acrescido em R\$ 2.107.549,54, passando seu valor total para R\$ 19.781.837,89. O valor referente a acréscimos de itens planejados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ R\$3.495.824,68, refletindo no percentual de acréscimo de 23,79% ao valor originalmente contratado atualizado. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 1.388.275,14, representando o percentual de 9,45% do valor originalmente contratado atualizado. Recurso: BID. Data da Assinatura: 12.08.2021. Tiago Manoel da Silva Agra - Gerência de Obras 1.

**1º Aditivo a ARP nº 157/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **D.B DE ARAÚJO ELÉTRICA**. CNPJ Nº 29.999.597/0001-01. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 03 meses, tendo seu termo final em 16/11/2021. Data da Assinatura: 13.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.259** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CULTIVE - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº 32.424.306/0001-61. Objeto: Prorrogação do prazo de acréscimo de serviços. Prazo: Fica execução prorrogado por 09 meses, com termo final em 19/05/2022. Fica vigência prorrogado por 12 meses, com termo final em 19/08/2022. Valor: Fica acrescido em R\$ 302.774,04, correspondente a 19,79%. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 1.832.774,04. Data da Assinatura: 13.08.2021. Ana Carolina Lima Cavalcanti - Gerência de Meio Ambiente.

**12º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.5.215** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Fica prorrogada em 02 meses, sendo o prazo de execução prorrogado com início em 01/10/2021 e término em 30/11/2021 e o prazo de vigência com início em 01/02/2022 e término em 31/03/2022. Data da Assinatura: 16.08.2021. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – Gerência de Obras 2.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.320** - Contratante: COMPESA. Contratado: **KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI**, CNPJ Nº 18.581.506/0001-05. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, respectivamente, e o acréscimo de serviços, no percentual de 3,56%. Prazo: Vigência prorrogado por 45 dias, com início em 24/08/2021 e término em 08/10/2021. Execução prorrogado por 90 dias, com início em 26/05/2021 e término em 25/08/2021. Valor: Fica acrescido de 3,56%, o que corresponde ao valor de R\$ 6.936,51. O valor global passa a ser de R\$ 201.935,59. Data da Assinatura: 17.08.2021. Kleber Rocha Ferreira Santos - Gerência de Projetos de Engenharia.

**2º Aditivo a ARP nº 160/2020** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 06.913.480/0027-05. Objeto: Alteração da razão social e do CNPJ da Detentora, para constar a nova razão social: DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA e o CNPJ Nº 06.913.480/0003-20. Data da Assinatura: 18.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**2º Aditivo a ARP nº 210/2020** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 06.913.480/0027-05. Objeto: Alteração da razão social e do CNPJ da Detentora, para constar a nova razão social: DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA e o CNPJ Nº 06.913.480/0003-20. Data da Assinatura: 18.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**2º Aditivo a ARP nº 221/2020** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 06.913.480/0027-05. Objeto: Alteração da razão social e do CNPJ da Detentora, para constar a nova razão social: DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA e o CNPJ Nº 06.913.480/0003-20. Data da Assinatura: 18.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**1º Aditivo ao Convênio nº CV.20.6.247** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA**, CNPJ Nº 10.091.577/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, com início em 21/08/2020 e termo final em 21/08/2022, totalizando o prazo de 24 meses. Valor: O valor do aditivo é de R\$ 26.245,05. Data da Assinatura: 19.08.2021. Antônio de Holanda Neto - Coordenação Técnica de Engenharia - CTE Ipojuca.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.121** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 4ª REGIÃO FISCAL**. CNPJ Nº 00.394.460/0083-98. Objeto: A inclusão de matrícula. Fica incluída a matrícula 57788011. Valor: O cliente pagará à Compesa a tarifa mínima de R\$ 64,17 até 10 m³ e R\$ 9,73 por m³ excedente. Data da Assinatura: 19.08.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

**13º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.213** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO INCIBRA/ INNCIVE/ ECOSOUL**, CNPJ: 20.637.221/0001-82. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prorrogados por mais 120 dias, tendo o prazo de execução término em 20/12/2021. Data da Assinatura: 23.08.2021. Vinicius Barbosa Bezerra - Gerência de Projetos de Engenharia.

**1º Aditivo a ARP nº 189/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FERNCO DO BRASIL DE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 11.074.942/0001-30. Objeto: Prorrogação de prazo e o ajuste de valor. Prazo: 03 meses, com início em 17/09/2021 e término em 17/12/2021. Data da Assinatura: 25.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.283** - Contratante: COMPESA. Contratado: **INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGOCIO S/A**, CNPJ Nº 04.870.413/0001-88. Objeto: Prorrogação de Prazo. Prazo: Prorrogado por 18 meses, com relação ao prazo de vigência, com início 07/04/2022 e termo final em 07/10/2023 e 12 meses de execução, com início em 07/10/2021 e termo final em 07/10/2022. Data da Assinatura: 25.08.2021. Saulo de Tarso Gonçalves Bezerra – Gerência de Sistemas Corporativos.

**7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL - OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Suspensão do prazo de execução por 2 meses e prorrogação do prazo de execução e vigência por 6 meses. Prazo: Fica o Contrato em referência com o prazo de execução suspenso por 2 meses e o prazo de vigência prorrogado por 6 meses, tendo ambos como termo final a data de 27/02/2022. Data da Assinatura: 26.08.2021. Jacinta Luciana Tavares dos Santos - Gerência de Obras 1.

**1º Aditivo a ARP nº 168/2020** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA**, CNPJ Nº 08.406.359/0001-75. Objeto: Prorrogação de prazo por 06 meses, com validade até 01/04/2022. Data da Assinatura: 26.08.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.243** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FH ENGENHARIA LTDA**. CNPJ Nº 28.066.517/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência, com desconto anual de R\$10.699,68. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, sendo: Prazo de vigência de 01/03/2022 a 28/02/2023 e Prazo de execução de 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor: Fica acrescido de R\$54.000,00. Data da Assinatura: 27.08.2021. Renato Italo Correia da Silva – Gerência Administrativa e de Suporte.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.368** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**, CNPJ Nº 08.689.089/0001-57. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do ajuste. Prazo: O prazo de execução do Contrato é prorrogado por 02 meses, passando seu termo final de 28/08/2021 para 28/10/2021. O prazo de vigência do Contrato é prorrogado por 02 meses, passando seu termo final de 30/09/2021 para 30/11/2021. A dilatação de prazo ora ajustada não ensejará nenhuma hipótese de acréscimo financeiro ao Ajuste, inclusive reajuste. Data da Assinatura: 30.08.2021. Luiz Artur Botelho da Silva - Gerência de Sistemas Corporativos.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.039** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 5,84% e supressão de 0,48% ao valor do contrato e inclusão de parcela compensatória negativa com vistas à manutenção do desconto obtido na licitação ao CT.OS.19.5.039. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 5,58%, correspondendo ao valor de R\$ 1.730.690,33. Fica o contrato com um acréscimo global total de 21,90%. Fica o contrato suprimido do percentual de 0,48%, correspondendo ao valor de R\$ 148.163,52. Fica o contrato com uma supressão global total de 16,82%. Visando à manutenção do percentual de desconto obtido na licitação, que fora de 9,77%, fica efetuado um desconto complementar de R\$ 680.217,21. Valor: Governo do Estado - 10.00%; Ministério da Integração - 90.00%. Data da Assinatura: 31.08.2021. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho – Gerência de Obras Especiais.

**8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.303** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PARVI LOCADORA LTDA**. CNPJ: 08.228.146/0001-09. Objeto: Acréscimo de itens/serviços e a prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 21/09/2021 e término em 20/09/2022. Valor: Fica o contrato acrescido de 5,67376%, o que corresponde ao valor de R\$106.851,21. O valor global do contrato passa a ser de R\$2.324.013,60. Data da Assinatura: 31.08.2021. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – Gerência Administrativa e de Suporte.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.294** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG**, CNPJ Nº 02.965.057/0001-50. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início 03/10/2021 e término em 02/10/2022. Valor: O CLIENTE pagará à COMPESA a tarifa mínima de R\$ 64,17 até 10 m³ e R\$ 9,73 por m³ excedente. Data da Assinatura: 31.08.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

#### APOSTILAMENTO – AGOSTO.2021

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.6.109** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ Nº 04.539.534/0001-41. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 238.944,37; sendo o valor de R\$ 79.680,72 referente ao reajuste retroativo; e o valor de R\$ 159.263,65. Data da Assinatura: 02.08.2021. André Luiz da Silva - GNR - Agreste Central.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.4.072** - Contratante: COMPESA. Contratado: **JÍ ÁVILA ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA**. CNPJ: 13.469.297/0001-80. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 05 meses, com término em 03/06/2022 e o prazo de execução em 03 meses, com término em 02/12/2021. Data da Assinatura: 08.09.2021. Andréa Lília Lopes Leão – Gerência de Produção Metropolitana.

**2º Termo de Apostilamento à CT.OS.18.5.081** - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 723.271,74, sendo R\$ 162.522,15 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 560.749,59 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 05.08.2021. Alexandre de Andrade Marques – Gerência de Obras Especiais

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.21.1.240** - Contratante: COMPESA. Contratado: **A&A COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (THE PRIME)**, CNPJ: 33.629.292/0001-85. Objeto: Adequação formal. ONDE SE LÊ: CT.FM.21.2.110 LEIA-SE: CT.FM.21.1.240 Data da Assinatura: 16.08.2021. Cristiane Germana Barbosa da Silva – Apoio Técnico - DPR.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.125** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULO SERGIO SILVA EPP**. CNPJ: 97.535.869/0001-72. Objeto: Alteração do Pedido de autorização - PA, de Custeio para Investimento. Data da Assinatura: 19.08.2021. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR Mata Sul.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.087** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OGEL OBRAS GERAIS EIRELI - EPP**, CNPJ Nº 04.451.521/0001-16. Objeto: Concessão do reajuste retroativo. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 168.898,23 referente ao reajuste retroativo. Data da Assinatura: 20.08.2021. Alexandre Lopes de Souza – Gerência de Obras 1.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.5.238** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT, ENGECONSULT, TECHNE**, CNPJ Nº 31.149.766/0001-66. Objeto: Concessão do 1º, 2º e 3º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao 1º, 2º e 3º reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 4,76% INCC Projetos, variação abril/2018 a abril/2019, para o primeiro reajuste, sobre as medições realizadas a partir de 20/04/2019 e sobre o saldo contratual; aplicação do índice 3,19% INCC Projetos, variação abril/2019 a abril/2020, para o segundo reajuste, sobre as medições realizadas a partir de 20/04/2020 e sobre o saldo contratual; 5,80% INCC Projetos, variação abril/2020 a abril/2021, para o terceiro reajuste, sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Bruno Florencio Soares, para os serviços executados a partir de 20/04/2021, obtendo-se valor total de R\$ 717.444,13, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: BID. Data da Assinatura: 23.08.2021. Bruno Florêncio Soares - Gerência de Obras 1.

**1º Termo de Apostilamento a ARP nº 263/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **B&F AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 26.273.125/0001-89. Objeto: Adequação formal do ARP nº 263/2021, com vistas à correção do número do instrumento. ONDE SE LÊ: ARP nº 168/2021 LEIA-SE: ARP nº 263/2021. Data da Assinatura: 23.08.2021. Noélia Maria Lopes da Silva – Gerência de Aquisições e Logística.



**1º Termo de Apostilamento à CT.OS.20.6.024** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Concessão do reajuste anual. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 45.082,44; sendo o valor de R\$ 26.057,65, referente ao reajuste retroativo, e o valor de R\$ 19.024,79. Recursos: CODEVASF - Cedro r Granito - 100,00%. Data da Assinatura: 24.08.2021. Mário Solon Pereira Júnior – Gerência de Obras do Interior.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.6.250** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEOHIDRO - GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP**. CNPJ: 72.517.840/0001-37 Objeto: Concessão do reajuste do 1º Reajuste Contratual, referente ao período de abril/19 a abril/20 no percentual de 4,06%, ao CT.OS.19.6.250. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 39.991,00, sendo R\$ 4.506,36 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 35.484,64 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 25.08.2021. João Maria Martins Araújo – Coordenação de Águas Subterrâneas.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.8.121** - Contratante: COMPESA. Contratado: **COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS - COOATES**. CNPJ: 03.997.641/0001-50. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$14.653,05. Data da Assinatura: 27.08.2021. Arcênia do N. Corrêa de Jesus – Coordenação de Mobilização Social.

#### **RERRATIFICAÇÃO – AGOSTO.2021**

**Rerratificação ao 5º Termo Aditivo ao CT.PS.18.6.145** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALVES DA CUNHA SANEAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 00.839.554/0001-87. Objeto: Retificação da CLÁUSULA TERCEIRA do 5º AD CT.PS.18.6.145. Passa a vigor com a seguinte redação: fica o contrato em referência acrescido no percentual de 0,84%, que corresponde à importância de R\$ 47.553,00. Data da Assinatura: 04.08.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti - Coordenação de Gestão de Contratos do Interior.

**Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.20.4.006** - Contratante: COMPESA. Contratado: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 00.507.949/0001-82. Objeto: Retificação das cláusulas SEGUNDA e TERCEIRA, do 2º Termo Aditivo ao CT.OS.20.4.006. Passa a vigor com a seguinte redações: **ONDE SE LÊ:** Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira, fica o contrato acrescido no percentual de 7%, que corresponde ao valor de R\$ 470.660,51. **EM DECORRÊNCIA DA ADEQUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA PRIMEIRA, FICA O CONTRATO ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 7%, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R\$ 470.660,51** **LEIA-SE:** Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira, fica o contrato acrescido no percentual de 7%, que corresponde ao valor de R\$ 490.851,85. **EM DECORRÊNCIA DA ADEQUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA PRIMEIRA, FICA O CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL DE 7%, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R\$ 490.851,83.** Data da Assinatura: 09.08.2021. Andréa Lília Lopes Leão - Gerência de Produção Metropolitana.

**Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.17.4.053** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Complemento no valor de R\$955.600,12, que somado ao cálculo inicial no valor de R\$582.986,56, totalizando o valor de R\$1.538.586,68. Valor: Fica contrato acrescido no valor total de R\$955.600,12. Data da Assinatura: 25.08.2021. Robson Alves dos Santos - Gerência de Controle da Manutenção.

