

ADITIVOS – OUTUBRO.2021

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.358** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAPROS LTDA**, CNPJ Nº 08.980.641/0001-61. Objeto: Prorrogação dos prazos, com renúncia ao reajuste. Prazo: 12 meses, cuja execução terá termo inicial e 07/01/2022 e termo final em 06/01/2023. Permanece o acréscimo do prazo de vigência de 06 contados do fim do prazo de execução do contrato. Valor: Fica contrato acrescido de R\$ 86.358,00. O CONTRATADO renuncia expressamente o reajuste do contrato até a data de 31/12/2021, conforme declaração de anuência do contratado. Data da Assinatura: 01.10.2021. Renan Vasconcelos Bezerra Carvalho – Gerência de Ambiente Operacional, Redes e Telecomunicação.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.149** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV, por intermédio do seu INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA - BRE**, CNPJ Nº 33.641.663/0001-44. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, com valores atualizados. Prazo: Ficam os prazos prorrogados por 12 meses, com início em 13/10/2021 e término em 12/10/2022. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 15.000,00. Data da Assinatura: 05.10.2021. Monica Maria de Oliveira - Gerência de Cadastro e Reajustes de Contratos.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.034** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MELLO, PIMENTEL BLANC E FRANÇA ADVOCACIA**. CNPJ: 17.375.812/0001-14. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 01/02/2022 e término em 31/01/2023. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 465.378,00. Data da Assinatura: 05.10.2021. Everaldo Teotônio Torres – Gerência do Contencioso e Consultiva.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.273** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, CNPJ Nº 34.376.954/0001-15. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 06/11/2021 e término em 06/11/2022. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 671.110,18. Data da Assinatura: 06.10.2021. Everaldo Teotônio Torres – Gerência do Contencioso e Consultiva.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.255** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões, e inserção de novos itens de serviços. Valor: Em razão das modificações objeto deste instrumento, o Contrato sofrerá um acréscimo pecuniário de R\$ 1.530.901,58, passando seu valor total para R\$ 9.620.901,58. O valor referente a acréscimos de itens planejados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 1.891.185,24, refletindo no percentual de acréscimo de 23,38% ao valor originalmente contratado. Valor de serviços suprimidos é de R\$ 360.283,66, representando 4,45% do valor originalmente contratado. Recurso: BID. Data da Assinatura: 07.10.2021. Tiago M. S. Agra – Gerência de Obras 1.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.224** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO / VIZIR**. CNPJ: 42.446.080/0001-53. Objeto: a Exclusão da Cláusula Décima Primeira do CT.OS.21.4.224, por ser incompatível com o objeto contratual. Data da Assinatura: 07.10.2021. Alexandre Lopes de Almeida – Coord Técnico CTE Centro Norte.

**1º Aditivo ao Convênio nº CV.21.6.287** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE**, CNPJ Nº 11.358.124/0001-60. Objeto: Rerratificação do prazo e de outras disposições. ONDE SE LÊ: Constitui o objeto do presente Convênio a COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DE TUPARETAMA/PE. Para consecução do objeto deste Convênio, competirá: Realizar a reposição de pavimento em ruas e avenidas, como tráfego intenso, no prazo máximo de 48h e, nas demais ruas e avenidas, em até 96h após a comunicação pela COMPESA da conclusão dos serviços por ela executados na rede pública; Convênio terá duração de 12 meses, tendo início a partir da assinatura do presente instrumento. LEIA-SE: constitui o objeto do presente Convênio a COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DE TUPARETAMA/PE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM RUAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS REMOVIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DA COMPESA. Para consecução do objeto deste Convênio, competirá. Realizar o aterro, a reposição do pavimento e a sinalização adequada em ruas e avenidas, como tráfego intenso, no prazo máximo de 48h e nas demais ruas e avenidas, em até 96h após a comunicação pela COMPESA da conclusão dos serviços por ela executados na rede pública. A sinalização deve ser mantida pela prefeitura durante a realização dos serviços até sua conclusão/liberação da área; o Convênio terá duração de 24 meses, tendo início a partir da assinatura do presente instrumento. Data da Assinatura: 08.10.2021. Wellingda Sheyllle Souza Bezerra de Siqueira – Coord Técnico de Engenharia Alto do Pajulé.

**10º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**. CNPJ: 13.343.833/0001-05. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,507597%, que corresponde ao valor de R\$ 248.178,42. Data da Assinatura: 08.10.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.172** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 01.514.128/0001-36. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões, e inserção de novos itens de serviços. Valor: O contrato é acrescido em R\$ 5.459.304,62, passando seu valor total para R\$ 55.090.052,43. Valor referente a acréscimos de itens planejados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 10.583.964,01, refletindo no percentual de acréscimo de 21,33% ao valor originalmente contratado atualizado. O percentual de acréscimos acumulado é de 34,32%. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 5.124.659,39, representando o percentual de menos 10,33% do valor originalmente contratado atualizado. O percentual acumulado de supressões é de menos 12,31%. Recurso: BID. Data da Assinatura: 08.10.2021. Zaira da Cunha Beltrão - Gerente de Obras.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.094** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. – CBS**, CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões, do CT.OS.19.5.094. Prazo: prorrogam-se os prazos de execução e vigência por 130 dias, O prazo de execução dos serviços terá seu término em 07/02/2022. O termo final da vigência contratual expira em 07/05/2022. Valor: O Contrato é acrescido em R\$ 4.147.621,58, passando seu valor total para R\$ 37.326.648,70. O valor referente a acréscimos de itens planejados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 8.713.442,17, refletindo no percentual de acréscimo de 27,26% ao valor originalmente contratado atualizado. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 4.795.136,08, representando o percentual de 15,00% do valor originalmente contratado atualizado. O valor R\$ 229.315,49 referente à inclusão de uma equipe de vigilância para guarda dos materiais/equipamentos; os custos básicos para funcionamento do canteiro, e, um engenheiro para execução dos serviços de desobstrução e cadastro que permaneceu efetivo no período de suspensão contratual em função da pandemia (COVID). Recursos: BID. Data da Assinatura: 08.10.2021. Jacinta Luciana Tavares dos Santos - Gerência de Obras 1.

**1º Aditivo a ARP nº 217/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TALENTOS D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA**. CNPJ: 24.419.445/0001-79. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica prorrogado por 03 meses, até 13/01/2022. Data da Assinatura: 08.10.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.189** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**. CNPJ: 03.874.953/0001-77. Objeto: Extensão do prazo de execução e de vigência. Prazo: Prorrogado por 2 meses, cujo termo final expirará em 05/11/2021. O termo final do prazo de vigência do Contrato passa a ocorrer em 04/02/2022. Data da Assinatura: 11.10.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.19.2.346** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI**. CNPJ: 26.354.799/0001-08. Objeto: Prorrogação do prazo de locação e renúncia ao reajuste anual. Prazo: 12 meses, com início em 14/11/2021 e término em 13/11/2022. Valor: A COMPESA pagará ao LOCADOR o valor mensal de R\$ 6.000,00, correspondendo ao valor total anual de R\$ 72.000,00. Data da Assinatura: 11.10.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.367** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP**, CNPJ Nº 07.147.056/0001-12. Objeto: o acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica acrescido no percentual de 1,32072%, referente ao montante de R\$1.230,72. Data da Assinatura: 11.11.2021. Renato Ítalo Correia da Silva - Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.120** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL THOMAS EDISON**, CNPJ Nº 06.213.837/0001-03. Objeto: A redução de demanda de fornecimento de água contratada do CT.FM.21.3.120. Fica a demanda reduzida em 200m<sup>3</sup>, passando o valor total contratado a ser de 600m<sup>3</sup>. Data da Assinatura: 13.10.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.



**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.123** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ALFRED NOBEL**, CNPJ Nº 13.705.750/0001-00. Objeto: O aumento da demanda de fornecimento de água contratada pelo CT.FM.21.3.123. Passa a demanda contratada de 1.100m³ para 1.250m³. Data da Assinatura: 13.10.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.121** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL GRAHAM BELL**, CNPJ Nº 07.637.806/0001-34. Objeto: Redução da demanda de fornecimento de água contratada pelo CT.FM.21.3.121. Fica a demanda reduzida de 600m³ para 400m³ por mês. Data da Assinatura: 13.10.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.4.235** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA - ME**. CNPJ Nº 04.539.534/0001-41. Objeto: A prorrogação excepcional de prazo, com cláusula resolutiva, do contrato CT.PS.16.4.235. Prazo: Fica prorrogado 6 meses, com início em 01/11/2021 e término em 01/05/2022. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.327.277,75. Data da Assinatura: 13.11.2021. Paulo de Santana Dias Souza – Coord. de Poços Metropolitana.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.332** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO**, CNPJ Nº 08.693.255/0001-99. Objeto: Prorrogação dos prazos. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, com início em 30/10/2021 e término em 29/10/2022. Valor: o CLIENTE pagará, à COMPESA, a tarifa mínima de R\$ 71,81 até 10 m³ e R\$ 10,89 por m³ excedente. Data da Assinatura: 14.10.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.035** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL HOSPITAL PORTUGUÊS**, CNPJ Nº 10.892.164/0001-24. Objeto: Redução da demanda contratada, bem como da tolerância de consumo do CT.FM.19.3.035. Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, com o fornecimento reduzido de 16.500 para 14.500m³. Data da Assinatura: 14.10.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

**1º Aditivo ao Convênio nº CV.21.7.023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **AMBIOPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 09.268.976/0001-14. Objeto: Regularização social da 2ª Conveniente e o acréscimo de unidades aos estudos do CV.21.7.023. Data da Assinatura: 14.10.2021. Haroldo Wilson Lopes de Sousa - Gerência de Gestão Energética.

**7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.6.321** - Contratante: COMPESA. Contratado: **META TERRAPLANAGEM LTDA.**, CNPJ Nº 14.861.584/0001-02. Objeto: A adequação de planilha, com acréscimo e supressão, no contrato CT.OS.17.6.321. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 14,07%, que corresponde ao valor de R\$ 1.322.046,16. Fica o contrato suprimido no percentual de 0,12%, que corresponde ao valor de R\$ 11.396,54. Fica o contrato com o valor de R\$ 11.481.018,67. Data da Assinatura: 15.10.2021. Gileno Gomes de Oliveira - GNR do Alto Pajéu.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.093** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEOHIDRO - GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 72.517.840/0001-37. Objeto: Prorrogação de prazo de execução. Prazo: Fica o prazo de execução fica prorrogado por mais 4 meses, com início em 11/11/2021 e término em 10/03/2022. Data da Assinatura: 18.10.2021. Marcílio Augusto Duque Pacheco - Coordenação de Águas Subterrâneas.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.368** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**, CNPJ Nº 08.689.089/0001-57. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. O prazo de execução é prorrogado por 31 dias, passando seu termo final para 28/11/2021. Data da Assinatura: 18.10.2021. Saulo de Tarso Gonçalves Bezerra - Gerência de Sistemas Corporativos.

**1º Aditivo a ARP nº 197/2020** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A**, CNPJ Nº 84.685.106/0012-19. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 6 meses, com termo final para 19/05/2022. Data da Assinatura: 19.10.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.280** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE**, CNPJ Nº 10.998.292/0001-57. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o contrato prorrogado por mais 07 meses, com início em 01/01/2022 e término em 31/07/2022. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 887.922,12. Data da Assinatura: 20.10.2021. Rosângela Maria Carneiro de Lima - Coordenação de Gestão de Pessoas.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.081** - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução. Prazo: fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 09 meses, com início em 13/03/2022 e término em 12/12/2022. Fica o prazo de execução contratual prorrogado por mais 09 meses, com início em 13/12/2021 e término em 12/09/2022. Data da Assinatura: 21.10.2021. Alessandro de Andrade Marques - Gerência de Obras Especiais.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.186** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**, CNPJ Nº 41.116.138/0001-38. Objeto: o acréscimo contratual no percentual de 15,8911% ao CT.PS.21.7.186. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 31.143,49, correspondendo ao percentual de 15,8911% em relação ao valor do contrato. Data da Assinatura: 22.10.2021. Haroldo Wilson Lopes de Sousa - Gerência de Gestão Energética.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.010** - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNA ENGENHARIA LTDA - EPP**. CNPJ Nº 04.688.697/0001-96. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o prazo de execução fica prorrogado por mais 180 dias, com início em 15/08/2021 e término em 10/02/2022, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados. O prazo de vigência permanece inalterado, terminando em 10/02/2022. Data da Assinatura: 21.10.2021. Wagner Nunes Machado Henriques – Gerência de Projetos de Engenharia.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.339** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEMAIA & CIA LTDA**, CNPJ: 00.449.936/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução fica prorrogado de 11/11/2021 a 10/11/2022. O prazo de vigência fica prorrogado de 11/05/2022 a 10/05/2023. Valor: Fica acrescido R\$ 838.034,94. Data da Assinatura: 22.10.2021. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Aditivo a ARP nº 273/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA**, CNPJ Nº 08.714.102/0001-80. Objeto: Alteração da razão social da empresa detentora, com razão social da empresa detentora alterada de VCW VALVULAS - INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ: 08.739.643/0001-63), para AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA (CNPJ: 08.714.102/0001-80). Data da Assinatura: 25.10.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.459** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. – EPP**, CNPJ Nº 04.741.395/0001-34. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual 0,65217%, que corresponde ao valor de R\$ 4.676,31. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 752.885,91. Data da Assinatura: 26.10.2021. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - Gerência Administrativa e de Suporte.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.5.323** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 04.709.328/0001-32. Objeto: Prorrogação de prazo, com concessão de reajuste e acréscimo de itens/serviços, ao CT.PS.19.5.323. Prazo: Prorrogado por 12 meses. O prazo de execução fica prorrogado de 04/12/2021 a 03/12/2022; e o prazo de vigência fica prorrogado de 04/06/2022 a 03/06/2023. Valor: Fica concedido o reajuste retroativo e atualização do saldo contratual na importância de R\$ 6.390,87. O contrato em apreço fica acrescido no percentual de 24,71%, passa o valor do contrato a ser de R\$ 213.597,48. Data da Assinatura: 27.10.2021. George Henrique Rodrigues Macêdo - Gerência de Automação.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.338** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação de Prazo de execução. Prazo: Prazo de execução do contrato, que era de 11 meses, fica prorrogado por mais 09 meses, com início em 04/11/2021 e término em 03/08/2022. O prazo de vigência contratual permanece inalterado, findando em 03/08/2022. Data da Assinatura: 27.10.2021. Marconi de Azevedo Soares – Gerência de Obras do Interior.



**8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.172** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por mais 12 meses, o prazo de execução terá início em 16/12/2021 e término em 15/12/2022, totalizando 54 meses. O prazo de vigência terá início em 16/06/2022 e término em 15/06/2023, totalizando 60 meses. Valor: Fica o contrato em referência acrescido da importância de R\$ 7.876.763,98. Data da Assinatura: 29.10.2021. Amanda da Silva Tenório - Gerência de Atendimento ao Cliente.

**27º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.4.053** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ Nº 11.520.665/0001-42. Objeto: Acréscimo de valor, no percentual de 25%, ao contrato CT.PS.17.4.053. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 25%, que corresponde à importância de R\$ 3.482.904,38, passa o valor do contrato a ser de R\$ 17.414.521,88. Data da Assinatura: 29.10.2021. Robson Alves dos Santos - Gerência de Controle da Manutenção.

**13º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.7.276** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L5**, CNPJ Nº 19.163.342/0001-50. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 0,21% e supressão de 59,00% ao contrato CT.OS.13.6.350. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 0,21%, que corresponde ao valor de R\$ 272.126,75. Diante do disposto na Cláusula Segunda, tem-se que o percentual acumulado de acréscimo ao contrato é no montante de 22,07%. Fica o contrato suprimido no percentual de 59,00%, que corresponde ao valor de R\$ 75.506.340,57. Diante do disposto na Cláusula Terceira, tem-se que o percentual acumulado de supressão ao contrato é no montante de 78,26%. O valor do contrato passa a ser de R\$ 51.913.335,14. Data da Assinatura: 24.09.2021. Alexsandro de Andrade Marques - Gerência de Obras Especiais.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.183** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO GARANHUNS**. CNPJ: 33.609.000/0001-42. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e concessão de reajuste retroativo e atualizado de saldo contratual. Prazo: Fica prorrogado por mais 03 meses, com início em 02/10/2021 e término em 01/01/2022. Valor: Fica o contrato, ora aditado, reajustado no valor total de R\$ 519.825,11. Data da Assinatura: 30/09/2021. Waldeck Stevens de V. Egito – Gerência de Obras 1.

#### APOSTILAMENTO – OUTUBRO.2021

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.5.088** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OGEL OBRAS GERAIS EIRELI – EPP**. CNPJ: 04.451.521/0001-16. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e de saldo proporcional ao CT.OS.19.5.088. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 179.928,26, que corresponde ao valor do reajuste retroativo (R\$ 172.104,64) somado ao valor de saldo proporcional (R\$ 7.823,62). Data da Assinatura: 01.10.2021. Alexandre Lopes de Souza - Gerência de Obras 1.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.4.038** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO EIRELI**. CNPJ: 06.280.244/0001-51. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.18.4.038. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 969.738,00, sendo R\$ 87.501,91 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 882.236,08 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 01.10.2021. Darley da Costa Tigre - Gerência de Obras 2.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.3.147** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALMEIDA MACHADO SERVIÇOS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA**, CNPJ: 18.191.583/0001-40. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.20.3.147. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 14.688,67, sendo R\$ 3.769,65 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 10.919,02 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 01.10.2021. Marcus Eduardo – Gerência de Sistemas Corporativos.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.161** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: Concessão do 7º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Fica o contrato acrescido no valor total de R\$ 36.596,30, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 8,35% IPCA, variação junho/2020 a junho/2021, para o reajuste do período nos serviços executados a partir da data 16/06/2021 sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraído no sistema ALPHA até a data 26/08/2021, obtendo-se assim a atualização do saldo contratual. Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 15.273,36, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 05.10.2021. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – Gerência de Programas Especiais.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.183** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROSE SIMONI RIBEIRO ARAÚJO**. Objeto: Concessão do 7º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 36.724,74, sendo R\$ 28.577,04 relativos ao reajuste retroativo, R\$ 8.147,70 relativos ao reajuste de saldo contratual. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 8,99% IPCA, variação julho/2020 a julho/2021, para o sétimo reajuste, sobre os serviços executados a partir de 07/07/2021, e também sobre o saldo contratual extraído no sistema ALPHA, Informações das medições extraídas do sistema Alpha em 26/08/2021, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 7.435,11, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 05.10.2021. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – Gerência de Programas Especiais.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.242** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. Objeto: Concessão do 7º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de 9,68% IPCA, variação agosto/2020 a agosto/2021, a partir de 16/08/2021, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual extraído em 09/09/2021, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 8.511,11, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 05.10.2021. Karla Eveline Cruz Saburido Moura - Gerência de Programas Especiais.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.116** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARISA SIMÕES LAPENDA FIGUEIROA**. Objeto: Concessão do 6º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Com base na aplicação do índice de 2,4% IPCA, variação abril/2019 a abril/2020, referente ao reajuste a partir de 22/04/2020 nas medições realizadas pela gestora do contrato, Ericka Brasil Wanderlei, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual, extraído no sistema ALPHA até a data 26/04/2021, obtendo-se assim a atualização do saldo contratual, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 6.141,13, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data da Assinatura: 05.10.2021. Ericka Brasil Wanderlei – Gerência de Programas Especiais.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.3.487** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO HELP DESK DPZ**. CNPJ: 28.515.734/0001-22. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 156.363,96. Data da Assinatura: 18.10.2021. Waldeildo de Souza Leão Júnior - Gerência de Ambiente Operacional, Redes e Telecomunicação.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.3.012** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: a inclusão de fonte orçamentária (BID) do CT.PS.17.3.012. Valor: A adequação estabelecida na Cláusula Primeira é relativa ao montante de R\$ 601.641,04 e não implicará em alteração do valor total do ajuste atualizado. Recurso: BID. Data da Assinatura: 19.10.2021. Mauro Roberto de Souza Lacerda – Gerência de Cadastro.

**2º Termo de Apostilamento (Rerratificado) ao Contrato nº CT.OS.13.6.146** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L1**. CNPJ: 18.081808/0001-06. Objeto: Concessão do 8º reajuste contratual. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ R\$ 2.314.658,19, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual referente ao período de fev/20 a fev/21, no percentual de 11,07%. Recurso: Governo do Estado (10,00%) e Ministério da Integração (90,00%). Data da Assinatura: 21.10.2021. Thiago Florencio de Araujo – Gerência de Obras Especiais.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.21.2.259** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**. CNPJ: 25.334.084/0001-20. Objeto: Retificação da fonte de recursos. Data da Assinatura: 28.10.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.



**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.6.194** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 591.981,62, sendo R\$ 466.857,33 relativos ao reajuste retroativo, R\$ 125.124,28 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 29.10.2021. Moaby de Souza Massena – GNR Mata Sul.

#### RERRATIFICAÇÃO – OUTUBRO.2021

**Rerratificação ao 6º Termo Aditivo ao CT.OS.19.5.181** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. Objeto: retificação das cláusulas SEGUNDA e TERCEIRA do 8º Termo Aditivo ao CT.OS.19.5.181. Passam a vigor com as seguintes redações: **ONDE SE LÊ:** Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira, fica o contrato acrescido no percentual de 6,31%, que corresponde ao valor de R\$ 103.634,86. Para fazer face às adequações acima elencados, fica o contrato acrescido dos recursos reservados pela COMPESA - 100.00%, devidamente autorizados pela Diretoria da COMPESA através do Pedido de Autorização – P.A. nº 001307/2021, de 05/08/2021. **LEIA-SE:** Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira, fica o contrato acrescido no percentual de 6,43%, que corresponde ao valor de R\$ 113.896,65. Para fazer face às adequações acima elencados, fica o contrato acrescido dos recursos reservados pela COMPESA - 100.00%, devidamente autorizados pela Diretoria da COMPESA através dos Pedidos de Autorização – P.A. nºs 001307/2021, de 05/08/2021, e 001605/2021, de 04/10/2021. Data da Assinatura: 04.10.2021. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR Agreste Central.

**Rerratificação ao Contrato nº CT.PS.21.3.286** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALLTEC PE**. CNPJ: 42.806.103/0001-93. Objeto: Rerratificação formal com vistas a adequação da Cláusula da Caução em garantia (Cláusula catorze CT.PS.21.3.286). Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** CLÁUSULA CATORZE - Nos termos do artigo 70, da Lei Federal nº. 13.303/16 e artigo 165, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da COMPESA, para a fiel execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA, após a convocação para o início dos serviços, prestará garantia de 5% sobre o valor total do Contrato. **LEIA-SE:** CLÁUSULA CATORZE - Com vistas a assegurar a plena e adequada execução do contrato e minimizar os riscos de descumprimento contratual pela CONTRATADA, será exigida a prestação de garantia pela empresa CONTRATADA, de 2% do valor total do contrato a assinar, percentual este que será liberado ou restituído após a execução do contrato. Data da Assinatura: 04.10.2021. Ana Carla Canto Lopes - Coordenação de Hidrometria.

**Rerratificação ao Contrato ao CT.PS.21.3.302** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO HIDROMETROPOLITANO DE RECIFE**. CNPJ: 43.078.164/0001-44. Objeto: Rerratificação da Cláusula Décima Quarta do CT.PS.21.3.302. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** CLÁUSULA CATORZE - Nos termos do artigo 70, da Lei Federal nº. 13.303/16 e artigo 165, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da COMPESA, para a fiel execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA, após a convocação para o início dos serviços, prestará garantia de 5% sobre o valor total do Contrato. **LEIA-SE:** CLÁUSULA CATORZE - Com vistas a assegurar a plena e adequada execução do contrato e minimizar os riscos de descumprimento contratual pela CONTRATADA, será exigida a prestação de garantia pela empresa CONTRATADA, de 2% do valor total do contrato a assinar, percentual este que será liberado ou restituído após a execução do contrato. Data da Assinatura: 04.10.2021. Ana Carla Canto Lopes - Coordenação de Hidrometria.

**Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao CT.OS.21.6.063** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Rerratificação da Cláusula Quinta do 1º AD.CT.OS.21.6.063. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Prorrogação do prazo de execução e o acréscimo de itens/serviços, no percentual de 20,58%, ao contrato CT.OS 21.6.063. **LEIA-SE:** Prorrogação do prazo de execução e o acréscimo de itens/serviços, no percentual de 20,56%, ao contrato CT.OS 21.6.063. Data da Assinatura: 07.10.2021. Mário Solon Pereira Júnior - Gerência de Obras do Interior.

**Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao CT.OS.21.5.225** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planilhados, com acréscimos e supressões, e inserção de novos itens de serviços. Valor: O contrato sofrerá um acréscimo pecuniário de R\$ 1.530.901,58, passando seu valor total para R\$ 9.620.901,58. O valor referente a acréscimos de itens planilhados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 1.891.185,24, refletindo no percentual de acréscimo de 23,38% ao valor originalmente contratado. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 360.283,66, representando 4,45% do valor originalmente contratado. Recurso: BID. Data da Assinatura: 13.10.2021. Tiago M. S. Agra - Gerência de Obras 1.

**Rerratificação ao 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.2.011** - Contratante: COMPESA. Contratado: **D. FEITOSA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**. CNPJ: 13.815.150/0001-03. Objeto: Retificação das Cláusulas Primeira e Segunda do 3º AD. CT.PS.18.2.011. Passa a vigor com a seguinte redações: **ONDE SE LÊ:** o acréscimo de serviços, no percentual de 11,5384% ao CT.PS.18.2.011. **LEIA-SE:** fica o referido contrato acrescido da importância de R\$ 228.640,32, o que representa um acréscimo de 11,5384% conforme planilha de cálculo. Data da Assinatura: 18.10.2021. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - Gerência Administrativa e de Suporte.

**Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao CT.PS.19.8.043** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Retificação da Cláusula Segunda do 1º AD. CT.PS.19.8.043. Passa a vigor com a seguinte redação: Em virtude do disposto na Cláusula Primeira, fica o CT.PS.19.8.043 acrescidos da importância de R\$ 10.454,85, o que representa um acréscimo de 3,05%. Data da Assinatura: 20.10.2021. Hindemburg Barbosa de Oliveira - Gerência de Meio Ambiente.

**Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao CT.PS.20.1.215** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Retificação da Cláusula Quarta do 1º AD. CT.PS.20.1.215. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 6,78%, que corresponde à importância de R\$ 220.078,59. **LEIA-SE:** Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 7,27%, que corresponde à importância de R\$ 220.078,59. Data da Assinatura: 21.10.2021. Nadja Rejane Alencar - GNR São Francisco.

