

ADITIVOS – SETEMBRO.2021

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**, CNPJ Nº 13.343.833/0001-05. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica contrato acrescido de 0,452280%, que corresponde ao valor de R\$ 74.453,68. Data da Assinatura: 01.09.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**, CNPJ Nº 13.343.833/0001-05. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica contrato acrescido de 1,852188%, que corresponde ao valor de R\$ 304.904,52. Data da Assinatura: 01.09.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FRANCO LTDA**, CNPJ Nº 07.899.141/0001-37. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 2,53%, que corresponde ao valor de R\$ 58.293,71, considerando-se o desembolso financeiro desta solicitação e o prazo de 06 meses para o termo final do contrato com relação ao seu valor inicial atualizado. O acréscimo solicitado corresponde ao percentual de 5,06% caso tome-se o acréscimo pretendido com base para 12 meses com relação ao valor inicial atualizado do contrato. Data da Assinatura: 01.09.2021. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva - Apoio Técnico DRI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.20.6.236 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA DILZA CAVALCANTI RAMOS**. Objeto: Renovação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 18/09/2021 e término em 17/09/2022. Valor: a COMPESA pagará à LOCADORA o valor total de R\$ 6.781,44, em 12 parcelas mensais, iguais, mensais e sucessivas no valor de R\$ 565,12, referentes ao aluguel. Data da Assinatura: 02.09.2021. Andreza Cateuze – GNR São Francisco.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.273 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.604.122/0001-97. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prazo de execução prorrogado por 12 meses, com início em 15/10/2021 e término em 14/10/2022; e o prazo de vigência prorrogado por 12 meses, com início em 15/04/2022 e término em 14/04/2023. Valor: Fica o contrato acrescido da importância de R\$ 13.652.555,94. Data da Assinatura: 03.09.2021. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – Gerência Administrativa e de Suporte.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.6.477 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO META/WJC**. CNPJ: 29.139.435/0001-01. Objeto: Prorrogação do prazo. Valor: Fica o contrato em apreço prorrogado em sua execução por 90 dias, com início em 26/09/2021 e término em 25/12/2021. Data da Assinatura: 08.09.2021. Flaviano Ferraz Diniz – Gerência de Obras do Interior.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.072 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JI ÁVILA ENGENHARIA E ESTRUTURAL LTDA**, CNPJ Nº 13.469.297/0001-80. Objeto: Prorrogação de prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 05 meses, com término em 03/06/2022 e o prazo de execução em 03 meses, com término em 02/12/2021. Data da Assinatura: 08.09.2021.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 08.689.089/0001-57. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões; correção de itens iguais com valores diferentes e prorrogação de prazo de execução ao CT.OS.20.6.325. Prazo: Termo final do prazo de execução do Contrato passa a ocorrer em 18/09/2021, convalidando-se todos os atos praticados até a presente data. Prazo de vigência permanece inalterado, ou seja, termo final até 04/11/2021. Valor: o Contrato sofrerá redução no seu valor total, para R\$ 4.477.700,48. O valor referente a acréscimos de itens planejados e inserção de novos itens de serviços corresponde a R\$ 46.702,65, refletindo no percentual de acréscimo de 1,04% ao valor originalmente contratado. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 50.798,64, representando 1,13% do valor originalmente contratado. Redução de R\$ 8.203,50, correspondente a 0,18%, para adequação dos preços unitários iguais com valores diferentes. Data da Assinatura: 08.09.2021. Bruno Florêncio Soares - Gerência de Obras 1.

35º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.4.240 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**, CNPJ Nº 11.520.665/0001-42. Objeto: Acréscimo de valor, referente ao acréscimo quantitativo de itens, no percentual de 11,86%. Valor: Acrescido de 11,86% que corresponde ao valor de R\$ 1.263.198,17. Passa o valor global do contrato a ser de R\$ 12.740.970,68. Data da Assinatura: 08.09.2021. Robson Alves dos Santos - Gerência de Controle da Manutenção.

1º Aditivo a ARP nº 223/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONEXPAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DO PARANÁ EIRELI**. CNPJ: 11.230.0004/0001-82. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica prorrogado por 03 meses, com validade até 13/01/2022. Data da Assinatura: 08.09.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.292 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO "DR. MILTON BEZERRA SOBRAL" - LACEN/PE**. CNPJ: 10.572.048/0013-61. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 02/10/2021 e término em 01/10/2022. Valor: O CLIENTE pagará à COMPESA a tarifa mínima de R\$ 64,17 até 10 m³ e R\$ 9,73 por m³ excedente. Data da Assinatura: 09.09.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.6.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 8,23%. Valor: Fica acrescido de R\$ 96.344,16, correspondendo ao percentual de 8,23%. Data da Assinatura: 09.09.2021. Isaque Silva - GNR Sertão.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.063 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**, CNPJ Nº 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e o acréscimo de itens/serviços, no percentual de 20,58%. Prazo: Fica a execução do contrato prorrogada por mais 03 meses, com início a partir de 16/09/2021 e término em 16/12/2021. O prazo de vigência contratual fica inalterado. Valor: Fica acrescido no percentual de 20,58%, referente ao montante de R\$ 729.788,09. Data da Assinatura: 09.09.2021. Mário Solon Pereira Júnior - Gerência de Obras do Interior.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.181 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 03 meses, com início em 13/09/2021 e término em 12/12/2021. Data da Assinatura: 09.09.2021. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR Agreste Central.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.393 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 15.023.999/0001-61. Objeto: Acréscimo contratual. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 8,00%, correspondente ao valor de R\$ 116.300,12. Fica o valor global do contrato no montante de R\$ 1.582.541,50. Data da Assinatura: 09.09.2021. Nadja Rejane Alencar - GNR São Francisco.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.4.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO EIRELI**, CNPJ Nº 06.280.244/0001-51. Objeto: Prorrogação dos prazos execução e vigência. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 242 dias, com início em 11/09/2021 e término em 11/05/2022. Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 304 dias, com início em 11/01/2022 e término em 11/11/2022. Data da Assinatura: 10.09.2021. Darley da Costa Tigre - Gerência de Obras 2.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.296 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MENFIS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ Nº 08.748.873/0001-99. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Ficam os prazos prorrogados 12 meses. O prazo de execução fica prorrogado de 17/09/2021 a 16/09/2022. O prazo de vigência fica prorrogado de 17/03/2022 a 17/03/2023. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 474.685,84. Data da Assinatura: 10.09.2021. José Leonardo Lemos da Silva – GNR Agreste Central.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.148 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 05 meses e o de vigência prorrogado por mais 07 meses. O prazo de execução será prorrogado de 01/12/2021 a 31/05/2022; e o prazo de vigência será prorrogado de 01/02/2022 a 01/09/2022. Data da Assinatura: 13.09.2021. Andréa Lília Lopes Leão – Gerência de Produção Metropolitana.



4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.4.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ Nº 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorrogado por 91 dias, com início em 02/10/2021 e término em 31/12/2021. Data da Assinatura: 13.09.2021. João Vicente de Oliveira Filho - Gerência de Obras 2.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.6.114 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENERGY SERVICE LTDA**, CNPJ Nº 22.900.409/0001-05. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência e o acréscimo de itens/serviços. Prazo: Prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 2 meses, com início em 02/08/2021 e término em 01/10/2021, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 30/10/2021. Valor: O contrato em apreço fica acrescido no percentual de 7,95%, referente ao montante de R\$ 50.800,00. Data da Assinatura: 13.09.2021. Ricardo Alexandre da Silva - GMI Agreste e Matas.

1º Aditivo a ARP nº 156/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SELLBRIM CONFECÇÕES E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA**, CNPJ Nº 03.993.442/0001-35. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com validade até 22/09/2022. Data da Assinatura: 14.09.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo ao Contrato nº CV.21.7.023 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AMBIOPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 09.268.976/0001-14. Objeto: Regularização social da 2ª Conveniente e o acréscimo de unidades aos estudos do CV.21.7.023. Data da Assinatura: 17.08.2021. Haroldo Wilson Lopes de Sousa - Gerência de Gestão Energética.

1º Aditivo a ARP nº 228/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA**, CNPJ Nº 10.921.911/0001-05. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 3 meses, com validade até 14/01/2022. Data da Assinatura: 14.09.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

2º Aditivo a ARP nº 160/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 06.913.480/0027-05. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 6 meses, com validade até 21/03/2022. Data da Assinatura: 14.09.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR DO URUBU**, CNPJ Nº 40.537.886/0001-21. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 18,16%. Valor: Fica acrescido de R\$ 62.645,47, correspondendo ao percentual de 18,16%. Data da Assinatura: 15.09.2021. Alexandre Lopes de Almeida - GNM Centro Norte.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.383 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ Nº 05.473.496/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica a execução do contrato prorrogada por 12 meses, com início em 16/01/2022 e término em 15/01/2023, totalizando 48 meses. Fica este acrescido por mais 6 meses, com início em 16/01/2023 e término em 15/07/2023, totalizando 54 meses. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.656.028,25. Data da Assinatura: 15.09.2021. Leopoldo Felipe Ramos Bonfim dos Santos - Gerência de Produção Metropolitana.

1º Aditivo a ARP nº 209/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, CNPJ Nº 69.939.239/0001-28. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, com validade até 30/12/2021. Data da Assinatura: 15.09.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.009 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO – JUCEPE**, CNPJ Nº 10.054.583/0001-97. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, com início em 03/01/2022 e termo final em 02/01/2023. Valor: O CLIENTE, passa a pagar pelos serviços, ora contratados, a tarifa mínima de R\$ 71,81 até 10m³ e R\$ 10,89 para o metro cúbico excedente por m³ excedente. Data da Assinatura: 15.09.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.267 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ Nº 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/10/2021 e término em 01/10/2022, totalizando 24 meses. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/04/2022 e término em 01/04/2023, totalizando 30 meses. Valor: Fica acrescido R\$ 1.780.058,17. Data da Assinatura: 17.09.2021. Esley da Silva Barbosa – GNR Alto do Capibaribe.

1º Aditivo a ARP nº 190/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA**, CNPJ Nº 02.271.201/0001-59. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 03 meses, com validade até 17/12/2021. Data da Assinatura: 17.09.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.223 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MENFIS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 08.748.873/0001-99. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução fica prorrogado de 02/10/2021 a 01/10/2022, totalizando 36 meses. O prazo de vigência fica prorrogado de 02/04/2022 a 01/04/2023, totalizando 42 meses. Valor: Fica acrescido R\$ 288.880,00. Data da Assinatura: 17.09.2021. Nilson Gouveia Lins - GNR Russas.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, CNPJ Nº 09.281.162/0001-10. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 385.928,88, o que representa um acréscimo de 11,037%. Data da Assinatura: 20.09.2021. Amanda da Silva Tenório – Gerência de Atendimento ao Cliente.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.6.113 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENERGY SERVICE LTDA**, CNPJ Nº 22.900.409/0001-05. Objeto: O acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica acrescido no percentual de 13,98%, referente ao montante de R\$ 67.925,03. Data da Assinatura: 21.09.2021. Ricardo Alexandre da Silva - GMI Agreste e Matas.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.3.203 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CSF DOS SANTOS EIRELI – EPP**, CNPJ Nº 23.680.865/0001-41. Objeto: Prorrogação de Prazo, em caráter excepcional. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início 10/10/2021 e termo em 10/10/2022. Valor: O valor do aditivo em apreço é de R\$ 125.496,53. Data da Assinatura: 21.09.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

13º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.15.6.110 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SUSTENTABILIDADE HÍDRICA DE GOIANA**. CNPJ: 22.348.675/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por mais 90 dias, tendo o prazo de execução término em 20/12/2021. Data da Assinatura: 22.09.2021. Vinícius Barbosa Bezerra - Gerência de Projetos de Engenharia.

1º Aditivo ao Contrato nº CTFM.20.3.071 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EMPRESARIAL NORTE SUL**. CNPJ Nº 03.681.607/0001-72. Objeto: Redução da demanda contratada. Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, com a demanda contratada reduzida a para 200m². Data da Assinatura: 22.09.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

1º Aditivo a ARP nº 155/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROVEST FARDAMENTOS LTDA**, CNPJ Nº 33.907.385/0001-24. Objeto: Prorrogação de prazo por 12 meses, com início em 23/09/2021 e término em 23/09/2022. Data da Assinatura: 23.09.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.7.276 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DUPLA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 10.535.267/0001-37. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorrogado por mais 90 dias, com início em 02/10/2021 e término em 30/12/2021. Data da Assinatura: 24.09.2021. Irina Ferreira Terezo - ACI.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.7.057 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES**. CNPJ: 61.562.112/0018-79. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, passando seus termos finais para 22/11/2022. Valor: Em decorrência da prorrogação de prazo e acréscimo de serviços, a Cláusula 06 (honorários e gastos) do Contrato *mater* passa a vigorar com o total atualizado no montante de R\$ 1.126.069,50. Recursos: BID. Data da Assinatura: 28/09/2021. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – Gerência de Programas Especiais.



5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.6.268 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA - EPP**. CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e prorrogação de prazo de execução e vigência, com valores atualizados. Prazo: Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado por mais 12 meses, com início em 07/09/2021 e término em 06/09/2023, totalizando 60 meses. O prazo de execução fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 07/09/2021 e término em 06/09/2022. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.940.309,92, sendo R\$ 1.866.115,32 relativos à renovação contratual e R\$ 74.194,57. Data da Assinatura: 28.09.2021. Getulio Paulino Alcantara Pereira – GNR Agreste Central.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**, CNPJ N° 13.647.862/0001-52. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 14,12%, que corresponde ao valor de R\$ 154.831,63. Em razão da presente adequação de planilha, fica o contrato com o valor de R\$ 1.251.187,64. Data da Assinatura: 30.09.2021. Mariza Brandão Chávez – Coordenação de Águas Subterrâneas.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.3.231 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOMUS SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, CNPJ N° 12.251.180/0001-63. Objeto: Prorrogação de prazo em caráter excepcional. Prazo: Fica o contrato em referência prorrogado por 6 meses, com início em 03/10/2021 e término em 02/04/2022. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância total de R\$ 614.631,48. Data da Assinatura: 30.09.2021. Albérico Paulo Maciel – Gerência de Planejamento e Gestão do Interior.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.217 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENERGISA PARAIBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – CNPJ N° 09.095.183/0001-40**. Objeto: A RERRATIFICAÇÃO QUE O REFERIDO CONTRATO NÃO SERÁ MAIS PRORROGADO, BEM COMO A MAJORAÇÃO DA MULTA EM CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO. Prazo: Retificado que o referido contrato terá seu prazo final em 20/08/2021, o qual não poderá mais ser prorrogado. Data da Assinatura: 27.05.2021. Fabio Ricardo Ribeiro Fonseca – GMI Agreste e Matas.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.19.6.314 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOAQUIM JOSÉ DE LIRA**. Objeto: RENOVAÇÃO DO PRAZO. Prazo: Execução de 12 meses, início em 25/09/2021 e término em 24/09/2022 – vigência de 12 meses, início em 25/03/2022 e término em 24/03/2023. Valor: Total de R\$ 8.400,00. Data da Assinatura: 31.08.2021. Denis Fernando Da Silva Mendes – CAFAC.

APOSTILAMENTO – SETEMBRO.2021

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.303 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KARINA BARROS CARNEIRO CAMPELO**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 8.944,76, referente ao 1º reajuste e atualização de saldo contratual. Recurso: BID 100.00%. Data da Assinatura: 01.09.2021. Ericka Brasil Wanderlei - Coordenadora de Meio Ambiente e Articulação Social de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.304 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOSEFA PEREIRA SEBASTIÃO**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Com base na aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, no percentual de 3,14%, variação de set/2019 a set/2020. Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 8.449,50, referente ao 1º reajuste e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 02.09.2021. Ericka Brasil Wanderlei - Coordenadora de Meio Ambiente e Articulação Social de Programas Especiais.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.8.259 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CULTIVE - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, CNPJ: 32.424.306/0001-61. Objeto: A correção de erro formal na indicação do número do último aditivo do CT.PS.19.8.259. ONDE SE LÊ: 2º Termo aditivo ao CT.PS.19.8.259. LEIA-SE: 3º Termo aditivo ao CT.PS.19.8.259. Data da Assinatura: 02.09.2021. Ana Carolina Lima Cavalcanti – Gerência de Meio Ambiente.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.4.313 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CTS CONSTRUTORA T SÉRGIO LTDA**. CNPJ: 09.095.209/0001-50, Objeto: Concessão do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual do contrato. Valor: Fica o contrato acrescido no valor total de R\$ 36.596,30, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data da Assinatura: 03.09.2021. Maria Betania Alves Santiago do Nascimento – Gerência de Controle e Monitoramento dos Morros.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.5.248 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOFROTA SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS EIRELI**, CNPJ N° 10.790.599/0001-68. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 36.724,74, sendo R\$ 28.577,04 relativos ao reajuste retroativo, R\$ 8.147,70 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 03.09.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves - Gerência Administrativa e de Suporte.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.LC.17.6.027 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA FRANCINEIDE CAVALCANTE ANGELIM**. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato reajustado no valor total de R\$ 584,20. Data da Assinatura: 08.09.2021. Andreza Cateuze - CAF São Francisco.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.5.254 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 181.367,60, sendo R\$ 67.576,72 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 113.790,88 relativos ao reajuste de saldo contratual. Recursos: Ministério da Integração - 100.00%. Data da Assinatura: 08.09.2021. Flaviano Ferraz Diniz – Gerência de Obras do Interior.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.3.032 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 836.592,22, sendo R\$ 30.729,35 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 805.862,87 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 08.09.2021. Victor Bruno Rodrigues Albuquerque – GNM Centro.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.2.044 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Alteração da fonte de recurso, tendo em vista que a obra será feita com recursos próprios da Compesa. Data da Assinatura: 09.09.2021. Orlando Carlos da Silva Filho – GNR Mata Norte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.367 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP**. CNPJ: 07.147.056/0001-12. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 3.182,66, sendo o valor de R\$ 1.208,30 referente ao reajuste retroativo; e o valor de R\$ 1.974,36 referente ao reajuste de saldo. Data da Assinatura: 10.09.2021. Renato Italo Correia da Silva – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.2.055 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**. CNPJ: 90.347.840/0008-94. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.486,31, sendo R\$ 626,58 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 1.859,73 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 14.09.2021. Renato Italo Correia da Silva – Gerência Administrativa e de Suporte.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.9.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 6.344,33, sendo R\$ 1.109,65 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 5.234,68 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 20.09.2021. Vitória Fernandes de Melo Lima – Gerência de Meio Ambiente.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.LC.18.6.164 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VICTOR HUGO ASSIS COSTA**. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 3.315,02, sendo R\$ 982,10 relativos ao reajuste retroativo, e R\$ 2.332,92 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 23.09.2021. Marconde Alexandre da Silva – Gerência de Unidade de Negócios Regional Russas.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.3.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL - SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo de atualização do saldo contratual. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 102.210,02, correspondente





ao reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual, com índice no percentual de 8,99%. Data da Assinatura: 24.09.2021. Patrícia Torquato de Freitas Von Schmalz – Núcleo DRM.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.5.241 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 65.688.111/0001-88. Objeto: Concessão do 1º, 2º e 3º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao 1º, 2º e 3º reajuste constante na Cláusula Primeira, foram utilizados para serviços e equipamentos a aplicação do índice 3,86% INCC, variação junho/2018 a junho/2019, para o primeiro reajuste; aplicação do índice 3,68% INCC, variação junho/2019 a junho/2020, para o segundo reajuste; 17,36% INCC, variação junho/2020 a junho/2021, para o terceiro reajuste, obtendo-se valor total de R\$ 533.691,41, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 27.09.2021. Caroline Nascimento Oliveira Falcão – Gerência de Automação.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.4.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI**. CNPJ: 06.280.244/0001-51. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 752.924,17, sendo R\$ 57.808,04 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 695.116,13 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 27.09.2021. Darley da Costa Tigre – Gerência de Obras 2

RERRATIFICAÇÃO – SETEMBRO 2021

Rerratificação ao 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.5.114 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SENAI/DR/PE**, CNPJ: 03.789.272/0001-00. Objeto: retificação das cláusulas PRIMEIRA, QUARTA e QUINTA do 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.5.114. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Prorrogação de prazo, com valores reajustados, do CT.PS.18.5.114. Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 804.221,72. Os recursos financeiros, destinados ao custeio das despesas decorrentes deste Termo Aditivo, são provenientes da COMPESA (100%). **LEIA-SE:** Concessão de reajuste e prorrogação de prazo, com valores reajustados, do CT.PS.18.5.114. Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 844.304,51. Os recursos financeiros, destinados ao custeio das despesas decorrentes deste Termo Aditivo, são provenientes da COMPESA (100%). Data da Assinatura: 03.09.2021. Andréa Souza Regis - Gerência de Controle de Qualidade.

Rerratificação ao 4º Termo Aditivo ao CT.PS.19.7.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISABELA DE POSSÍDIO MARQUES**. Objeto: A correção da data indicada no prazo de vigência do CT.PS.19.7.301. A Cláusula Segunda, item 2.2, do 4º Termo Aditivo ao CT.PS.19.7.301 passa a vigor com a seguinte redação: Cláusula Segunda – Do Prazo. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses, ou seja, até a 31/03/2022. Data da Assinatura: 09.09.2021. Karla Eveline Cruz Saburido Moura - Coord Admin-Finan de Projetos Especiais.

Rerratificação ao 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.6.218 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Retificação da cláusula TERCEIRA, do 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.6.218. Cláusula Terceira, do 3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.6.218 passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, o contrato em apreço fica acrescido no percentual de 0,0057%, referente ao montante de R\$ 37.331,15, correspondendo ao aumento indicado na Planilha Orçamentária. Em face do estabelecido na Cláusula Primeira do presente instrumento, passa o valor do contrato a ser de R\$ 7.084.044,18. **LEIA-SE:** Contrato em apreço fica acrescido no percentual de 0,53%, referente ao montante de R\$ 37.331,15, correspondendo ao aumento indicado na Planilha Orçamentária. Em face do estabelecido na Cláusula Primeira do presente instrumento, passa o valor do contrato a ser de R\$ 7.084.044,18. Data da Assinatura: 15.09.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti - Coordenação de Gestão de Contratos do Interior.

Rerratificação ao Contrato ao CT.FM.21.2.220 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RGS9 TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 18.054.777/0001-02. Objeto: Correção do prazo de vigência, do CT.FM.21.2.220, destinado ao fornecimento de reservatórios metálicos para a Adutora de Serro Azul. O Parágrafo Único, da Cláusula Segunda, do CT.FM.21.2.220, passa a vigor com a seguinte redação: DO PRAZO - CLÁUSULA SEGUNDA, A vigência da presente contratação é de 270 dias, a contar de sua assinatura. Data da Assinatura: 15.09.2021. Luís Henrique Oliveira da Silva - Coordenador da UGP/PSA.

