

ADITIVOS – DEZEMBRO 2021

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.5.357 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA**, CNPJ Nº 01.712.235/0001-79. Objeto: Prorrogação do prazo contratual, com renúncia ao reajuste. Prazo: Prorrogam-se os prazos de vigência e de execução em 12 meses, com termo inicial de execução e vigência de 04/02/2022 e termo final do prazo de execução e vigência em 04/02/2023. Valor: R\$: 222.646,00. Data da Assinatura: 01.12.2021. Graciano Fernandes de Mendonça – GPE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.121 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS – COOATES**, CNPJ Nº 03.997.641/0001-50. Objeto: Prorrogação de prazo de execução e acréscimo de itens/serviços. Prazo: Prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 9 meses e 26 dias, com início em 04/12/2021 e término em 31/03/2022. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 03/12/2022. Valor: Fica acrescido no percentual de 24,96%, referente ao montante atualizado de R\$ 104.959,44, correspondendo ao aumento indicado na Planilha Orçamentária. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 525.512,50. Recurso: CAIXA-OGU-100.00%, através do PA nº 001882/2021, de 26/11/2021, e da COMPESA – 100.00%. Data da Assinatura: 01.12.2021. Arcênia do N. Corrêa de Jesus - CMS/GGM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.012 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**. CNPJ: 03.659.166/0015-08. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 10/01/2022 e término em 09/01/2023. Data da Assinatura: 02.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.

1º Aditivo ao Convênio nº CV.21.7.015 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**, CNPJ Nº 15.103.354/0001-39. Objeto: Substituição das unidades inicialmente indicadas no CV.21.7.015. Data da Assinatura: 03.12.2021. Haroldo Wilson Lopes de Sousa – GGE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.125 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULO SERGIO SILVA EPP**. CNPJ: 97.535.869/0001-72. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado em sua execução por mais 90 dias, com novo término em 17/02/2022. O prazo de vigência contratual permanece inalterado, findando em 19/05/2022. Data da Assinatura: 07.12.2021. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR MATA SUL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.281 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES**. CNPJ: 54.276.936/0001-79. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 3,48%, que corresponde ao valor de R\$ 48.000,00. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 1.426.003,26. Data da Assinatura: 07.12.2021. Carolina Araujo Estevam Grijp - GGO

1º Aditivo a ARP nº 284/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CMPQ IGARASSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**. CNPJ: 30.653.585/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 04 meses, tendo seu termo final em 27 de abril de 2022. Data da Assinatura: 07.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.4.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 4,5880%, que corresponde ao valor de R\$ 418.100,87. Fica o contrato suprimido no percentual de 6,2606%, que corresponde ao valor de R\$ 570.527,86. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 9.212.477,90. Data da Assinatura: 09.12.2021. João Vicente de Oliveira Filho – GOB 2.

14º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.5.215 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ Nº 41.042.367/0001-55. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 0,33% e supressão no percentual de 1,89%, ao contrato CT.OS. 16.5.215. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,33%, no montante de R\$ 235.872,26. Fica o contrato suprimido no percentual de 1,89%, no montante de R\$ 1.341.601,21. Fica o contrato suprimido no montante de R\$ 1.105.728,95, totalizando seu valor global para o montante de R\$ 83.128.177,14. Data da Assinatura: 10.12.2021. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral - GOB 2.

1º Aditivo a ARP nº 216/2020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA**. CNPJ Nº 60.637.667/0001-21. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 216/2020. Prazo: Prorroga-se o prazo por 12 meses, tendo seu termo final em 11/12/2022. Data da Assinatura: 10.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.015 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JCPM TRADE CENTER**, CNPJ Nº 09.343.292/00001-30. Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Prazo: 24 meses, com início em 16/01/2022 e término em 15/01/2024. Data da Assinatura: 10.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.063 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**, CNPJ Nº 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo de execução. Prazo: Fica a execução do contrato prorrogada por mais 03 meses, com início a partir de 17/12/2021 e término em 17/03/2022. O prazo de vigência contratual fica inalterado. Data da Assinatura: 14.12.2021. Máio Solon Pereira Júnior – GOI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.226 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GRADUX BRASIL EIRELI - EPP**, CNPJ: 23.191.866/0001-22. Objeto: Prorrogação da suspensão do prazo de execução, sem reflexos financeiros. Prazo: Fica a execução do contrato suspensa por 92 dias, com início a partir de 01/11/2021 e término em 31/01/2022. Data da Assinatura: 15.12.2021. Kamilla Gomes dos Santos - CMS/GGM.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.459 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP**. CNPJ: 04.741.395/0001-34. Objeto: Renovação de prazo contratual e acréscimo quantitativo de itens/serviços. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 03/01/2022 e término em 02/01/2022. Valor: Soma-se o percentual de 1,9565%, que corresponde ao valor de R\$ 14.028,93, ao histórico prévio, totalizando o percentual de 6,9565%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 766.914,84, que corresponde ao valor inicial atualizado do contrato de R\$ 717.034,20 e o acréscimo global de R\$ 49.880,64. Data da Assinatura: 15.12.2021. Daniele Rodrigues – GAD.

1º Aditivo a ARP nº 212/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**. CNPJ Nº 10.921.911/0001-05. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 212/2021. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 01/07/2022. Data da Assinatura: 16.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.4.478 - Contratante: COMPESA. Contratado: **R.S. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP**. CNPJ: 11.679.636/0001-28. Objeto: Renovação de prazo contratual e acréscimo quantitativo de itens/serviços. Prazo: 12 meses, com início em 07/01/2022 e término em 06/01/2023. Valor: Fica o presente aditivo acrescido no percentual de 24,29%, que corresponde ao valor de R\$ 986.845,50. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 5.049.537,73, que corresponde à soma do valor inicial atualizado do Contrato, na monta de R\$ 4.062.692,23, e o valor de acréscimo, no valor de R\$ 986.845,50. Data da Assinatura: 16.12.2021. Sâmia Tenório Vieira – DRM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.329 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA**, CNPJ Nº 24.961.814/0001-04. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 13,9853% e supressão de 0,9628% ao referido contrato, e inclusão de parcela compensatória negativa com vistas à manutenção do desconto obtido na licitação. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 13,9853%, correspondendo ao valor de R\$ 2.112.122,62. Fica o contrato suprimido do percentual de 0,9628%, correspondendo ao valor de R\$ 145.408,39. O valor atualizado do contrato é de R\$ 17.069.126,10. Em decorrência das adequações estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira contrato fica acrescido da importância de R\$ 1.966.714,23. Visando à manutenção do percentual de desconto obtido na licitação, fica instituída uma medida compensatória negativa, a ser abatida ao longo das medições restantes, no valor total de R\$ 19.128,82. Recursos: Compesa - 4.24%; Caixa- OGU - 95.76%. Data da Assinatura: 17.12.2021. José Rafael Santana Santos - GOB 2.

1º Aditivo a ARP nº 053/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INOVE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**. CNPJ Nº 34.308.853/0001-07. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 053/2021. Prazo: Prorroga-se o prazo de 12 meses, com término em 24/02/2023. Data da Assinatura: 20.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.



1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.070 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUBCONDOMÍNIO DO CAMARÁ SHOPPING CENTER**, CNPJ Nº 32.899.175/0001-79. Objeto: Alteração do representante legal da empresa cliente, bem como a prorrogação de prazo do CT.FM.21.3.070. Prazo: 12 meses, com início em 08/03/2022 e término em 09/03/2023. Data da Assinatura: 20.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ Nº 01.624.281/0001-16. Objeto: Renovação de prazo contratual e adequação de planilha de itens/serviços. Prazo: Fica o prazo de execução contratual renovado por mais 12 meses, com início em 10/11/2021 e término em 09/11/2022, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados até a assinatura do presente aditivo. O prazo de vigência fica renovado por mais 12 meses, com início em 10/05/2022 e término em 09/05/2023. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 81.360,35, o que representa o percentual de 8,237%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 97.219,38, o que representa o percentual de 9,843%. Em decorrência da renovação de prazo e acréscimo/supressão de itens/serviços, constante na Cláusula Primeira, fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 971.823,72. Data da Assinatura: 21.12.2021. Thiago dos Santos Grassi – GNR Russas.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.6.321 - Contratante: COMPESA. Contratado: **META TERRAPLANAGEM LTDA**, CNPJ Nº 14.861.584/0001-02. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorrogados por 12 meses, com início em 14/01/2022 e término em 13/01/2023. Data da Assinatura: 22.12.2021. Gileno Gomes de Oliveira – GNR Alto Pajeú.

24º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.13.6.146 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L1**, CNPJ Nº 18.081.808/0001-06. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 06 meses, com início em 23/12/2021 e término em 22/06/2022. Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 06 meses, com início em 06/04/2022 e término em 05/10/2022. Data da Assinatura: 22.12.2021. Thiago Florencio de Araujo – GOE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.8.353 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº 11.466.953/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Prazo: 07 meses, com início em 03/02/2022 e término em 03/09/2022. Data da Assinatura: 22.12.2021. Felipe Lemes – GMA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.161 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT/ENGECONSULT/TECHNE/TPF**, CNPJ Nº 33.641.509/0001-72. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de serviços, e a prorrogação do prazo do contrato. Prazo: Fica o prazo de EXECUÇÃO prorrogado por 04 meses, com início em 21/12/2021 e término em 20/04/2022 e o de VIGÊNCIA prorrogado por 02 meses, com início em 21/05/2022 e término em 20/07/2022. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 1,608%, correspondendo ao valor de R\$ 289.399,93. Em decorrência da adequação de planilha disposta nas cláusulas anteriores, o novo valor do contrato atualizado passa a ser de R\$ 22.499.676,86. O percentual de acréscimo total acumulado no presente Contrato é de 24,998%. Recursos: Governo do Estado - 10,00% e Ministério da Integração - 90,00%. Data da Assinatura: 23.12.2021. Thiago Florêncio de Araújo – GOE.

1º Aditivo a ARP nº 405/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **D.B DE ARAUJO ELÉTRICA - ME**. CNPJ Nº 29.999.597/0001-01. Objeto: Alteração do endereço e do número da Inscrição Estadual da DETENTORA. Data da Assinatura: 27.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 423/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **D.B DE ARAUJO ELÉTRICA - ME**. CNPJ Nº 29.999.597/0001-01. Objeto: Alteração do endereço e do número da Inscrição Estadual da DETENTORA. Data da Assinatura: 27.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 254/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **D.B DE ARAUJO ELÉTRICA - ME**. CNPJ Nº 29.999.597/0001-01. Objeto: Alteração do endereço e do número da Inscrição Estadual da DETENTORA. Data da Assinatura: 27.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 431/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAGA MEDIÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 08.026.075/0001-53. Objeto: alteração da Cláusula Primeira, quanto ao valor constante no item 01, LOTE 01. Passa a Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 431/2021 a vigor da seguinte forma: Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO TIPO VELOCIMÉTRICO DN 20mm, referente ao LOTE 01, no valor de R\$ 10.049.325,00. Data da Assinatura: 27.12.2021. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**, CNPJ Nº 03.030.304/0001-90. Objeto: A suspensão da execução e prorrogação do prazo de vigência do contrato CT.PS.19.8.354. Prazo: Fica suspenso por 12 meses, com início em 05/01/2022 e término em 05/01/2023. Fica o prazo de execução contratual prorrogado pelo mesmo período previsto nesta Cláusula, razão pelo qual o seu término passa a ocorrer em 05/01/2023. Fica a vigência do contrato em apreço prorrogada por 177 dias, com início em 07/07/2024 e término em 31/12/2024. Data da Assinatura: 28.12.2021. Arcênia do N. Corrêa de Jesus – CMS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME**, CNPJ Nº 10.554.092/0001-05. Objeto: Suspensão da execução e prorrogação de prazo de vigência do contrato CT.PS.19.8.162. Prazo: Fica suspenso por 06 meses, com início em 01/01/2022 e término em 01/07/2022. Fica a vigência do contrato em apreço prorrogada por 06 meses, com início em 04/06/2023 e término em 04/12/2023. Data da Assinatura: 28.12.2021. Arcênia do N. Corrêa de Jesus – CMS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.120 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL THOMAS EDISON**, CNPJ Nº 06.213.837/0001-03. Objeto: alteração de demanda de fornecimento de água contratada - DA ALTERAÇÃO: DEMANDA CONTRATADA DE 600 M³ PARA 1.200 M³. Data da Assinatura: 28.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

3º Aditivo ao Convênio nº CV.18.6.256 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MUNICÍPIO DE ITAPETIM/PE**, CNPJ Nº 11.358.157/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Passa a data de término do Convênio, ora aditado, a ser em 28/08/2023, totalizando 60 meses. Data da Assinatura: 29.12.2021. Gustavo Serafim Nunes de Lima - GNR Alto do Pajeú.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.393 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 15.023.999/0001-61. Objeto: Renovação de prazo contratual e acréscimo quantitativo de itens/serviços, no percentual de 24,0131%. Prazo: fica o prazo contratual prorrogado por mais 12 meses, com início em 03/01/2022 e término em 02/01/2023, totalizando 48 meses. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,0131%, que corresponde ao valor de R\$ 348.900,36. Em decorrência da prorrogação de prazo e acréscimo de itens/serviços, constante na Cláusula Primeira, fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 1.801.857,14. Data da Assinatura: 29.12.2021. Nadja Rejane de Sá Barreto Alencar - GNR São Francisco.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.241 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 65.688.111/0001-88. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões ao CT.OS.18.5.241, extensão do prazo de vigência do contrato. Prazo: Fica a vigência do contrato prorrogada em 02 meses, passando de 16/05/2022 para 16/07/2022. Valor: Em razão das modificações objeto deste instrumento, o Contrato sofrerá acréscimo no seu valor total, para R\$ 2.756.171,63. O valor referente a acréscimos de itens planejados corresponde a R\$ 358.749,73, refletindo no percentual de acréscimo de 13,83% ao valor originalmente contratado. O valor de serviços suprimidos é de R\$ 196.790,05, representando 7,59% do valor originalmente contratado. Data da Assinatura: 29.12.2021. Caroline Nascimento Oliveira Falcão - GPA.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.18.6.040 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CLÁUDIO BOAVENTURA ARAÚJO**. Objeto: Prorrogação do prazo de locação do CT.LC.18.6.040, referente à LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, DESTINADO A LOJA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NO MUNICÍPIO DE PETROLINA. Prazo: 12 meses, com início em 02/02/2022 e término em 01/02/2023. Valor: a COMPESA pagará ao LOCADOR o valor total de R\$ 35.979,60. Data da Assinatura: 30.12.2021. Andreza Cateuze de Macedo Albuquerque - CAFSF.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.5.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 180 dias, tendo como termo final a data de 17/03/2022. O prazo de vigência permanece inalterado. Data da Assinatura: 30.12.2021. Wagner Nunes Machado Henriques - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.343 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEOSENSORI SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 27.919.688/0001-64. Objeto: a exclusão da Cláusula Onze do CT.OS.21.5.343, por ser incompatível com o objeto contratado, conforme as justificativas expostas nos autos. Em decorrência do estabelecido





na Cláusula Primeira deste instrumento, exclui-se do referido contrato a sua **CLÁUSULA ONZE**, por ser inaplicável ao objeto contratado. Data da Assinatura: 30.12.2021. José Gabriel Vieira Santos - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.6.346 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE**, CNPJ Nº 07.040.108/0001-57. Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO que trata do FORNECIMENTO, PELA CAGECE, DE 1.400M³ DE ÁGUA TRATADA PARA FINS DE ABASTECIMENTO TEMPORÁRIO DO DISTRITO DE MONTEVIDÉU, MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE. Valor: Acrescido da importância de R\$ 67.948,59. Prazo: 12 meses, com início em 14/11/2021 e término em 13/11/2022. Data da Assinatura: 10.11.2021. Erinaldo Gomes de Castro Junior – GNR SERTÃO.

APOSTILAMENTO – DEZEMBRO.2021

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.5.254 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste e atualização de saldo contratual. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 239.654,83. Data da Assinatura: 01.12.2021. Flaviano Ferraz Diniz - GOI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.4.211 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 35.923,74, sendo R\$ 25.625,44 relativos ao reajuste retroativo, R\$ 10.298,29 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 14.12.2021. Swami Arrecifes de Recife - GPM.

RERRATIFICAÇÃO – DEZEMBRO.2021

Rerratificação ao 5º Termo Aditivo ao CT.OS.18.5.333- Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. Objeto: retificação das cláusulas TERCEIRA do 5º Termo Aditivo ao CT.OS.18.5.333. Passam a vigor com as seguintes redações: **ONDE SE LÊ:** Fica o contrato suprimido no percentual de 8,85%, que corresponde ao valor de R\$ 616.806,32. Em razão da presente adequação de planilha, passa o valor do contrato a ser de R\$ 9.444.899,18. **LEIA-SE:** Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira, fica o contrato suprimido no percentual de 8,85%, que corresponde ao valor de R\$ 806.277,92. Em razão da presente adequação de planilha, passa o valor do contrato a ser de R\$ 9.444.899,18. Data da Assinatura: 10.12.2021. Alexandre Lopes de Souza – GOB 2.

Rerratificação ao 6º Termo Aditivo ao CT.PS.17.2.459 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP**. CNPJ: 04.741.395/0001-34. Objeto: Retificação da cláusula SEGUNDA do 6º termo Aditivo do CT.PS.17.2.459. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 03/01/2022 e término em 02/01/2022, em conformidade com o subitem 3.2 do Termo de Referência. **LEIA-SE:** Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 03/01/2022 e término em 02/01/2023, em conformidade com o subitem 3.2 do Termo de Referência. Data da Assinatura: 20.12.2021. Daniele Rodrigues - GAD.

Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.19.8.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Retificação das cláusulas PRIMEIRA E TERCEIRA do 2º Termo Aditivo ao CT.PS.19.8.234. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** A prorrogação de prazo do CT.PS.19.8.234, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS EM ÁREA DE 833M² DO RESERVATÓRIO PERIJUCÁ, OLINDA/PE. Em decorrência da prorrogação do prazo, constante na Cláusula Primeira, fica o contrato em referência acrescido da importância de R\$ 11.112,47. **LEIA-SE:** prorrogação de prazo e acréscimo de serviços ao CT.PS.19.8.234, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS EM ÁREA DE 833M2 DO RESERVATÓRIO PERIJUCÁ, OLINDA/PE, em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, fica o contrato em referência acrescido da importância de R\$ 11.112,47, que corresponde ao percentual de 24,69%. **PARÁGRAFO ÚNICO** – Em face do previsto, passa o contrato a ter o valor de R\$ 56.112,47. Data da Assinatura: 22.12.2021. Mércia Cristiane Brito dos Santos - GMA.

