

ADITIVOS – FEVEREIRO.2023

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.184 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**. CNPJ: 32.019.351/0001-30. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.184. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em 180 dias, tendo a vigência início em 24/04/2023 e término em 20/10/2023, e a execução com início em 25/12/2022 e término em 22/06/2023. Data: 09.02.2023. José de Anchieta Martins Júnior - CTE ALTO PAJEÚ.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.008 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI**. CNPJ Nº 19.703.302/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.22.6.008. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 150 dias, com início em 23/12/2022 e término em 21/05/2023. Data: 09.02.2023. José de Anchieta Martins Júnior - CTE ALTO PAJEÚ.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.377 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO LAGOA DO CARRO - TOPEC/TECHIDRO/VIZIR**. CNPJ: 47.781.779/0001-93. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.4.377. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 03 meses, tendo o prazo de vigência início em 01/05/2023 e término em 01/08/2023 e o de execução com início em 01/02/2023 e término em 01/05/2023. Data: 13.02.2023. Francisco Galdino Junior – GMM.

DISTRATO AMIGÁVEL ao Contrato nº CT.PS.14.5.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROSE SIMONI RIBEIRO ARAÚJO**. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.PS.14.5.183. Data: 08.02.2023. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro - GPS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.3.134 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA**. CNPJ: 07.223.818/0001-12. Objeto: Prorrogação dos prazos e o acréscimo de itens/serviços, no percentual de 35,13%, ao contrato CT.OS.22.3.134. Prazo: Prorroga-se a vigência em 04 meses, com início em 03/06/2023 e término em 02/10/2023, e a execução em com início em 03/01/2023 e término em 02/04/2023. Valor: Fica acrescido no percentual de 35,13%, referente ao montante de R\$ 105.444,15. O novo valor do contrato atualizado passa a ser de R\$ 439.515,71. Data: 16.02.2023. Amanda da Silva Tenório - GRA.

1º Aditivo a CT.OS.22.6.392 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**. CNPJ: 32.019.351/0001-30. Objeto: Prorrogação dos Prazos do CT.OS.22.6.392. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 150 dias, tendo o prazo de vigência início em 27/03/2023 e término em 02/09/2023 e o de execução com início em 26/01/2023 e término em 24/06/2023. Data: 24.02.2023. Gustavo Serafim Nunes de Lima – GNRAP.

1º Aditivo a ARP nº 061/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA**. CNPJ: 08.862.530/0002-31. Objeto: Rerratificação dos preços unitários e totais dos itens do Lote 07 da ARP nº. 061/2022. Com devolução de valores, a qual refere-se à AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC – BUCHA DE REDUÇÃO E CAP. A Detentora a proceder com a devolução de R\$ 79.116,45. Data: 07.03.2023. Amanda Albuquerque – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 038/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MERCONSUMO LIMITADA ME**. CNPJ: 05.215.437/0001-66. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 38/2022. Prazo: Fica a ARP nº 038/2022, prorrogada por mais 12 meses, com término em 21/02/2024. Data: 16.02.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 041/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOSÉ DEIVID SILVA B. LEMOS CONFECÇÕES EIRELI**. CNPJ: 29.591.753/0001-09. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 041/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 24/02/2024. Data: 16.02.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo a CT.OS.21.5.433 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Suspensão dos prazos do contrato CT.OS.21.5.433. Prazo: Prazos de execução e vigência do contrato ficam suspensos por 90 dias, com início em 02/02/2023 e término em 03/05/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 31/07/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 31/10/2023. Data: 17.02.2023. Ilton Santos Alves – GSB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.063 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução do CT.OS.22.4.063. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 90 dias, com término em 24/09/2023. Fica o prazo de execução contratual prorrogado por mais 180 dias, com término em 26/06/2023. Data: 17.02.2023. Adelson Gomes do Prado - GPE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.434 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Suspensão dos prazos do contrato CT.OS.21.5.434. Prazo: os prazos de execução e vigência do contrato ficam suspensos por 03 meses, com início em 02/02/2023 e término em 03/05/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 30/09/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 31/10/2023. Data: 17.02.2023. Ilton Santos Alves – GSB.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.213 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR ITAPETIM**. CNPJ: 46.393.210/0001-98. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e de vigência ao contrato CT.OS.22.6.213. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato prorrogado por mais 120 dias, com início a partir de 10/11/2022 e término em 10/03/2023. Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 120 dias, com novo término em 09/06/2023. Data: 09.02.2023. Gustavo Serafim Nunes de Lima – GNRAP.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.038 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI**. CNPJ: 10.967.452/0001-09. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.038. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 07 meses, com início em 16/12/2023 e término em 15/07/2024, e o prazo de execução em 05 meses, com início em 21/03/2023 e término em 20/08/2023. Data: 17.02.2023. Ayrton Wagner dos Santos Gomes de Sá - GOB 2.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.210 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE**. CNPJ: 46.416.860/0001-01. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.210 com prorrogação dos prazos por igual período. Prazo: Prorroga-se a suspensão parcial do prazo de execução do contrato por 60 dias, com início em 31/01/2023 e término em 30/03/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/08/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 17/11/2023. Data: 23.02.2023. Filipe Machado Melro Filho - GOB 2.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.413 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DEBORA DE LIMA DOMINGOS SILVA EIRELI (TEC HIDRO CONSTRUÇÕES)**. CNPJ: 22.077.800/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos, com convalidação do prazo de execução, do CT.OS.22.6.413. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 120 dias, com término em 17/06/2023. Fica o prazo de execução contratual prorrogado por mais 120 dias, com término em 18/04/2023. Data: 23.03.2023. Antônio de Holanda Neto – CTE IPOJUCA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.349 - Contratante: COMPESA. Contratado: **W. DA SILVA NASCIMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**. CNPJ: 24.221.438/0001-68. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.4.349. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência de 05/05/2023 à 31/07/2023. O prazo de execução fica prorrogado de 05/12/2022 à 30/04/2023. Data: 14.02.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas – GCO.

TERMO DE ENCERRAMENTO ao Contrato nº CT.OS.21.5.466 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA - EPP**. CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.OS. 21.5.466. Data: 23.02.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas – GCO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.071 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNA ENGENHARIA LTDA. - EPP**. CNPJ: 04.688.697/0001-96. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.21.4.071. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 90 dias, com início em 14/01/2023 e término



em 13/04/2023, restando convalidados os atos até então praticados. Fica também prorrogado o prazo de vigência contratual, com início em 28/02/2022 com término em 26/08/2023. Data: 14.02.2023. Wagner Nunes Machado Henriques - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.335 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVICIO E LOCACAO EIRELI**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.PS.22.6.335. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 05 meses, com término em 14/07/2023. Fica mantido o prazo de vigência inicialmente estabelecido, com término em 14/07/2023. Data: 07.03.2023. Isaque Alves Freitas da Silva – GNR SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.313 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.4.313. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 05 meses, com início em 03/02/2023, e término em 03/07/2023, e o prazo de execução em 03 meses, com início em 16/02/2023 e término em 16/05/2023. Data: 17.02.2023. Francisco Galdino Júnior - GMM.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.273 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.22.4.273. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 01 mês, tendo início em 25/09/2023 e término em 24/10/2023 e o de execução em 04 meses com início em 25/02/2023 e término em 24/06/2023. Data: 16.02.2023. Andréa Lília Lopes Leão - GPM.

1º Aditivo a ARP nº 253/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 02.291.486/0006-02. Objeto: Alteração da razão social da Detentora da ARP nº 253/2022. Fica alterada a razão social da empresa F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Data: 21.03.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.5.238 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT/ENGECONSULT/TECHNE**. CNPJ: 31.149.766/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato CT.PS.18.5.238. Prazo: Prazo de execução: prorrogado por 09 meses e 29 dias, passando seu termo final para 31/12/2023; Prazo de vigência: prorrogado por 12 meses, passando seu termo final para 15/02/2024. Valor: São acrescidos e reduzidos o tempo de pessoal disponibilizado e quantitativos de despesas reembolsáveis, da seguinte maneira: Acréscimo de R\$ 1.849.444,25, correspondente ao percentual de 26,21%, em relação ao valor originalmente contratado atualizado; Redução de R\$ 25.391,11, correspondente ao percentual de 0,36% em relação ao valor originalmente contratado atualizado. Em decorrência da readequação dos tempos alocados ao pessoal disponibilizado e dos quantitativos de insumos materiais (acréscimos e reduções), o contrato é acrescido em R\$ 1.824.053,14, sendo adicionados R\$ 1.288.550,13 a título de Despesas com Pessoal e R\$ 535.503,01 referentes às Despesas Reembolsáveis, passando a Cláusula 6.1, (b), das Condições Especiais do Contrato, a vigorar com o valor total máximo de R\$ 11.048.650,75, assim discriminados: Total máximo para despesas de Pessoal: R\$ 8.320.661,32; Total máximo para Despesas Reembolsáveis: R\$ 2.727.989,43. Data: 15.02.2023. Bruno Florêncio Soares - GOB 1.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do CT.PS.19.8.234. Prazo: Prorroga-se tão somente a vigência contratual por mais 02 meses, findando em 28/04/2023. Data: 23.02.2023. Vitória Fernandes de Melo Lima - GMA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.313 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.4.313. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 05 meses, com início em 03/02/2023, e término em 03/07/2023, e o prazo de execução em 03 meses, com início em 16/02/2023 e término em 16/05/2023. Data: 27.02.2023. Francisco Galdino Júnior – GMM.

1º Aditivo a ARP nº 241/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 02.291.486/0006-02. Objeto: Alteração da razão social da Detentora da ARP nº 241/2022. Fica alterada a razão social da empresa F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Data: 21.03.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 205/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 02.291.486/0006-02. Objeto: Alteração da razão social da Detentora da ARP nº 205/2022. Fica alterada a razão social da empresa F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Data: 21.03.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 136/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 02.291.486/0006-02. Objeto: Alteração da razão social da Detentora da ARP nº 136/2022. Fica alterada a razão social da empresa F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Data: 21.03.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.100 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO**. CNPJ: 33.163.004/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.OS.19.5.100. Prazo: Ficam os prazos de execução e de vigência do contrato prorrogados, sendo o prazo de execução prorrogado por 184 dias, com término em 31/08/2023, e o de vigência por 182 dias, com término em 29/02/2024. Data: 23.02.2023. Hugo Rodrigues da Silva – GOB 2.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.CM.18.4.046 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO Ó**. CNPJ: 01.729.323/0001-83. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.CM.18.4.046. Prazo: Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado em 05 anos, com início em 17/02/2023 e término em 16/02/2028. Data: 16.02.2023. Mirella Araújo Tavares da Rocha – GNM CENTRO NORTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.1.431 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AMPLA SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**. CNPJ: 11.145.893/0001-80. Objeto: Prorrogação de prazo, por 07 meses, do CT.PS.21.1.431. Prazo: Prorrogado por 07 meses, com início em 03/03/2023 e término em 02/10/2023. Valor: Fica o presente aditivo com valor de R\$ 2.916.666,69. Data: 27.02.2023. Irina Ferreira Terezo – ACI.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.4.410 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Solicitação de aditivo de prazo ao CT.OS.22.6.209. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, tendo o prazo de vigência início em 02/05/2023 e término em 03/11/2023 e o de execução com início em 03/01/2023 e término em 04/07/2023. Data: 12.01.2023. Linaldo Mendes dos Santos Júnior - GNR AGRESTE CENTRAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.032 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA**. CNPJ: 44.950.674/0001-22. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.6.032. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 06 meses, com início em 03/03/2023 e término em 02/09/2023. Fica o prazo de vigência também prorrogado por mais 06 meses, com início em 03/04/2023 e término em 02/10/2023. Data: 24.02.2023. Gileno Gomes de Oliveira – CPR AP.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.472 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.21.6.472. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato prorrogado em 04 meses, com início em 17/02/2023 e término em 16/06/2023 e o prazo de vigência prorrogado em 05 meses, com início em 17/05/2023 e término em 16/10/2023. Data: 01.03.2023. Luana Meireles do Nascimento – CTG-SÃO FRANCISCO.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.077 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO BENEDITO DO SUL**. CNPJ: 45.343.879/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.077. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados em 04 meses, ambos com término em 22/06/2023. Data: 01.03.2023. Bruno Adelino de Farias – CTE RUSSAS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.360 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Renovação de prazo do CT.OS.20.6.360. Prazo: Fica o contrato em apreço renovado em sua execução por mais 12 meses, com início em 02/03/2023 e término em 01/03/2024. O prazo de vigência contratual fica renovado por mais 12 meses, com início em 02/09/2023 e término em 01/09/2024. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 1.050.000,00. Data: 01.03.2023. Isaque Silva – GNR SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.056 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**. CNPJ: 90.347.840/0008-94. Objeto: Renovação de prazo do CT.PS.22.2.056. Prazo: Fica o contrato em apreço renovado em sua execução por mais 12 meses, com início em 20/03/2023 e término em 20/03/2024, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados. O prazo de vigência contratual fica renovado por mais 12 meses, com início em 20/09/2023 e término em 20/09/2024. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 83.927,88. Data: 23.02.2023. Ana Paula dos Santos Oliveira – GAD.



1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.363 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP**. CNPJ: 88.843.370/0001-31. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.22.2.363. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por mais 180 dias, com novo término em 21/08/2023. Data: 24.02.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.329 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA**. CNPJ: 24.961.814/0001-04. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.19.5.329. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 90 dias, com a vigência passando a findar em 23/01/2024, e o prazo de execução passando a findar em 26/05/2023. Data: 27.02.2023. Darley da Costa Tigre – GOB 2.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.280 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 00.507.949/0001-82. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.280. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 90 dias, tendo a vigência início em 24/10/2023 e término 22/01/2024, e o prazo de execução com início em 26/02/2023 e término em 26/05/2023. Data: 21.03.2023. Adilson de Oliveira Arcoverde – GNR MOXOTÓ.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.16.4.043. Prazo: Fica o contrato em referência prorrogado por mais 06 meses, com início em 27/02/2023 e término em 26/08/2023. Data: 02.03.2023. Jacinta Luciana Tavares dos Santos – GOB 1.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.419 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROÁGUA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 11.402.521/0001-91. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.PS.21.8.419. Prazo: Fica prorrogado o prazo de execução, com início em 11/03/2023 e término em 30/06/2023. Prorroga-se também o prazo de vigência, com término em 26/12/2023. Valor: Fica o presente aditivo com valor estabelecido em R\$ 325.484,03. Data: 27.02.2023. Leonardo Aschoff Diniz Sobreira – GQL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.303 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de serviços no percentual de 14,36% e supressão de serviços no percentual de 14,36%, no CT.OS.22.4.303. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual 14,36%, que corresponde ao valor de R\$ 600.759,15. Fica o contrato suprimido no percentual 14,36%, que corresponde ao valor de R\$ 600.759,15. Data: 01.03.2023. Carlos Eduardo Martins de Luna – GCM.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.372 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.372. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 120 dias, tendo a vigência início em 14/05/2023 e término em 10/09/2023, e a execução com início em 14/03/2023 e término em 11/07/2023. Data: 14.03.2023. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR AGRESTE CENTRAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.101 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Solicitação de aditivo do prazo ao CT.OS.22.6.101. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 150 dias, tendo o prazo de vigência início em 09/04/2023 e término em 05/09/2023 e o de execução com início em 09/01/2023 e término em 07/06/2023. Data: 01.03.2023. Gustavo Serafim Nunes de Lima – CTE ALTO PAJEU.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.239 com prorrogação dos prazos por igual período. Prazo: Prorroga-se a suspensão parcial do prazo de execução do contrato por 120 dias, com início em 12/02/2023 e término em 12/06/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 11/10/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 10/02/2024. Data: 02.03.2023. Marconi de Azevedo Soares – GOE.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.067 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNICORP INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 01.250.090/0001-31. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.PS.21.8.067. Prazo: Fica prorrogado o prazo de execução por 12 meses, com início em 21/03/2023 e término em 21/03/2024. Prorroga-se também o prazo de vigência, com término em 21/06/2024. Valor: Fica o presente aditivo com valor estabelecido em R\$ 393.645,96. Data: 07.03.2023. Leonardo Aschoff Diniz Sobreira – GQL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.030 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.22.5.030. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 03 meses, tendo início em 01/08/2023 e término em 30/10/2023, e prorrogam-se o prazo de execução em 06 meses, com início em 03/02/2023 e término em 02/08/2023. Data: 02.03.2023. Jacinta Luciana Tavares dos Santos – GOB 1.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.001 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Suspensão dos prazos contratuais com prorrogação por igual período ao CT.OS.22.5.001. Prazo: Prazos de execução e vigência do contrato ficam suspensos por 03 meses, com início em 02/02/2023 e término em 03/05/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 03/05/2023. Prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 31/10/2023. Data: 03.04.2023. Ilton Santos Alves – GSB.

1º Aditivo a ARP nº 073/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 073/2022. Prazo: Fica a ARP nº 073/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com término em 10/03/2024. Data: 02.03.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.291 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo no percentual de 21,84% e supressão de 21,84% em relação ao valor do contrato CT.OS.22.6.291. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 21,84%, que corresponde ao valor de R\$ 113.458,18. Fica o contrato suprimido no percentual de 21,84%, que corresponde ao valor de R\$ 113.458,18. Data: 14.03.2023. Orlando Carlos da Silva Filho – GNR MATA NORTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.015 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo de execução e vigência ao CT.PS.22.4.015. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência do contrato prorrogado por mais 12 meses, sendo o de execução com início em 02/03/2023 e término em 01/03/2024 e o de vigência com início em 02/09/2023 e término em 01/09/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.942.958,03. Data: 01.03.2023. Ivonildo da Cruz Lins Júnior – GMM.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.5.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PROCESL/TECHNE**. CNPJ: 27.922.527/0001-20. Objeto: Supressão contratual de 19,19% do CT.OS.17.5.227. Prazo: Fica o contrato ora aditado, suprimido em 19,19%, acarretando a diminuição do valor do contrato no montante de R\$ 316.163,28. Data: 03.04.2023. Janaina Rosa Ramos da Silva Moura – GPE.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.8.159 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**. CNPJ: 10.554.092/0001-05. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS. 19.8.159. Data: 03.04.2023. Livia Clemente de Andrade – GGM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.3.068 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA ISADORA E MARIA ISABELA**. CNPJ: 24.794.346/0001-77. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.22.3.068. Prazo: Fica o contrato ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 17/02/2023 e término em 16/02/2024. Data: 26.01.2023. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Solicitação de aditivo de prazo ao CT.OS.22.6.162. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 120 dias, tendo o prazo de vigência início em 28/02/2023 e término em 27/06/2023 e o de execução com início em 30/11/2022 e término em 29/03/2023. Data: 11.01.2023. Gustavo Serafim Nunes de Lima – CTE ALTO PAJEU.





APOSTILAMENTO – FEVEREIRO.2023

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.4.064 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PETROTEC BOMBAS E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 13.267.622/0001-22. Objeto: Concessão de reajuste relativo ao CT.PS.18.4.064. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 62.220,77. Data: 27.02.2023. José Antônio Charão Cunha – GMM.

Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.LC.23.6.014 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CLAUDIO BOAVENTURA ARAUJO**. Objeto: Rerratificação formal para correção do CPF do contratado CLAUDIO BOAVENTURA ARAUJO no CT.LC.23.6.014. Data: 24.02.2023. Andreza Cauteze – GNR SÃO FRANCISCO.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.4.371 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALTO DO CAJUEIRO**. CNPJ: 47.733.273/0001-09. Objeto: Alteração de parcela da fonte de recursos do CT.OS.22.4.371. Fica alterado a fonte de recursos para Compesa - 36.12%; Prefeitura de Olinda - 63.88%. Data: 01.03.2023. Alexandre Lopes de Almeida – CTE CENTRO NORTE.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 27/04/2023

