



#### ADITIVOS – FEVEREIRO.2024

**7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.349** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO HECA EBISA PAMPULHA**. CNPJ: 43.428.608/0001-24. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.21.5.349. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 29 dias, tendo o prazo de execução início em 01/02/2024 e término em 29/02/2024, e o prazo de vigência com início em 07/03/2024 e término em 04/04/2024. Data: 02.02.2024. Orlando Carlos da Silva Filho - GOE.

**Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.21.6.470** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONDADO**. CNPJ: 44.512.799/0001-70. Objeto: Deliberação das partes Distratantes, de forma cabal e inequívoca, Distratar Amigavelmente o CT.OS.21.6.470. Data: 31.01.2024. Orlando Carlos da Silva Filho - GOE.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.478** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO POÇOS LOTE IV**. CNPJ: 44.652.825/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.OS.21.5.478. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais em 180 dias, tendo o prazo de execução início em 15/02/2024 e término em 13/08/2024, e o prazo de vigência com início em 15/04/2024 e término em 13/10/2024. Data: 07.02.2024. Adianizo Veraldo da Silva - GEM METROPOLITANA.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.008** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Adequação de planilha ao CT.PS.21.3.008. Valor: Fica o 3º Termo Aditivo acrescido no percentual de 20,35%, que corresponde ao valor de R\$ 1.200.000,00. Data: 06.02.2024. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa - GCA.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.367** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 06.157.352/0001-31. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, com valores atualizados, e a concessão do reajuste anual, do CT.PS.20.6.367. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 11/02/2024 e término em 10/02/2025, e o prazo de vigência com início em 11/08/2024 e término em 10/08/2025. Valor: O valor total do reajuste contratual, corresponde ao valor total de R\$ 13.831,13. Fica o aditivo em referência acrescido da importância de R\$ 701.011,34. Data: 08.02.2024. Ricardo Alexandre da Silva - GME.

**9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.100** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO**. CNPJ: 33.163.004/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.OS.19.5.100. Prazo: Ficam os prazos de execução e de vigência do contrato prorrogados, sendo o prazo de execução prorrogado por 60 dias, com término de vigência em 29/04/2024. Data: 23.02.2024. Hugo Rodrigues da Silva - GOB.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.182** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC (CONSÓRCIO CTV V)**. CNPJ: 42.127.857/0001-17. Objeto: Adequação de planilha ao CT.OS.21.5.182. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 17,19%, que corresponde ao valor de R\$ 2.575.962,88. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 429.224,98, o que representa o percentual de 2,86%. Recursos: CAIXA - FGTS - 90,00%; GE - GOVERNO DO ESTADO - 10,00%. Data: 22.02.2024. Darley da Costa Tigre - GOB 2.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.2.032** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PEDRO PAULO FELIX DE MENEZES**. CNPJ: 12.587.135/0001-84. Objeto: A renovação de prazo contratual e adequação de planilha com supressão de itens/serviços do CT.PS.21.2.032. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em 12 meses, sendo o prazo de vigência com início em 06/08/2024 e término em 05/08/2025 e o prazo de execução, com início em 06/02/2024 e término em 05/02/2025. Valor: Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 10.667,86, o que representa o percentual de 20,217%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 42.099,13. Data: 07.02.2024. Renata Maria Barros Braga - GAD.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.035** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CETAP - CENTRO TÉCNICO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO COMUNITÁRIO**. CNPJ: 00.148.580/0001-69. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.PS.20.2.035. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado em 122 dias, tendo início em 01/03/2024 e término em 30/06/2024. Data: 23.02.2024. Ingrid Rodrigues Bezerra - GMS.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.230** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CETAP - CENTRO TÉCNICO DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO COMUNITÁRIO**. CNPJ: 00.148.580/0001-69. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual do CT.PS.19.8.230. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 122 dias, com início em 01/03/2024 e término em 30/06/2024. Data: 23.02.2024. Arcênio do Nascimento Corrêa de Jesus - GMS.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.147** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DO CHAPÉU**. CNPJ: 45.883.573/0001-49. Objeto: A convalidação da suspensão do prazo de execução, bem como a prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.147. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 90 dias, com início em 30/12/2023 e término em 29/03/2024. Prorrogam-se os prazos por igual período da suspensão, com a execução passando a findar em 11/08/2024, e o prazo de vigência estendendo-se até 12/09/2024. Data: 25.04.2024. Melquiades Afonso Junior - GOB.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.172** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO**. CNPJ: 46.066.564/0001-28. Objeto: A convalidação da suspensão parcial da execução, bem como a prorrogação dos prazos contratuais do CT.OS.22.5.172. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 180 dias, com início em 16/01/2024 e término em 15/07/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 12/07/2025. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 11/01/2026. Data: 25.04.2024. Filipe Machado Melro Filho - GOB.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.437** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.22.6.437. Prazo: Fica o contrato acrescido no percentual de 7,30%, totalizando o montante de R\$ 326.072,89. Data: 20.02.2024. Marcia Hellen Castro Nunes - GPG.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.210** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE**. CNPJ: 46.416.860/0001-01. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.210 com prorrogação dos prazos por igual período. Prazo: Prorroga-se a suspensão parcial do prazo de execução do contrato por 06 meses, com início em 31/01/2024 e término em 30/07/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/12/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 17/03/2025. Data: 23.04.2024. Filipe Machado Melro Filho - GOE.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.363** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP**. CNPJ: 88.843.370/0001-31. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.22.2.363. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por mais 180 dias, com novo término em 15/08/2024. Data: 16.02.2024. Amanda Albuquerque - GAL.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.245** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO JORGE**. CNPJ: 46.609.511/0001-06. Objeto: Suspensão e prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.245. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 120 dias, com início em 12/01/2024 e término em 11/05/2024. Prorrogam-se os prazos de execução e vigência pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, estendendo o término de ambas para 20/05/2024. Data: 05.03.2024. Bruno Adelino de Farias - GNR RUSSAS.

**2º Aditivo a ARP nº 093/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TALENTOS DÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ACESSORIA LTDA**. CNPJ: 24.419.445/0001-79. Objeto: Redução do Valor dos Itens 01, 02, 04 e 05 do Lote 01 da ARP nº 93/2022. Valor: Ficam reduzidos os valores dos Itens 01, 02, 04 e 05 do Lote 01 da ARP nº 93/2022, que passará de R\$ 302.478,79 para R\$ 298.830,13. Data: 23.02.2024. Paloma Ribeiro - GAL.

**2º Aditivo a ARP nº 062/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**. CNPJ: 10.921.911/0001-05. Objeto: Redução do Valor dos Itens 01, Lote 02 da ARP nº 62/2022. Valor: Ficam reduzidos os valores dos Itens 01, Lote 02 da ARP nº 62/2022, que passará de R\$ 28.266,74 para R\$ 11.195,00. Data: 22.02.2024. Paloma Ribeiro - GAL.

**1º Aditivo a ARP nº 205/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 04.196.357/0001-48. Objeto: Redução do Valor dos Itens 01, Lote 01 da ARP nº 205/2023. Valor: Ficam reduzidos os valores dos Itens 01, Lote 01 da ARP nº 205/2023, que passará de R\$ 126,45 o valor total da ARP nº 205/2023 passará de R\$ 107.874,00 para R\$ 75.870,00. Data: 23.02.2024. Paloma Ribeiro - GAL.

**2º Aditivo a ARP nº 108/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**. CNPJ: 10.921.911/0001-05. Objeto: Redução do Valor dos Itens 01, 02 e 03 do Lote 04 e Itens 01 e 02 do Lote 05 da ARP nº 108/2022. Valor: Ficam reduzidos os valores Itens 01, 02 e 03 do Lote 04 e Itens 01 e 02 do Lote 05 da ARP nº 108/2022, que passará de R\$ 195.289,02 para R\$ 93.936,57. Data: 22.02.2024. Paloma Ribeiro - GAL.





**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.4.214** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NECTAR – NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E ARTES**. CNPJ: 04.521.441/0001-90. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.23.4.214. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 02 meses, tendo o prazo de vigência início em 09/04/2024 e término em 09/07/2024 e o prazo de execução início em 09/02/2024 e término em 09/05/2024. Data: 26.02.2024. Miguel Gustavo Vasconcelos de Araújo - GEM METROPOLITANA.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.8.316** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SOLOS CONSULTORIA EM PROJETOS DE ARQUEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA**. CNPJ: 39.500.528/0001-65. Objeto: Prorrogação da suspensão e dos prazos do contrato CT.PS.22.8.316. Prazo: Prorroga-se a suspensão contratual por 12 meses, contados a partir de 02/01/2024 e com término em 01/01/2025. Fica o prazo de execução prorrogado por 13 meses, com término em 01/06/2025. Fica o prazo de vigência prorrogado por 17 meses, com término em 01/01/2026. Data: 11.03.2024. Livia Clemente de Andrade - GMS.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.032** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA**. CNPJ: 44.950.674/0001-22. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.22.6.032. Prazo: Fica o contrato acrescido no percentual de 21,57%, totalizando o montante de R\$ 901.498,41. Recursos: GE - GOVERNO DO ESTADO - 100.00%. Data: 23.02.2024. Gileno Gomes de Oliveira – GOI.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.016** - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.23.6.016. Valor: Fica o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 29/02/2024 e término em 28/08/2024. O prazo de vigência fica prorrogado por 06 meses, com início em 29/04/2024 e término em 28/10/2024. Data: 01.03.2024. Luana Meireles do Nascimento – CTG SÃO FRANCISCO.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.325** - Contratante: COMPESA. Contratado: **RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA**. CNPJ: 08.488.802/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.325. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 06 meses, tendo o prazo de execução início em 01/03/2024 e término em 31/08/2024 e o prazo de vigência início em 29/05/2024 e término em 29/11/2024. Data: 15.03.2024. René Cabral de Lima Júnior - GEM SERTÃO.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.261** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA**. CNPJ: 03.776.266/0001-19. Objeto: Adequação de planilha com supressão de itens/serviços ao CT.PS.22.2.261. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 6,03%, totalizando o montante de R\$ 225.095,22. Data: 01.03.2024. Tiago Alberto Rodrigues Alves - GAD.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.320** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CTTE**. CNPJ: 47.222.212/0001-87. Objeto: A suspensão do CT.OS.22.5.320 com prorrogação por igual período. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por mais 06 meses, com início em 19/02/2024 e término em 19/08/2024. Ficam os prazos contratuais prorrogados por igual período da suspensão, com o prazo de execução com término em 24/08/2025, e o prazo de vigência findando em 24/02/2026. Data: 08.03.2024. Rafael Antônio Ramos - GOE.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.091** - Contratante: COMPESA. Contratado: **RSAT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**. CNPJ: 11.954.897/0001-09. Objeto: Prorrogação de prazo com renúncia ao reajuste ao CT.PS.22.2.091. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 12 meses, tendo início em 11/09/2024 e término em 10/09/2025 e o de execução por 12 meses com início em 11/03/2024 e término em 10/03/2025. Valor: Fica o valor do presente instrumento definido no montante de R\$ 335.689,08. Data: 01.03.2024. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.5.352** - Contratante: COMPESA. Contratado: **DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA**. CNPJ: 10.537.193/0001-78. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.PS.22.5.352. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 30/09/2023 e término em 29/09/2024 e o de prazo de vigência início em 30/03/2024 e término em 29/03/2025. Data: 01.03.2024. Luciana Maria Oliveira de Assis – GPE.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.2.124** - Contratante: COMPESA. Contratado: **KSB BRASIL LTDA**. CNPJ: 60.680.873/0001-14. Objeto: Prorrogação dos prazos com renúncia ao reajuste do CT.FM.23.2.124. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência contratual por 124 dias, com novo término em 30/06/2024. Data: 26.02.2024. Paloma Ribeiro - GAL.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.322** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.322. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, tendo a vigência início em 22/08/2024 e término em 21/02/2025, e o prazo de execução com início em 22/02/2024 e término em 21/08/2024. Data: 28.02.2024. Esley da Silva Barboza - GNR ALTO CAPIBARIBE.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.067** - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNICOR INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 01.250.090/0001-31. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.PS.21.8.067. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 22/03/2024 e término em 21/03/2025, e o prazo de vigência com início em 22/06/2024 término em 21/06/2025. Valor: Fica o presente aditivo com valor estabelecido em R\$ 415.690,08. Data: 08.03.2024. Leonardo Achoff Diniz Sobreira - GQL.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.417** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.PS.22.4.417. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/03/2024 e término em 28/02/2025 e o de prazo de vigência início em 01/09/2024 e término em 31/08/2025. Valor: Fica o contrato aditado no valor de R\$ 4.737.515,47. Data: 12.03.2024. Marcele Fernanda Mendonça Presbítero - GPM.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.107** - Contratante: COMPESA. Contratado: **RAS – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 20.764.514/0001-20. Objeto: Prorrogação dos prazos com manutenção do histórico de alterações do CT.PS.21.3.107. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses na execução, findando em 09/04/2025, e 12 meses na vigência, findando em 09/04/2026. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 1.336.817,78. Data: 14.03.2024. Saulo Bezerra - GSC.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.015** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos com supressão de itens/serviços e concessão de reajuste ao CT.PS.22.4.015. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência do contrato prorrogado por mais 12 meses, sendo o de execução com início em 02/03/2024 e término em 01/03/2025 e o de vigência com início em 02/09/2024 e término em 01/09/2025. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 389.624,49. Fica o contrato suprimido no percentual de 25%, totalizando o montante de R\$ 1.041.410,64. Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.513.855,99. Data: 29.02.2024. Ivonildo da Cruz Lins Junior- GMM.

**1º Aditivo a ARP nº 113/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VALE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 09.504.672/0001-09. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 113/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 30/08/2024. Data: 29.02.2024. Paloma Ribeiro – GAL.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.381** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL EMPRESARIAL CHARLES DARWIN**. CNPJ: 27.849.599/0001-99. Objeto: O aumento da demanda contratada do CT.FM.21.3.381. Fica a demanda do contrato de fornecimento, ora aditado, alterada de 3.000m³ para 3.600m³ mensais. Data: 08.01.2024. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

#### POSTILAMENTO – FEVEREIRO.2024

**4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.325** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIPPE ROCHA GUEDES**. Objeto: Concessão do 4º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.19.7.325. Valor: Com base na aplicação do índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 7,42%, referente à variação de outubro de 2022 a outubro de 2023. Ficando o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 2.398,99, referente ao 4º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.235, no valor de R\$ 2.398,99, corresponde à variação Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos). Recursos: BID. Data: 05.02.2024. Ana Rosinery Luz Silva Santos – GPE.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.7.448** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECEL - ELÉTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.** CNPJ: 15.087.610/0001-41. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.21.7.448. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 248.755,23. Data: 15.02.2024. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GGE.





**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.5.081** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do 1º reajuste de preço ao CT.OS.22.5.081. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 15.530,62. Data: 15.02.2024. Diogo Roberto Raposo de Freitas – CMP.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.7.451** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PE ENERGIA SPE S/A**. CNPJ: 48.223.414/0001-06. Objeto: A concessão do reajuste de preço ao CT.PS.22.7.451. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 99.095.185,08. Data: 08.02.2024. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GGE.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.23.6.054** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Concessão do reajuste de preço ao CT.OS.23.6.054. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 10.819,00. Data: 06.02.2024. Stive Osca Falcão de Ataíde – GEM AGRESTE E MATAS.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.332** - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 00.148.580/0001-69. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.OS.21.5.332. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 195.983,63. Data: 08.02.2024. Alexandre de Andrade Marques – GPE.

**3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.8.328** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE**. CNPJ: 10.998.292/000-57. Objeto: Concessão de repactuação ao contrato CT.PS.22.8.328. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 47.952,24. Data: 08.02.2024. Albino Domingos da Silva Neto – CGP.

**4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.4.093** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM**. CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.4.093. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 868.780,65. Data: 19.02.2024. Luís Henrique Pereira da Silva – GPG.

**1º Termo de Apostilamento ao Convênio nº CV.24.9.006** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA/PE**. CNPJ: 11.358.124/0001-60. Objeto: A rerratificação formal do Convênio CV.24.9.006. Fica retificado a cláusula primeira do Convênio CV.24.9.006 da seguinte maneira: Onde se lê: : a realização, pelo município de ITAPETIM, dos serviços de reposição de pavimentos, em ruas e demais espaços públicos, removidos em consequência de obras e/ou serviços realizados pela Compesa. Leia-se: A realização, pelo município de Tuparetama, dos serviços de reposição de pavimentos, em ruas e demais espaços públicos, removidos em consequência de obras e/ou serviços realizados pela Compesa. Data: 21.02.2024. Sérgio Bruno da Sá C. Ribeiro – CTA Alto Pajeú.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.002** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 55.474.282/0001-50. Objeto: Reajuste de Preço Contratual ao contrato CT.PS.21.3.002. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 21.447,36. Data: 22.02.2024. Andrei Dorta Dias Nunes – GFT.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.031** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA**. CNPJ: 01.972.794/0001-18. Objeto: Reajuste de Preço Contratual ao contrato CT.PS.21.3.031. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 85.325,34. Data: 22.02.2024. Andrei Dorta Dias Nunes – GFT.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.322** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.22.6.322. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 117.818,15. Data: 29.02.2024. Esley da Silva Barboza – GNR ALTO CAPIBARIBE.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.001** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Concessão de reajuste ao CT.PS.21.3.001. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 19.282,28. Data: 22.02.2024. Andrei Dorta Dias Nunes – GFT.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.23.7.051** - Contratante: COMPESA. Contratado: **KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA**. CNPJ: 10.202.852/0001-15. Objeto: A suplementação da fonte de recursos. A fonte de recursos do contrato CT.FM.23.7.051 ficará suplementada através do P.A. nº 000126/2024, de 22/01/2024, oriundo da fonte COMPESA - 100.00%. Data: 22.02.2024. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GGE.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.24.1.029** - Contratante: COMPESA. Contratado: **POTENCIAL SEGURADORA S.A**. CNPJ: 11.699.534/0001-74. Objeto: A correção do número do CNPJ da Empresa Contratada referente ao CT.PS.24.1.029. Fica alterado o número do CNPJ da empresa contratada referente ao CT.PS.24.1.029, sendo considerado o CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74. Data: 10.04.2024. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.478** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO POÇOS LOTE IV**. CNPJ: 44.652.825/0001-66. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.5.478. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 703.868,28. Data: 26.02.2024. Adianizo Veraldo da Silva – GEM.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.4.277** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA - EPP**. CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: O ajuste da fonte de recursos de parte do objeto para que sejam adquiridas peças especiais pela fonte BID, uma vez que estas serão aplicadas no âmbito do programa PSA do CT.OS.22.4.277. Data: 04.03.2024. Swami Arrecifes de Recife – GPM.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.7.467** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.OS.22.7.467. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 540.888,98. Recursos: BID. Data: 29.02.2024. Bruno Florêncio Soares – GOB.

#### RERRATIFICAÇÃO - FEVEREIRO.2024

**Termo de Rerratificação ao 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.002** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 55.474.282/0001-50. Objeto: Rerratificação formal do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.002. Fica retificado a numeração do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.002 da seguinte maneira: Onde se lê: 1º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.002. Leia-se: 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.002. Data: 23.02.2024. Andrei Dorta Dias Nunes – GFT.

**Termo de Rerratificação ao 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.031** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA**. CNPJ: 01.972.794/0001-18. Objeto: Rerratificação formal do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.031. Fica retificado a numeração do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.031 da seguinte maneira: Onde se lê: 1º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.031. Leia-se: 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.21.3.031. Data: 23.02.2024. Andrei Dorta Dias Nunes – GFT.

**Termo de Rerratificação ao CT.LC.22.6.498-01** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA DILZA CAVALCANTI RAMOS**. Objeto: A retificação da Cláusula Terceira do contrato CT.LC.22.6.498-01. A redação da Cláusula Terceira do Termo Aditivo passa a ser a seguinte: Por força da renovação do contrato de locação, ora pactuada, a Compesa pagará à locador(a) o valor total de R\$ 8.400,00. Data: 08.02.2024. Iane Anunciada de Souza – GNR SÃO FRANCISCO.

**Termo de Rerratificação ao CT.CR.22.6.053-01** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PRESTAÇÃO, POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOA FÍSICA) OU EMPRESAS (PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO), DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES-PIPA, EM SISTEMAS OPERADOS PELA COMPESA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO**. Objeto: Inclusão de Cláusula de Previsão Orçamentária através dos Pedidos de Autorização ao contrato CT.CR.22.6.053-01. Fica incluída Cláusula de previsão orçamentária ao termo aditivo, com a seguinte redação: Os recursos financeiros destinados ao custeio das despesas decorrentes deste Termo Aditivo, são da COMPESA-100%. Data: 09.02.2024. Alberício Paulo Maciel – GPG SERTÃO.





**Termo de Rerratificação ao 3º Termo aditivo do CT.OS.22.7.247** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: A retificação do 3º Termo Aditivo do CT.OS.22.7.247. Passa a vigor com a seguinte redação: Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.22.7.247. Prazo: prorroga-se o prazo de execução em 140 dias, tendo início em 13/11/2023 e término em 01/04/2024. Permanece inalterado o Prazo de Vigência contratual, com término em 02/04/2024. Data: 09.02.2024. Alex Vinícius Lima Washington – GTE.

**Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.6.437-05** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: A retificação da Cláusula Segunda do contrato CT.PS.22.6.437-05. A redação da Cláusula Segunda do Termo Aditivo passa a ser a seguinte: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,546%, totalizando o montante de R\$ 24.401,16. Data: 20.02.2024. Albérico Paulo Maciel – GPG AGRESTE MATAS.

**Termo de Rerratificação ao 5º Termo Aditivo ao CT.OS.21.5.182** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC (CONSÓRCIO CTV V)**. CNPJ: 42.127.857/0001-17. Objeto: Rerratificação formal do 5º Termo Aditivo ao CT.OS.21.5.182. A numeração do 5º Termo aditivo ao CT.OS.21.5.182 da seguinte maneira: Onde se lê: CT.OS.21.5.182-04, 4º Termo aditivo ao CT.OS.21.5.182. Leia-se: CT.OS.21.5.182-05, 5º Termo aditivo ao CT.OS.21.5.182. Data: 23.02.2024. Darley da Costa Tigre – GOB 2.

PUBLICADO NO DOE: 01/05/2024

