



ATA - Comissão Especial - PMI de Geração de Energia - Adiamento dos Prazos

Ciclo:		Local:	
Data:	16/06/2020	Horário:	15h às 17h00

PARTICIPANTES

NOME	ÁREA	NOME	ÁREA
Milton Tavares	DRM	Klênio Costa	GEV
Luis Henrique Pereira	ADRM	Cristina da Fonte	GEC
Leonardo Oliveira	CEN/GMM	Pedro Campos	ADNN

AUSENTES

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE

NOVAS AÇÕES

Nº Gabi	Ação	Responsável	Status	Prazo

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Considerando que:

- No final de março/20, com o início da pandemia de COVID-19 no Brasil recebemos questionamentos das empresas da TECHNE, em 27/03/20, e da ÍNTEGRA, em 28/03/20, solicitando adiamento dos prazos em virtude do cenário que estava se estabelecendo.
- Em 21/04/20 recebemos outro questionamento da INTEGRA, solicitando prorrogação de prazos, novamente em virtude da pandemia a qual já estava estabelecida.
- Em 23/04/20 recebemos outro questionamento da TECHNE em relação a prazos, pois o Governo do Estado havia suspenso as PMIs que estavam sendo tratadas no âmbito da administração direta;
- No dia 14/05/20 foram realizadas reuniões com as empresas ENGECONSULT, HIGRA, ÍNTEGRA, TECHNE. Durante as reuniões houve indagações sobre os prazos estabelecidos no edital.
- Ainda em maio, recebemos questionamentos informais de alguns autorizados se haveria adiamento dos prazos em virtude da pandemia.

Em todas as situações listadas acima a COMPESA respondeu que aguardaria um momento oportuno, em que o cenário da pandemia estivesse mais claro, possibilitando assim uma tomada de decisão mais definitiva sobre o adiamento.

Em virtude disso, entre os dias 04/06/20 e 10/06/20 a COMPESA realizou reuniões com todos os autorizados através de conferência. Nas mesmas foi solicitado a todos explicar sobre o andamento dos estudos e quais os impactos que a pandemia de COVID-19 teriam tido sobre andamento dos mesmos. Observou-se que mesmo com as restrições impostas pela pandemia, alguns dos estudos puderam ser realizados pelos autorizados, pois não necessitava deslocamento ao campo. Porém, 4(quatro) dos 6(seis) autorizados informaram que necessitam de mais tempo para finalizar o estudo em virtude da pandemia, pois parte destes requererem visita a campo objetivando coleta de dados. Ainda, algumas das visitas a campo deveriam ser realizadas por equipes especializadas que estão lotadas em outros estados, dificultando mais ainda o deslocamento das mesmas durante as restrições de circulação.

Tendo alguns deles, inclusive, apresentado cronograma e justificativas para o referido adiamento.

Considerando os prazos publicados no edital, teríamos como datas para as etapas conforme tabela abaixo:

ETAPA	PRAZO		
Manifestação de Interesse	Início: 13 de janeiro de 2020		
	Fim: 04 de março de 2020		
Esclarecimentos ao EDITAL	Até 28 de fevereiro de 2020	DATA	D.U.
Avaliação das Manifestações	Até 15 (quinze) dias úteis após recebimento das documentações.	25/03/2020	D.O - Autorização
Disponibilização dos dados pela COMPESA	Até 09 (nove) dias úteis após a publicação dos aprovados	25/03/2020	Disponibilização dos Dados
Apresentação de Propostas de Negócios	Até 65 (sessenta e cinco) dias úteis após a disponibilização dos dados iniciais.	30/06/2020	65
Avaliação e Publicação das propostas Selecionadas	Até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após prazo final de apresentação das propostas;	01/09/2020	45

Considerando que devido ao COVID-19 o Governo do estado de Pernambuco publica o decreto Nº 48.833, o qual dá início às restrições de circulação em virtude da pandemia a partir de 20/03/2020. Apenas em 01/06/2020 o Governo Estadual começou a flexibilizar a circulação pelo estado através do decreto Decreto Nº 49055.

Por tudo que foi exposto, entendemos que deve haver o adiamento dos prazos estabelecidos no edital da PMI de forma a compensar parte dos dias em que houve restrição de circulação, pois alguns dos estudos podem ser impactados em sua qualidade, principalmente aqueles que requerem visitas a campo e/ou vinda de pessoal qualificados de outros estados.

Assim, a comissão especial define como novos prazos para as etapas restantes:

ETAPA	PRAZO			
Manifestação de Interesse	Início: 13 de janeiro de 2020			
	Fim: 04 de março de 2020			
Esclarecimentos ao EDITAL	Até 28 de fevereiro de 2020	DATA INICIAL	NOVA DATA	D.U. A MAIS
Avaliação das Manifestações	Até 15 (quinze) dias úteis após recebimento das documentações.	25/03/2020	PROPOSTA DE NOVAS DATAS	
Disponibilização dos dados pela COMPEsa	Até 09 (nove) dias úteis após a publicação dos aprovados	25/03/2020		
Apresentação de Propostas de Negócios	Até 65 (sessenta e cinco) dias úteis após a disponibilização dos dados iniciais.	30/06/2020	28/08/2020	42
Avaliação e Publicação das propostas Selecionadas	Até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após prazo final de apresentação das propostas;	01/09/2020	30/10/2020	41

