



ATA - Comissão Especial - PMI de Geração de Energia - Adiamento dos Prazos

Ciclo:		Local:	
Data:	22/10/2020	Horário:	15h às 17h00

PARTICIPANTES

NOME	ÁREA	NOME	ÁREA
Milton Tavares	GGE	Flávio Leão	GEC
Luis Henrique Pereira	ADRM	Francisco Gomes	GMD
Leonardo Oliveira	GGE		

AUSENTES

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
Klênio Costa	GEV	Pedro Campos	ADNE

NOVAS AÇÕES

Nº Gabi	Ação	Responsável	Status	Prazo

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Considerando que:
- Até o prazo estabelecido, 28/08/2020, todas as autorizadas entregarem seus estudos;
- Os 06 (seis) estudos apresentados totalizam mais de 2.8 GB de dados a serem analisados;
A Comissão especial julgou necessário um adiamento dos prazos, objetivando a finalização da análise das propostas e cumprimento dos trâmites internos a Compesa.

Assim, a comissão especial define como novos prazos para as etapas restantes:

ETAPA	PRAZO	DATAS
Manifestação de Interesse	Início: 13 de janeiro de 2020 Fim: 04 de março de 2020	
Esclarecimentos ao EDITAL	Até 28 de fevereiro de 2020	
Avaliação das Manifestações	Até 15 (quinze) dias úteis após recebimento das documentações.	25/03/2020
Disponibilização dos dados pela COMPEA	Até 09 (nove) dias úteis após a publicação dos aprovados	25/03/2020
Apresentação de Propostas de Negócios	Até 107 (cento e sete) dias úteis após a disponibilização dos dados iniciais.	28/08/2020
Avaliação e Publicação das propostas Selecionadas	Até 55 (cinquenta e cinco) dias úteis após prazo final de apresentação das propostas;	20/11/2020