

1º Termo Aditivo ao CT.PS.17.4.478 – EXTENSÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, DO CT.PS.20.8.091, QUE TEM POR OBJETO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) DAS UNIDADES DA COMPESA INTEGRANTES DA BACIA DO RIO IPOJUICA. SUBSTITUIÇÃO DE 03 UNIDADES OPERACIONAIS LISTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. **CONTRATADA: CONSÓRCIO NIPPON KOEI LAC – INCIBRA - ENGENHARIA – CNPJ** nº 08.871.349/0001-00. **PRAZO:** 04 MESES – 24/01/2021 à 24/05/2021. **DATA:** 06.01.2021. Felipe Lemes – Gestor Do Contrato.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 28º ADITIVO AO CT.PS. 16.4.240 – RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 28º ADITIVO AO CT.PS.16.4.240. EM DECORRÊNCIA DO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE INSTRUMENTO, A CLÁUSULA PRIMEIRA DO 28º ADITIVO AO CT.PS. 16.4.240 PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA PRIMEIRA – CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE, O ACRESCIMO DE VALOR AO CT.PS.16.4.240, O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA NOS RAMAIS PREDIAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE – RMR (LOTE 02), NOS TERMOS DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS ATRAVÉS DA CI Nº 220/2020 – COMPESA - GER DE CONTROLE DA MANUTENCAO – COMPESA-GMR, DE 05/08/2020. SEI Nº 0060500017.001117/2020-74, SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO (SEI Nº 8072820) E DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (SEI Nº 8024823), TODOS DA LAVRA DE ANA BEATRIZ FERREIRA E ROBERTO MELO CUNHA FILHO, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA REGIONAL METROPOLITANA, CONTIDA NO DESPACHO Nº 422/2020 – DRM, DE 27/08/2020 (SEI Nº 8405569), BEM COMO DO DESPACHO Nº 04/2020, DA GMR, DA LAVRA DE ANA BEATRIZ FERREIRA (SEI Nº 10723118). PARÁGRAFO PRIMEIRO - EM DECORRÊNCIA DO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, O CONTRATO EM APREÇO FICA ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.996.397,23, CORRESPONDENDO AO AUMENTO INDICADO NA PLANILHA DE IMPLANTAÇÃO ALPHA E ATESTO (SEI Nº 8880307 e 8880543), DA LAVRA DE ANA BEATRIZ FERREIRA, E CONFORME DISPOSTO NA SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO (SEI Nº 8072820) E DESPACHO Nº 422/2020 DE AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA REGIONAL METROPOLITANA (SEI Nº 8405569), DE 27/08/2020. PARÁGRAFO SEGUNDO - OS RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE TERMO ADITIVO, SÃO PROVENIENTES DA COMPESA (100.00%), E FORAM AUTORIZADOS PELA DIRETORIA DA COMPESA, ATRAVÉS DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – P.A. Nº 001134/2020 (SEI Nº 8786841), DE 17/09/2020. **CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM LTDA – CNPJ** nº 11.520.665/0001-42. **DATA:** 06.01.2021. Roberto Melo Cunha Filho – Gestor Do Contrato.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT.OS.18.6.365 – CONCESSÃO DO 1º REAJUSTE ANUAL DO CONTRATUAL AO CT.OS.18.6.365, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DOS NÚCLEOS DE MANUTENÇÃO, ALMOXARIFADO E LABORATÓRIO REGIONAL DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CARUARU – PE. **CONTRATADA: Sr. PLÍNIO DA CUNHA CAVALCANTI. VALOR:** PERCENTUAL DE REAJUSTE APURADO NO PARECER TÉCNICO DE REAJUSTE Nº 84/2020 DE 17/11/2020 É DE 3,82% INCC, VARIAÇÃO JULHO/2018 A JULHO/2019, PARA CÁLCULO DO REAJUSTE, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PARTIR DA DATA 05/07/2019 E APLICAÇÃO DO ÍNDICE 4,29% INCC, VARIAÇÃO JULHO/2019 A JULHO/2020, PARA CÁLCULO DO REAJUSTE, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PARTIR DA DATA 05/07/2020. FICA O CONTRATO, ORA ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 124.397,34. **RECURSO:** BID. **DATA:** 06.01.2021. Getúlio Paulino Alcântara Pereira – Gestor Do Contrato.

1º Termo Aditivo ao CT.OS.20.6.025 – EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT.OS.20.6.025, QUE TEM POR OBJETO AS OBRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE TACAIBÓ, PERNAMBUCO. **CONTRATADA: FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ** nº 35.541.010/0001-19. **PRAZO:** ACRESCIMENTO DE 09 MESES, PASSANDO SEUS TERMOS FINAIS DE 27/10/2020 PARA 27/07/2021 - EXECUÇÃO PERMANECERÁ EM 21/04/2021. **DATA:** 07.01.2021. Bruno Florêncio Soares – Gestor Do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.19.8.321 – PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CT.PS.19.8.321, O QUAL SE REFERE À REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PDA – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO (PROJETO DE ASSENTAMENTO CÍCERO BERNARDES – ANTIGO ENGENHO FLORESTA) E PRA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ASSENTAMENTO (PROJETO DE ASSENTAMENTO HERBERT DE SOUZA) NO MUNICÍPIO DE MORENO – PE. **CONTRATADA: FLOFLAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – CNPJ** nº 28.696.398/0001-61. **PRAZO:** VIGÊNCIA FICA PRORROGADA DE 27/01/2021 A 27/04/2021 - EXECUÇÃO FICA PRORROGADA DE 27/12/2020 A 27/03/2021. **DATA:** 08.01.2021. Hindemburg Barbosa De Oliveira – Gestor Do Contrato.

1º Termo Aditivo ao CT.OS.20.6.288 – ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO CT.OS.20.6.288, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGEM DO CORPO DA BARRAGEM DE SERRARIA EM BREJINHO – PE. **CONTRATADA: CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME – CNPJ** nº 19.703.302/0001-54. **VALOR:** EM DECORRÊNCIA DA ADEQUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA PRIMEIRA FICA O CONTRATO ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 23,69%, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R\$ 7.759,20. **DATA:** 11.01.2021. Gustavo Serafim N. De Lima – Gestor Do Contrato.

32º Termo Aditivo ao CT.PS.16.4.240 – ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO CT.PS.16.4.240, O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA NOS RAMAIS PREDIAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE – RMR (LOTE 02). **CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM LTDA – CNPJ** nº 11.520.665/0001-42. **VALOR:** R\$ 3.192.733,81. **DATA:** 11.01.2021. Roberto Melo Cunha Filho – Gestor Do Contrato.

33º Termo Aditivo ao CT.PS.16.4.240 – RENOVAÇÃO DE PRAZO, COM CLÁUSULA DE MORTE SÚBITA, DO CONTRATO CT.PS.16.4.240, O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA NOS RAMAIS PREDIAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE – RMR (LOTE 02). **CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM LTDA – CNPJ** nº 11.520.665/0001-42. **PRAZO:** 12 MESES – 25/01/2021 à 24/01/2022. **VALOR:** R\$ 10.652.555,67. **DATA:** 11.01.2021. Roberto Melo Cunha Filho – Gestor Do Contrato.

2º Termo Aditivo ao CT.OS.17.6.321 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.FM.19.3.057, QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO PELA COMPESA DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO GERAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DA COLETA DE ESGOTOS. **CONTRATADA: AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE – CNPJ** nº 03.906.407/0001-70. **PRAZO:** 12 MESES – 18/02/2021 À 17/02/2022. **DATA:** 12.01.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gestor Do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.5.238 – PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DA BARRAGEM DE SERRO AZUL, INCLUINDO A SUPERVISÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS, CONCRETOS, TUBOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO EMPREENDIMENTO, DAS OBRAS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETA BITURY, EM BELO JARDIM, E, DAS INTERLIGAÇÕES COM A ADUTORA DO AGRESTE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO; CONVALIDAR O ATO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA AVEÇA, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA PELO COVID-19;. **CONTRATADA: CONSÓRCIO CONCREMAT, ENGENCONSULT, TECHNE – CNPJ** nº 31.149.766/0001-66. **PRAZO:** VIGÊNCIA DO AJUSTE FICA ESTENDIDO EM 05 MESES, PASSANDO SEU TERMO FINAL PARA 15/06/2021 - FICA CONVALIDADA A SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 DIAS, DE 02/06/2020 A 31/08/2020. **DATA:** 12.01.2021. Ademar Marques Almeida de Melo.

2º Termo Aditivo ao CT.FM.19.3.216 – ALTERAÇÃO DO VOLUME CONTRATADO POR MEIO DO CT.FM.19.3.216, QUE VISA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COM CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL NA CATEGORIA COMERCIAL, A COMPESA FORNECERÁ UMA DEMANDA TOTAL DE 7.000 M3, CONTRATADA PELO CLIENTE, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,43 O METRO CÚBICO, JÁ APLICADO UM DESCONTO DE 50% NO VALOR DA TARIFA. **CONTRATADA: CONDOMÍNIO DO SHOPPING PATTEO OLINDA – CNPJ** nº 29.843.150/0001-49. **DATA:** 12.01.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gestor Do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.FM.18.3.080 – A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT.FM.18.3.080, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. **CONTRATADA: SECRETARIA DA CASA CIVIL – CNPJ** nº 05.541.177/0001-19. **PRAZO:** 12 MESES – 13/03/2021 À 12/03/2022. **DATA:** 12.01.2021 João Kennedy dos Santos Alencar – Gestor Do Contrato.

4º Termo Aditivo ao CT.OS.18.5.081 – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CT.OS. 18.5.081, CORRESPONDENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE. **CONTRATADA: EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA – CNPJ** nº 10.514.594/0001-02. **PRAZO:** VIGÊNCIA POR 11 MESES, 13/04/2021 À 12/03/2022 - EXECUÇÃO CONTRATUAL PRORROGADA POR MAIS 11 MESES, 13/01/2021 À 12/12/2021. **DATA:** 13.01.2021. Alexandr Marques – Gestor do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.8.009 – PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR 03 MESES, SEM REFLEXO FINANCEIRO, DO CT.PS.18.8.009 DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO



(PRSB) DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO IPOJUCA E DO RIO CAPIBARIBE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GRUPO INTERNO DE TRABALHO SOBRE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS RESPECTIVOS PRSB. **CONTRATADA: CONSÓRCIO ENGECORPS/TYPSA/TPF – CNPJ nº 29.310.058/0001-13. PRAZO: FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER 07/05/2021 – FINAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSA A SER 12/04/2021. DATA: 13.01.2021. Geraldo Sant'anna de Andrade Júnior – Gestor do Contrato.**

4º Termo Aditivo ao CT.PS.18.2.034 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO E INCLUSÃO NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO CT.PS.18.2.034. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE DIREITO TRIBUTÁRIO NAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS ESTRATÉGICAS. CONTRATADA: MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOCACIA – CNPJ nº 17.375.812/0001-14. PRAZO: 12 MESES, 01/02/2021 A 31/01/2022. VALOR: R\$ 465.378,00. DATA: 13.01.2021. Everaldo Teotônio Torres – Gestor do Contrato.

2º Termo Aditivo ao CT.OS.20.6.024 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CT.OS.20.6.024 POR MAIS 90 DIAS, SEM REFLEXOS FINANCEIROS, CORRESPONDENTE À REABILITAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CEDRO-PE. CONTRATADA: LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 01.624.281/0001-16. PRAZO: EXECUÇÃO POR MAIS 90 DIAS, COM INÍCIO EM 03/02/2021 E TÉRMINO EM 04/05/2021. FICA O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL INALTERADO. DATA: 14.01.2021. Mário Solon Pereira Júnior – Gestor do Contrato.

5º Termo Aditivo ao CT.PS.16.7.136 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT.PS.16.7.136, QUE TEM COMO OBJETO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E ESTUDOS COMPLEMENTARES PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE MUNICIPAL DE CARUARU/PE. CONTRATADA: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS – CNPJ nº 36.863.538/0001-77. PRAZO: VIGÊNCIA DO CONTRATO É PRORROGADO POR 03 MESES, PASSANDO SEU TERMO FINAL PARA 30/04/2021. DATA: 14.01.2021. Sidney Renan Moraes Barbosa – Gestor do Contrato.

4º Termo Aditivo ao CT.PS.19.8.354 – A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CT.PS.19.8.354, REFERENTE AO PTTs IMPLANTAÇÃO DO SAA DE ALDEIA. CONTRATADA: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – CNPJ nº 03.030.304/0001-90. PRAZO: VIGÊNCIA DO CONTRATO EM APREÇO PRORROGADA POR 89 DIAS, COM INÍCIO EM 06/07/2023 E TÉRMINO EM 02/10/2023 - FICA SUSPENSO POR 89 DIAS, COM INÍCIO EM 03/01/2021 E TÉRMINO EM 01/04/2021. DATA: 15.01.2021. Arcenia Do Nascimento Correa De Jesus – Gestora do Contrato.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AMIGÁVEL DO CT.FM.20.3.045 – DISTRATAR AMIGAVELMENTE O CT.FM.20.3.045, DE 12/02/2020, O QUAL TEVE COMO OBJETO O CONTRATO DE DEMANDA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CESSANDO, POR CONSEQUENTE, TODOS E QUALQUER DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECIPROCAMENTE ACORDADOS. CONTRATADA: AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE-FIDEM – CNPJ nº 05.744.181/0001-84. DATA: 15.01.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gestor do Contrato.

1º Termo Aditivo ao CT.OS.19.2.229 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CT.OS.19.2.229 POR MAIS 06 MESES, CORRESPONDENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 3 MÓDULOS COMPLEMENTARES DA ETE MINERVA - BAIRRO DE DOIS UNIDOS - RECIFE / PE. CONTRATADA: FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ nº 35.541.010/0001-19. PRAZO: EXECUÇÃO POR MAIS 06 MESES, COM INÍCIO EM 16/02/2021 A 16/08/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL INALTERADO. DATA: 18.01.2021. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – Gestor do Contrato.

2º Termo Aditivo ao CT.FM.19.3.080 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.FM.19.3.080, QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO PELA COMPESA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONTRATADA: 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE – CNPJ nº 09.647.559/0001-82. PRAZO: 12 MESES, 18/03/2021 À 17/03/2022. DATA: 19.01.2021. João Kennedy dos Santos Alencar – Gestor do Contrato.

2º Termo Aditivo ao CT.OS.19.6.363 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT.OS.19.6.363, O QUAL SE REFERE À CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS DO DISTRITO DE APOTI NA ALUVIÃO DO RIACHO OLHO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE GOITÁ/PE. CONTRATADA: ENGEPP EMPRESA DE ENGENHARIA E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA – CNPJ nº 05.424.472/0001-95. PRAZO: EXECUÇÃO POR MAIS 1 MÊS, COM INÍCIO EM 21/01/2021 E TÉRMINO EM 20/02/2021, PERMANECENDO INALTERADO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA. DATA: 19.01.2021. João Maria Martins Araújo – Gestor do Contrato.

10º Termo Aditivo ao CT.OS.16.5.215 – ADEQUAÇÃO DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 7,33% E SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 4,82% AO VALOR DO CONTRATO CT.OS.16.5.215, QUE TRATA DAS OBRAS E AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO, DE PRIMÁRIO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE CLORIFORMES. CONTRATADA: SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – CNPJ nº 41.042.367/0001-55. VALOR: ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 7,33%, NO MONTANTE DE R\$ 5.163.983,70. FICA O CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL DE 4,82%, NO MONTANTE DE R\$ 3.396.424,81. EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DE PLANILHA PACTUADA, FICA O CONTRATO ACRÉSCIDO NO MONTANTE DE R\$ 1.767.558,89, TOTALIZANDO SEU VALOR GLOBAL PARA O MONTANTE DE R\$ 83.788.066,72. RECURSO: CAIXA-FGTS, COMPESA E GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DATA: 22.01.2021. Otávio Gusmão da Cunha Amaral – Gestor do Contrato.

5º Termo Aditivo ao CT.PS.18.2.055 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT.PS.18.2.055, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES NA TORRE LESTE DO PRÉDIO SEDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONTRATADA: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A – CNPJ nº 90.347.840/0008-94. PRAZO: 12 MESES, 20/02/2021 À 20/02/2022. VALOR: ACRÉSCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 47.685,50. DATA: 22.01.2021. Flavio De Oliveira Santos – Gestor do Contrato.

6º Termo Aditivo ao CT.PS.15.4.333 – PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE PRAZO DO CT.PS.15.4.333, O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - RMR. CONTRATADA: REAL ENERGY LTDA – CNPJ nº 41.116.138/0001-38. PRAZO: 03 MESES, 26/01/2021 À 25/04/2021. VALOR: DO ADITIVO EM APREÇO É DE R\$ 458.311,32. DATA: 22.01.2021. Diogo Roberto Raposo de Freitas – Gestor do Contrato.

2º Termo Aditivo ao CT.FM.19.3.070 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.FM.19.3.070 POR MAIS 12 MESES, QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO PELA COMPESA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONTRATADA: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM PERNAMBUCO – CNPJ nº 26.474.056/0006-86. PRAZO: 12 MESES, 27/02/2021 À 26/02/2022. DATA: 22.01.2021. Joao Kennedy Dos Santos Alencar – Gestor do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.OS.19.5.039 – PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E A ADEQUAÇÃO DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE 5,84% E SUPRESSÃO DE 5,86% AO VALOR DO CONTRATO E INCLUSÃO DE PARCELA COMPENSATÓRIA NEGATIVA COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO DESCONTO OBTIDO NA LICITAÇÃO AO CT.OS.19.5.039, QUE TRATA DA CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE – LOTE 3 A – PEDRAVIATI. CONTRATADA: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA – CNPJ nº 11.630.923/0001-43. PRAZO: EXECUÇÃO POR MAIS 06 MESES, COM INÍCIO EM 13/02/2021 E TÉRMINO EM 12/08/2021. FICA O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO ATÉ 12/12/2021. VALOR: ACRÉSCIDO DO PERCENTUAL DE 5,84%, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 1.736.606,48. FICA O CONTRATO COM UM ACRÉSCIMO GLOBAL TOTAL DE 16,32%. FICA O CONTRATO SUPRIMIDO DO PERCENTUAL DE 5,86%, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R\$ 1.742.920,80. FICA O CONTRATO COM UMA SUPRESSÃO GLOBAL TOTAL DE 16,34%. DATA: 25.01.2021. Vinicius Simões Martins – Gestor do Contrato.

10º Termo Aditivo ao CT.PS.17.6.116 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.PS.17.6.116, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DA GNR SÃO FRANCISCO. CONTRATADA: FALÇAO ENGENHARIA LTDA. – EPP – CNPJ nº 15.023.999/0001-61. PRAZO: 03 MESES, 26/01/2021 À 25/04/2021. VALOR: DO ADITIVO EM APREÇO É DE R\$ 116.002,59. DATA: 25.01.2021. Marcella Vianna Cabral Paiva – Gestora do Contrato.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT.PS.19.6.021 – CONCESSÃO DO REAJUSTE DO CT.PS.19.6.021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO A UNIDADES PERTENCENTES AO ÂMBITO COMPREENDIDO PELA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR - DRI. CONTRATADA: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS FRANCO LTDA – CNPJ nº 07.899.141/0001-37. VALOR: ACRÉSCIDO DE R\$ 269.902,66, SENDO R\$ 205.501,27 RELATIVOS AO REAJUSTE RETROATIVO E R\$ 64.401,39. DATA: 26.01.2021. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva – Gestora do Contrato.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT.PS.18.3.172 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMERCIAL, PRESENCIAL, EM AGÊNCIAS DA CONTRATANTE EM TODO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTRATADA: TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – CNPJ nº 09.281.162/0001-10. VALOR: ACRÉSCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 177.680,38, A SER PAGA EM 02 PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS DE R\$ 88.840,19. DATA: 26.01.2021.





Amanda da Silva Tenório – Gestora do Contrato.

5º Termo Aditivo ao CT.OS.18.6.013 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.OS.18.6.013, REFERENTE AO SERVIÇO CONTÍNUO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONTRATADA: CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP – CNPJ nº 24.161.531/0001-24. PRAZO: 12 MESES, 07/02/2021 À 06/02/2022. VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 979.890,00. DATA: 26.01.2021. Nadja Rejane de As Barreto Alencar de Oliveira – Gestora do Contrato.

6º Termo Aditivo ao CT.PS.16.4.159 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.PS.16.4.159 POR MAIS 03 MESES, COM VALORES ATUALIZADOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA DE OFICINA NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA COMPESA. CONTRATADA: TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 03.400.040/0001-19. PRAZO: 03 MESES, 02/02/2021 A 02/05/2021. VALOR: DO ADITIVO EM APREÇO É DE R\$ 288.439,20. DATA: 27.01.2021. Ivonildo Da Cruz Lins Junior – Gestor do Contrato.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT.PS. 16.4.159 – CONCESSÃO DO REAJUSTE DO CT.PS.16.4.159, REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA DE OFICINA NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA COMPESA. CONTRATADA: TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 03.400.040/0001-19. VALOR: ACRESCIDO DE R\$ 128.227,94. DATA: 27.01.2021. Ivonildo Da Cruz Lins Junior – Gestor do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.19.6.019 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT.PS.19.6.019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS NO AGRESTE E MATAS. CONTRATADA: KEP SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 11.429.384/0001-89. PRAZO: 12 MESES, 02/02/2021 A 01/02/2022. VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.992.018,91. DATA: 28.01.2021. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva – Gestora do Contrato.

1º Termo Aditivo ao CT.OS.19.6.250 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CT.OS.19.6.250, CORRESPONDENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UMA BATERIA DE TRÊS (03) POÇOS TUBULARES (LOC.01-PT-ATS, LOC.02-PT-ATS E LOC.03-PT-ATS) PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS DO SISTEMA AQUIFERO SUPERIOR NA BACIA SEDIMENTAR DO ARARIPE/PE, DESTINADO AO REFORÇO DO SAA ARARIPINA, ÁREA 1 – DISTRITO DE CAVACO, MUNICÍPIO DE ARARIPINA/PE. CONTRATADA: GEOHIDRO – GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. – EPP – CNPJ nº 72.517.840/0001-37. PRAZO: 120 DIAS, 14/01/2021 À 14/05/2021. DATA: 28.01.2021. João Maria Martins Araújo – Gestor do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.19.7.301 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, COM CONSEQUENTE REPERCUSSÃO FINANCEIRA, DO CT.PS.19.7.301 DESTINADO À CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONSULTORA INDIVIDUAL, ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM SANEAMENTO BÁSICO, COM EXPERIÊNCIA EM SISTEMAS DE ESGOTOS TIPO CONDOMINIAL EM APOIO À UNIDADE DE GESTÃO DO PSA/IPOJUCA. CONTRATADA: ISABELA DE POSSÍDIO MARQUES. PRAZO: A VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A PRORROGAÇÃO DE 06 MESES, 01/04/2021 A 30/09/2021 - EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES, DE 08/02/2021 A 07/08/2021. VALOR: ACRESCIDO NA QUANTIA DE R\$ 96.080,64, SENDO QUE R\$ 81.680,64 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, INCLUÍDOS NESTES OS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS, TRIBUTOS E SEGUROS PORVENTURA INCIDENTES, E, R\$ 14.400,00, A TÍTULO DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGENS – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE CARRO, COMBUSTÍVEL E PASSAGENS AÉREAS. RECURSO: BID. DATA: 28.01.2021. Keyla Pereira Dos Santos – Gestora do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.19.7.300 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, COM CONSEQUENTE REPERCUSSÃO FINANCEIRA, DO CT.PS.19.7.300 DESTINADO À CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONSULTOR INDIVIDUAL - ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, EM APOIO À UGP PSA IPOJUCA. CONTRATADA: GUILHERME FALCÃO TORRES. PRAZO: A VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A PRORROGAÇÃO DE 12 MESES, (01/04/2021 A 31/03/2022 - EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 08/02/2021 A 07/02/2022. VALOR: ACRESCIDO NA QUANTIA DE R\$192.161,28, SENDO R\$ 163.361,28 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, INCLUÍDOS NESTES OS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS, TRIBUTOS E SEGUROS PORVENTURA INCIDENTES, E, R\$ 28.800,00, A TÍTULO DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGENS – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE CARRO, COMBUSTÍVEL E PASSAGENS AÉREAS. RECURSO: BID. DATA: 28.01.2021. Keyla Pereira Dos Santos – Gestora do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.19.7.302 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, COM CONSEQUENTE REPERCUSSÃO FINANCEIRA, DO CT.PS.19.7.302 DESTINADO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL - ENGENHEIRA CIVIL SANITARISTA EM APOIO À UGP PSA IPOJUCA. CONTRATADA: IVANIA REGINA PEREIRA DE SOUZA. PRAZO: VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A PRORROGAÇÃO DE 12 MESES, 01/04/2021 A 31/03/2022 - EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 08/02/2021 A 07/02/2022. VALOR: ACRESCIDO NA QUANTIA DE R\$192.161,28, SENDO R\$ 163.361,28 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, INCLUÍDOS NESTES OS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS, TRIBUTOS E SEGUROS PORVENTURA INCIDENTES, E, R\$ 28.800,00, A TÍTULO DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGENS – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE CARRO, COMBUSTÍVEL E PASSAGENS AÉREAS. RECURSO: BID. DATA: 29.01.2021. Keyla Pereira Dos Santos – Gestora do Contrato.

3º Termo Aditivo ao CT.PS.19.7.304 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, COM CONSEQUENTE REPERCUSSÃO FINANCEIRA, DO CT.PS.19.7.304 DESTINADO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL - ESPECIALISTA SOCIAL EM APOIO À UGP PSA IPOJUCA. CONTRATADA: JOSEFA PEREIRA SEBASTIÃO. PRAZO: VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A PRORROGAÇÃO DE 12 MESES, 07/04/2021 A 07/04/2022 - EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 07/02/2021 A 07/02/2022. VALOR: ACRESCIDO NA QUANTIA DE R\$192.161,28, SENDO R\$ 163.361,28 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, INCLUÍDOS NESTES OS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS, TRIBUTOS E SEGUROS PORVENTURA INCIDENTES, E, R\$ 28.800,00, A TÍTULO DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGENS – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE CARRO, COMBUSTÍVEL E PASSAGENS AÉREAS. RECURSO: BID. DATA: 29.01.2021. Keyla Pereira Dos Santos – Gestora do Contrato.

