

ADITIVOS – JUNHO.2021

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.4.038** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO EIRELI**, CNPJ Nº 06.280.244/0001-51. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços, do contrato. Valor: Fica acrescido no percentual de 24,55%, que corresponde ao valor de R\$ 3.949.063,23. Fica o contrato suprimido no percentual de 22,31%, que corresponde ao valor de R\$ 3.588.625,81. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 16.086.579,83. Recursos: COMPESA - 7,67%; CAIXA-OGU - 92,33%. Data da Assinatura: 01.06.2021. Darley da Costa Tigre – Gerência de Obras 2.

**9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.6.477** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO META/WJC**, CNPJ Nº 29.139.435/0001-01. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 90 dias, com início 27/06/2021 e término em 25/09/2021. Data da Assinatura: 02.06.2021. Flaviano Ferraz Diniz – Coordenação Técnico de Engenharia Pajéu.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.256** - Contratante: COMPESA. Contratado: **URBANO VITALINO ADVOGADOS**, CNPJ Nº 01.902.835/0001-08. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 20/07/2021 e término em 20/07/2022. Valor: Fica acrescido R\$ 264.000,00. Data da Assinatura: 02.06.2021. Everaldo Teotônio Torres – Gerência do Contencioso e Consultiva.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.325** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 08.689.089/0001-57. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução. Prazo: 02 meses, vigência passará de 04/09/2021 para 04/11/2021 e prazo de execução passa de 18/06/2021 para 18/08/2021. Data da Assinatura: 02.06.2021. Bruno Florêncio Soares – Gerência de Obras 1.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.180** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 06/06/2021 e término em 05/06/2022. Valor: Acrescido R\$ 4.964.218,70. Data da Assinatura: 04.06.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti – Apoio Técnico DRI.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.145** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALVES DA CUNHA SANEAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.839.554/0001-87. Objeto: Prorrogação de prazo e acréscimo de itens/serviços. Prazo: 12 meses, início 11/06/2021 e término em 11/06/2022. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 0,93%, que corresponde à importância de R\$ 47.553,00. Fica acrescido da importância total R\$ 5.680.282,12 Data da Assinatura: 07.06.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti – Apoio Técnico DRI.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.254** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ Nº 05.473.496/0001-34. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços. Valor: Fica acrescido percentual de 25%, que corresponde ao valor de R\$ 762.987,72. Fica suprimido percentual de 7,75%, que corresponde ao valor de R\$ 236.454,45. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 3.578.569,76. Recursos: Ministério da Integração - 100,00%. Data da Assinatura: 07.06.2021. Flaviano Ferraz Diniz – Coordenação Técnico de Engenharia Pajéu.

**11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.3.012** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Acréscimo de serviços no percentual de 11,26% ao contrato. Valor: Acrescido de R\$ 680.416,46. Data da Assinatura: 07.06.2021. Mauro Roberto de Souza Lacerda - Gerência de Cadastro e Geoinformação.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.2.073** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BANCO BRADESCO S/A**, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12. Objeto: Prorrogação do excepcional de prazo, com cláusula de morte súbita do contrato. Prazo: 12 meses, com início 01/07/2021 e término em 30/06/2022. Valor: Compesa receberá do Banco o valor total de R\$ 1.598.112,12. Efetuado em 12 parcelas mensais de R\$ 133.176,01. Data da Assinatura: 08.06.2021. Gilson José Rocha - Coordenação de Gestão de Pessoas.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.333** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo e a suspensão da execução do contrato. Prazo: Prorrogado por 03 meses, com início 23/03/2022 e término 22/06/2022 e execução suspensa por 03 meses, com início 23/03/2021 e término 21/06/2021. Data da Assinatura: 08.06.2021. Alexandre Lopes de Souza - Gerência de Obras.

**7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.181** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução. Prazo: Execução prorrogado por 01 mês, início 13/06/2021 e término 12/07/2021. Prazo de vigência prorrogado por 01 mês, 13/08/2021 e término 12/09/2021. Data da Assinatura: 10.06.2021. José Augusto Lima de Albuquerque - GNR Agreste Central.

**11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.093** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM**, CNPJ Nº 33.961.147/0001-05. Objeto: Adequação de planilha, sem alteração de valor do Contrato. Valor: Fica o contrato acrescido de 0,65%, correspondendo ao valor de R\$ 30.447,01. Fica o contrato suprimido de 0,65%, correspondendo ao valor de valor R\$ 30.447,01. Data da Assinatura: 11.06.2021. Robson Alves dos Santos – Gerência de Controle da Manutenção.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.142** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSYSTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP**, CNPJ Nº 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato. Prazo: Fica prorrogado a vigência de 12 meses, com início em 01/01/2022 a 31/12/2022. Fica prorrogado a execução 12 meses, com início em 01/07/2021 a 30/06/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 12.428.654,34. Data da Assinatura: 11.06.2021. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva – Apoio Técnico DRI.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.149** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo com valores reajustados. Prazo: 12 meses, com início em 13/06/2021 e término em 12/06/2022. Valor: Fica acrescido R\$ 683.002,68. Data da Assinatura: 14.06.2021. Paulo Frank Souza de Freitas – Coordenação de Produção Sertão Central.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.124** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**. CNPJ Nº 20.800.899/0001-34. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, com valores reajustados. Prazo: Fica prorrogado a vigência de 12 meses, com início em 02/01/2022 a 01/01/2023. Fica prorrogado a execução 12 meses, com início em 02/07/2021 a 01/07/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 6.105.931,80. Data da Assinatura: 14.06.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.6.113** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENERGY SERVICE LTDA**, CNPJ Nº 00.900.409/0001-05. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do Contrato. Prazo: Fica execução prorrogado por 02 meses, com início em 30/07/2021 e término em 30/09/2021. Data da Assinatura: 14.06.2021. Ricardo Alexandre da Silva- Gerência de Manutenção do Interior - Agreste e Matas

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.265** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ Nº 00.378.507/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Ficam os prazos do contrato prorrogados em 60 dias, com término de sua vigência em 09/10/2021 e, por seu prazo de execução, com início em 13/06/2021 e término em 11/08/2021. Data da Assinatura: 14.06.2021. Arthur Dantas Pereira – Gerência de Projetos de Engenharia.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.17.3.198** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO E O AUGUSTO AURELIANO**. Objeto: Prorrogação do prazo e a renúncia do reajuste do período de maio/2018 a maio/2020. Prazo: 12 meses, com início em 29/05/2021 e término em 28/05/2022. Valor: R\$: 117.350,00 a ser pago 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R\$: 9.695,87. Data da Assinatura: 15.06.2021. Amanda da Silva Tenório – Gerência de Relacionamento e Atendimento ao Cliente.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.01.0.0418** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TERMOPERNAMBUCO S.A.**, CNPJ Nº 03.795.050/0001-09. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorrogado até a data de 31/05/2024 Data da Assinatura: 15.06.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.163** - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR (CRO7)**, CNPJ Nº 09.547.347/0001-23. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 17/06/2021 e término em 16/06/2022. Data da Assinatura: 16.06.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.3.232** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, CNPJ Nº 69.034.668/0001-56. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução. Prazo: Vigência por mais 03 meses, com início em 21/03/2022 e término em 20/06/2022 e Execução por mais 11 meses e 10 dias, com início em 11/07/2021 e término em 20/06/2022. Valor: Fica acrescido do valor estimado R\$ 33.918.108,30.



Data da Assinatura: 17.06.2021. Antônio Augusto Bezerra de Menezes Neto – Gerência de Gestão de Pessoas e Mobilização Social.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.246** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO MODA CENTER SANTA CRUZ**, CNPJ Nº 08.039.105/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 20/08/2021 e término em 19/08/2022. Data da Assinatura: 17.06.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

**9º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.177** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**, CNPJ Nº 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 27/06/2021 e término 27/06/2022. Valor: O valor do aditivo em apreço é de R\$ 4.685.611,69. Data da Assinatura: 16.06.2021. Karina Gonçalves Prestelo - Apoio Administrativo - DRM.

**10º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.6.477** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO META/WJC**, CNPJ Nº 29.139.435/0001-01. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido de 10,899%, o que representa a quantia de R\$ 1.854.297,22. Fica o contrato o contrato suprimido de 10,899%, o que representa a quantia de R\$ 1.854.297,22. O novo Valor Global do contrato passa a ser R\$ 19.151.648,25. Data da Assinatura: 18.06.2021. Flaviano Ferraz Diniz - Coordenação Técnica de Engenharia Pajáú.

**1º Aditivo a ARP nº 109/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ: 69.939.239/0001-28. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços. Prazo: 03 meses, com início em 01/07/2021 e término em 30/09/2021. Data da Assinatura: 18.06.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.195** - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUALITY SOFTWARE S/A**, CNPJ Nº 35.791.391/0004-37. Objeto: Prorrogação de prazo contratual, com valores reajustados. Prazo: 12 meses, com início em 05/09/2021 e término em 04/09/2022. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 54.979,85, sendo R\$ 51.818,90 relativos à renovação contratual e R\$ 3.160,95 relativos ao reajuste contratual, Data da Assinatura: 18.06.2021. Décio Muniz de Araújo Júnior - Auditoria Interna.

**1º Aditivo a ARP nº 092/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CORR PLASTIK INDÚSTRIAL LTDA**, CNPJ Nº 67.731.091/0001-06. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços. Prazo: Vigência 03 meses, com início em 23/06/2021 e término em 21/09/2021. Data da Assinatura: 18.06.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.193** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, CNPJ Nº 05.751.699/0001-45. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 01/07/2021 e término em 30/06/2022. Valor: Fica acrescido R\$ 947.713,47. Data da Assinatura: 18.06.2021. Everaldo Teotônio Torres – Gerência do Contencioso e Consultiva.

**1º Aditivo a ARP nº 111/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA**, CNPJ Nº 08.984.318/0001-66. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços. Prazo: 03 meses, com validade até 28/09/2021. Data da Assinatura: 21.06.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.1.309** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OFICINA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP**, CNPJ: 06.200.763/0001-62 Objeto: Concessão do reajuste anual e a prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, com início em 23/08/2021 e término em 22/08/2022. Valor: O valor total do reajuste contratual, corresponde ao valor total de R\$ 23.692,60, sendo a quantia de R\$ 18.810,95 referente ao reajuste retroativo; e R\$ 4.881,66 referente ao reajuste do saldo contratual. Fica o contrato em referência acrescido de R\$ 646.730,05. Data da Assinatura: 22.06.2021. Rosineide de Oliveira e Silva - Assessoria de Comunicação e Imprensa.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.024** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação de prazo e acréscimo de itens/serviços. Prazo: Prazo de execução por mais 30 dias, com início em 04/07/2021 e término em 03/08/2021. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 9,08%, que corresponde ao valor de R\$ 84.613,65. Fica o contrato com o valor atualizado de R\$ 1.093.754,12. Recursos: CODEVASF - Cedro e Granito - 100.00%. Data da Assinatura: 23.06.2021. Mário Solon Pereira Júnior – Gerência de Obras do Interior.

**12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.15.6.110** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SUSTENTABILIDADE HÍDRICA DE GOIANA**, CNPJ Nº 22.348.675/0001-06. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Prazos de execução e vigência prorrogados por 90 dias, tendo o prazo de execução término em 21/09/2021. Data da Assinatura: 23.06.2021. Vinícius Barbosa Bezerra - Gerência de Projetos de Engenharia.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.17.3.519** - Contratante: COMPESA. Contratado: **INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO**, CNPJ Nº 08.829.974/0002-75. Objeto: Inclusão da seguinte matrícula: 72695828. Data da Assinatura: 23.06.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - Gerência de Grandes Clientes e Estratégias.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.301** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISABELA DE POSSÍDIO MARQUES**. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução, com consequente repercussão financeira. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 06 meses, ou seja, até 07/02/2022, podendo ser alterado ou renovado por acordo entre partes. Vigência contratual com prorrogação de 06 meses, até 31/03/2021. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 101.365,08, sendo que R\$ 86.173,08 destina-se ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 15.192,00, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Recursos: BID. Data da Assinatura: 23.06.2021. Keyla Pereira dos Santos – Gerência de Programas Especiais.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.1.215** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GMR INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA - EPP**, CNPJ Nº 16.832.830/0002-04. Objeto: Prorrogação de prazo, com renúncia ao reajuste. Prazo: Fica o prazo de vigência 12 meses, com início 14/08/2021 e término em 13/08/2022. Prazo execução 12 meses, com início em 14/08/2021 e término em 13/08/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 228.263,44. Data da Assinatura: 28.06.2021. Irina Ferreira Terezo – Assessoria de Comunicação e Imprensa.

**1º Aditivo a ARP nº 007/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FRANKLIN ELECTRICA INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A.**, CNPJ Nº 84.685.106/0012-19. Objeto: Alteração do CNPJ da Matriz pela Filial da Detentora. ONDE SE LÊ: CNPJ 84.685.106/0001-66, ALTERA-SE PARA: CNPJ 84.685.106/0012-19. Data da Assinatura: 28.06.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.218** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**, CNPJ Nº 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo execução e acréscimo de itens/serviços. Prazo: Prazo execução por 12 meses, com início em 24/07/2021 e término em 23/07/2022. Prazo de vigência permanece inalterado, findando em 23/01/2023. Valor: Fica acrescido de 0,0057%, referente ao montante de R\$ 37.331,15. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 7.084.044,18. Data da Assinatura: 29.06.2021. Andréa Carla Sousa Cavalcanti – Apoio Técnico - DRI.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.20.4.268** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA**. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com termo inicial em 04/09/2021 e termo final em 04/09/2022. Valor: Fica acrescido de R\$ 21.600,00. Data da Assinatura: 29.06.2021. Jessica Ribeiro Pereira – Coordenação Administrativa Financeira Oeste.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.18.6.164** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VICTOR HUGO ASSIS COSTA**. Objeto: RENOVAÇÃO DO PRAZO, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA RUA JOSÉ MARIANO, Nº 65, 2º PISO, LOJA 17, BEZERRAS SHOPPING. Valor Total: R\$ 25.147,20. Prazo: 12 meses, início em 15/05/2021 e termino em 14/05/2022. Data da Assinatura: 20.04.2021. *Marcondes Alexandre da Silva* – CCM RUSSAS.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.115** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO FG RAMAL DO AGRESTE**, CNPJ Nº 23.964.382/0002-50. Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. Prazo: Início em 13/04/2021 e término em 31/07/2021. Data da Assinatura: 22.03.2021. *João Kennedy dos Santos Alencar* – GGC.

**Aditivo 003 ao Termo de Adesão 004.2020.COMPESA.001** ao Contrato Mater 004/SAD/SEADM/2020. Contratante: Secretária de Administração de Pernambuco. Contratada: Consórcio Rede PE Conectado Inexigibilidade. Contratante aderente: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Objeto: retificação da Cláusula Sexta do Termo de Adesão e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 28/07/2021 à 27/07/2022. Valor estimado: R\$ 695.704,40. Recife, 28/07/2021.

**ADITIVO Nº 002 AO TERMO DE ADESÃO Nº 003.2019.COMPESA.001** CONTRATANTE: Secretária de Administração de Pernambuco CONTRATADA: **CLARO**



S/A CONTRATANTE ADERENTE: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA OBJETO: acréscimo de serviços ao Termo de Adesão Nº 003.2019.COMPESA.001 VIGÊNCIA: 01/08/2021 à 30/11/2021 VALOR ESTIMADOS: R\$ 309.187,31 ASSINATURA: 01/08/2021

#### APOSTILAMENTO – JUNHO.2021

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.3.056** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A**, CNPJ Nº 12.884.672/0001-96. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica acrescido de R\$ 3.707.623,45, sendo R\$ 1.460.598,49 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 2.247.024,96 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 01.06.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.172** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ: 01.514.128/0001-36. Objeto: Concessão do 2º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 12,99% INCC, variação abril/2020 a abril/21, para o segundo reajuste, e atualização do saldo contratual, correspondendo ao acréscimo retroativo de R\$ 81.242,87 e sobre o saldo contratual de R\$ 4.408.724,22, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 4.489.967,08. Recursos: BID. Data da Assinatura: 01.06.2021. Zaira da Cunha Beltrão – Gerência de Obras 1.

**1º Termo de Apostilamento à CT.OS.19.5.094** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA - CBS**, CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Concessão do 1º e 2º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao 1º e 2º reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 4,29% INCC, variação fev/2019 a fev/2020, para o 1º reajuste contratual, sobre as medições realizadas a partir de 11/02/2020 pela gestora do contrato, Jacinta Luciana Tavares dos Santos; e aplicação do índice 11,07% INCC, variação fev/2020 a fev/2021, sobre os serviços executados a partir da data 11/02/2021, para o 2º reajuste contratual, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 03/05/2021; obtendo-se os valores dos reajustes retroativos, correspondente a R\$ 326.107,21 e também da atualização do saldo contratual, correspondente a R\$ 3.562.391,11, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 3.888.498,32. Recursos: BID. Data da Assinatura: 02.06.2021. Jacinta Luciana Tavares dos Santos – Gerência de Obras 1.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.2.038** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**, CNPJ: 90.347.840/0008-94. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: O valor de R\$ 1.406,78 deverá ser multiplicado pelo quantitativo necessário para execução do contrato. Totaliza o valor final de R\$ 1.791,77. Data da Assinatura: 04.06.2021. Flávio de Oliveira Santos – Gerência Administrativa e de Suporte.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.4.053** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato reajustado no montante de R\$ 582.986,56, corresponde ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data da Assinatura: 07.06.2021. Robson Alves dos Santos – Gerência de Controle da Manutenção.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.2.126** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**, CNPJ Nº 00.558.943/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 86.147,60, sendo R\$ 71.193,86, mais R\$ 10.630,18 e R\$ 4.323,55 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 07.06.2021. Paulo Frank Souza de Freitas – Coordenação de produção Sertão Central.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.4.072** - Contratante: COMPESA. Contratado: **JÍ ÁVILA ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA**, CNPJ Nº 13.469.297/0001-80. Objeto: Adequação formal com vistas à correção da data da assinatura do CT.OS.21.4.072. ONDE SE LÊ: Recife, 05 de agosto de 2020. , LEIA-SE: Recife, 10 de março de 2021. Data da Assinatura: 08.06.2021. Euris de Oliveira Santos - Gerência de Produção Metropolitana.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.2.142** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA EPP**. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica acrescido de R\$ 853.557,38, sendo R\$ 327.221,02 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 526.336,36 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 08.06.2021. Iranete Santana Oliveira de Souza – Apoio Técnico - DRI.

**1º Termo de Apostilamento à CT.LC.20.6.059** - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOAQUIM GOMES DE ARAUJO BEDOR**. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica acrescido de R\$ 1.492,80, sendo R\$ 248,80 relativos ao reajuste retroativo, e R\$ 1.244,00 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 09.06.2021. Andreza Cateuze – Coordenação Administração Financeira São Francisco.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.LC.18.6.040** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CLÁUDIO BOAVENTURA ARAÚJO**. Objeto: Concessão de reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 4.460,20, sendo R\$ 1.492,14 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 2.968,06 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 10.06.2021. Andreza Cateuze – Coordenação Administração Financeira São Francisco.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.100** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO**. CNPJ: 33.163.004/0001-40. Objeto: Concessão do 1º Reajuste Contratual, referente ao saldo contratual e período de novembro/2018 a novembro/2020, no percentual de 4,08% e 8,28%, ao CT.OS. 19.5.100. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.605.142,92, correspondente ao saldo contratual e período de novembro/2018 a novembro/2020, no percentual de 4,08% e 8,28%. Data da Assinatura: 14.06.2021. Hugo Rodrigues da Silva – Gerência de Obras 2.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.6.372** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MÊNFI ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 08.748.873/0001-99. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 197.071,69, sendo R\$ 87.790,73 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 109.280,96 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 15.06.2021. Denis Fernando da Silva Mendes – Gerência de Unidade de Negócio Agreste Central.

**4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.13.1.059** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S.A.** CNPJ: 17.119.291/0001-34. Objeto: Reajuste de preços para o exercício de 2017, considerando a variação do IPCA, conforme cláusula 32.3 e 32.3.1, com redação dada pelo 1º Aditivo ao CT.PS. 13.1.059, no percentual de 6,29%. Data da Assinatura: 17.06.2021. Reginaldo Lopes da Silva – Gerente de Monitoramento de Desempenho.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.3.172** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 486.904,70. Data da Assinatura: 17.06.2021. Amanda da Silva Tenório – Gerência de Relacionamento e Atendimento ao Cliente.

**1º Termo de Apostilamento à CT.OS.20.6.025** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**. CNPJ: 35.541.010/0001-19. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 3,68% INCC, variação junho/2019 a junho/2020, para o primeiro reajuste sobre as medições realizadas pelo gestor Bruno Florêncio Soares, nos serviços executados a partir da data 25/06/2020, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual, extraído no sistema ALPHA até a data 18/05/2021. Fica o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 24.524,13. Recursos: BID. Data da Assinatura: 22.06.2021. Keyla Pereira dos Santos – Gerência de Obras do interior.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.2.014** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**. Objeto: Concessão de reajuste. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 205.277,79 sendo o valor de R\$ 59.045,17 referente ao reajuste retroativo; e o valor de R\$ 146.232,62 referente ao reajuste de saldo. Data da Assinatura: 29.06.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte.

**1º Termo de Apostilamento ao ARP Nº 096/2021** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A**, Objeto: a ADEQUAÇÃO FORMAL da ARP 096/2021, para a correção do número de CNPJ e do endereço da empresa detentora da ARP 096/2021. Data da Assinatura: 30.06.2021. Noélia Lopes - Gerência de Aquisições e Logística.

#### RERRATIFICAÇÃO – JUNHO.2021

**Termo de Rerratificação ao CT.LC.19.6.314**- Contratante: COMPESA. Contratado: **JOAQUIM JOSÉ DE LIRA**, Objeto: Retificação da CLÁUSULA SÉTIMA do CT.LC.19.6.314. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEXTA** – O imóvel, ora locado, destina-se ao funcionamento da loja de atendimento local da Compesa no município de Salgueiro - PE. **LEIA-SE:** O imóvel, ora locado, destina-se ao funcionamento da loja de atendimento local da





Compesa no município de Caetano. Data da Assinatura: 09.06.2021.

**Termo de Rerratificação ao CT.OS.19.5.094-** Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. – CBS**, CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Retificação do item 2.1, da Cláusula Segunda, do 2º Termo Aditivo ao CT.OS.19.5.094. Passa a vigor com a seguinte redação: O aditivo pretende a extensão dos prazos de execução e vigência, nos termos: Extensão do prazo de execução da avença por mais 283 dias, ou seja, por mais 09 meses e 10 dias, passando seus termos finais de 20/12/2020 para 30/09/2021. Data da Assinatura: 09.06.2021

**Termo de Rerratificação ao CT.OS.19.5.094-** Contratante: COMPESA. Contratado: **SETESA - SERVIÇOS TÉCNICOS EM SANEAMENTO LTDA**. Objeto: ADEQUAÇÃO FORMAL COM VISTAS À CORREÇÃO DO Nº. DO CNPJ DA EMPRESA do CT.OS.21.6.081. Passa a vigor com a seguinte redação: **ONDE SE LÊ:** SETESA - SERVIÇOS TÉCNICOS EM SANEAMENTO LTDA, com sede na Av. Agamenon Magalhães, 361, Loja 02, São José, Carpina - PE, CEP 55.815-060, inscrita no *CNPJ/MF sob o nº 13.469.297/0001-80*, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA. LEIA-SE: SETESA - SERVIÇOS TÉCNICOS EM SANEAMENTO LTDA, com sede na Av. Agamenon Magalhães, 361, Loja 02, São José, Carpina - PE, CEP 55.815-060, inscrita no *CNPJ/MF sob o nº 31.859.111/0001-81*, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA Data da Assinatura: 14.06.2021

