

ADITIVOS – JANEIRO.2022

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.179 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MEGARTEFATOS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS METALICOS LTDA. ME**, CNPJ Nº 18.167.097/0001-97. Objeto: Extensão do prazo de vigência. Prazo: Prorroga-se por mais 03 meses, cujo termo final expirará em 28/04/2022. Data da Assinatura: 03.01.2022. Amanda Chaves Cavalcanti de Albuquerque – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 02/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 14.502.966/0001-31. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 12 meses, tendo seu termo final em 05/01/2023. Data da Assinatura: 03/01/2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.459 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP**. CNPJ: 04.741.395/0001-34. Objeto: O acréscimo quantitativo de serviços no percentual de 1,7391%. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,7391%, que corresponde ao valor total de R\$ 12.470,16. Contabilizando-se o presente aditivo, tem-se que o percentual global de acréscimo perfaz o montante de 8,6957%. Passa o novo valor global do contrato a ser de R\$ 779.385,00. Data da Assinatura: 04.01.2022. Daniele Rodrigues - GAD.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.5.123 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE - HIDROSTUDIO - MAIA MELO**. CNPJ: 38.013.265/0001-05. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 90 dias, com novo limite de execução modificado para 24/03/2022 e de vigência para 12/07/2022. Data da Assinatura: 04.01.2022. Hudson Tiago dos Santos Pedrosa – GSB.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.273 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.604.122/0001-97. Objeto: O acréscimo quantitativo de 13,12% e inclusão de cláusula de rescisão antecipada (morte súbita) ao CT.PS.19.2.273. Valor: Fica, o contrato acrescido no percentual de 13,12%, que corresponde ao valor de R\$ 1.650.000,00, pelo período de 6 meses. O novo valor global do contrato passa a ser R\$ 15.302.555,94. Data da Assinatura: 04.01.2022. Daniele Rodrigues - GAD.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.371 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Ficam os prazos de execução e de vigência do contrato prorrogados por 12 meses, sendo o de vigência com início em 07/01/2022 e término em 06/01/2023 e o de execução com início em 07/07/2021 e término em 06/07/2022. Data da Assinatura: 04.01.2022. Thiago Florencio de Araujo - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.4.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo previsto no contrato. Prazo: Prorrogado por 90 dias, com início em 11/02/2022 e término em 11/05/2022. Data da Assinatura: 05.01.2022. Claudia C. S. Ribeiro – CTE Centro Sul.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.215 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: O acréscimo quantitativo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 2,80%, que corresponde à importância de R\$ 84.891,81. O novo valor global do contrato importa na monta de R\$ 3.111.453,41. Data da Assinatura: 05.01.2022. Nadja Rejane Alencar – GNR São Francisco.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.186 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Acréscimo contratual no percentual de 8,87% ao CT.PS.21.7.186. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 53.047,98, correspondendo ao percentual de 8,87%. Data da Assinatura: 05.01.2022. Haroldo Wilson Lopes de Sousa – GGE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ: 00.376.507/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de execução. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 60 dias, com início em 10/02/2022 e término em 11/04/2022. Data da Assinatura: 07.01.2022. Danielle Santos Macêdo Mororó – GPE.

1º Aditivo a ARP nº 237/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA - EPP**. CNPJ: 03.997.373/0001-77. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 06 meses, tendo seu termo final em 20/07/2022. Data da Assinatura: 07.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.7.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTORA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI**. CNPJ: 14.016.443/0001-85. Objeto: Prorrogação do prazo em reflexos financeiros do contrato. Prazo: Prorrogado por 03 meses, sendo vigência com início em 04/02/2023 e término em 04/05/2023 e o de execução com início em 04/02/2022 e término em 04/05/2022. Data da Assinatura: 10.01.2022. George Henrique Rodrigues Macedo – GPA.

1º Aditivo a ARP nº 242/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME**. CNPJ: 11.768.299/0001-45. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 06 meses, com validade até 21/07/2022. Data da Assinatura: 13.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.317 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 01.624.281/0001-16. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 8,9849%, que corresponde ao valor de R\$ 222.735,29. Fica o contrato com o novo valor global de R\$ 3.022.811,79. Recursos: CODEVASF - Petrolina - 100.00%. Data da Assinatura: 14.01.2022. René Cabral de Lima Junior - GOI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.038 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECVED AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**, CNPJ Nº 11.389.445/0001-21. Objeto: Prorrogação do prazo de execução de vigência. Prazo: Fica prorrogado em seu prazo de execução por mais 12 meses, com início em 15/02/2022 e término em 14/02/2023; e em seu prazo de vigência por mais 12 meses, com início em 15/08/2022 e término em 14/08/2023. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 545.000,00 Data da Assinatura: 14.01.2022. Francisco Galdino Junior – CMM.

1º Aditivo a ARP nº 246/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**. CNPJ Nº 33.613.876/0001-62. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 246/2021. Prazo: Prorroga-se o prazo por 06 meses, com término em 27/07/2022. Data da Assinatura: 18.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo a ARP nº 236/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - EPP**. CNPJ Nº 07.704.274/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 236/2021. Prazo: Prorroga-se o prazo por 06 meses, com término em 20/07/2022. Data da Assinatura: 19.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

1º Aditivo a ARP nº 08/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - EPP**. CNPJ Nº 07.704.274/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 08/2021. Prazo: Prorroga-se o prazo por 12 meses, com término em 26/01/2023. Data da Assinatura: 19.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – Gerência de Aquisições e Logística.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.7.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO SÉRGIO CASEIRA GONÇALVES TORRES**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 08 meses 31/03/2022 a 30/11/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 125.747,93, sendo que R\$ 104.789,94 destina-se ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 20.957,99, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Cláusula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato *mater* para fazer constar: contratante pagará ao consultor quantia total não superior à 901.479,02, sendo R\$ 822.664,44, referentes ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e R\$ 78.814,58 a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Luis Henrique Oliveira da Silva – GPS.



4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GUILHERME FALCÃO TORRES**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Fica o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 08 meses 31/03/2022 a 30/11/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 107.099,34, sendo R\$ 89.249,46 destinado ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 17.849,88, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Cláusula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato *mater* para fazer constar: A contratante pagará ao consultor quantia total não superior à R\$ 566.952,01, sendo R\$ 480.182,11 referente ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 86.769,89, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Luis Henrique Oliveira da Silva – GPS.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.161 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.14.5.161. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses 08/04/2022 a 07/10/2022. Valor: Fica o contrato acrescido da quantia R\$ 126.814,38. O valor avençado à prestação dos serviços aditados será pago em parcelas mensais de até R\$ 21.135,73. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.708.173,84. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – GPS.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROSE SIMONI RIBEIRO ARAÚJO**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 07/02/2022 a 06/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses 07/04/2022 a 06/10/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 79.459,08, que serão pagos em 06 parcelas mensais de até R\$ 13.243,18. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.072.029,78. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – GPS.

13º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULA FRASSINETE CARVALHO FALCÃO**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses 01/04/2022 a 30/09/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 95.445,60. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.347.187,60. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.242 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses, passa de 15/04/2022 para 15/10/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 79.957,26, que serão pagos em 06 parcelas mensais de até R\$ 13.326,21. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.071.571,67. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.302 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IVANIA REGINA PEREIRA DE SOUZA**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, ou seja, até 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses, ou seja, até 30/09/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 101.087,16, sendo R\$ 86.173,08 destinada-se ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 14.914,08, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Cláusula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato *mater* para fazer constar: A contratante pagará ao consultor quantia total não superior à R\$ 573.995,35, sendo R\$ 490.161,26 referente ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 83.834,09, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISABELA DE POSSÍDIO MARQUES**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, ou seja, até 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses, ou seja, até 30/09/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 101.365,08, sendo que R\$ 86.173,08 destinada-se ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes e R\$ 15.192,00 a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Cláusula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato *mater* para fazer constar: A contratante pagará ao consultor quantia total não superior à R\$ 575.148,78, sendo R\$ 490.244,77, referentes ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e R\$ 84.904,01. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.299 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALBINO FERREIRA DE FRANÇA**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 08 meses 31/03/2022 a 30/11/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 83.651,64, sendo que R\$ 69.709,68 destinada-se ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes e R\$ 13.941,96 a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Cláusula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato *mater* para fazer constar: A contratante pagará ao consultor quantia total não superior à R\$ 461.983,92, sendo R\$ 375.053,74, referentes ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e R\$ 86.930,18. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Raquel Alexandra de Macêdo – GPS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIFE ROCHA GUEDES**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 08 meses 31/03/2022 a 30/11/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 84.469,39, sendo R\$ 70.391,16 destinado ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 14.078,23, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Cláusula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato *mater* para fazer constar: A contratante pagará ao consultor quantia total não superior à R\$ 412.585,86, sendo R\$ 366.131,16 referente ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 46.454,70. Recursos: BID. Data da Assinatura: 19.01.2022. Raquel Alexandra de Macêdo – GPS.

2º Aditivo a ARP nº 07/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A.** CNPJ Nº 84.685.106/0012-19. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 07/2021. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 21/01/2023. Data da Assinatura: 20.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**. CNPJ: 13.343.833/0001-05. Objeto: Renovação de prazo contratual com manutenção do acréscimo quantitativo de itens/serviços anteriormente firmados, no percentual de 20,675572%, ao CT.PS.20.2.011. Prazo: Fica o prazo de execução renovado por mais 12 meses, com início em 02/03/2022 e término em 01/03/2023. O prazo de vigência fica renovado por mais 12 meses, com início em 02/09/2022 e término em 01/09/2023. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 20,675572%, que corresponde ao valor de R\$ 3.403.582,16. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 19.865.434,38. Data da Assinatura: 21.01.2022. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

15º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PPA**, CNPJ Nº 20.586.289/0001-80. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, com reflexo financeiro. Prazo: Os prazos de execução e vigência contratual são prorrogados por 06 meses, passando seus termos finais para: Prazo de execução: 07 de agosto de 2022; Prazo de vigência: 20 de dezembro de 2022. Valor: Em decorrência da extensão do prazo de execução dos serviços, estes são acrescidos em R\$ 3.003.097,67, sendo R\$ 2.304.080,19 a título de Despesas com Pessoal e R\$ 699.017,48 referentes às Despesas Reembolsáveis. São suprimidos serviços no valor de R\$ 205.470,01. O valor total a ser acrescido no presente termo de aditamento é de R\$ 2.797.627,66. O valor total máximo de R\$ 46.883.546,27. Recursos: BID. Data da Assinatura: 24.01.2022. Bruno Eduardo C. Gonçalves - CPS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.311 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALTO BONITO**, CNPJ Nº 43.246.932/0001-21. Objeto: Prorrogação do prazo de execução por mais 02 meses, e a adequação de planilha, com acréscimo de 19,126 % e supressão de 19,128 % ao CT.OS.21.6.311. Prazo: Fica o prazo de execução por mais 02 meses, com início em 28/12/2021 e término em 28/02/2022. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 19,126%, correspondendo ao



valor de R\$ 48.772,28. Fica o contrato suprimido do percentual de 19,128%, correspondendo ao valor de R\$ 48.775,80. Data da Assinatura: 25.01.2022. Manoel David dos Santos Gusmão – GNR Russas.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.078 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATACADÃO S/A**, CNPJ Nº 75.315.333/0001-09. Objeto: Prorrogação da vigência. Prazo: 12 meses, com início em 15/03/2022 e término em 14/03/2023. Data da Assinatura: 25.01.2022. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.2.229 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 35.541.010/0001-19. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Ficam os prazos do contrato aditados por mais 03 meses. Sendo assim, o prazo de execução passa a ter o seu termo final em 16/05/2022; e o de vigência termo final em 16/11/2022. Data da Assinatura: 26.01.2022. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – GOB 2.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.2.229 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 35.541.010/0001-19. Objeto: adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 5,56%, o que representa a quantia R\$ 862.955,86. O percentual global de acréscimo já efetuado no presente Contrato é de 23,94%. Fica o contrato suprimido no percentual de 10,17%, o que representa a quantia de R\$ 1.578.652,48. O percentual global de supressão já efetuada no presente Contrato é de 23,96%. Data da Assinatura: 27.01.2022. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – GOB 2.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.151 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato. Prazo: Tem o contrato, ora aditado, a sua execução prorrogada por 2 meses, com início em 02/02/2022 e término em 01/04/2022. Data da Assinatura: 27.01.2022. Getúlio Paulino Alcântara Pereira - GNR Agreste Cental.

1º Aditivo a ARP nº 247/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**. CNPJ Nº 04.196.357/0001-48. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 247/2021. Prazo: Prorroga-se o prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 28/07/2022. Data da Assinatura: 28.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 252/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LTL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ Nº 21.848.490/0001-50. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 252/2021. Prazo: Prorrogado por 05 meses, com término em 28/06/2022. Data da Assinatura: 28.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.080 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DA CASA CIVIL**, CNPJ Nº 05.541.177/0001-19. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: 12 meses, com início em 13/03/2022 e término em 12/03/2023. Data da Assinatura: 28.01.2022. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.086 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CEASA – CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO**, CNPJ Nº 06.035.073/0001-03. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por mais 12 meses, com início em 23/03/2022 e término em 22/03/2023. Data da Assinatura: 31.01.2022. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.051 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA AZUL**, CNPJ Nº 02.317.304/0001-02. Objeto: Prorrogação de prazo, a alteração da demanda e do desconto relativos. Prazo: Prorrogado por mais 24 meses, com início em 14/02/2022 e término em 13/02/2024. Valor: Passa a demanda contratada de 700m³ para 561m³. O desconto ofertado será reduzido de 24% para 10% na 1ª, 2ª e 3ª faixas para a categoria residencial, conforme prevê a Norma GCM – NI – 002 – 01. Data da Assinatura: 31.01.2022. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VANETE ALMEIDA DE SERRA TALHADA**, CNPJ Nº 41.424.843/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato, sem desembolso financeiro. Prazo: Tem o contrato, ora aditado, a sua execução prorrogada por 120 dias, com início em 03/02/2022 e término em 02/06/2022. Data da Assinatura: 31.01.2022. Flaviano Ferraz Diniz – GNR Pajeú.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.304 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOSEFA PEREIRA SEBASTIÃO**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 06 meses, de 08/02/2022 a 07/08/2022. A vigência do contrato, com a prorrogação de 06 meses 31/03/2022 a 30/09/2022. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 98.645,40, sendo R\$ 84.245,40 destina-se ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e R\$ 14.400,00, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Clausula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato *mater* para fazer constar: A contratante pagará ao consultor quantia total não superior à R\$ 567.214,41, sendo R\$ 483.854,4, referentes ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e R\$ 83.360,00. Recursos: BID. Data da Assinatura: 31.01.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

ADITIVOS – DEZEMBRO.2021

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.156 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 33.856.394/0001-33. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 01/01/2022 e término em 01/01/2023. Data da Assinatura: 02.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.049 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**, CNPJ Nº 04.454.076/0001-48. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 18/02/2022 e término em 19/02/2023. Valor: O cliente pagará, à COMPESA, a tarifa mínima de R\$ 71,81, correspondente ao consumo de até 10 m³, e R\$10,89 por m³ excedente. Data da Assinatura: 20.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.057 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE**, CNPJ Nº 03.906.407/0001-70. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 18/02/2022 e término em 17/02/2023. Valor: Registra-se que o Valor da Tarifa vigente é de R\$ 71,81 até 10 m³ e R\$ 10,89 por m³ excedente. Data da Assinatura: 28.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.173 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HÓTEIS DA FONTE II LTDA**, CNPJ Nº 14.944.811/0001-55. Objeto: a Alteração da demanda contratada para o CT.FM.18.3.261. Valor: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, para a alteração da demanda contratada de 700 m³ para 1.000 m³. Data da Assinatura: 28.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.261 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBL ALIMENTOS S/A**, CNPJ Nº 10.483.444/0001-89. Objeto: a Alteração da demanda contratada do CT.FM.18.3.261. Valor: Fica alterada a demanda contratada, passando de 8.000m³ para 15.000m³ do contrato de demanda CT.FM.18.3.261, ao preço unitário resultante da aplicação do desconto de 60% da tarifa vigente para a categoria industrial prevista na tabela de tarifas da COMPESA. Data da Assinatura: 30.12.2021. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

APOSTILAMENTO – JANEIRO.2022

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.15.7.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ABF/ACQUA-PLAN**. CNPJ: 22.702.974/0001-50. Objeto: Concessão do reajuste e atualização de saldo contratual. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do reajuste da convenção coletiva do SINAENCO do ano de 2021 no percentual de 2,0%, sobre o montante "A". Obtendo-se o valor de R\$ 146.381,25. Em relação as despesas reembolsáveis, aplica-se a variação do IPCA da FGV/IBRE, Jan/20 a Jan/21 de 4,56% para as despesas realizadas a partir de 16/01/2021, que corresponde à R\$ 17.277,13, obtendo-se valor total de R\$ 163.658,38, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: BID. Data da Assinatura: 05.01.2022. Bruno Eduardo C. Gonçalves - GPE.





2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.4.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO EIRELI**. CNPJ: 06.280.244/0001-51. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.183.458,90, sendo R\$ 57.710,09 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 2.125.748,81 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 06.01.2022. Darley da Costa Tigre - GOB 2.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.4.038 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA VALE DE OURO EIRELI**. CNPJ: 06.280.244/0001-51. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.967.386,71, sendo R\$ 100.810,04 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 1.866.576,67 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 07.01.2022. Darley da Costa Tigre - GOB 2.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.5.338 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 243.997,83, sendo R\$ 29.784,83 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 214.213,00 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 13.01.2022. Marconi de Azevedo Soares - G0I.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.456 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**. CNPJ: 35.597.061/0001-62. Objeto: Alteração da fonte de recursos. Fica alterado a fonte de recursos para GE - GOVERNO DO ESTADO - 49,49%; GE - EMENDA ESTADUAL - 50,51%. Data da Assinatura: 19.01.2022. Marconi de Azevedo Soares - G0I.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.4.240 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Concessão do complemento ao 5º reajuste contratual. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 312.077,57, correspondente ao complemento do reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual, no percentual de 16,98% INCC, variação julho de 2020 à julho de 2021. Data da Assinatura: 19.01.2022. Robson Alves dos Santos - GMR.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.116 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARISA SIMÕES LAPENDA FIGUEIROA**. Objeto: Concessão do 7º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Fica o reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de **6,76%** IPCA, variação abril/2020 a abril/2021, referente ao reajuste a partir de 22/04/2021, obtendo-se assim a atualização do saldo contratual, fica o contrato em apreço acrescido da importância de **R\$ 8.418,58**, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data da Assinatura: 24.01.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.21.2.479 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA**. CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: Alteração da fonte pagadora. Fica alterado a fonte de recursos para GE - PLANO RETOMADA - 100,00%. Data da Assinatura: 26.01.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.2.197 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.688.668,75, sendo R\$ 15.559,76 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 2.673.108,99 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura: 28.01.2022. Hildemário Pereira Viana - GOB 2.

RERRATIFICAÇÃO – JANEIRO.2022

Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.19.5.323- Contratante: COMPESA. Contratado: **GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 04.709.328/0001-32. Objeto: retificação do valor total do 2º Termo Aditivo ao CT.PS.19.5.323. Data da Assinatura: 07.01.2022. George Henrique Rodrigues Macêdo – GPA.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 26/02/2022

