

ADITIVOS – ABRIL.2022

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.100 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO**, CNPJ N° 33.163.004/0001-40. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 12,59% ao CT.OS.19.5.100. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 12,59%, que corresponde ao valor de R\$ 1.776.384,31. Em virtude da adequação de planilha acima, passa o contrato a ter o valor de R\$ 16.487.206,97. Recursos: Compesa - 20.00%; Caixa- FGTS - 80.00%. Data da Assinatura: 01.04.2022. Hugo Rodrigues da Silva – GOB 2.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO AGROVILAS FLORESTA E PETROLÂNDIA**. CNPJ: 41.168.605/0001-73. Objeto: Prorrogação do prazo de execução ao CT.OS 21.6.088. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 90 dias, tendo o termo final do prazo de execução em 15/06/2022. Data da Assinatura: 04.04.2022. Flaviano Ferraz Diniz - GOI.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.226 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GRADUX BRASIL EIRELI - EPP**. CNPJ: 23.191.866/0001-22. Objeto: Prorrogação da suspensão do prazo de execução, sem reflexos financeiros, do CT.PS.19.8.226. Prazo: Fica a execução do contrato suspensa por 91 dias, com início a partir de 02/04/2022 e término em 01/07/2022. Data da Assinatura: 04.04.2022. Kamilla Gomes dos Santos - CMS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.119 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER GUARARAPES**. CNPJ: 41.090.689/0001-70. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorrogado por mais 12 meses, com início em 23/04/2022 e término em 22/04/2023. Data da Assinatura: 05.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.110 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO**. CNPJ: 00.358.773/0001-44. Objeto: Prorrogação da vigência. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 07/04/2022 e término em 06/04/2023. Data da Assinatura: 05.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.058 - Contratante: COMPESA. Contratado: **F. NETO ENGENHARIA LTDA. - EPP**. CNPJ: 41.075.623/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo contratual, com valores reajustados, do CT.PS.18.4.058. Prazo: o contrato ora aditado terá o prazo de execução de 12 meses, com início em 03/05/2022 e término em 02/05/2023. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 1.401.624,09. Data da Assinatura: 05.04.2022. Tiago Alberto Rodrigues Alves - GAD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.235 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo de e a adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 14,81% e supressão no percentual de 0,15% ao CT.OS.21.6.235. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 04 meses, com novo término em 23/06/2022. O prazo de vigência permanece inalterado, com término em 23/08/2022. Valor: Fica o aditivo acrescido do percentual de 14,81%, o que corresponde ao valor de R\$ 251.784,00. Fica o aditivo suprimido do percentual de 0,15%, o que corresponde ao valor de R\$ 2.554,80. Fica o valor do contrato em referência na importância de R\$ 1.949.228,72. Data da Assinatura: 05.04.2022. Moaby de Souza Massena - GNR MATA SUL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo contratual e manutenção do histórico de acréscimo de itens/serviços, no percentual de 21,94%, ao CT.PS.20.6.301. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 54.312,48, correspondendo ao percentual de 21,94%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 301.861,50. Data da Assinatura: 05.04.2022. José Ricardo Alves Pedroza Filho - GPR AGRESTE E MATAS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.155 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 24,92%, ao contrato CT.OS.21.6.155. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,92%, que corresponde ao valor de R\$ 230.030,44. Passa o contrato a ter o valor de R\$ 1.153.030,44. Data da Assinatura: 06.04.2022. Orlando Carlos da Silva Filho - GOI.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.4.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo previsto no contrato e acréscimo de valor ao CT.OS.17.4.234. Prazo: Fica prorrogado por 90 dias, com início em 12/05/2022 e término em 09/08/2022. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 168.161,63, equivalentes a 17,67% do valor inicial do contrato atualizado. Data da Assinatura: 06.04.2022. Claudia C. S. Ribeiro – CTE CENTRO SUL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAPROS LTDA**. CNPJ: 08.980.641/0001-61. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.19.2.090. Prazo: Ficam os prazos do contrato prorrogados por mais 12 meses, tendo o prazo de execução com início em 01/06/2022 e término em 30/05/2023, e o prazo de vigência com início em 01/12/2022 e término em 31/11/2023. Valor: Fica o contrato acrescido da importância de R\$ 159.996,00. Data da Assinatura: 07.04.2022. Renato Ítalo Correia - GAD.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.197 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Ficam os prazos de vigência e de execução prorrogados por 12 meses, sendo a vigência com início em 15/10/2022 e término em 15/10/2023 e a execução com início em 15/04/2022 e término em 15/04/2023. Data da Assinatura: 07.04.2022. Hildemário Pereira Viana Júnior – GOB2.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.16.4.235 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA - ME**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação excepcional de prazo, com cláusula resolutiva, do CT.PS.16.4.235. Prazo: Fica o contrato em apreço excepcionalmente prorrogado por mais 3 meses, com início em 02/05/2022 e término em 01/08/2022. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 663.638,88. Data da Assinatura: 08.04.2022. Paulo de Santana Dias Souza – CPM.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.252 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**. CNPJ: 01.514.128/0001-36. Objeto: Readequação de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões, assim como redução de valor do CT.OS.18.5.252. Valor: Em razão das modificações materializadas no presente instrumento, o valor financeiro do Contrato é reduzido em R\$ 6.228.050,14, passando seu valor financeiro total para R\$ 30.990.456,32. O valor referente ao acréscimo de serviços corresponde a R\$ 5.847.778,54, refletindo no percentual de acréscimo de 19,95% em relação ao valor originalmente contratado. O valor referente a redução de serviços integrantes do ajuste corresponde a R\$ 12.075.828,68, representando 41,19% em relação ao valor originalmente contratado. Data da Assinatura: 04.04.2022. Tiago Manoel da Silva Agra – GOB1.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.225 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Acréscimo e supressões do CT.OS.21.5.225, extensão do prazo de vigência do contrato. Prazo: Prorrogam-se os prazos de execução e vigência por 04 meses. O prazo de execução dos serviços terá seu término em 01/09/2022; O termo final da vigência contratual expira em 30/11/2022. Valor: Em razão das modificações materializadas no presente instrumento, o valor financeiro do Contrato é acrescido em R\$ 1.009.110,83, passando seu valor financeiro total para R\$ 10.630.012,41. O valor referente ao acréscimo de serviços corresponde a R\$ 2.956.551,77, refletindo no percentual de acréscimo de 36,55% em relação ao valor originalmente contratado. O valor referente a redução de serviços integrantes do ajuste corresponde a R\$ 1.947.440,93, representando 24,07% em relação ao valor originalmente contratado. Recursos: BID. Data da Assinatura: 04.04.2022. Tiago Manoel da Silva Agra – GOB1.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.178 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – IFPE – CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA**. CNPJ: 10.767.239/0010-36. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 06/06/2022 e término em 07/06/2023. Valor: O Cliente pagará à Compesa a tarifa mínima de R\$ 71,81 até 10 m³ e R\$ 10,89 por m³ excedente. Data da Assinatura: 12.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação dos prazos. Prazo: Fica prorrogado por mais 05 meses, com início em 19/04/2022 e término em 18/09/2022. Fica prorrogado por mais 05 meses, com início em 19/11/2022 e término em 18/04/2023. Data da Assinatura: 13.04.2022. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – GOB2.



4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.224 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA**. CNPJ: 07.397.304/0001-83. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, com renúncia ao reajuste e cláusula de morte súbita, bem como a manutenção de acréscimo de serviços, no percentual de 17,8602% ao CT.PS.18.3.224. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 06 meses, totalizando 60 meses, e o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com termo inicial em 31/07/2022 e termo final em 30/07/2023, totalizando 60 meses. Valor: Fica mantido, para o novo período de renovação contratual, o acréscimo do percentual de 17,8602%, que corresponde ao valor de R\$ 214.322,47. O valor global do aditivo passa a ser de R\$ 1.414.322,47. Data da Assinatura: 13.04.2022. José Roberto Freire Rêgo Lima – GGC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.327 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALTO DO MOURA - FLAMAC/ FHC CONSTRUÇÕES**. CNPJ: 34.687.878/0001-69. Objeto: Extensão dos prazos de execução e vigência. Convalidação de atos porventura praticados durante hiato temporal havido no prazo de execução contratual. Suspensão da execução do Contrato. Prazo: Os prazos de execução e vigência contratual são estendidos por 02 meses e 07 meses, respectivamente, passando seus termos finais, computando-se desde já o interregno da suspensão contratual disposto na Cláusula 4, adiante, para: Prazo de execução: 19/10/2022. Prazo de vigência: 15/11/2022. Ficam convalidados os atos porventura praticados no período de 02/02/2022 até a presente data. Fica suspensa a execução da avença pelo período de 04 meses, a partir de 18/04/2022 até 18/08/2022. Data da Assinatura: 13.04.2022. Tiago Manoel da Silva Agra - GOB1.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.376 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Os prazos de execução e vigência são estendidos por 01 e 02 meses, respectivamente, passando seus termos finais para: execução contratual: 01/05/2022; vigência contratual: 13/06/2022. Data da Assinatura: 18.04.2022. Marco Polo Ferreira Soares – GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.415 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 26.969.715/0001-40. Objeto: Prorrogação dos prazos. Prazo: Fica prorrogado por mais 60 dias, com início em 03/05/2022 e término em 01/07/2022. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 60 dias, com início em 02/06/2022 e término em 31/07/2022. Data da Assinatura: 18.04.2022. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR AGRESTE CENTRAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.128 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ALBERT EINSTEIN**. CNPJ: 03.410.853/0001-90. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 18/04/22 e término em 13/04/23. Data da Assinatura: 18.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO LE PARC BOA VIAGEM RESIDENCIAL RESORT**. CNPJ: 21.330.408/0001-00. Objeto: Redução da demanda contratada bem como novo percentual de desconto ao CT.FM.19.3.245. Fica a demanda contratada no montante de 900m³, bem como a redução do desconto de 30% para 20 % sobre a 5ª faixa da tarifa residencial vigente R\$ 11,23, resultando na tarifa de R\$ 8,98 por m³ conforme prevê a Norma GCM – NI – 002 – 01 para a demanda contratada de 900m³. Data da Assinatura: 19.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.024 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o contrato em apreço renovado em sua execução por mais 4 meses, com início em 09/04/2022 e término em 08/08/2022, convalidando-se os atos anteriormente praticados. O prazo de vigência contratual é prorrogado por mais 04 meses, com início em 09/10/2022 e término em 08/02/2023. Data da Assinatura: 25.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.125 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULO SERGIO SILVA EPP**. CNPJ: 97.535.869/0001-72. Objeto: Rerratificação de valor e percentual de acréscimo consignados no 2º aditamento ao CT.OS.21.6.125. Fica adequado formalmente o contrato CT.PS.22.2.072 da seguinte maneira: Onde se lê: Fica o contrato acrescido no percentual de 23,96%, que corresponde ao valor de R\$ 368.828,19. Fica o contrato suprimido no percentual de 18,21%, que corresponde ao valor de R\$ 280.309,91. Valor e percentual de acréscimo global do contrato: R\$ 368.828,19 (23,96%). Valor e percentual de supressão global do contrato: R\$ 280.309,91 (18,21%). Leia-se: Fica o contrato acrescido no percentual de 21,03%, que corresponde ao valor de R\$ 323.809,81. Fica o contrato suprimido no percentual de 18,21%, que corresponde ao valor de R\$ 280.309,91. Valor e percentual de acréscimo global do contrato: R\$ 323.809,81 (21,03%). Valor e percentual de supressão global do contrato: R\$ 280.309,91 (18,21%). Data da Assinatura: 25.04.2022. Carlos Alberto Barbosa dos Santos - GNR MATA SUL.

13º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.6.477 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO META/WJC**. CNPJ: 29.139.435/0001-01. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado em sua execução por 120 dias, com início em 26/04/2022 e término em 23/08/2022. Data da Assinatura: 25.04.2022. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEU.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.389 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO GCM CAP VITORIA DE SANTO ANTÃO**. CNPJ: 43.373.991/0001-60. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica o contrato em apreço renovado em sua execução por mais 6 meses, com início em 02/05/2022 e término em 01/11/2022. O prazo de vigência contratual é prorrogado por mais 6 meses, com início em 02/11/2022 e término em 01/05/2023. Data da Assinatura: 25.04.2022. Janne Eyre Gomes de Lima – GOI.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.273 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.604.122/0001-97. Objeto: Acréscimo de itens/serviços. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 3,22%, que corresponde ao valor de R\$ 404.405,79, pelo período de 03 meses. Data da Assinatura: 25.04.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GAD.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DESIGNSOFT TECNOLOGIA LTDA**. CNPJ: 34.639.843/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência. Prazo: Prorrogam-se os prazos de execução e de vigência por mais 12 meses, tendo o termo final do prazo de execução em 11/06/2023 e de vigência em 11/12/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 769.172,21. Data da Assinatura: 25.04.2022. Saulo Bezerra – GSC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.198 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EQUIPE TREINANDOS LTDA - ME**. CNPJ: 10.348.591/0111-46. Objeto: Prorrogação de prazo sem reflexos financeiros. Prazo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 04 meses, ou seja, de 23/07/2022 até 23/11/2022; prorrogação do prazo de execução do contrato, por 04 meses, ou seja, de 23/04/2022 até 23/08/2022. Data da Assinatura: 25.04.2022. Viviane de Souza Pereira Medeiros – CSM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.364 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução e o acréscimo de itens/serviços no percentual de 7,36%. Prazo: Fica a execução do contrato prorrogada por mais 02 meses, com início a partir de 03/05/2022 e término em 03/07/2022. O prazo de vigência contratual fica inalterado. Valor: Fica acrescido no percentual de 7,36%, referente ao montante de R\$ 91.672,20. Data da Assinatura: 26.04.2022. Alexandre Lopes de Almeida - GNM CENTRO NORTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução tem início em 27/10/2021 e término em 26/10/2022, restando convalidados todos os atos até então praticados; e o prazo de vigência tem início em 27/04/2022 e término em 26/04/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 2.009.314,84. Data da Assinatura: 26.04.2022. Antonio José Freire de Sá – GNR ALTO CAPIBARIBE.

3º Aditivo ao Contrato nº CV.21.6.287 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE**. CNPJ: 11.358.124/0001-60. Objeto: Rerratificação do prazo de vigência do CV.21.6.287-02. Fica estipulada a rerratificação do prazo de vigência do CV.21.6.287 da seguinte maneira: Onde se lê: Este Convênio terá duração de 12 meses, tendo início a partir da assinatura do presente instrumento. Leia-se: Este Convênio terá duração de 24 meses, tendo início a partir da data de 25/10/2021. Data da Assinatura: 26.04.2022. Gustavo Serafim Nunes de Lima – GNR ALTO PAJEU.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.181 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI**. CNPJ: 41.230.103/0001-25. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 04/06/2022 e término em 03/06/2023. Data da Assinatura: 28.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.



1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA.** CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.21.4.152. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução tem início em 02/06/2022 e término em 01/06/2023; e o prazo de vigência tem início em 02/12/2022 e término em 01/12/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.659.866,44. Data da Assinatura: 27.04.2022. Francisco Galdino Junior – GMM.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.5.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PROCESL/TECHNE.** CNPJ: 27.922.527/0001-20. Objeto: alteração do prazo ao contrato CT.OS.17.5.227. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 245 dias, tendo início em 29/04/2022, e término em 30/12/2022. Data da Assinatura: 27.04.2022. Janaina Rosa Ramos da Silva Moura – GPE.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.145 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALVES DA CUNHA SANEAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.** CNPJ: 00.839.554/0001-87. Objeto: Renovação de prazo, e manutenção do histórico de acréscimo de itens/serviços. Prazo: Fica o contrato em apreço renovado por mais 12 meses, com início em 12/06/2022 e término em 11/06/2023, totalizando 60 meses de vigência/execução contratual. Valor: Fica o aditivo em referência acrescido no percentual de 0,84%, que corresponde à importância de R\$ 47.553,00. Fica o aditivo em apreço estabelecido na importância total de R\$ 5.680.282,12. Data da Assinatura: 28.04.2022. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva - GPI.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.2.229 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.** CNPJ: 35.541.010/0001-19. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o prazo de de execução prorrogado por 2 meses, com início em 17/05/2022 e término em 16/07/2022. Data da Assinatura: 28.04.2022. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – GOB2.

1º Aditivo a ARP nº 389/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.** CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 06 meses, com validade até 26/10/2022. Data da Assinatura: 28.04.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.2.280 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE/PE.** CNPJ: 10.998.292/0001-57. Objeto: Concessão de repactuação, referente à recomposição tarifária relativa ao Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife – STPP/RMR, em vigor a partir 14/02/2022, bem como a supressão de valor no percentual de 0,157238%, ao CT.PS.17.2.280. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 0,157238%, que corresponde ao valor de R\$ 3.995,57. Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 16.498,53. Data da Assinatura: 28.04.2022. Albino Domingos da Silva Neto – CGP.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.298 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.** CNPJ: 65.688.111/0001-88. Objeto: Suspensão da execução. Prazo: Fica suspenso por 120 dias, com início em 13/04/2022 e término em 10/08/2022. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com início em 11/08/2022. Data da Assinatura: 28.04.2022. German Ulises Pereira Alvarenga – GPA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.2.032 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PEDRO PAULO FELIX DE MENEZES.** CNPJ: 12.587.135/0001-84. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão no percentual de 8,45% sem alteração de valor contratual. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 8,45% que representa a monta de R\$ 4.216,00. Fica o contrato suprimido do percentual de 8,45%, que representa a monta de R\$ 4.216,00. Data da Assinatura: 28.04.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.381 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL EMPRESARIAL CHARLES DARWIN,** CNPJ: 27.849.599/0001-99. Objeto: Aumento da demanda contratada de 2.600 para 3.000m³ para o CT.FM.21.3.381. Data da Assinatura: 28.04.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.423 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI.** CNPJ: 26.969.715/0001-40. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 20,37% ao contrato CT.OS.21.5.423. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 20,37%, que corresponde ao valor de R\$ 16.878,03, passa o contrato a ter o valor de R\$ 99.730,60. Data da Assinatura: 29.04.2022. Aécio Flávio Bezerra Galindo – CPO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.259 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CULTIVE – CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.** CNPJ: 32.424.306/0001-61. Objeto: Prorrogação de prazo e acréscimo de serviços ao Contrato CT.PS.19.8.259. Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 04 meses, com termo final em 19/12/2022. O prazo de execução fica prorrogado por mais 02 meses, com termo final em 19/07/2022. Valor: Fica o aditivo acrescido em R\$ 62.281,80, correspondente ao percentual de 4,07%. Data da Assinatura: 29.04.2022. Ana Carolina Lima Cavalcanti – GMA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.129 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA,** CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos. Prazo: Ficam o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com início em 03/05/2022 e término em 02/05/2023, e o prazo de vigência também prorrogado por mais 12 meses, com início em 03/11/2022 e término em 02/11/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 4.369.000,00. Data da Assinatura: 29.04.2022. Karina Gonçalves Prestrelo – ATDRM.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.121 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 4ª REGIÃO FISCAL,** CNPJ: 00.394.460/0083-98. Objeto: Prorrogação de prazo por período indeterminado, bem como a alteração do representante do Cliente, acima indicado, do CT.FM.18.3.159. Data da Assinatura: 17.03.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

APOSTILAMENTO – ABRIL.2022

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.7.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO SÉRGIO CASEIRA GONÇALVES TORRES.** Objeto: Concessão do 3º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 3,45% coluna 39 - Consultoria, do Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, da Fundação Getúlio Vargas, variação de maio/2020 a maio/2021, a partir de 07/05/2021, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e saldo contratual, até a data de 09/11/2021, ficando o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 9.599,85, referente ao 3º reajuste e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 06.04.2022. Raquel Alexandra de Macedo- GPS.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISABELA DE POSSÍDIO MARQUES.** Objeto: Concessão do 2º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.19.7.301. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 3,57%, variação de Set/20 a Set/21, nos serviços executados a partir da data 16/09/2021, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 01/03/2022, ficando o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 5.938,20, referente ao 2º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.301, no valor de R\$ 5.938,20. Recurso: BID. Data da Assinatura: 05.04.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura - CAF.

2º Termo de Apostilamento de Rerratificação ao Contrato nº CT.OS.19.5.329 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA,** CNPJ: 24.961.814/0001-04. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.19.5.329. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.076.461,16. Data da Assinatura: 12.04.2022. José Rafael Santana Santos - GOB 2.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULA FRASSINETE CARVALHO FALCÃO.** Objeto: Concessão do 6º e 7º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 3,14% IPCA, variação de Set/2019 a Set/20, para o 6º reajuste, sobre as medições realizadas a partir de 26/09/2020, e aplicação do índice 10,25% IPCA, variação de Set/2020 a Set/21 para o 7º reajuste, sobre as medições realizadas a partir de 26/09/2021, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 25/02/2022, fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 29.137,30, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recurso: BID. Data da Assinatura: 11.04.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura - CAF.





1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.063 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 75.547,68. Data da Assinatura: 13.04.2022. Mário Solon Pereira Júnior - GOI.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIPPE ROCHA GUEDES**. Objeto: Concessão do 2º reajuste e atualização do saldo contratual. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 4,66% , referente a variação de out/2020 a out/21, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, Raquel Alexandra de Macedo, nos serviços executados a partir da data 11/10/2021, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 21/03/2022, ficando o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 5.553,11, referente ao 2º reajuste e atualização de saldo contratual. Os cálculos de reajuste ao CT.PS.19.7.235, no valor de R\$ 5.553,11. Recurso: BID. Data da Assinatura: 07.04.2022. Raquel Alexandra de Macedo- GPS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e de saldo. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 2.330.052,93, sendo o valor de R\$ 941.695,80 referente ao reajuste retroativo, o valor de R\$ 1.305.195,70, e o abono de R\$ 83.161,43. Data da Assinatura: 22.04.2022. Maria Julita Mendes De Sa Formiga – GPI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.075 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO DE ÁGUAS DO AGRESTE**. CNPJ: 41.424.841/0001-03. Objeto: Concessão do 1º reajuste contratual anual. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.648.461,68. Recursos: GE - Governo do Estado - 10.00%; Ministério da Integração - 90.00%. Data da Assinatura: 25.04.2022. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.112 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DNJ CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 12.912.423/0001-67. Objeto: A rerratificação formal para correção do nome do representante da contratada no CT.OS.22.6.112. Onde se lê: Arnaldo Cavalcante de Freitas. Leia-se: Arnaldo Cavalcante de Freitas Júnior. Data da Assinatura: 27.04.2022. Gustavo Serafim Nunes de Lima - GNR Alto Pajéu.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.045 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AUDAC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE S/A**. CNPJ: 47.679.824/0001-01. Objeto: Correção dos prazos consignados no 1º termo aditivo ao CT.PS.21.3.045-01, que trata da prorrogação do prazo do contrato CT.PS.21.3.045, com condição resolutive. Onde se lê: Ficam os prazos prorrogados em 12 meses, sendo o prazo de vigência com início em 05/09/2022 e término em 05/09/2023 e o prazo de execução com início em 05/03/2022 e término em 05/03/2023 ou até a conclusão de novo certame licitatório que substituirá o presente contrato, o que vier a ocorrer primeiro, restando convalidados todos os atos a partir da assinatura deste instrumento. Leia-se: Ficam os prazos prorrogados em 12 meses, sendo o prazo de vigência com início em 02/10/2022 e término em 02/10/2023 e o prazo de execução com início em 02/04/2022 e término em 02/04/2023 ou até a conclusão de novo certame licitatório que substituirá o presente contrato, o que vier a ocorrer primeiro, restando convalidados todos os atos a partir da assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 27.04.2022. Amanda da Silva Tenório - GRA.

RERRATIFICAÇÃO – ABRIL2022

Rerratificação ao 7º Termo Aditivo ao CT.PS.16.5.248 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PEDRO PAULO A DA SILVA ME**. CNPJ: 28.749.637/0001-02. Objeto: Retificação do preâmbulo do CT.OS.22.6.133. Passa a vigor com a seguinte redação: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA E, DO OUTRO LADO A EMPRESA PEDRO PAULO A DA SILVA ME OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DO SAA SÍTIO JULIANA PARA ATENDIMENTO DO SÍTIO MANSO - SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE, TUDO COMO CONSTA DO PREÂMBULO E DO CONTEXTO DESTES INSTRUMENTOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO DL nº 044/2022, Ref. CI nº 06/2022 – COMPESA - COORD TEC DE ENG AL CAPIB – COMPESA-CTE AL CAPIB (Doc. SEI nº 20748104). SEI nº 0060500541.000005/2022-20. Data da Assinatura: 22.04.2022. Esley da Silva Barboza – CAF AL CAPIB.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE: 28/05/2022

