

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.338 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 10,21%, ao CT.OS.20.5.338. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 10,21%, que corresponde ao valor de R\$ 316.085,85. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 3.413.064,19. Recursos: Ministérios da Integração – 100.00%. Data: 01.06.2022. Marconi de Azevedo Soares - GOI.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.230 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CETAP – CENTRO TÉCNICO DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO COMUNITÁRIO**, CNPJ N° 00.148.580/0001-69. Objeto: Prorrogação de prazo e adequação de planilha, com acréscimo contratual, ao CT.PS.19.8.230. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato em apreço prorrogado por 10 meses, com início em 05/06/2022 e término em 03/04/2023. Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 06 meses, com início em 05/06/2023 e término em 02/12/2023. Valor: Fica acrescido no percentual de 24,99%, referente ao montante de R\$ 192.687,10. Recursos: Compesa - 10.00%; Caixa-FGTS – 90.0%. Data: 01.06.2022. Laiana Helena Lopes Nascimento Nobre – GGM.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.320 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO OROBÓ**, CNPJ N° 43.276.642/0001-20. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.6.320. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 04 meses, com início em 08/06/2022 e término em 07/10/2022, e o prazo de vigência prorrogado por mais 04 meses, com início em 08/09/2022 e término em 07/01/2023. Data: 01.06.2022. Orlando Carlos da Silva Filho – GOI.

Distrito Amigável ao Contrato nº CT.FM.13.3.173 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**. CNPJ: 10.988.301/0001-29. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.FM.13.3.173. Valor: Em virtude da existência de débitos que somam a monta de R\$2.886.450,30. Data: 02.06.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.019 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KEP SERVIÇOS LTDA**, CNPJ N° 11.429.384/0001-89. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.19.6.019. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 3,93%, que corresponde ao valor de R\$ 361.158,52. O novo valor contratual, considerando todos os acréscimos efetuados, é de R\$ 11.351.030,61. Segundo disposto pelo setor demandante, o percentual de acréscimo total, já considerando este 6º aditamento, é de 23,47%. Data: 02.06.2022. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva – ADRI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.5.402 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 10.593.151/0001-54. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.21.5.402. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 90 dias, com início em 29/05/2022 e término em 27/08/2022. Data: 02.06.2022. Adelson Gomes do Prado - GPEI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO VANETE ALMEIDA DE SERRA TALHADA**. CNPJ: 41.424.843/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.21.6.142. Prazo: Ora aditado, a sua execução prorrogada por 120 dias, com término em 01/10/2022. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 60 dias, com término em 01/10/2022. Data: 03.06.2022. Flaviano Ferraz Diniz - GNR PAJEÚ.

14º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.093 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM**. CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Acréscimo de valor, no percentual de 19,88%, ao CT.PS.19.4.093. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.056.503,91, representando um acréscimo de serviços no percentual de 19,88%. O novo valor global do referido Contrato passa a ser R\$ 6.640.810,51. Data: 03.06.2022. Luis Henrique Pereira da Silva – GMR.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.165 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JÓRIO VALENÇA ADVOGADOS**. CNPJ: 25.343.175/000-22. Objeto: Supressão de cláusula contratual ao CT.PS.22.2.165. Fica suprimida a cláusula décima primeira do contrato CT.PS.22.2.165. Data: 03.06.2022. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.151 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.6.151. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 11,33%, que corresponde ao valor de R\$ 50.321,11. Data: 03.06.2022. Getúlio Paulino Alcântara - GNR AGRESTE CENTRAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.253 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.5.253. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 2,93%, que corresponde ao valor de R\$ 80.297,49. Data: 03.06.2022. Mariza Brandão Chávez - CAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.467 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.21.6.467. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 90 dias, com início em 16/06/2022 e término em 13/09/2022, totalizando 210 dias. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 90 dias, com início em 16/07/2022 e término em 13/10/2022, totalizando 240 dias. Data da Assinatura: 06.06.2022. Gileno Gomes de Oliveira – ALTO PAJEÚ.

1º Aditivo a ARP nº 043/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A.R.I. BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**. CNPJ: 14.262.733/0001-09. Objeto: Alteração da cláusula primeira da ARP nº 043/202. Viger da seguinte forma: Aquisição de Ventosas de Alto Desempenho, referente aos lotes 01 e 03, no valor de R\$ 426.226,00. Data: 06.06.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.425 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PEDRO PAULO A. DA SILVA - ME**. CNPJ: 28.749.637/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do CT.OS.21.6.425. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seus prazos de execução e de vigência por mais 03 meses. Assim, fica o prazo de execução com início em 07/06/2022 e término em 06/09/2022 e o prazo de vigência com início em 07/11/2022 e término em 06/02/2023. Data: 06.06.2022. Orlando Carlos da Silva Filho - GNR MATA NORTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.066 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Renovação de prazo, com valores atualizados, do CT.PS.21.4.066. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, renovado em seu prazo de execução por mais 12 meses, com início em 02/05/2022 e término em 01/05/2023. O prazo de vigência fica renovado por mais 12 meses, com início em 02/11/2022 e término em 01/11/2023. Valor: Fica estabelecido na monta de R\$ 1.125.060,70. Data: 06.06.2022. Sabrina Carla Rodrigues Felix - GMR.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.371 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI**. CNPJ: 09.252.737/0001-76. Objeto: Prorrogação dos prazos e o acréscimo de itens/serviços, no percentual de 22,21%, ao contrato CT.OS.21.6.371. Prazo: Ficam os prazos de vigência e execução do contrato prorrogados por mais 04 meses, tendo o prazo de execução início a partir de 16/04/2022 e término em 15/08/2022 e prazo de vigência com início em 16/07/2022 e término em 15/10/2022. Valor: Fica acrescido no percentual de 22,21%, referente ao montante de R\$ 95.494,65. Data: 07.06.2022. Carlos Henrique Vieira Macedo – GNR SÃO FRANCISCO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.171 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SMS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**. CNPJ: 04.949.290/0001-75. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 18 meses, com início em 26/03/2023 e término em 25/09/2024 e o prazo de execução contratual prorrogado por 20 meses, com início em 26/09/2022 e término em 25/05/2024. Valor: Fica o contrato em referência acrescido da importância de R\$ 39.641,20. Data: 07.06.2022. Vitor Nardoto Lucrécio – GEO.

1º Aditivo a ARP nº 433/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOÃO L MARAGON - EPP**. CNPJ: 26.273.355/0001-48. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 06 meses, com término em 07/12/2022. Data: 07.06.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.149 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo, com valores reajustados, do CT.PS.18.6.149. Prazo: Fica o contrato prorrogado por mais 12 meses, com início em 13/06/2022 e término em 12/06/2023. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 737.723,82. Data: 07.06.2022. Cicera Isaely Franca Costa da Silva - GPR SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**. CNPJ: 08.689.089/0001-57. Objeto: Renovação de prazo dos serviços de suporte dos sistemas das licenças da plataforma Qlik Sense, e acréscimo de licenças perpétuas Qlik Sense Analyzer User, ao CT.FM.21.3.232. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato em apreço prorrogado por 12 meses, com início em 23/07/2022 e término em 22/07/2023. Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 12 meses, com início em 16/01/2023 e término em 15/01/2024. Valor: Fica acrescido no percentual de 14,12%, referente ao montante de R\$ 36.000,00. Para fazer face à renovação dos serviços de suporte e aquisição de novas licenças Qlik Sense Analyzer User, fica o preço do presente aditivo estabelecido em R\$ 147.000,00. Data: 07.06.2022. Luiz Arthur Botelho - GSC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.159 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME**. CNPJ: 10.554.092/0001-05. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 10,30% ao contrato CT.PS.19.8.159. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 10,30%, que representa a monta de R\$ 72.491,11. Recursos: Compesa – 14,13% e FGTS – 85,87%. Data: 07.06.2022. Lívia Clemente de Andrade – CMS/GGM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.212 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 12.707.105/0001-64. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato CT.PS.18.3.212. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 12 meses, com início em 31/07/2022 e término em 31/07/2023, totalizando 60 meses de execução. Fica o prazo de vigência prorrogado por 06 meses, com início em 31/01/2023 e término em 31/07/2023, totalizando 60 meses de vigência. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância total de R\$ 932.002,95. Data: 08.06.2022. Samuel Luna Martins - GTI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 02.124.282/001-64. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.21.4.354. Prazo: Fica o contrato em apreço renovado em sua execução por mais 8 meses, com início em 13/07/2022 e término em 12/03/2023. O prazo de vigência contratual é prorrogado por mais 12 meses, com início em 13/01/2023 e término em 12/01/2024. Data: 08.06.2022. Andréa Lília Lopes Leão - GPM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.21.4.354. Prazo: Fica o contrato em apreço renovado em sua execução por mais 8 meses, com início em 13/07/2022 e término em 12/03/2023. O prazo de vigência contratual é prorrogado por mais 12 meses, com início em 13/01/2023 e término em 12/01/2024. Data: 08.06.2022. Andréa Lília Lopes Leão - GPM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO AGROVILAS FLORESTA E PETROLÂNDIA.** CNPJ: 41.168.605/0001-62. Objeto: Prorrogação do prazo de execução ao CT.OS.21.6.088. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 60 dias, tendo o termo final em 15/08/2022. O prazo de vigência contratual encerra-se em 15/08/2022. Data: 09.06.2022. Flaviano Ferraz Diniz - GOI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.176 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POTENCIAL SEGURADORA S.A.** CNPJ: 11.699.534/0001-74. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.PS.18.2.176. Prazo: Fica o prazo de vigência do presente Contrato prorrogado por mais 12 meses, com início em 04/07/2022 e término em 03/07/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 687.999,96. Data: 09.06.2022. Everaldo Teotônio Torres - GGC

1º Aditivo ao Contrato nº CV.21.6.199 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS.** CNPJ: 10.091.551/0001-61. Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio de Cooperação CV.21.6.199. Prazo: Fica o convênio prorrogado por mais 12 meses, tendo seu termo inicial em 24/08/2022 e termo final em 23/08/2023, totalizando o prazo de 24 meses. Valor: Fica registrado que o valor do aditivo é de R\$ 18.228,10. Data: 09.06.2022. Linaldo Mendes Santos Júnior - GNR AGRESTE CENTRAL.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.177 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI.** CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo do CT.PS.18.4.177. Prazo: Fica o referido contrato renovado por mais 12 meses, com início em 27/06/2022 e término em 26/06/2023. Valor: o valor do aditivo em apreço é de R\$ 4.685.611,69. Data: 14.06.2022. Karina Gonçalves Prestelo - ATDRM.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.5.238 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT/ENGECONSULT/TECHNE.** CNPJ: 31.149.766/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato CT.PS.18.5.238. Prazo: Os prazos contratuais são estendidos da seguinte forma: Prazo de execução: prorrogado por 05 meses e 03 dias, passando seu termo final para 31/10/2022; Prazo de vigência: prorrogado por 03 meses, passando seu termo final para 15/02/2023. Valor: São acrescidos e reduzidos tempo de pessoal disponibilizado e quantitativos de despesas reembolsáveis, da seguinte maneira: Acréscimo no percentual de 15,71%, em relação ao valor originalmente contratado atualizado, correspondente ao valor de R\$ 1.108.480,49. Redução no percentual de 15,92% em relação ao valor originalmente contratado atualizado, correspondente a R\$ 1.123.358,78. Em decorrência da readequação dos tempos alocados ao pessoal disponibilizado e dos quantitativos de insumos materiais (acréscimos e reduções), o contrato é reduzido em R\$ 14.878,29, passando a Cláusula 6.1 (b) das Condições Especiais do Contrato *mater* a vigorar com o valor total máximo de R\$ 9.224.597,61, assim discriminados: Total máximo para despesas de Pessoal: R\$ 7.032.111,19; Total máximo com Despesas Reembolsáveis: R\$ 2.192.486,42. Recursos: BID. Data: 14.06.2022. Bruno Florêncio Soares - DTE.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.3.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.19.3.143. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência contratual prorrogados por 24 meses, sendo o prazo de execução com início em 17/06/2022 e término em 16/06/2024 e o prazo de vigência com início em 17/12/2022 e término em 16/12/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 32.068.627,34. Data: 15.06.2022. Vítor Cortez Laranjeiras - GCA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.015 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JCPM TRADE CENTER.** CNPJ: 09.343.292/0001-30. Objeto: O aumento de demanda contratada no contrato CT.FM.20.3.015. Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, aumento da demanda contratada de 2.200 m² para 2.400m². Data: 17.06.2022. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.** CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 3,70%, ao contrato CT.OS.20.2.126. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 3,70%, no montante de R\$ 135.258,34. O valor global do contrato passa a ser de R\$ 1.689.715,61. Recursos: CAIXA-FGTS - 78,32%; GE - GOVERNO DO ESTADO - 21,68%. Data: 17.06.2022. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral - GOB 2.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.473 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.21.6.473. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 03 meses, com termo inicial em 21/06/2022 e termo final em 21/09/2022. O prazo final de vigência contratual mantém-se em 21/03/2023. Data: 20.06.2022. Charles Clifton Modesto Duarte - GNR MATA NORTE.

1º Aditivo a ARP nº 198/2021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA.** CNPJ: 77.153.260/0013-65. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica prorrogado por 06 meses, com início em 22/06/2022 e término em 21/12/2022. Data: 21.06.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro - GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.070 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR ETE CENTRO.** CNPJ: 45.320.981/0001-92. Objeto: Modificação de índice oficial de reajuste contratual ao CT.OS.22.6.070. Fica a Cláusula Sétima do CT.OS.22.6.070 com a seguinte redação: Onde se lê: o anexo XIII - TERMO DE REFERÊNCIA (O preço somente será reajustado após decorrido 12 meses da data fixada para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003). Leia-se: O preço somente será reajustado após decorrido 12 meses da data fixada para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o INCC (Índice Nacional de Custo de Construção), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, de acordo com a Lei nº 12.525/2003). Data: 21.06.2022. Luana Meireles do Nascimento - CTG SÃO FRANCISCO.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.5.402 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.** CNPJ: 10.593.151/0001-54. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no percentual de 6,67%, ao CT.PS.21.5.402. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,67%, que corresponde ao valor de R\$ 9.584,43. Passa o valor do contrato a ser de R\$ 153.325,73. Data: 21.06.2022. Adelson Gomes do Prado - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.472 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.21.6.472. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato prorrogado em 04 meses, com início em 16/06/2022 e término em 16/10/2022 e o prazo de vigência prorrogado em 05 meses, com início em 16/07/2022 e término em 16/12/2022. Data: 20.06.2022. Luana Meireles do Nascimento - CTG SÃO FRANCISCO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.273 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GABINETE DO GOVERNADOR.** CNPJ: 11.927.108/0001-40. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 17/09/2022 e término em 16/09/2023. Valor: o CLIENTE pagará, à COMPESA, a tarifa mínima de R\$ 71,81 até 10 m³ e R\$ 10,89 por m³ excedente. Data: 21.06.2022. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.443 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULO SÉRGIO SILVA EPP.** CNPJ: 97.535.869/0001-72. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.21.6.443. Prazo: o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 03 meses. O prazo de execução tem início em 03/07/2022 e término em 03/10/2022. Data: 22.06.2022. Carlos Alberto B. Santos - GNR MATA SUL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.161 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT/ENGECONSULT/TECHNE/TPF.** CNPJ: 33.641.509/0001-72. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de serviços, e a prorrogação de prazo, com cláusula de morte súbita, do contrato CT.OS.19.5.161. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 21/04/2022 e término em 20/10/2022 e o de vigência prorrogado por 05 meses, com início em 21/07/2022 e término em 20/12/2022. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 28,974%, correspondendo ao valor de R\$ 5.215.328,27. O novo valor do contrato atualizado passa a ser de R\$ 28.920.236,72. O percentual de acréscimo total acumulado no presente Contrato é de 53,972%. Recurso: Governo do Estado - 100,00%. Data: 22.06.2022. Thiago Florêncio de Araújo - COE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.8.398 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA AURÉLIO & SERVIÇOS EIRELI.** CNPJ: 19.703.302/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo sem reflexos financeiros ao CT.OS.21.8.398. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 03 meses em seu prazo de execução

e vigência, sendo o prazo de vigência com início em 26/06/2022 e término em 24/09/2022, e o prazo de execução, com início em 27/04/2022 e término em 26/07/2022. Data: 22.06.2022. Mércio Cristiane Brito dos Santos – GMA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.195 - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUALITY SOFTWARE S/A**. CNPJ: 35.791.391/0004-37. Objeto: Prorrogação de prazo contratual, com valores reajustados, do CT.PS.19.2.195. Prazo: Fica o contrato prorrogado pelo prazo de 12 meses, com início em 05/09/2022 e término em 04/09/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 61.192,54. Data: 22.06.2022. Décio Muniz – AUD.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.186 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 21.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.21.7.186. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por 12 meses, tendo início em 01/07/2022 e término em 30/06/2023. O prazo de vigência contratual estende-se até 31/12/2023. Valor: Fica ora aditado, acrescido da importância de R\$ 698.343,72. Data: 27.06.2022. Haroldo Wilson Lopes de Sousa - GGE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.8.394 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de serviços no percentual de 23,21% e supressão de serviços no percentual de 41,674%, no bojo do contrato CT.OS.21.8.394. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual 23,21%, que corresponde ao valor de R\$ 30.339,00. Fica o contrato suprimido no percentual 41,674%, que corresponde ao valor de R\$ 54.475,03. O novo valor do contrato atualizado passa a ser de R\$ 106.580,84. Data: 27.06.2022. Vitória Fernandes de Melo Lima – GMA.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.5.123 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE – HIDROSTUDIO – MAIA MELO**. CNPJ: 38.013.265/0001-05. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Fica o contrato prorrogado por 120 dias, com novo limite de execução modificado para 23/07/2022 e de vigência para 08/11/2022. Data: 27.06.2022. Hudson Tiago dos Santos Pedrosa – GSB.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.2.229 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**. CNPJ: 35.541.010/0001-19. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.19.2.229. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por 3 meses, com termos respectivos em 16/10/2022 e 16/02/2023. Data: 28.06.2022. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral - GOB 2.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.156 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATOS BRASIL LTDA**. CNPJ: 64.943.665/0001-11. Objeto: Prorrogação de prazo com manutenção de acréscimo efetuado ao Contrato, bem como a concessão do reajuste anual ao CT.PS.21.3.156. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 12 meses, com início em 01/06/2022 e término em 31/05/2023, restando convalidados os atos até então praticados, e o prazo de vigência também prorrogado por mais 12 meses, com início em 01/12/2022 e término em 30/11/2023. Valor: O valor total do reajuste contratual, corresponde ao valor total de R\$ 78.533,97, sendo a quantia de R\$ 31.897,94 referente ao reajuste retroativo; e R\$ 46.636,03. Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.879.698,00. Data: 28.06.2022. Waldeildo de Souza Leão Júnior – GTI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.331 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência do ajuste prorrogados, sendo o de execução, com início em 16/07/2022 e término em 16/01/2023 e o de vigência, com início em 16/07/2022 e término em 16/07/2023. Data: 28.06.2022. Hildemário Pereira Viana Júnior - GOB 2.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.3.170 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERASA S.A**. CNPJ: 62.173.620/0093-06. Objeto: Acréscimo contratual ao CT.PS.19.3.170. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 17%, que corresponde à importância de R\$ 501.607,68. Totaliza a contratação o importe de R\$ 3.456.542,44. Data: 29.06.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. – EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.20.2.142. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência contratual prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução fica prorrogado de 01/07/2022 a 30/06/2023. O prazo de vigência fica prorrogado de 01/01/2023 a 31/12/2023. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 12.428.650,34. Data: 29.06.2022. Iranete Santana Oliveira de Souza – ADRI.

Termo de Encerramento nº CT.PS.16.4.214 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS.16.4.214. Data: 29.06.2022. Ivonildo Cruz – GMM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.3.222 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECNOÁGUAS**. CNPJ: 27.927.225/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.PS.17.3.222. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogados por mais 12 meses. O prazo de vigência fica prorrogado de 02/08/2022 a 02/07/2023. Data: 30.06.2022. Suema Mireia Marques Rodrigues de Carvalho – GNR SÃO FRANCISCO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.466 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA**. CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.21.5.466. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato prorrogado em 90 dias, com início em 02/05/2022 e término em 02/08/2022 e o prazo de vigência prorrogado em 90 dias, com início em 02/08/2022 e término em 02/10/2022. Data: 30.06.2022. Ermes Ferreira Costa Neto - CMP.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.415 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 26.969.715/0001-40. Objeto: Prorrogação dos prazos. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 60 dias, com início em 02/07/2022 e término em 30/08/2022. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 60 dias, com início em 01/08/2022 e término em 29/09/2022. Data: 30.06.2022. José Augusto Lima de Albuquerque - GNR AGRESTE CENTRAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.385 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUCOES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e o acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.6.385. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 04 meses, com início em 24/03/2022 e término em 23/07/2022, restando convalidados todos os atos até então praticados. O prazo de vigência restará inalterado, findando em 23/11/2022. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 24,74%, correspondendo ao valor de R\$ 130.153,26. Data: 30.06.2022. Vinicius Correia de Araújo – GPR SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BALL BEBERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A**, CNPJ: 29.506.474/0039-64. Objeto: Redução da demanda contratada de 18.000m³ para 15.500m³, ajuste do desconto ofertado ao cliente e prorrogação do contrato CT.FM.21.3.295. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 13/08/22 e término em 12/08/23. Data: 24.05.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.P.18.2.105 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCADORA DE VEICULOS CAXANGÁ LTDA**. CNPJ: 00.329.696/0001-07. Objeto: Prorrogação de prazo com de morte súbita do contrato CT.P.18.2.105. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado por mais 12 meses, com início em 18/06/2022 e término em 17/06/2023. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 6.674.835,36. Data: 02.05.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GAD.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.P.18.2.106 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCADORA DE VEICULOS CAXANGÁ LTDA**. CNPJ: 00.329.696/0001-07. Objeto: Prorrogação de prazo com de morte súbita do contrato CT.P.18.2.106. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado por mais 12 meses, com início em 04/07/2022 e término em 03/07/2023. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.293.318,24. Data: 25.05.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GAD.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.5.305 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**. CNPJ: 01.514.128/0001-36 Objeto: Readequação de itens de serviços planilhados, com acréscimos e supressões, assim como redução de valor do CT.OS.16.5.305. Valor: O valor financeiro do Contrato é reduzido em R\$ 3.385.759,12, passando seu valor financeiro total para R\$ 29.346.491,89. O valor referente ao acréscimo de serviços corresponde a R\$ 3.481.077,28, refletindo no percentual de acréscimo de 18,73%. O valor referente a redução de serviços integrantes do ajuste corresponde a R\$ 6.866.836,40, representando 36,95%. Data: 04.05.2022. Tiago M. S. Agra – GOB 1.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.094 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. – CBS**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Readequação de itens de serviços planilhados, com acréscimos, supressões, e redução do financeira do valor contrato CT.OS.19.5.094. Extensão dos prazos de execução e de vigência do contrato. Prazo: Prorrogam-se os prazos de execução e vigência por 06 meses, cujos termos finais adiante se consignam: O prazo de execução dos serviços terá seu término em 07/08/2022; O termo final da vigência contratual expira em 07/11/2022. Valor: O valor financeiro do Contrato é reduzido em R\$ 8.674.595,52, passando seu valor financeiro total para R\$ 28.652.053,18. O valor referente ao acréscimo de serviços corresponde a R\$ 5.571.647,34, refletindo no percentual de acréscimo de 17,43% em relação ao valor originalmente contratado. O valor referente a supressão de serviços integrantes do ajuste corresponde a R\$ 14.246.242,86, representando 44,56% em relação ao valor originalmente contratado. Recurso: BID. Data: 04.05.2022. Jacinta Luciana Tavares dos Santos – GOB 1.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Concessão do 5º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.OS.19.5.098. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 748.802,31, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual, referente ao reajuste do saldo contratual. Recurso: Governo do Estado de Pernambuco – 10,00% e Ministério da Integração – 90,00%. Data: 01.06.2022. MaxHenry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.144 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.** CNPJ: 35.541.010/0001-19. Objeto: Concessão do 3º reajuste contratual ao CT.OS.19.5.144. Valor: O percentual de reajuste apurado é de 11,97% INCC, variação fevereiro/2021 a fevereiro/2022, para cálculo do reajuste, nos serviços executados a partir da data 19/02/2022, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual. Fica o contrato, ora apostilado, acrescido da importância total de R\$ 828.772,29. Recurso: BID. Data: 02.06.2022. Tiago Manoel da Silva Agra – GOB 1.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO AGROVILAS FLORESTA E PETROLÂNDIA.** CNPJ: 41.168.605/0001-73. Objeto: Concessão de reajuste e atualização de saldo contratual do CT.OS.21.6.088. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 159.490,86. Data: 02.06.2022. Thiago Florencio de Araujo – GNR PAJEÚ.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.103 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.OS.21.5.103. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 482.219,11. Data: 02.06.2022. Zaira da Cunha Beltrão – GOB 1.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.299 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALBINO FERREIRA DE FRANÇA.** Objeto: Concessão do 2º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.19.7.299. Valor: com base na aplicação do índice de 3,57% Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), variação de Set/2020 a Set/2021, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 16/03/2022, ficando o contrato em apreço acrescido na importância de R\$ 4.305,14, referente ao 2º reajuste e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data: 03.06.2022. Raquel Alexandra De Macedo – GPS.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.6.372 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MÊNFI ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 08.748.873/0001-99. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual do contrato CT.PS.19.6.372. Valor: Fica o contrato reajustado no montante de R\$ 145.389,60, relativo ao reajuste retroativo e do saldo contratual. Data: 06.06.2022. Danilton Henrique Sampaio Carneiro – GNR AGRESTE CENTRAL.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.304 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOSEFA PEREIRA SEBASTIÃO.** Objeto: Concessão do 2º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.19.7.304. Valor: com base na aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, no percentual de 10,25%, variação de set/2020 a set/2021, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraída no sistema ALPHA até a data 13/05/2022. Assim, fica o contrato em apreço acrescido da importância de e R\$ 19.812,88, referente ao 2º reajuste e atualização de saldo contratual. Recurso: BID. Data: 07.06.2022. Ericka Brasil Wanderlei – GPS.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.124 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.** CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.2.124. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 310.794,77. Data: 13.06.2022. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.107 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RAS – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.** CNPJ: 20.764.514/0001-20. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e do saldo contratual ao CT.PS.21.3.107. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 126.887,88. Data: 14.06.2022. Saulo de Tarso Gonçalves Bezerra – GSC.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.155 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Concessão do reajuste do CT.21.6.155. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 74.219,70. Data: 21.06.2022. Orlando Carlos da Silva Filho – GOI.

Termo de Apostilamento ao Termo Aditivo CT.OS.22.6.193 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO SAA SERRA TALHADA (CONSÓRCIO CTV 18).** CNPJ: 46.295.463/0001-29. Objeto: Rerratificação formal para correção do CNPJ da consorciada VIZIR ENGENHARIA EIRELI no contrato CT.OS.22.6.193. Fica adequado o **CT.OS.22.6.193** da seguinte maneira (com destaques em negrito, itálico e sublinhado): Onde se lê: CNPJ nº 05.473.498/0001-34. Leia-se: CNPJ nº 05.473.496/0001-34. Data: 22.06.2022. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEÚ.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.5.298 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.** CNPJ: 65.688.111/0001-88. Objeto: Alteração da fonte de recursos do 1º Termo de Apostilamento do CT.PS.20.5.298. Em decorrência da alteração supramencionada, o 1º Termo de Apostilamento do CT.PS.20.5.298, referente à concessão de reajuste contratual, passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte COMPESA – 100,00%, garantidos pelo Pedido de Autorização - PA nº 001116/2022, de 22/06/2022, no valor de R\$ 150.712,04. Data: 23.06.2022. German Ulises Pereira Alvarenga – GPA.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.3.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.** CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.18.3.172. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 495.311,21, correspondente ao valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 28.06.2022. Amanda da Silva Tenorio – GRA.

RERRATIFICAÇÃO - JUNHO.2022

Termo de Rerratificação ao CT.OS.22.6.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEIA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI.** CNPJ: 09.280.485/0001-99. Objeto: Rerratificação a adequação formal do CT.OS.22.6.131. Onde se lê na qualificação da empresa contratada do referido contrato, o CNPJ 09.280.485/0001-89, Leia-se: 09.280.485/0001-99, sendo este último o cadastro correto da empresa vencedora do referido certame licitatório. Data: 06.06.2022. Isaque Alves Freitas da Silva – CTG-SERTÃO.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.2.094 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SÁ MORAES ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI.** CNPJ: 32.417.702/0001-61. Objeto: Rerratificação a adequação formal do CT.OS.22.2.094. Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira, onde se lê, na qualificação da empresa contratada, o CNPJ 32.417.702/0001-81, Leia-se: 32.417.702/0001-61, sendo este último o cadastro correto da empresa vencedora do referido processo de contratação direta. Data: 06.05.2022. Italo Dantas Lopes – GAD.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.2.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI.** CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Retificação das cláusulas primeira e segunda do CT.PS.22.2.205. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: no quantitativo disposto na CI Nº 562/2022 – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE – GAD (doc. SEI n. 24115949), de 11/05/2022, e respectiva Planilha de Custo (doc. SEI 24149097). A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 7.808.583,36. Leia-se: no quantitativo disposto na CI Nº 624/2022 – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE – GAD (doc. SEI n. 24850168), de 02/06/2022, e respectiva Planilha de Custo (doc. SEI 24850737). A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 7.900.619,52. Data: 06.06.2022. Paulo Moraes Filho – GAD.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.21.6.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Retificação das cláusulas primeira e terceira do CT.PS.21.6.143. Passam a vigor com as seguintes redações: Onde se lê: Prorrogação de prazo contratual, com condição resolutive, e manutenção do histórico de acréscimo de itens/serviços, no percentual de 8,23%, ao CT.PS.21.6.143. Fica acrescido da importância de R\$ 96.344,16, correspondendo ao percentual de 8,23%. Leia-se: Renovação de prazo contratual, com condição resolutive, bem como a adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 10,26% e supressão no percentual de 6,30%, ao CT.PS.21.6.143. Fica acrescido da importância de R\$ 120.086,40, correspondendo ao percentual de 10,26%. Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, o aditivo em apreço fica suprimido da importância de R\$ 73.742,28, correspondendo ao percentual de 6,30%. Data: 10.06.2022. Isaque Silva – GNR SERTÃO.



Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.20.2.067 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI – EPP**. CNPJ: 10.967.452/0001-09. Objeto: Retificação da Cláusula terceira do 2º Ad. CT.PS.20.2.067. Passa a vigor com a seguinte redação: Fica o contrato acrescido da importância de R\$ 1.589.281,52. Data: 30.06.2022. Manoel David dos Santos Gusmão – CTE RUSSAS.

Termo de Rerratificação ao 4º Termo Aditivo ao CT.PS.19.2.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAPROS LTDA**. CNPJ: 08.980.641/0001-61. Objeto: Retificação da Cláusula Segunda do 4º Ad. CT.PS.19.2.090. Passa a vigor com a seguinte redação: Ficam os prazos do contrato prorrogados por mais 12 meses, tendo o prazo de execução com início em 01/06/2022 e término em 30/05/2023, e o prazo de vigência com início em 01/12/2022 e término em 30/11/2023. Data: 30.06.2022. Renato Italo Correia – GAD.

2º Termo de Rerratificação ao CT.PS.18.6.180-08 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-16. Objeto: Retificação a retificação da cláusula terceira do CT.PS.18.6.180-08. Passam a vigor com as seguintes redações: Prorrogação do prazo com manutenção dos acréscimos anteriormente firmados, agora para o período de 12 meses, que corresponde ao percentual de 9,69% do CT.PS.18.6.180. O referido valor engloba a expansão do acréscimo de serviços realizado através do 7º AD.CT.PS.18.6.180 para o período de 12 meses. Em decorrência desse ajuste, a porcentagem de acréscimo de serviços ao presente contrato relativo ao 8º AD.CT.PS.18.6.180 passa a ser de 9,69% do valor original do contrato atualizado, equivalentes a R\$ 470.819,36, ficando o novo valor global em R\$ 5.331.610,54. Data: 30.06.2022. Nara Izabel Albuquerque dos Santos – ADRI.

PUBLICADO NO DOE: 29/07/2022