



ADITIVOS – AGOSTO.2022

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.347 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ**. Objeto: Instrumento a prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.21.7.347. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 13 meses, de 17/07/2022 a 17/08/2023. Fica a vigência do contrato, com a prorrogação de 13 meses, 17/09/2022 a 17/10/2023. Data: 01.08.2022. Raquel Alexandra de Macêdo - GPS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.6.271 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECOBULK INDUSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ N° 13.852.007/0001-83. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.FM.21.6.271. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por 120 dias, com início em 07/08/2022 e término em 04/12/2022. Data: 05.08.2022. Gileno Gomes de Oliveira – GQL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.6.272 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECOBULK INDUSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ N° 13.852.007/0001-83. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.FM.21.6.272. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por 120 dias, com início em 07/08/2022 e término em 04/12/2022. Data: 05.08.2022. Robson Queiroz Florêncio – GPR SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.6.270 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECOBULK INDUSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ N° 13.852.007/0001-83. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.FM.21.6.270. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por 120 dias, com início em 07/08/2022 e término em 04/12/2022. Data: 05.08.2022. Cícera Isaely Franca Costa da Silva – GPR SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.093 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.22.6.093. Prazo: Prorrogado em seu prazo de execução por mais 03 meses. O prazo de execução tem início em 28/07/2022 e término em 27/10/2022. O prazo de vigência resta inalterado, com prazo final em 27/11/2022. Data: 08.08.2022. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEU.

25º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.13.6.146 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L1**, CNPJ N° 1808.1.808/0001-06. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.13.6.146. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 04 meses, com início em 23/06/2022 e término em 22/10/2022. Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 04 meses, com início em 06/10/2022 e término em 05/02/2023. Data: 08.08.2022. Thiago Florêncio de Araújo – COE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.077 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO BARRAGEM DE SAO BENEDITO DO SUL**. CNPJ: 45.343.879/0001-02. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.22.6.077. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em 08 meses em seu prazo de execução, e prorrogado por 04 meses em seu prazo de vigência, ambos com término em 21/02/2023. Data: 09.08.2022. Bruno Adelino De Farias - GNR RUSSAS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.201 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA - EPP**. CNPJ: 09.114.027/0001-80. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.19.2.201 com cláusula de rescisão antecipada. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 12 meses, com início em 15/02/2023 e término em 14/02/2024. O prazo de execução também fica prorrogado em 12 meses, com início em 15/08/2022 e término em 14/08/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 100.800,00. Data: 09.08.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GAD.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.240 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMPRESARIAL RM TRADE CENTER - RIOMAR TRADE CENTER**. CNPJ: 20.755.190/000-64. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.18.3.240. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 14/08/2022 e término em 13/08/2023. Data: 09.08.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**. CNPJ: 35.329.424/0001-08. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.18.3.245. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 21/08/2022 e término em 20/08/2023. Data: 09.08.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.294 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG**. CNPJ: 02.965.057/0001-50. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.18.3.294. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 03/10/2022 e término em 02/10/2023. Data: 09.08.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.246 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO MODA CENTER SANTA CRUZ**. CNPJ: 08.039.105/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.18.3.246. Prazo: Fica o Contrato em referência prorrogado por 12 meses, com início em 21/08/2022 e término em 20/08/2023. Data: 09.08.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.283 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIOS S/A**, CNPJ N° 04.870.413/0001-88. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.20.3.283. Prazo: Fica o prazo de vigência do referido Contrato prorrogado por mais 12 meses, com termo inicial em 07/10/2023 e termo final em 07/10/2024 e o prazo de execução também prorrogado por mais 12 meses, com termo inicial em 07/10/2022 e termo final em 07/10/2023. Data: 10.08.2022. Saulo Bezerra – GSC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.4.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo ao CT.OS.17.4.234. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 90 dias, com início em 10/08/2022 e término em 07/11/2022. Data: 10.08.2022. Claudia C. S. Ribeiro - GNM CENTRO SUL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.148 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.PS.21.4.148. Prazo: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do contrato, conforme adiante indicado: Com relação à vigência do contrato, fica o contrato prorrogado em 07 meses, com início em 01/12/2022 e término 01/06/2023; com relação à execução do contrato, fica o contrato prorrogado em 05 meses, com início em 31/08/2022 e término em 31/01/2023. Data: 11.08.2022. Andréa Lília Lopes Leão - GPM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.122 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NORTEC CONSTRUÇÕES**. CNPJ: 03.030.424/0001-97. Objeto: Prorrogação dos prazos e o acréscimo de itens/serviços, no percentual de 11,74%, ao contrato CT.OS.22.6.122. Prazo: Ficam os prazos de vigência e execução do contrato prorrogados por mais 30 dias, sendo o de execução com início a partir de 02/08/2022 e término em 01/09/2022 e o de vigência com início em 29/09/2022 e término em 28/10/2022. Valor: Fica acrescido no percentual de 11,74%, referente ao montante de R\$ 10.439,12. Recurso: GE - PLANO RETOMADA - 100.00%. Data: 11.08.2022. Adilson De Oliveira Arcoverde – GNR MOXOTÓ.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.132 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO MKMBR/ARKIS**. CNPJ: 45.786.424/0001-61. Objeto: Exclusão da Cláusula Onze do CT.OS.22.5.132, por ser incompatível com o objeto contratado, conforme as justificativas expostas nos autos. Data: 12.08.2022. Vinicius Barbosa Bezerra – GPE.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.215 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP**, CNPJ N° 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo com preços atualizados do CT.PS.20.1.215. Prazo: Fica o contrato prorrogado por mais 12 meses, com início em 16/08/2022 e término em 15/08/2023. Valor: Fica o contrato em referência acrescido da importância de R\$ 3.592.595,95. Data: 15.08.2022. Nadja Rejane Alencar – GNR SÃO FRANCISCO.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.039 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.19.5.039. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 06 meses, com início em 13/08/2022 e término em 12/02/2023, restando convalidados os atos até então praticados. Fica o prazo de vigência prorrogado também por mais 06 meses, com início em 13/12/2022 e término em 12/06/2023. Data: 15.08.2022. MaxHenry Silveira Lopes Coutinho - GOE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.060 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI**. CNPJ: 18.581.506/0001-05. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.5.060. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 80 dias, com início em 24/08/2022 e





término em 11/11/2022, totalizando 200 dias. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 80 dias, com início em 20/02/2023 e término em 10/05/2023, totalizando 380 dias. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 346.795,35. Data: 15.08.2022. Carlos Eduardo Martins de Luna - GCM.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.051 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 41.051.046/0001-17. Objeto: Prorrogação prazo de execução, do prazo de vigência e readequação de planilha com acréscimo e supressão ao CT.PS.19.8.051. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados até as seguintes datas: Execução - 01/09/2022 a 31/03/2024 e Vigência- 01/09/2023 a 30/06/2024. Para fazer face à referida readequação, fica o contrato, ora aditado: Acrescido de R\$ 593.775,70, o que equivale a 8,24% do montante contratual. Suprimido de R\$ 593.775,70, o que equivale a 8,24% do montante contratual. Data: 15.08.2022. Laiana Helena Lopes Nascimento Nobre – CMS.GGM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.1.173 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**. CNPJ: 35.684.968/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.22.1.173. Prazo: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do contrato, conforme adiante indicado: Com relação à vigência do contrato, fica o contrato prorrogado em 60 dias, com término 08/01/2023; com relação à execução do contrato, fica o contrato prorrogado em 90 dias, com término em 11/11/2022. Data: 16.08.2022. Carlos Alberto B. Santos – CTE MATA SUL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP**. CNPJ: 02.042.399/0001-07. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.22.5.037. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 04 meses, com início em 17/08/2022 e término em 15/12/2022. O prazo de vigência restará inalterado, findando em 17/12/2022. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 2,03%, correspondendo ao valor de R\$ 5.475,00. Recurso: GE - PLANO RETOMADA - 100.00%. Data: 16.08.2022. Janaina Rosa Ramos da Silva Moura - GPE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.466 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA. EPP**. CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.21.5.466. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato prorrogado em 120 dias, com início em 02/08/2022 e término em 30/11/2022, e o prazo de vigência prorrogado em 120 dias, com início em 01/10/2022 e término em 29/01/2023. Data: 16.08.2022. Diogo Roberto Raposo de Freitas - CMP/GCO/DTE.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.241 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 65.688.111/0001-88. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planilhados, com acréscimo ao CT.OS.18.5.241. Convalidar o ato de suspensão da execução da avença, em face da paralisação das obras civis em Serro Azul; suspender execução do ajuste para compatibilizar o cronograma dos serviços de automação às atividades do remanescente de obras da Adutora de Serro Azul, que se encontram atualmente em processo licitatório. Suspender execução do ajuste para compatibilizar o cronograma dos serviços de automação às atividades do remanescente de obras da Adutora de Serro Azul, que se encontram atualmente em processo licitatório. Prazo: Fica convalidada a suspensão da execução contratual pelo período de 17 de maio a 15 de agosto de 2022. Fica suspensa a execução dos serviços pelo período de 16 de agosto a 13 de dezembro de 2022. O prazo final definido para execução dos serviços automaticamente se modifica, sendo atualizado, incluindo-se nele o período suspenso. Ou seja, o termo final da execução passaria para 16 de dezembro de 2022. O prazo de execução dos serviços fica estendido em 10 meses, passando seu termo final para 20 de outubro de 2023. A vigência do ajuste é prorrogado em 16 meses, passando seu termo final para 17 de dezembro de 2023. Valor: O Contrato sofrerá acréscimo no seu valor total, atingindo o montante de R\$ 3.111.630,96. O valor referente a acréscimos de itens planilhados corresponde a R\$ 355.459,32, refletindo no percentual de acréscimo de 13,70% ao valor originalmente contratado. Recurso: BID. Data: 17.08.2022. German Ulisses Pereira Alvarenga - GPA.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.17.3.509 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES**. CNPJ: 54.276.936/0001-79. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS.17.3.509. Data: 17.08.2022. Iracivaldo Bezerra - GMA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.228 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 1,45% ao contrato CT.OS.21.5.228. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 1,45%, que representa a monta de R\$ 47.861,27. Data: 18.08.2022. Marcilio Augusto Duque Pacheco – CAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.5.236 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS**. CNPJ: 36.863.538/0001-77. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.21.5.236. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 246 dias, com início em 22/04/2022 e término em 24/12/2022. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 126 dias, com início em 20/08/2022 e término em 24/12/2022. Data: 19.08.2022. Batholomeu Siqueira Júnior - DTE.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.371 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.18.5.371. Prazo: Fica os prazos de execução e de vigência do contrato prorrogados por 06 meses, sendo o de VIGÊNCIA com início em 07/01/2023 e término em 06/07/2023 e o de EXECUÇÃO com início em 07/07/2022 e término em 06/01/2023. Data: 19.08.2022. Thiago Florêncio de Araújo - GPE.

1º Aditivo ao ARP nº 046/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ELO MOVEIS LTDA - ME**. CNPJ: 07.159.242/0001-71. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP Nº 046/2022. Prazo: Fica prorrogado por 06 meses, com término em 22/02/2023. Data: 19.08.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.5.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.21.5.037. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 145 dias, tendo início 11/08/2022 e como termo final a data de 02/01/2023; O prazo de vigência em 325 dias, tendo início 07/02/2023 e como termo final a data de 01/07/2023. Data: 19.08.2022. Wagner Nunes Machado Henriques - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.061 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A B L ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo de execução ao CT.OS.22.6.061. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 60 dias, com termo final em 21/09/2022. O prazo de vigência contratual encerra-se em 21/03/2023, conforme cláusula quarta do contrato vestibular. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 346.795,35. Data: 22.08.2022. Robson Queiroz Florêncio - GNR PAJEU.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.159 - Contratante: COMPESA. Contratado: **L. ANDRADE E MENDONÇA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA**. CNPJ: 04.269.275/0001-86. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.6.159. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 90 dias, com início em 10/08/2022 e término em 07/11/2022. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 90 dias, com início em 10/11/2022 e término em 07/02/2023. Data: 22.08.2022. Janne Eyre Gomes de Lima – GOI.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.235 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 05 meses, com início em 24/06/2022 e término em 23/11/2022, restando convalidados todos os atos até então praticados; e o prazo de vigência prorrogado por mais 03 meses, com início em 24/08/2022 e término em 23/11/2022. Data: 23.08.2022. Moaby de Souza Massena – GNR MATA SUL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.224 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO TEC HIDRO / VIZIR**, CNPJ Nº 42.446.080/0001-53. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de itens/serviços no percentual de 10,3542% e supressão de itens/serviços no percentual de 11,5103% ao CT.PS.21.4.224. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescida/suprimida nos seguintes percentuais: Fica o contrato acrescido no percentual de 10,3542%, o que corresponde ao valor de R\$ 297.580,06. Fica o contrato suprimido no percentual de 11,5103%, o que corresponde ao valor de R\$ 330.804,60. Data: 23.08.2022. Vivaldo Giovanni Oliveira – GNM CENTRO NORTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.306 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 00.376.507/0001-44. Objeto: Renovação de prazo, com a manutenção do histórico de adequação de planilha, do CT.PS.20.3.306. Prazo: o prazo de execução dos serviços fica renovado por mais 24 meses, com início em 20/10/2022 e término em 19/10/2024, totalizando 48 meses. O prazo de vigência fica renovado por mais 24 meses, findando em 19/04/2025, totalizando 54 meses. Valor: Fica o presente aditivo acrescido da importância de R\$ 950.684,78, o que representa um acréscimo de 4,8%. Fica o presente





aditivo suprimido da importância de R\$ 950.684,78, o que representa uma supressão de 4,8%. Passa o valor do Aditivo a ser de R\$ 19.766.278,78. Data: 23.08.2022. Guilherme de Freitas Figueiredo - GFT.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.231 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A E S MARIANO ASSESSORIA**. CNPJ: 21.324.407/0001-44. Objeto: Renovação dos prazos de execução e vigência, com valores atualizados, e a concessão do reajuste retroativo, do CT.PS.21.3.231. Prazo: O prazo de execução será renovado por mais 12 meses, com início em 02/08/2022 e término em 01/08/2023, totalizando 24 meses, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados. O prazo de vigência será renovado por mais 12 meses, com início em 02/02/2023 e término em 01/02/2024, totalizando 30 meses. Valor: O valor total do reajuste contratual, corresponde ao valor total de R\$ 9.731,29. Em decorrência da concessão do reajuste e da renovação do prazo contratual, com valores atualizados, fica definido o valor do Aditivo na monta total de R\$ 592.833,29. Data: 24.08.2022. Polyanna Mendonça Barros - GCA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.008 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI**. CNPJ: 19.703.302/0001-54. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.22.6.008. Prazo: Fica o prazo de execução e de vigência contratual prorrogado por 120 dias, sendo o de execução com início em 25/08/2022 e término em 22/12/2022 e o de vigência com início em 21/02/2023 e término em 20/06/2023. Data: 24.08.2022. Igor de Oliveira Galindo – GNR ALTO PAJEU.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS – CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.19.5.098. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 06/09/2022 e término em 05/03/2023, e o prazo de vigência prorrogado por igual período, com início em 06/12/2022 e término em 05/06/2023. Data: 25.08.2022. Maxharry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.021 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AMC ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 15.197.260/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.22.2.021. Prazo: Valor: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 82 dias, com início em 26/08/2022 e término em 16/11/2022. Data: 25.08.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **B&F AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.-EPP**. CNPJ: 26.273.125/0001-89. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.22.2.022. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 82 dias, com início em 26/08/2022 e término em 16/11/2022. Data: 25.08.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

13º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP**. CNPJ: 13.343.833/0001-05. Objeto: Acréscimo de serviços ao CT.PS.20.2.011. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,98%, que corresponde ao valor de R\$ 177.048,00. Data: 25.08.2022. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.263 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE**, CNPJ N° 09.577.422/0001-07. Objeto: A substituição do representante legal do cliente no CT.FM.21.3.263. Data: 25.08.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.296 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.21.4.296. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 02 meses, com início em 24/02/2023 e término em 23/04/2023 e o de execução prorrogado por 7 meses, com início em 24/08/2022 e término em 23/03/2023. Data: 24.08.2022. Marcele Fernanda Mendonça Presbítero - GPM.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.7.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIPE ROCHA GUEDES**. Objeto: Instrumento a prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.19.7.325. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 13 meses, ou seja, até 08/09/2023. A vigência do contrato, com a prorrogação de 13 meses, ou seja, até 31/12/2023. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 183.016,99, sendo R\$ 152.514,18 destinado ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 30.502,81. A contratante pagará ao consultor quantia total não superior a R\$ 608.151,68, sendo R\$ 531.194,18 referente ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 76.957,50. Recursos: BID. Data: 25.08.2022. Raquel Alexandra de Macedo - GPS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.418 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP**. CNPJ: 02.042.399/0001-07. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência ao CT.OS.21.5.418. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seus prazos da seguinte maneira: Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 dias, com início em 29/08/2022 e término em 28/10/2022; prorrogar-se o prazo de vigência por mais 150 dias, com início em 26/11/2022 e término em 25/04/2023. Data: 25.08.2022. Janaina Rosa Ramos da Silva Moura – GPE.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.20.2.126. Prazo: o prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 04 meses, com início em 19/09/2022 e término em 18/01/2023. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 04 meses, com início em 19/04/2023 e término em 18/08/2023. Data: 25.08.2022. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – GOB 2.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.155 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.6.155. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 3 meses, com início em 09/09/2022 e término em 09/12/2022; e o prazo de vigência prorrogado por mais 06 meses, com início em 09/09/2022 e término em 09/03/2023. Data: 26.08.2022. Orlando Carlos da Silva Filho - GOI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.400 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA PONTES LTDA**. CNPJ: 11.496.239/0001-10. Objeto: Prorrogação excepcional de prazo do contrato CT.OS.21.4.400. Prazo: O prazo de execução fica prorrogado por mais 120 dias, com término em 09/10/2022. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 120 dias, com término em 08/11/2022. Data: 26.08.2022. José Robson Oliveira da Veiga - GNM OESTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.443 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULO SÉRGIO SILVA EPP**. CNPJ: 97.535.869/0001-72. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 16,66% e supressão no percentual de 7,72%, ao contrato CT.OS.21.6.443. Valor: Ficam acrescidos e suprimidos os seguintes valores: Fica o contrato acrescido no percentual de 16,66%, que equivale ao montante de R\$ 185.108,53. Fica o contrato suprimido no percentual de 7,72%, que equivale ao montante de R\$ 85.749,38. Fica o valor global do contrato acrescido para o montante de R\$ 1.210.359,15. Data: 26.08.2022. Carlos Alberto B. Santos – CTE MATA SUL.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**, CNPJ N° 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.16.4.043. Prazo: Fica o prorrogado por mais 06 meses, com início em 27/08/2022 e término em 26/02/2023. Data: 26.08.2022. Jacinta Luciana Tavares dos Santos – GOB 1.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.18.3.332 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO**. CNPJ: 08.693.255/0001-99. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.18.3.332. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 30/10/2022 e término em 29/10/2023. Data: 26.08.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.089 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PANMERCADO COMERCIAL LTDA. – EPP**. CNPJ: 10.692.780/0002-12. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.FM.22.2.089. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por mais 111 dias, com novo término em 20/12/2022. Data: 29.08.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.2.405 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRANS-SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 00.126.621/0001-16. Objeto: O acréscimo de serviços referente ao CT.PS.21.2.405. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 25%, que corresponde à importância de R\$ 18.000,00. Totaliza com o acréscimo de itens/serviços, o valor global de R\$ 90.000,00. Data: 29.08.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.





1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.222.6.135 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEIA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI**, CNPJ N° 09.280.485/0001-99. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.6.135. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por 90 dias, com início em 26/08/2022 e término em 24/11/2022. Data: 29.08.2022. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR MATA SUL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.415 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 26.969.715/0001-40. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.21.6.415. Prazo: Fica prorrogado por mais 30 dias, com início em 31/08/22 e término em 29/09/22. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 30 dias, com início em 30/09/22 e término em 29/10/22. Data: 29.08.2022. José Augusto Lima de Albuquerque - GNR AGRESTE CENTRAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.260 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 09.252.737/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.22.6.260. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por mais 02 meses, ou seja, de 20/10/2022 até 20/12/2022. Data: 29.08.2022. Charles Clifton Modesto Duarte - GNR MATA NORTE.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.165 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Acréscimo contratual quantitativo, no percentual de 8,91%, ao CT.PS.18.6.165. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 255.797,46, representando um acréscimo de serviços no percentual de 8,91% ao contrato. Data: 30.08.2022. Nara Izabel Albuquerque dos Santos – CGI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.002 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ N° 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.22.6.002. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 90 dias, com termo final em 01/12/2022, com efeitos retroativos a partir de 21/07/2022. Mantém-se o prazo de vigência contratual previsto no contrato vestibular, com termo final em 01/03/2023. Data: 30.08.2022. Mário Solon Pereira Júnior – GNR SERTÃO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.074 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**. CNPJ: 34.376.954/0001-15. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.PS.18.2.074. Prazo: Fica a sua vigência prorrogada por 12 meses, com início em 06/11/2022 e término em 05/11/2023. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 671.110,18. Data: 31.08.2022. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.163 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**. CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.4.163. Prazo: Fica o prazo de EXECUÇÃO do contrato prorrogado em 120 dias, com 30 dias a mais por prazo de VIGÊNCIA. O prazo de execução tem início em 01/08/2022 e término em 01/11/2022. O prazo de vigência tem início em 01/08/2022 e término em 01/12/2022. Data: 31.08.2022. José Robson Oliveira da Veiga - GNM OESTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.4.341 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUAPURA LTDA**. CNPJ: 03.205.589/0001-52. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência e a supressão de itens/serviços ao CT.PS.20.4.341. Prazo: Fica prazo de execução por mais 06 meses, com início em 20/04/2022 e término em 20/10/2022, restando convalidados todos os atos até então praticados; e em seu prazo de vigência por mais 02 meses, com início em 20/10/2022 e término em 20/12/2022. Valor: Fica o contrato suprimido do percentual de 33,9746%, o que correspondendo ao valor de R\$ 45.292,09. O valor do presente aditamento é de R\$ 133.311,65. Data: 31.08.2022. Artur Ricardo Macedo dos Santos – GFN.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.030 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**, CNPJ N° 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.22.5.030. Prazo: Fica o prazo de execução e vigência prorrogados por 6 meses, sendo: Execução: 07/08/2022 à 03/02/2023; Vigência: 02/02/2023 à 01/08/2023. Data: 31.08.2022. Jacinta Luciana Tavares dos Santos – GOB 1.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.8.187 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS.19.8.187. Data: 31.08.2022. Lucy Ferreira Calazans - CMS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.17.3.519 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO**. CNPJ: 08.829.974/0003-56. Objeto: Prorrogação de prazo por período indeterminado do CT.FM.17.3.519. Data: 21.07.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO LE PARC BOA VIAGEM RESIDENCIAL RESORT**. CNPJ: 21.330.408/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.19.3.245. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 14/08/2022 e término em 13/08/2023. Data: 04.07.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND RESIDENCE SANTA CRUZ**. CNPJ: 22.488.599/0001-97. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.20.3.234. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 11/08/2022 e término em 10/08/2023. Data: 08.07.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

APOSTILAMENTO – AGOSTO.2022

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.16.5.305 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**. CNPJ: 01.514.128/0001-36. Objeto: Concessão do 5º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.16.5.305. Valor: Para fazer face ao reajuste constante na Cláusula Primeira, com base na aplicação do índice 14,25% INCC, variação nov/2020 a nov/2021. Fica o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 1.057.223,11. Recursos: BID. Data: 04.08.2022. Tiago Manoel da Silva Agra – GOB 1.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.2.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Concessão de reajuste ao CT.PS.22.2.205. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 466.940,06, correspondente ao valor da atualização do saldo contratual. Data: 09.08.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.057 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, CNPJ: 05.773.360/0001-40. Objeto: Reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.21.3.057. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 299.581,52. Data: 10.08.2022. Renan Vasconcelos Bezerra Carvalho – GTI.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.3.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOÃO BOSCO SOARES FERNANDES DESIGN E SISTEMAS TECNOLOGIA EIRELI**. CNPJ: 34.639.843/0001-54. Objeto: Concessão de reajuste de saldo ao CT.PS.20.3.131. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 86.916,44. Data: 10.08.2022. Saulo Bezerra – GSC.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.4.129 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.4.129. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.929.326,59. Data: 10.08.2022. Karina Gonçalves Prestrelo – ADRM.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.1.215 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Concessão do reajuste e atualização de saldo contratual do CT.PS.20.1.215. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 180.403,39 – retroativo (com desconto de 5%) e saldo. Data: 12.08.2022. Nadja Rejane Alencar – GNR SÃO FRANCISCO.





2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.3.487 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO HELP DESK DPZ**. CNPJ: 28.515.734/0001-22. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.17.3.487. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 80.347,80. Data: 12.08.2022. Renan Vasconcelos Bezerra – GAO.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.223 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MENFIS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 08.748.873/0001-99. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.2.223. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 86.664,22. Data: 19.08.2022. Nilson Gouveia Lins – CTE RUSSAS.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.4.150 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ENGELLOC / VIZIR**. CNPJ: 41.828.461/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.4.150. Valor: Fica o contrato acrescido R\$ 195.130,88. Data: 22.08.2022. Artur Ricardo Macedo dos Santos – GFN.

9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.13.6.146 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L1**. CNPJ: 18.081.808/0001-06. Objeto: Concessão do 9º Reajuste Contratual, referente ao período de fev/21 a fev/22, no percentual de 11,97%, ao CT.OS. 13.6.146. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 958.770,62, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual referente ao período de fev/21 a fev/22, no percentual de 11,07%. Recursos: Governo do Estado (10,00%) e Ministério da Integração (90,00%). Data: 24.08.2022. Thiago Florêncio de Araújo - COE.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.3.056 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A**. CNPJ: 12.884.672/0001-96. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.18.3.056. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 3.088.505,30. Data: 26.08.2022. Ronaldo Massato Hiramine – GAL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.4.284 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.16.4.284. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 416.882,91. Data: 31.08.2022. Paulo Cesar Nunes Pinho - GMM.

RERRATIFICAÇÃO - AGOSTO.2022

Termo de Rerratificação ao 7º Termo Aditivo do CT.PS.18.6.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Retificação das cláusulas segunda, parágrafo terceiro, da cláusula terceira e da cláusula quarta do 7º AD. CT.PS.18.6.183. Passam a vigor com as seguintes redações: Ratificado pela gestora do contrato, para fazer face à presente prorrogação, tem-se a manutenção do histórico de aditivos firmados anteriormente, que representam o total de acréscimo de R\$ 2.366.143,75, que corresponde ao percentual de + 19,40% para o período de 12 meses. Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, tem-se que o valor da prorrogação é no montante de R\$ 14.561.275,63. Data: 03.08.2022. Andréa Carla Sousa Cavalcanti– GPI.

Termo de Rerratificação ao 3º Termo Aditivo do CT.PS.19.4.178 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAQSERV USINAGEM E COMERCIO EIRELI**. CNPJ: 10.793.897/0001-01. Objeto: Retificação da cláusula segunda do 3º termo aditivo ao CT.PS.19.4.178. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: Prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 06/07/2022 e término em 05/07/2023, totalizando 48 meses. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 06/01/2022 e término em 05/01/2024, totalizando 54 meses. Leia-se: Prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 06/07/2022 e término em 05/07/2023, totalizando 48 meses. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 06/01/2023 e término em 05/01/2024, totalizando 54 meses. Data: 04.08.2022. Francisco Galdino Junior– GMM.

2º Termo de Rerratificação ao CT.OS.21.8.394-01 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Retificação a retificação da cláusula terceira do CT.OS.21.8.394-01. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira fica o contrato suprimido no percentual 41,674%, que corresponde ao valor de R\$ 54.475,03. Leia-se: Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira fica o contrato suprimido no percentual 41,58%, que corresponde ao valor de R\$ 54.348,91. Data: 06.08.2022. Vitória Fernandes de Melo Lima – GMA.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo do CT.LC.19.2.346 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI**. CNPJ: 26.354.799/0001-08. Objeto: Retificação da cláusula primeira do 2º AD.CT.LC.19.2.346, e a exclusão do parágrafo único da cláusula terceira do 2º AD.CT.LC.19.2.346. Data: 09.08.2022. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.21.3.156-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATOS BRASIL LTDA**. CNPJ: 64.943.665/0001-11. Objeto: Retificação a retificação das Cláusulas quarta e quinta do CT.PS.21.3.156-02. Onde se lê: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.879.698,00. Leia-se: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.958.231,97. Data: 12.08.2022. Waldeildo de Souza Leão Júnior – GTI.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.19.3.170 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERARA S.A**. CNPJ: 62.173.620/0093-06. Objeto: Rerratificação formal para correção do valor global no 5º termo aditivo ao CT.PS.19.3.170. Passam a vigor com as seguintes redações: Onde se lê: Para fazer face às despesas constantes da cláusula primeira, totaliza a contratação o importe de R\$ 3.456.542,44. Leia-se: Para fazer face às despesas constantes da cláusula primeira, totaliza a contratação o importe de R\$ 3.454.182,41. Data: 19.08.2022. Pollyanna Mendonça Barros – GCA.

Termo de Rerratificação ao 4º Termo Aditivo do CT.PS.18.3.212 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 12.707.105/0001-64. Objeto: Retificação da cláusula quarta do 4º termo aditivo ao CT.PS.18.3.212. Passa a vigor com a seguinte redação: Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, fica o contrato em apreço acrescido da importância total de R\$ 931.809,91. Data: 25.08.2022. Samuel Luna Martins – GTI.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo do CT.PS.18.2.074 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**. CNPJ: 34.376.954/0001-15. Objeto: Retificação da cláusula terceira do 2º AD.CT.PS.18.2.074. Passa a vigor com a seguinte redação: O valor máximo do aditivo em apreço é de R\$ 671.110,18 estando incluído nesse total o reajuste contratual de R\$ 29.268,00. Data: 30.11.2020. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

ERRATA

NA PUBLICAÇÃO DO DIA 19/08/2022 no Diário Oficial, REFERENTE AO CONTRATO CT.OS.19.5.100 – HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO. CNPJ: 33.163.004/0001-40, ONDE SE LÊ: 6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011. LEIA-SE: 6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.100.

PUBLICADO NO DOE: 06/10/2022

