

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME**. CNPJ: 10.554.092/0001-05. Objeto: Suspensão da execução e prorrogação de prazo de vigência do contrato CT.PS.19.8.162. Prazo: Fica suspenso por 06 meses, com início em 01/07/2022 e término em 02/02/2023. Fica o a vigência do contrato em apreço prorrogada por 06 meses, 04/12/2023 e término em 04/06/2024. Data: 01.07.2022. Arcênia do N. Corrêa de Jesus - CMS.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**, CNPJ N° 00.545.355/0001-66. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 2,04% e supressão no percentual de 18,55%, ao contrato CT.OS.16.4.043. Valor: Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira ficam acrescidos e suprimidos os seguintes valores: Fica o contrato acrescido no percentual de 2,04%, que equivale ao montante de R\$ 372.466,38. Fica o contrato suprimido no percentual de 18,55%, no montante de R\$ 3.393.084,19. Fica o valor global do contrato suprimido para o montante de R\$ 15.741.303,55. Data: 01.07.2022. Luciana Tavares – GOB 1.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.125 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULO SERGIO SILVA EPP**, CNPJ N° 97.535.869/0001-72. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato CT.OS.21.6.125. Prazo: Fica prorrogada a vigência do contrato por **05 meses**, com início em 19/07/2022 e término em 16/09/2022. Data: 01.07.2022. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR MATA SUL.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.FM.22.2.086 - Contratante: COMPESA. Contratado: **F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 02.291.486/0006-02. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.FM.22.2.086. Data: 01.07.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.21.6.358 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUCOES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.OS.21.6.358. Data: 04.07.2022. Linaldo Mendes dos Santos Júnior – GNR AGRESTE CENTRAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.246 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SÉRGIO MACHADO REIS EPP**. CNPJ: 00.441.200/0001-80. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, com renúncia ao reajuste, conforme DOC SEI nº 24882609, e com a manutenção do acréscimo contratual, do CT.PS.20.1.246. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 18 meses, com início em 28/08/2023 e término em 27/02/2024. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 03/09/2022 e término em 02/09/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 31.050,00. Data: 04.07.2022. Irina Ferreira Terezo – ACI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.359 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VALE DO PUIJU LTDA**, CNPJ N° 41.235.813/0001-48. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.21.5.359. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado em 60 dias, tendo início em 02/09/2022 e término em 31/10/2022. Data: 04.07.2022. João Maria Martins Araujo – CAS.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.226 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GRADUX BRASIL EIRELI – EPP**. CNPJ: 23.191.866/0001-22. Objeto: Prorrogação da suspensão do prazo de execução do CT.PS.19.8.226. Prazo: Fica a execução do contrato suspensa pelo período de 02 de julho de 2022 a 1º de novembro de 2022. Data: 04.07.2022. Kamilla Gomes dos Santos – GGM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.1.251 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESTÚDIO MOLA LTDA. ME**. CNPJ: 11.830.355/0001-24. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.19.1.251. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 12 meses, com início em 13/11/2022 e término em 12/11/2023, totalizando 51 meses. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por 12 meses, com início em 15/08/2022 e término em 14/08/2023, totalizando 48 meses. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de **R\$ 346.795,35**. Data: 04.07.2022. Irina Ferreira Terezo – ACI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.294 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Alteração da Cláusula Sétima do CT.PS.21.8.294. Passa a Cláusula sétima do CT.PS.21.8.294 a ter a seguinte redação: O montante A da planilha de custos será reajustado no mesmo período e percentual fixados nas normas coletivas de trabalho de cada categoria, conforme prescreve o art. 2º, inc. II da Lei Estadual 12.525/03, alterada pela Lei Estadual 12.932/05. O montante B da referida planilha sofrerá reajuste depois de decorrido 12 meses, contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo ao Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, de acordo com o art. 2º, inc. III, da Lei Estadual 12.525/03, alterada pela Lei Estadual 12.932/05. O montante B da referida planilha sofrerá reajuste depois de decorrido 12 meses, contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo ao Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, de acordo com o art. 2º, inc. III, da Lei Estadual 12.525/03, alterada pela Lei Estadual 12.932/05. Data: 06.07.2022. Kamilla Santos – CMS.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.3.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.** CNPJ: 69.034.668/0001-56. Objeto: Revisão contratual para previsão de taxa de 0,00%, em cumprimento ao disposto na Medida Provisória nº 1108/2022 e prorrogação excepcional dos prazos de vigência e execução do contrato CT.PS. 17.3.232. Prazo: o contrato ora aditado terá a vigência contratual prorrogada por mais 12 meses, com início em 11/07/2022 e término em 10/07/2023, e o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com início em 11/07/2022 e término em 10/07/2023. Valor: Fica o contrato mencionado acrescido do valor estimado de R\$ 45.685.619,37. Data: 06.07.2022. Rosângela Maria Carneiro de Lima – CGP

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.473 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Adequação de planilha do CT.OS.21.6.473. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 18,64%, que representa a monta de R\$ 27.756,08. Fica o contrato suprimido no percentual 19,32%, correspondendo ao valor de 28.767,94. Data: 06.07.2022. Charles Clifton Modesto Duarte - GNR MATA NORTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.033 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.20.2.033. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seus prazos de execução e vigência, por 90 dias. Data: 06.07.2022. Claudia C. S. Ribeiro - CTE CENTRO SUL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PC.22.1.223 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BLOCO CARNAVALESCO GOTA D'ÁGUA**. CNPJ: 01.051.674/0001-88. Objeto: Modificação do teor da Cláusula primeira do CT.PC.22.1.223. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se: O presente contrato tem por objetivo fundamental o PATROCÍNIO DO(A) EVENTO FORRÓ DA GOTA 2022 – FORRÓ VOLTA COM A GOTA, a ser realizado em 03/06/2022. Leia-se: O presente contrato tem por objetivo fundamental o PATROCÍNIO DO(A) EVENTO FORRÓ DA GOTA 2022 – FORRÓ VOLTA COM A GOTA, a ser realizado em 08/07/2022. Data da Assinatura: 07.07.2022. Vilma Pereira de Barros – SEG.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.456 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**. CNPJ: 35.597.061/0001-62. Objeto: Prorrogação de prazo contratual, bem como a alteração da Cláusula sétima do CT.OS.21.6.456. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 02 meses, com início em 13/07/2022 e término em 12/09/2022. Havendo a efetiva contratação, o contrato administrativo só poderá ser reajustado após 12 meses, tendo por data base a data da apresentação da proposta. Os preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, ou seja, após o transcurso de 12 meses, tomando - se por base o mês de apresentação da proposta. Data: 08.07.2022. Marconi de Azevedo Soares - GOI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.367 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**. CNPJ: 75.534.974/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.21.3.367. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 3 meses, com início em 28/07/2022 e término em 31/10/2022. Data: 08.07.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.366 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**. CNPJ: 75.534.974/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.21.3.366. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 3 meses, com início em 28/07/2022 e término em 31/10/2022. Data: 08.07.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEIA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI**. CNPJ: 09.280.485/0001-99. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.22.6.131. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 03 meses, com início em 11/07/2022 e término em 10/10/2022. O prazo de vigência restará inalterado, também com vencimento em 10/10/2022. Data: 08.07.2022. Isaque Alves Freitas da Silva - GNR SERTÃO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.270 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CLÍNICA NEFROLÓGICA DE ARCOVERDE LTDA**. CNPJ: 04.291.667/0001-41. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.20.3.270. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 08/09/2022 e término em 07/09/2023. Data: 11.07.2022. João Kennedy dos Santos Alencar – GGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.19.8.043. Prazo: Ficam os prazos de vigência e de execução prorrogados por 90 dias ambos com início em 05/08/2022 e término em 03/11/2022. Data: 11.07.2022. Hindemburg Barbosa de Oliveira - GMA.



Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.21.5.469 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 05.325.897/0001-47. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.OS.21.5.469. Data: 11.07.2022. Vinícius Barbosa Bezerra – CPA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.386 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.** CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.21.6.386. Prazo: Tem o contrato, ora aditado, a sua execução prorrogada por 180 dias, com término em 13/01/2023. O prazo de vigência contratual permanece inalterado, com término em 13/01/2023. Data: 12.07.2022. Linaldo de Andrade Torres - GPR AGRESTE E MATAS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.197 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.** CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Suspensão do prazo de execução do CT.OS.20.2.197. Prazo: Fica a execução do contrato suspensa por 120 dias, com início a partir de 16/05/2022 e término em 13/09/2022. Data: 13.07.2022. Hildemário Pereira Viana Júnior - GOB 2.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.8.059 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS – COOATES.** CNPJ: 03.997.641/0001-50. Objeto: Declarar o encerramento, cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS.19.8.059. Data: 13.07.2022. Hindenburg Barbosa de Oliveira - GMA.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.124 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.** CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.19.2.124. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,20%, que corresponde ao valor de R\$ 80.283,24. Data: 15.07.2022. Tiago Rodrigues Alves - GAD.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.218 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Renovação de prazo com condição resolutive, a manutenção do histórico de acréscimo de itens/serviços, bem como novo acréscimo contratual, ao CT.PS.18.6.218. Prazo: O prazo de execução dos serviços fica renovado por mais 12 meses, com início em 24/07/2022 e término em 23/07/2023. O prazo de vigência fica renovado por mais 06 meses, findando em 23/07/2023, totalizando, o referido Contrato, o período de execução/vigência de 60 meses. Valor: Fica acrescido no percentual total de 1,3068%, referente ao montante de R\$ 92.116,65. Passa o valor do Aditivo a ser de R\$ 7.141.121,54. Data: 15.07.2022. Nara Izabel Albuquerque dos Santos – ADRI.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.241 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.** CNPJ: 65.688.111/0001-88. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato CT.OS.18.5.241. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 30 dias, passando seu termo final de 19/07/2022 para 17/08/2022. Data: 15.07.2022. German Ulises Pereira Alvarenga - GPA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.213 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.** CNPJ: 16.538.909/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.21.2.213. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por mais 12 meses, ou seja, até 12/09/2023. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 17.500,00. Data: 15.07.2022. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.010 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNA ENGENHARIA LTDA. EPP.** CNPJ: 04.688.697/0001-96. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.5.010. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por mais 60 dias, respectivamente. O prazo de execução tem início em 16/07/2022 e término em 13/09/2022 e o prazo de vigência tem início em 12/01/2022 e término em 12/03/2023. Data: 18.07.2022. Wagner Nunes Machado Henriques - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.283 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRASLUSO TURISMO LTDA. EPP.** CNPJ: 09.480.880/0001-15. Objeto: Renovação de prazo do CT.PS.21.8.283. Prazo: o prazo de execução do contrato fica renovado por mais 12 meses, com início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023. O prazo de vigência fica renovado pelo mesmo tempo, com início em 15/03/2023 e término em 14/03/2024. Valor: Para fazer face à renovação acima estabelecida, a CONTRATADA se obriga a executar os serviços, objeto do contrato, ofertando um desconto de 13,21% em relação ao valor estimado pela COMPESA. Data: 20.07.2022. Valéria Vanda Trajano de Souza de Mesquita - DDS.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP.** CNPJ: 13.343.833/0001-05. Objeto: Acréscimo de serviços ao CT.PS.20.2.011. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,22%, que corresponde ao valor de R\$ 221.310,00. Data: 20.07.2022. Tiago Rodrigues Alves - GAD.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO.** CNPJ: 33.163.004/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.OS.19.5.100. Prazo: Ficam os prazos de execução e de vigência do contrato prorrogados, sendo o prazo de execução prorrogado por 181 dias, com término em 28/02/2023, e o de vigência por 123 dias, com término em 31/08/2023. Data: 20.07.2022. Hugo Rodrigues da Silva - GOB 2.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO TAMBORIL.** CNPJ: 45.683.690/0001-69. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.22.6.126. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado em 04 meses, tendo início em 31/07/2022 e término em 28/11/2022. Data: 20.07.2022. Mario Solon Pereira Júnior – GNR SERTÃO.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.243 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FH ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 28.066.517/0001-00. Objeto: Acréscimo de serviços, no percentual de 8,33% ao CT.PS.18.2.243. Valor: Fica, o contrato acrescido no percentual de 8,33%, que corresponde ao valor de R\$ 4.500,00. O novo Valor Global do contrato passa a ser R\$ 58.500,00. Data: 21.07.2022. Italo Dantas Lopes - GAD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.017 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA.** CNPJ: 11.380.698/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.22.5.017. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado em 81 dias, tendo início em 11/08/2022 e término em 30/10/2022. Data: 21.07.2022. Janaina Rosa Ramos da Silva Moura - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.6.347 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INTERCON CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 24.197.943/0001-14. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.OS.20.6.347. Prazo: Fica prorrogada a vigência do contrato por 03 meses, com início em 22/07/2022 e término em 21/10/2022. Data: 21.07.2022. Esley da Silva Barboza – GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.026 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA.** CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.4.026. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 8,95%, que corresponde ao valor de R\$ 5.083.198,39. Data: 21.07.2022. Sabrina Carla Rodrigues - GMR.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.5.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.** CNPJ: 00.376.507/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.20.5.266. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 90 dias, com início em 31/05/2022 e término em 29/08/2022, restando convalidados todos os atos até então praticados; e em seu prazo de vigência por mais 140 dias, com início em 09/08/2022 e término em 27/12/2022. Data: 22.07.2022. Danielle Santos Macêdo Mororó - GPE.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.18.4.255 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA. EPP.** CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS.18.4.255. Data: 22.07.2022. Swami Arrecifes De Recife - GPM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.328 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.21.5.328. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 60 dias, com início em 08/08/2022 e término em 06/10/2022. O prazo de vigência também fica prorrogado por mais 60 dias, com início em 06/11/2022 e término em 04/01/2023. Data: 22.07.2022. Adianzio Verardo da Silva – GCM.

15º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.093 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM.** CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Renovação de prazo, com quantitativos originais, bem como condição resolutive, ao CT.PS.19.4.093. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, renovado por mais 12 meses, com início em 23/07/2022 e término em 22/07/2023, ou até a conclusão. Valor: o valor do aditivo em apreço é de R\$ 6.040.569,21. Data: 22.07.2022. Sabrina Carla Rodrigues - GMR.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.332 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.5.332. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 11 meses, com início em 01/08/2022 e término em 30/06/2023, e o prazo de vigência prorrogado por mais 11 meses, com início em 01/02/2023 e término em 31/12/2023. Data: 25.07.2022. Alessandro de Andrade Marques - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.312 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 6,013% e supressão no percentual de 6,013%, ao CT.OS.21.6.312. Valor: Em decorrência da adequação estabelecida na Cláusula Primeira ficam acrescidos e suprimidos os seguintes valores: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,013%.



que equivale ao montante de R\$ 64.100,26. Fica o contrato suprimido no percentual de 6,013%, que equivale ao montante de R\$ 64.100,26. Data: 25.07.2022. Tiago dos Santos Grassi – GNR RUSSAS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.070 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO CONSTRUTOR ETE CENTRO**. CNPJ: 45.320.981/0001-92. Objeto: Prorrogação de prazo e a adequação de planilha, com acréscimo de 24,94% e supressão de 10,27% ao CT.OS.22.6.070. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 01 mês, com início em 11/07/2022 e término em 11/08/2022, restando convalidados todos os atos até então praticados; e o prazo de vigência prorrogado por mais 02 meses, com início em 11/08/2022 e término em 11/10/2022. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 24,94%, correspondendo ao valor de R\$ 32.516,53. Fica o contrato suprimido do percentual de 10,27%, correspondendo ao valor de R\$ 13.385,43. Data: 25.07.2022. Luana Meireles do Nascimento – CTG – SÃO FRANCISCO.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.331 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 7,57% ao contrato CT.OS.21.5.331. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 7,57%, que representa a monta de R\$ 2.325.778,09. Recurso: GE – Governo do Estado – 100%. Data: 26.07.2022. Hildemário Pereira Viana Júnior - GOB 2.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.PS.19.7.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GUILHERME FALCÃO TORRES**. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.PS.19.7.300. Data: 26.07.2022. Raquel Alexandra De Macedo - GPS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.5.338 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.20.5.338. Prazo: Fica o prazo de execução e vigência do contrato, ficam prorrogados por mais 03 meses, com início em 04/08/2022 e término em 03/11/2022. Data: 29.07.2022. Marconi de Azevedo Soares - GOI.

APOSTILAMENTO – JULHO.2022

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.2.072 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.22.2.072. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 81.613,50, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 01.07.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEIA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI**. CNPJ: 09.280.485/0001-99. Objeto: Alteração da fonte de recursos no CT.OS.22.6.131. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.OS.22.6.131 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte GE – PLANO DE RETOMADA – 100,00%. Data: 01.07.2022. Isaque Silva – GNR SERTÃO.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PPA**, CNPJ: 20.586.289/0001-80. Objeto: Concessões dos reajustes e atualizações ao saldo contratual do CT.PS.14.5.239. Valor: obtendo-se assim o valor total de R\$ 1.039.482,77. Recurso: BID. Data: 04.07.2022. Bruno Eduardo C. Gonçalves – GPS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO VANETE ALMEIDA DE SERRA TALHADA**. CNPJ: 41.424.843/0001-00. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.6.142. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 86.908,73. Data: 04.07.2022. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEÚ.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.125 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PAULO SERGIO SILVA EPP**. CNPJ: 97.535.869/0001-72. Objeto: Concessão de reajuste e atualização de saldo contratual do CT.OS.21.6.125. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 73.963,94 – retroativo e saldo. Data: 05.07.2022. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR MATA SUL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.045 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AUDAC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE S/A**. CNPJ: 47.679.824/0001-01. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.3.045. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 256.739,17. Data: 06.07.2022. Amanda da Silva Tenório – GRA.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.20.6.346 - Contratante: COMPESA. Contratado: **J.D JACINTO RIBEIRO**. CNPJ: 20.238.776/0001-51. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.20.6.346. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 12.987,45. Data: 06.07.2022. Esley da Silva Barboza – GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.16.3.231 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOMUS SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**. CNPJ: 12.251.180/0001-63. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e de saldo ao CT.PS.16.3.231. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 533.148,50, sendo o valor de R\$ 421.946,47 referente ao valor do reajuste retroativo, e o valor de R\$ 111.202,03 referente ao valor de saldo contratual. Data: 07.07.2022. Alberico Paulo Maciel – GPI.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.2.011 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP**. CNPJ: 13.343.833/0001-05. Objeto: Concessão do 2º reajuste de preço ao CT.PS.20.2.011. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.383.325,61, sendo R\$ 545.020,98 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 1.849.701,81 relativos ao reajuste de saldo contratual, com desconto de R\$ 11.397,18. Data: 08.07.2022. Tiago Alberto Rodrigues Alves - GAD.

8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.107 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME**. CNPJ: 24.260.125/0001-19. Objeto: Concessão de reajuste e atualização de saldo contratual do CT.PS.19.2.107. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 191.065,66, referente ao reajuste retroativo e saldo contratual. Data: 08.07.2022. Ronaldo Massato Hiramine – CLD.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.120 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI – ME**. CNPJ: 22.778.636/0001-00. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.2.120. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 4.842,16. Data: 08.07.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.6.031 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS. 22.6.031. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 121.094,96. Data: 12.07.2022. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva – DRI.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.4.093 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM**. CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.4.093. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 343.362,58, sendo R\$ 209.580,33 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 133.782,25 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data: 13.07.2022. Sabrina Carla Rodrigues Felix – GMR.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.8.067 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 01.250.090/0001-31. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.8.067. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 42.896,21. Data: 13.07.2022. Andreia Souza Regis – GQL.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.9.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.20.9.090. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 7.980,74, sendo R\$ 861,23 relativos ao reajuste retroativo e R\$ 7.119,51 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data: 15.07.2022. Vitória Fernandes de Melo Lima – GMA.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.228 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.5.228. Valor: Fica o contrato acrescido R\$ 180.380,73. Data: 15.07.2022. Marcilio Augusto Duque Pacheco – CAS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.5.231 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 461.531,23. Data: 18.07.2022. Mariza Brandão Chavez – CAS.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.094 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. – CBS**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Concessão do 3º reajuste ao CT.OS.19.5.094. Valor: Com base na aplicação do índice 11,97% – INCC, variação fev/2021 a fev/2022, sobre os serviços executados a partir da data de 11/02/2022, no qual se obtém o valor do reajuste retroativo e também atualização do saldo contratual, extraído no sistema ALPHA até a data 15/06/2022; obtendo-se o reajuste contratual no valor total de R\$ 1.335.483,77. Recurso: BID. Data: 19.07.2022. Jacinta Luciana Tavares dos Santos – GOB 1.



2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.2.072 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SOLL – SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA**. CNPJ: 00.323.090/0001-51. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.2.072. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 102.849,37. Data: 20.07.2022. Josué Batista de Andrade Junior – CLD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.182 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC (CONSORCIO CTV V)**. CNPJ: 42.127.857/0001-17. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.5.182. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.624.636,92. Data: 20.07.2022. Joao Vicente De Oliveira Filho – GOB 2.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.3.031 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA**. CNPJ: 01.972.794/0001-18. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.21.3.031. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.236.477,75. Data: 22.07.2022. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa – GFT.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.225 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Concessão do 1º reajuste ao CT.OS.21.5.225. Valor: Com base na aplicação do índice 11,52% INCC, variação de abril/2021 a abril/2022, sobre os serviços executados a partir da data 14/04/2022; obtendo-se o reajuste contratual no valor total de R\$ 558.235,38 correspondente ao valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recurso: BID. Data: 22.07.2022. Tiago Manoel da Silva Agra – GOB 1.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.329 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA**. CNPJ: 24.961.814/0001-04. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.19.5.329. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.182.514,82. Data: 25.07.2022. Darley da Costa Tigre – GOB 2.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.2.308 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Adequação Formal. Data: 26.07.2022. Mauro Roberto De Souza Lacerda – GCG.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAMAMBAIA**. CNPJ: 41.424.844/0001/47. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e atualização de saldo contratual ao CT.OS.21.6.266. Valor: Fica acrescido da monta total de R\$ 902.886,88. Data: 27.07.2022. Flaviano Ferraz – GNR PAJEU.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.5.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Concessão do 1º Reajuste ao CT.PS.21.5.037. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 3.177,84. Data: 27.07.2022. Wagner Nunes Machado Henriques – GPE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.4.071 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNA ENGENHARIA LTDA. - EPP**. CNPJ: 04.688.697/0001-96. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.4.071. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 4.855,27. Data: 28.07.2022. Wagner Nunes Machado Henriques – GPE.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.5.252 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**. CNPJ: 01.514.128/0001-36. Objeto: Concessão do 3º e do 4º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.18.5.252. Valor: Com base na aplicação do índice de 17,36 INCC, variação junho/2020 a junho/2021, para o terceiro reajuste sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Tiago Manoel da Silva Agra, para os serviços executados a partir de 26/06/2021; e com base na aplicação do índice de 11,57% INCC, variação junho/2021 a junho/2022, para o quarto reajuste sobre os serviços executados a partir de 26/06/2022, obtendo-se os valores do reajuste retroativo e também da atualização do saldo contratual, correspondente a R\$ 3.958.970,56. Recurso: BID. Data: 29.07.2022. Tiago Manoel da Silva Agra – GOB 1.

RERRATIFICAÇÃO - JULHO.2022

Termo de Rerratificação ao CT.PS.18.3.042-04 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 41.057.324/0001-43. Objeto: Rerratificação de valor ao CT.PS.18.3.042-04. Em decorrência da rerratificação ao CT.PS.18.3.042-04, fica a Cláusula Terceira em referência corrigida para a importância de R\$ 1.333.251,66. Data: 06.07.2022. Waldeildo de Souza Leão Júnior – GTI.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo do CT.PS.19.8.121 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS – COOATE**. CNPJ: 03.997.641/0001-50. Objeto: Retificação da cláusula do 2º termo aditivo ao CT.PS.19.8.121. Onde se lê: Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, o prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 9 meses e 26 dias, com início em 04/12/2021 e término em 31/03/2022. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 03/12/2022. Leia-se: Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, o prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 9 meses e 26 dias, com início em 03/12/2021 e término em 30/09/2022. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 03/12/2022. Data: 06.07.2022. Arcênia do N. Corrêa de Jesus – GGM.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.21.7.221-01 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL - NGPD**. CNPJ: 04.203.075/0001-20. Objeto: Retificação dos valores de acréscimo e supressão do CT.PS.21.7.221. Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais, retificada, sendo acrescida/suprimida nos seguintes percentuais: Fica o contrato acrescido no percentual de 22,69%, que corresponde ao valor de R\$ 405.272,00. Fica o contrato suprimido no percentual de 22,70%, que corresponde ao valor de R\$ 405.488,94. Data: 08.07.2022. Rômulo Aurélio de Melo Sousa Filho – DNE.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo do CT.PS.20.3.147 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALMEIDA MACHADO SERVIÇOS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA**. CNPJ: 18.191.583/0001-40. Objeto: Retificação da cláusula terceira do 2º AD.CT.PS.20.3.147. Passam a vigor com a seguinte redação: Em decorrência da prorrogação do contrato, fica o contrato aditado no valor de R\$ 189.918,92. Data: 15.07.2022. Marcus Eduardo – GSC.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.18.2.105-08 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCADORA DE VEICULOS CAXANGÁ LTDA**. CNPJ: 00.329.696/0001-07. Objeto: Retificação da Cláusula terceira do CT.PS.18.2.105-08. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 6.674.835,36. Leia-se: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 6.674.826,00. Data: 25.07.2022. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

PUBLICADO NO DOE: 19/08/2022.