



ADITIVOS – ABRIL 2023

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.296 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.21.4.296. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 07 meses, com início em 24/04/2023 e término em 23/11/2023 e o prazo de execução prorrogado por 6 meses, com início em 24/03/2023 e término em 23/09/2023. Data: 14.04.2023. Marcele Fernanda Mendonça Presbítero - GPM.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.389 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA**. CNPJ Nº 47.873.446/0001-94. Objeto: Suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.389. Prazo: Prazo de execução do contrato fica suspenso por 60 dias, com início em 01/03/2023 e término em 30/04/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/02/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/08/2024. Data: 12.04.2023. Filipe Machado Meiro Filho - GOB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.176 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.22.5.176. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 196 dias, com início em 19/06/2022 e término em 31/12/2023 e o prazo de execução prorrogado por 223 dias, com início em 21/12/2022 e término em 31/07/2023. Data: 12/04/2023. Mauro Roberto de Souza Lacerda – CPA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.8.044 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES AS-SOCIADOS LTDA – ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Inclusão do Índice setorial de aferição à Cláusula de Reajuste do CT.PS.22.8.044, passa a vigor com a seguinte redação: Havendo a efetiva contratação, o contrato administrativo só poderá ser reajustado após 12 meses, tendo por data base a data da apresentação da proposta. Data: 12.04.2023. Hindenburg Barbosa de Oliveira - GMA.

1º Aditivo a CT.PC.22.8.057 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ONG ATLETA PARA SEMPRE**. CNPJ: 17.397.521/0001-27. Objeto: Prazo de execução do contrato CT.PC.22.8.057. Prazo: Fica suspenso a partir de 28 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Prorrogam-se os prazos contratuais em 10 meses, tendo o prazo de execução início em 01/03/2024 e término em 31/12/2024, e o prazo de vigência com início em 01/06/2024 e término em 31/03/2025. Data: 14.04.2023. Laiana Helena Lopes Nascimento Nobre - GMS.

1º Aditivo a ARP nº 093/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TALENTOS DÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA**. CNPJ: 24.419.445/0001-79. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 093/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 07/04/2024. Data: 10.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo a CT.OS.22.6.263 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CHA GRANDE**. CNPJ: 46.742.648/0001-34. Objeto: Suspensão do contrato com prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.263. Prazo: Fica suspenso a partir de 01/03/2023 à 01/07/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais em 04 meses, tendo o prazo de execução início em 14/05/2023 e término em 13/09/2023, e o prazo de vigência com início em 14/07/2023 e término em 13/11/2023. Data: 12.04.2023. Zaira da Cunha Beltrão - GOB.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.193 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**. CNPJ: 05.751.699/0001-45. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 13% e supressão no percentual de 13%, ao CT.PS.18.2.193. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 13%, que equivale ao montante de R\$ 122.931,00. Fica o contrato suprimido no percentual de 13%, que equivale ao montante de R\$ 122.931,00. Data: 14.04.2023. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

5º Aditivo a CT.PS.19.2.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAPROS LTDA**. CNPJ: 08.980.641/0001-61. Objeto: Prorrogação dos prazos com renúncia ao reajuste do contrato CT.PS.19.2.090. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 31/05/2023 e término em 30/05/2024, e o prazo de vigência com início em 01/12/2023 e término em 30/05/2024. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 159.996,00. Data: 14.04.2023. Ana Paula dos Santos Oliveira – GAD.

1º Aditivo a ARP nº 091/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 82.977.109/0001-48. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 091/2023. Prazo: Fica a ARP nº 91/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 22/04/2024. Data: 17.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 092/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA**. CNPJ: 24.419.445/0001-79. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 092/2023. Prazo: Fica a ARP nº 92/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com início em 13/04/2023 e término em 13/04/2024. Data: 14.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

5º Aditivo a CT.PS.19.2.107 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME**. CNPJ: 24.260.125/0001-19. Objeto: Prorrogação do prazo, com cláusula de condição resolutiva, do contrato CT.PS.19.2.107. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 22/04/2023 e término em 21/10/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, com seu termo final em 21/10/2023. Valor: Fica o presente instrumento orçado no valor de R\$ 178.370,28. Data: 14.04.2023. Ronaldo Massato Hiramine – CLD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.373 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI**. CNPJ: 04.269.275/0001-86. Objeto: Acréscimo de prazo ao CT.OS.22.5.373. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 120 dias, com início em 27/01/2023 e término em 27/05/2023. Prazo de vigência contratual, com término em 25/07/2023. Data: 14.04.2023. André de Melo Carvalho - GPE.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HRCR SERVIÇOS EIRELI – EPP**. CNPJ: 04.706.481/0001-06. Objeto: Supressão e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.19.2.126. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 12 meses, com início em 02/05/2023 e término em 01/05/2024; e o prazo de vigência prorrogado por 12 meses, com início em 01/11/2023 e término em 31/10/2024. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 37,0277%, correspondendo ao valor de R\$ 410.303,94. Fica o saldo contratual acrescido da importância de R\$ 697.796,92. Data: 13.04.2023. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

4º Aditivo ao CT.PS.18.2.176 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POTENCIAL SEGURADORA S.A.** CNPJ: 11.699.534/0001-74. Objeto: Acréscimo contratual no percentual de 25% ao CT.PS.18.2.176. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 171.999,99, correspondendo ao percentual de 25% em relação ao valor do contrato. Data: 03.05.2023. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.058 - Contratante: COMPESA. Contratado: **F. NETO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 41.075.623/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo excepcional, com inclusão de cláusula de morte súbita ao CT.PS.18.4.058. Prazo: o contrato ora aditado terá o prazo de execução de 12 meses, com início em 02/05/2023 e término em 03/05/2024. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 1.401.624,09. Data: 14.04.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves - GAD.

4º Aditivo a CT.PS.19.5.323 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GLOBAL RADI COMUNICAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 04.709.328/0001-32. Objeto: Prorrogação do prazo com cláusula de condição resolutiva e renúncia a novo reajuste, do contrato CT.PS.19.5.323. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 12 meses, com início em 04/06/2023 e término em 03/06/2024, e o prazo de vigência prorrogado por 15 meses, com início em 04/09/2023 e término em 03/12/2024. Valor: Fica o presente instrumento orçado no valor de R\$ 246.679,80. Data: 17.04.2023. George Henrique Rodrigues Macêdo – GPA.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.329 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA**. CNPJ: 24.961.814/0001-04. Objeto: Suspensão do contrato com prorrogação dos prazos do CT.OS.19.5.329. Prazo: Prazo de execução do contrato CT.OS.19.5.329 fica suspenso a partir de 14/03/2023 à 11/06/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais em 90 dias, tendo o prazo de execução início em 27/05/2023 e término em 24/08/2023, e o prazo de vigência com início em 24/01/2024 e término em 22/04/2024. Data: 26.05.2023. Darley da Costa Tigre - GOB 2.





3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Suspensão do contrato com prorrogação da vigência do CT.OS.22.6.162. Prazo: o prazo de execução do contrato CT.OS.22.6.162 fica suspenso a partir de 03/03/2023 à 30/08/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais em 180 dias, tendo o prazo de execução início em 30/03/2023 e término em 25/09/2023, e o prazo de vigência com início em 28/06/2023 e término em 24/12/2023. Data: 26.04.2023. Gustavo Serafim Nunes de Lima – GEM SERTÃO.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.042 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 41.057.324/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos em caráter excepcional com cláusula de condição resolutive, do contrato CT.PS.18.3.042. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 12 meses, com início em 13/04/2023 e término em 12/04/2024, e o prazo de vigência prorrogado por 06 meses, com início em 13/10/2023 e término em 12/04/2024. Valor: Fica o presente instrumento orçado no valor de R\$ 1.333.251,66. Data: 18.04.2023. Waldeildo de Souza Leão Júnior – GTI.

1º Aditivo a CT.PS.22.6.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOMUS SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.** CNPJ: 12.251.180/0001-63. Objeto: Renovação de prazo contratual e adequação de planilha de itens/serviços ao CT.PS.22.6.142. Prazo: Fica o prazo de execução contratual renovado por mais 12 meses, com início em 12/04/2023 e término em 11/04/2024, totalizando 24 meses. O prazo de vigência fica renovado por mais 12 meses, com início em 12/10/2023 e término em 11/10/2024, totalizando 30 meses. Valor: Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 525.624,97, o que representa o percentual de 25%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 1.576.875,03. Data: 03.05.2023. Alberico Paulo Maciel – GPG SERTÃO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.312 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de valor no percentual de 18,3745% e supressão de 19,6746% em relação ao valor do contrato nº CT.OS.22.6.312. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 18,3745% que corresponde ao valor de R\$ 61.922,06. Fica o contrato suprimido no percentual de 19,6746%, que corresponde ao valor de R\$ 66.303,56. Data: 19.04.2023. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR AGRESTE CENTRAL.

1º Aditivo a ARP nº 104/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP.** CNPJ: 11.301.724/0001-91. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 104/2022. Prazo: Fica a ARP nº 104/2022, prorrogada por mais 12 meses, com término em 22/04/2024. Data: 20.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CAPOEIRAS.** CNPJ: 46.847.678/0001-05. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de 7,78% e supressão de 21,34%, ao CT.OS.22.6.301. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 7,78%, totalizando o montante de R\$ 33.436,81. Fica o contrato suprimido no percentual de 21,34%, totalizando o montante de R\$ 91.741,22. O novo valor do contrato passa a ser de R\$ 371.695,59. Data: 20.04.2023. Marcos Wendell Viana Alves – GNRAM.

Distrito Amigável ao Contrato nº CT.OS.22.5.255 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALAÇÕES LTDA.** CNPJ: 07.223.818/0001-12. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.OS.22.5.255. Data: 08.05.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas – CMP CABANGA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.210 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE.** CNPJ: 46.416.860/0001-01. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.210 com prorrogação dos prazos por igual período. Prazo: Prorroga-se a suspensão parcial do prazo de execução do contrato por 60 dias, com início em 31/03/2023 e término em 30/05/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/10/2023. Também fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 17/01/2024. Data: 24.04.2023. Filipe Machado Meiro Filho – GOB 2.

3º Aditivo a CT.OS.18.5.334 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.18.5.334. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 12 meses na execução e 09 meses de vigência contratual, tendo a vigência início em 03/02/2024 e término em 02/11/2024, e o prazo de execução com início em 03/05/2023 e término em 02/05/2024. Data: 26.04.2023. Hugo Rodrigues da Silva – GOB 2.

1º Aditivo a ARP nº 107/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** CNPJ: 69.939.239/0001-28. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 107/2022. Prazo: Fica a ARP nº 107/2022, prorrogada por 12 meses, tendo seu termo final em 22/04/2024. Data: 20.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

Distrito Amigável ao Contrato nº CT.OS.22.5.060 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI.** CNPJ: 18.581.506/0001-05. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.OS.22.5.060. Data: 09.05.2023. Carlos Eduardo Marins de Luna – GEM.

1º Aditivo a ARP nº 106/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** CNPJ: 45.010.717/0001-52. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 106/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 22/04/2024. Data: 20.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.5.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.** CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.PS.21.5.037. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado em 210 dias, com início em 03/01/2023 e término em 31/07/2023, e o prazo de vigência prorrogado em 183 dias, com início em 02/07/2023 e término em 31/12/2023. Data: 26.04.2023. Murilo Trevisan Bresci Junior – GPE.

1º Aditivo a ARP nº 088/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FASTLABOR COMERCIAL ELRELI.** CNPJ: 21.707.794/0001-06. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 088/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 22/04/2024. Data: 20.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

3º Aditivo a CT.PS.20.3.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DESIGNSOFT TECNOLOGIA LTDA.** CNPJ: 34.639.843/0001-54. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.20.3.131. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 12 meses, tendo o prazo de execução início em 12/06/2023 e término em 11/06/2024, e o prazo de vigência com início em 12/12/2023 e término em 11/12/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 856.088,65. Data: 25.04.2023. Saulo Bezerra – GSC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAMAMBAIA.** CNPJ: 41.424.844/0001-47. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de 6,01% e supressão de 6,01% em relação ao valor do contrato nº CT.OS.21.6.266. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescida/suprimida nos seguintes percentuais: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,01% que corresponde ao valor de R\$ 565.017,69. Fica o contrato suprimido no percentual de 6,01%, que corresponde ao valor de R\$ 565.017,69. Data: 28.04.2023. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEU.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.406 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.** CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Acréscimo de prazo ao CT.OS.22.5.406. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 03 meses, com início em 26/04/2023 e término em 31/07/2023. Data: 02.05.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas – CMP.

3º Aditivo a CT.OS.22.5.389 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA.** CNPJ: 47.873.446/0001-94. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 0,57% e supressão de 1,24%, ao CT.OS.22.5.389. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,57%, totalizando o montante de R\$ 23.645,37. O novo valor do contrato passa a ser de R\$ 4.129.050,58. Data: 27.04.2023. Filipe Machado Meiro Filho – GOB.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.094 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTORA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA.** CNPJ: 14.016.443/0001-85. Objeto: Renovação do prazo de execução e de vigência do CT.PS.21.7.094. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, renovado em seu prazo de execução e de vigência por mais 12 meses, com início em 24/04/2023 e término em 22/04/2024, totalizando 36 meses. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 1,17%, correspondendo ao valor de R\$ 1.685,67. Fica o contrato suprimido do percentual de 6,49%, correspondendo ao valor de R\$ 9.336,48. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 136.255,87. Data: 25.04.2023. George Henrique Rodrigues Macedo – GTO.





3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.257 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 24,74% e supressão de 10,99%, ao contrato CT.OS.22.6.257. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 24,74%, correspondendo ao valor de R\$ 454.920,84. Fica o contrato suprimido do percentual de 10,99%, correspondendo ao valor de R\$ 202.155,84. O novo valor do contrato atualizado passa a ser de R\$ 2.091.764,97. Recursos: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 252.765,00. As despesas para o custeio do presente aditamento são do GE - Governo do Estado - 100,00%. Data: 27.04.2023. Bruno Adelinio de Farias – ADRJ.

1º Aditivo a CT.OS.22.6.193 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO SAA SERRA TALHADA (CONSÓRCIO CTV 18)**. CNPJ: 46.295.463/0001-29. Objeto: Convalidação da suspensão da execução do CT.OS.22.6.193. Prazo: o prazo de execução do contrato fica suspenso por 180 dias, com início em 10/04/2023 e término em 07/10/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, com término em 23/05/2024. Data: 03.05.2023. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEÚ.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.313 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CTS CONSTRUTORA T SÉRGIO LTDA**. CNPJ: 09.095.209/0001-50. Objeto: Renovação de prazo ao contrato CT.PS.19.4.313. Prazo: Fica a execução do contrato renovada por 12 meses, com início a partir de 21/05/2023 e término em 20/05/2024. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 18/11/2023 e término em 17/11/2024. Valor: Passa o valor do aditivo, com preços atualizados, a ser de R\$ 510.789,89. Data: 27.04.2023. Maria Betânia Alves Santiago do Nascimento - GCM.

1º Aditivo a ARP nº 108/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**. CNPJ: 10.921.911/0001-05. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 108/2022. Prazo: Fica a ARP nº 108/2022, prorrogada por 12 meses, com novo término em 28/04/2024. Data: 27.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 096/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI**. CNPJ: 07.080.975/0001-16. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 096/2022. Prazo: Fica a ARP nº 096/2022, prorrogada por 12 meses, com término em 27/04/2024. Data: 27.04.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.449 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.4.449. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 02 meses, tendo o prazo de execução início em 24/05/2023 e término em 23/07/2023, e o prazo de vigência com início em 24/11/2023 e término em 23/01/2024. Data: 08.05.2023. José Rafael Santana Santos – CTE CENTRO.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.PS.22.1.489 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JACOBY FERNANDES ADVOGADOS & ASSOCIADO**. CNPJ: 10.627.605/0001-60. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.PS.22.1.489. Data: 12.05.2023. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

2º Aditivo a CT.OS.22.5.246 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.22.5.246. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato, ora aditado, prorrogado por mais 84 dias, com início em 09/05/2023 e término em 31/07/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, findando em 08/09/2023. Data: 08.05.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas – GDO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.483 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual do CT.OS.21.5.483. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 90 dias, com novo término em 31/07/2023. Data: 28.04.2023. João Maria Martins Araujo – CAS.

1º Aditivo a ARP nº 064/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **B & B MATERIAL HIDRAULICO LTDA**. CNPJ: 11.161.972/0001-84. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 064/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 03/03/2024. Data: 03.03.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

APOSTILAMENTO – ABRIL 2023

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.456 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**. CNPJ: 35.597.061/0001-62. Objeto: Reajuste retroativo ao CT.OS.21.6.456. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 26.279,34. Recursos: GE - EMENDA ESTADUAL - 100,00%. Data: 12.04.2023. Marconi de Azevedo Soares – GOI.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.2.291 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA**. CNPJ: 08.406.359/0001-75. Objeto: Concessão do complemento ao reajuste de atualização do saldo contratual ao CT.PS.20.2.291. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 72.616,31. Data: 17.04.2023. Tacitana Lima Cintra da Silva – GPM.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.2.067 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI – EPP**. CNPJ: 10.967.452/0001-09. Objeto: Concessão do 2º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.20.2.067. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 185.242,63. Data: 26.04.2023. Manoel David dos Santos Gusmão – GNR RUSSAS.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.075 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO DE ÁGUAS DO AGRESTE**. CNPJ: 41.424.841/0001-03. Objeto: Concessão do 2º Reajuste Contratual Anual ao CT.OS.21.5.075. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 709.820,75, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: GE - Governo do Estado - 10,00%; Ministério da Integração - 90,00%. Data: 20.04.2023. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.5.081 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Concessão do 5º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.18.5.081. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 331.431,55. Data: 20.04.2023. Alexandre de Marques – GOE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.8.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.19.8.234. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.941,75. Data: 26.04.2023. Vitória Fernandes de Melo Lima – GMA.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.180 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-16. Objeto: Concessão do 2º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.180. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.338.258,12. Data: 26.04.2023. Nara Izabel Albuquerque dos Santos – GPG.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.3.222 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECNOÁGUAS**. CNPJ: 27.927.225/0001-44. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.17.3.222. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.100.354,93. Data: 26.04.2023. Suema Mireia Marques Rodrigues de Carvalho – CCMSF.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.218 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do complemento ao reajuste de atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.218. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.837.284,97. Data: 03.05.2023. Nara Izabel Albuquerque dos Santos – GPG.

Termo de Apostilamento ao Ata de Registro de Preços ARP nº 027/2023 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. Objeto: Rerratificação formal para correção do nome empresarial e CNPJ da empresa SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fica adequado o ARP Nº 027/2023 da seguinte maneira: Onde se lê: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS ERIELI CNPJ/MF nº 18.214.465/0001-00. Leia-se: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/MF nº 11.232.743/0001-03. Data: 03.05.2023. Paloma Ribeiro – GAL.





RERRATIFICAÇÃO - ABRIL 2023

Termo de Rerratificação ao CT.PS.20.6.367-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 11.402.521/0001-91. Objeto: Rerratificação formal para correção do valor no 2º TERMO aditivo ao CT.PS.20.6.367, fica retificada a cláusula quarta do 2º TERMO aditivo ao CT.PS.20.6.367 da seguinte maneira: Onde se lê: Em decorrência da concessão do reajuste e da prorrogação do prazo contratual, com valores atualizados, fica o aditivo em referência acrescido da importância de R\$ 623.930,72. Leia-se: Em decorrência da concessão do reajuste e da prorrogação do prazo contratual, fica o aditivo em referência acrescido da importância de R\$ 681.931,30. Data: 26.04.2023. Ricardo Alexandre da Silva – GMI AGRESTE e MATAS.

Termo de Apostilamento para Rerratificação ao CT.PS.21.6.040-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JONEZIO DO NASCIMENTO – ME**. CNPJ: 69.968.600/0001-44. Objeto: Rerratificação formal do 2º TERMO aditivo ao CT.PS.21.6.040. Fica retificada a numeração do 2º Termo aditivo ao CT.PS.21.6.040 da seguinte maneira: Onde se lê: CT.PS.20.6.040-02. Leia-se: CT.PS.21.6.040-02. Data: 26.04.2023. Fabio Fonseca – GMI.

Termo de Rerratificação ao 3º Termo de Apostilamento ao CT.PS.20.2.291 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA**. CNPJ: 08.406.359/0001-75. Objeto: A rerratificação formal do 3º Termo de Apostilamento ao CT.PS.20.2.291, com o objetivo de retificar as cláusulas primeira e segunda. Ficam retificadas as mencionadas cláusulas do 3º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CT.PS.20.2.291 da seguinte maneira, com destaques em sublinhado: A Cláusula Primeira passa a vigor com a seguinte redação: Constitui o objeto do presente instrumento a ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE INFORMADO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CT.PS.20.2.291, referente aos SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E APLICAÇÃO DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO DESTINADO A DESINFECÇÃO DE ÁGUA EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA -LOTE 01. A Cláusula segunda passa a vigor com a seguinte redação: Em decorrência da atualização estabelecida na Cláusula Primeira, o valor do reajuste disposto no segundo termo de apostilamento ao CT.PS.20.2.291, passa a ser de R\$ 337.314,50, correspondente ao reajuste retroativo atualizado. Data: 02.05.2023. Tacitana Lima Cintra da Silva – GPM.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 01/07/2023

