



ADITIVOS – AGOSTO.2023

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo de execução com acréscimo de itens/serviços do CT.OS.21.6.205. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 04 meses, com início em 01/07/2023 e término em 31/10/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, findando em 30/06/2024. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 382.088,81, o que representa o percentual de 21,71%. Data: 10.08.2023. Alberico Paulo Maciel - GPG.

1º Aditivo a ARP nº 244/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA.** CNPJ: 05.974.275/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 244/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 244/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 18/08/2024. Data: 02.08.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.437 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: A adequação de planilha ao CT.PS.22.6.437. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,73%, que corresponde ao valor de R\$ 73.142,66. Data: 10.08.2023. Alberico Paulo Maciel - GPG.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.322 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA.** CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.322. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 07 meses, tendo a vigência início em 22/01/2024 e término em 21/08/2024, e o prazo de execução com início em 22/07/2023 e término em 21/02/2024. Data: 10.08.2023. Esley da Silva Barboza – GNR ALTO CAPIBARIBE.

1º Aditivo a ARP nº 238/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REGINALDO GONÇALVES DAS MERCES - ME.** CNPJ: 04.394.386/0001-14. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 238/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 15/08/2024. Data: 04.08.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato CT.PS.22.4.276 Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA.** CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação de prazo contratual e supressão de itens/serviços ao CT.PS.22.4.276. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 01/08/2023 e término em 31/07/2024, e o prazo de vigência com início em 01/02/2024 e término em 31/01/2025. Valor: Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 1.791.660,12, o que representa o percentual de 30,61%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 4.062.000,00. Data: 04.09.2023. Bruno Roberto Gouveia Carneiro da Cunha - GMM.

1º Aditivo ao Contrato CT.FM.23.2.154 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: A redução de preço unitário, bem como o acréscimo quantitativo, no percentual de 25%, aos itens do contrato CT.FM.23.2.154, que trata da Aquisição de Sulfato de Alumínio Líquido para Tratamento de Água – Lote 01. Valor: O valor unitário do(s) item(ns) constante(s) no instrumento contratual, ora aditado, passa a ser de R\$ 1.820,00. Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor total de R\$ 631.012,20. Data: 04.08.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

1º Aditivo ao Contrato CT.FM.23.2.155 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: A redução de preço unitário, bem como o acréscimo quantitativo, no percentual de 25%, aos itens do contrato CT.FM.23.2.155, que trata da Aquisição de Sulfato de Alumínio Líquido para Tratamento de Água – Lote 02. Valor: O valor unitário do(s) item(ns) constante(s) no instrumento contratual, ora aditado, passa a ser de R\$ 1.820,00. Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor total de R\$ 5.182,45. Data: 04.08.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

1º Aditivo ao Contrato CT.FM.23.2.156 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: A redução de preço unitário, bem como o acréscimo quantitativo, no percentual de 25%, aos itens do contrato CT.FM.23.2.156, que trata da Aquisição de Sulfato de Alumínio Líquido para Tratamento de Água – Lote(s) 03, no quantitativo de 910,242 Toneladas. Valor: O valor unitário do(s) item(ns) constante(s) no instrumento contratual, ora aditado, passa a ser de R\$ 1.950,00. Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor total de R\$ 443.742,98. Data: 04.08.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

1º Aditivo ao Contrato CT.FM.23.2.157 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: A redução de preço unitário, bem como o acréscimo quantitativo, no percentual de 25%, aos itens do contrato CT.FM.23.2.157, que trata da Aquisição de Sulfato de Alumínio Líquido para Tratamento de Água – Lote (s) 03, no quantitativo de 300 toneladas. Valor: O valor unitário do(s) item(ns) constante(s) no instrumento contratual, ora aditado, passa a ser de R\$ 1.820,00. Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor total de R\$ 136.500,00. Data: 04.08.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

1º Aditivo ao Contrato CT.FM.23.2.158 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: A redução de preço unitário, bem como o acréscimo quantitativo, no percentual de 25%, aos itens do contrato CT.FM.23.2.158, que trata da Aquisição de Sulfato de Alumínio Líquido para Tratamento de Água – Lote (s) 04, no quantitativo de 1.270,317 toneladas. Valor: O valor unitário do(s) item(ns) constante(s) no instrumento contratual, ora aditado, passa a ser de R\$ 1.955,92. Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor total de R\$ 621.159,61. Data: 04.08.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

1º Aditivo ao Contrato CT.FM.23.2.159 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: A redução de preço unitário, bem como o acréscimo quantitativo, no percentual de 25%, aos itens do contrato CT.FM.23.2.159. Que trata da Aquisição de Sulfato De Alumínio Líquido para Tratamento De Água – Lote(s) 04, no quantitativo de 760 toneladas. Valor: O valor unitário do(s) item(ns) constante(s) no instrumento contratual, ora aditado, passa a ser de R\$ 1.820,00. Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor total de R\$ 345.800,00. Data: 04.08.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

1º Aditivo ao Contrato CT.FM.23.2.160 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.** CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: A redução de preço unitário, bem como o acréscimo quantitativo, no percentual de 25%, aos itens do contrato CT.FM.23.2.160. Aquisição de Sulfato De Alumínio Líquido para Tratamento de Água – Lote(s) 04, no quantitativo de 600 toneladas. Valor: O valor unitário do(s) item(ns) constante(s) no instrumento contratual, ora aditado, passa a ser de R\$ 1.820,00. Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor total de R\$ 273.000,00. Data: 04.08.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.246 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SÉRGIO MACHADO REIS EPP.** CNPJ: 00.441.200/0001-80. Objeto: Prorrogação de prazo, com manutenção de acréscimo do acréscimo contratual, ao CT.PS.20.1.246 c/c a retificação da Cláusula Sexta do Contrato mater e da Cláusula Segunda dos Termos Aditivos pretéritos (1º e 2º). Passa a Cláusula Sexta, caput, do contrato mater a conter a seguinte redação: O prazo de vigência do Contrato será de 18 meses consecutivos e ininterruptos, contados da data de emissão da Ordem de Serviços – OS. O prazo de execução dos serviços será de 12 meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviços – OS, restando 06 meses do prazo de vigência para realização das últimas fiscalizações, recebimento de serviços, medições e pagamentos devidos. Passa a Cláusula Segunda, do 1º Termo Aditivo CT.PS.20.1.246 ao a conter a seguinte redação: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 06 meses, com início em 03/09/2023 e término em 02/03/2024. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 03/09/2022 e término em 02/09/2023. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 12 meses, com início em 03/03/2024 e término em 02/03/2025, totalizando 54 meses de vigência contratual. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 03/09/2023 e término em 02/09/2024, totalizando 48 meses de execução contratual. Valor: Fica o valor do presente aditivo instituído na importância de R\$ 31.050,00. Data: 09.08.2023. Irina Ferreira Terezo – ACI.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL - OBRAS TÉCNICAS LIMITADA.** CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.16.4.043. Prazo: Fica o contrato prorrogado por mais 03 meses, com início em 27/08/2023 e término em 26/11/2023. Data: 24.08.2023. Zaira da Cunha Beltrão – GOB.





1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.275 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OFICINA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA. EPP.** CNPJ: 06.200.763/0001-62. Objeto: Renovação de prazo, com valores reajustados, ao contrato CT.PS.22.1.275. Prazo: Fica o prazo de execução renovado em 12 meses, com início em 24/08/2023 e término em 23/08/2024. O prazo de vigência fica renovado em 12 meses, com início em 24/02/2024 e término em 23/02/2025. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 873.193,12. Data: 08.08.2023. Juliana Torres da Silva – ACI.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.500 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCSEV LOCADORA DE VEICULOS LTDA.** CNPJ: 07.812.107/0001-83. Objeto: Acréscimo contratual ao CT.PS.22.2.500. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescido no percentual de 0,78%, que corresponde ao valor de R\$ 9.222,12. Data: 10.08.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

1º Aditivo a ARP nº 235/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.** CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 235/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 235/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 10/08/2024. Data: 10.08.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.5.457 - Contratante: COMPESA. Contratado: **J.A. DOS SANTOS BEZERRENSE.** CNPJ: 04.156.773/0001-12. Objeto: Alteração de cláusula contratual e prorrogação de prazo do CT.LC.21.5.457. Passa o caput da Cláusula Décima Segunda a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: Independentemente de sua extinção natural, pelo decurso do prazo estabelecida na Cláusula Segunda, o presente contrato poderá ser rescindido, desde que a parte interessada promova a notificação da parte adversa com 60 dias de antecedência, e, ainda, se a COMPESA. Leia-se: Independentemente de sua extinção natural, pelo decurso do prazo estabelecida na Cláusula Segunda, o presente contrato poderá ser rescindido, desde que a parte interessada promova a notificação da parte adversa com 30 dias de antecedência, e, ainda, se a COMPESA. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 03 meses, com início em 10/08/2023 e término em 09/11/2023. Valor: Fica o presente aditivo com valor de R\$ 15.000,00. Data: 08.08.2023. Alisson Rafael Maciel Alves – GOE.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO LE PARC BOA VIAGEM RESIDENCIAL RESORT.** CNPJ: 21.330.408/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.19.3.245. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 14/08/2023 e término em 13/08/2024. Data: 09.08.2023. Vítor Cortez Laranjeiras – CGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.182 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC.** CNPJ: 42.127.857/0001-17. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.21.5.182. Prazo: Prorrogado, em seu prazo de execução, por 90 dias, iniciando em 04 de setembro de 2023 até 02 de dezembro de 2023 e em seu prazo de vigência, por 90 dias, iniciando em 04 de março de 2024 até 31 de maio de 2024. Data: 01.09.2023. Darley da Costa Tigre – GOB 2.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.017 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA.** CNPJ: 11.380.698/0001-34. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.017. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 141 dias, tendo o Prazo de Execução início em 13/06/2023 e término em 31/10/2023, restando convalidado os atos praticados a partir da assinatura do presente instrumento, e o Prazo de Vigência com início em 10/12/2023 e término em 28/04/2024. Data: 15.08.2023. Percilla Deluse Bezerra da Silva - GPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Convalidação da suspensão do prazo de execução e prorrogação dos prazos contratuais do CT.OS.22.6.354. Prazo: O prazo de execução fica suspenso por 180 dias, com início em 10/08/2023 e término em 05/02/2024. O prazo de execução fica automaticamente prorrogado pelo mesmo período de 180 dias. Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 180 dias, com novo término em 03/03/2025. Data: 21.08.2023. Mario Solon Pereira Júnior - GNR SERTÃO.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.176 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.** CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.22.5.176. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 122 dias, com início em 01/08/2023 e término em 30/11/2023, ratificados todos os atos praticados até o momento da assinatura do presente Termo Aditivo. O prazo de vigência permanece inalterado, com término em 31/12/2023. Data: 16.08.2023. Gustavo Serafim Nunes de Lima – GEM SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.277 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA.** CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: Renovação de prazo e valor do CT.OS.22.4.277. Prazo: Fica o contrato renovado por mais 12 meses, tendo o prazo de execução início em 08/08/2023 e término em 07/08/2024, e o prazo de vigência com início em 08/02/2024 e término em 07/02/2025. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 4.050.000,00. Data: 13.07.2023. Laiana Helena Lopes Nascimento Nobre – GMS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.020 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ENGELOC TEC HIDRO E VIZIR.** CNPJ: 44.870.738/0001-85. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência ao CT.OS.22.6.020. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 04 meses, com início em 17/08/2023 e término em 16/12/2023. Data: 16.08.2023. Gileno Gomes de Oliveira – GPR SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.20.6.260 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EDENICE NOGUEIRA MARCELINO.** Objeto: Renovação de prazo do CT.LC.20.6.260. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 24 meses em seu prazo de execução, com início em 27/08/2023 e término em 26/08/2025. Data: 14.08.2023. Carlos Alberto Bezerra de Albuquerque – GNR MOXOTÓ.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.229 - Contratante: COMPESA. Contratado: **C P M CONSTRUTORA LTDA EPP.** CNPJ: 05.545.366/0001-60. Objeto: Suspensão e prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.229. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 04 meses, com início em 24/01/2023 e término em 24/05/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais por 10 meses, com a Execução passando a findar em 26/11/2023, e o prazo de Vigência estendendo-se até 26/03/2024. Data: 11.10.2023. Aldo Brasileiro Ferro Dourado – GNR AGRESTE MERIDIONAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.282 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA.** CNPJ: 13.903.093/0001-06. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.21.4.282. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/03/2024 e término em 01/03/2025. O prazo de execução também fica prorrogado em 12 meses, com início em 02/09/2023 e término em 01/09/2024. Valor: Fica o presente Aditivo estabelecido na importância de R\$ 98.416,80. Data: 16.08.2023. Artur Ricardo Macedo dos Santos - GFN.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.207 - Contratante: COMPESA. Contratado: **C P M CONSTRUTORA LTDA EPP.** CNPJ: 05.545.366/0001-60. Objeto: Suspensão e prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.207. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 04 meses, com início em 25/01/2023 e término em 24/05/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais por 10 meses, com a execução passando a findar em 27/11/2023, e o prazo de vigência estendendo-se até 27/03/2024. Data: 11.10.2023. Aldo Brasileiro Ferro Dourado – GNR AGRESTE MERIDIONAL.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.8.121 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS – COOATES.** CNPJ: 03.997.641/0001-50. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.PS.19.8.121. Data: 28.08.2023. Arcência do Nascimento Corrêa de Jesus - GMS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.** CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.22.2.300. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por 12 meses, passando-se o termo final do prazo de execução para 14/09/2024 e o prazo de vigência para 14/03/2025. Valor: R\$ 15.973.616,79. Data: 12.09.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.** CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de 0,94% ao CT.PS.22.2.300. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,94%, totalizando o montante de R\$ 150.000,00. Fica o contrato suprimido no percentual de 0,94%, totalizando o montante de R\$ 150.000,00. Data: 12.09.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.215 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.** CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Renovação de prazo, com valores atualizados, a concessão de reajuste retroativo e manutenção do histórico de acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.20.1.215. Prazo: Fica o prazo de execução renovado por mais 12 meses, com início em 16/08/2023 e término em 15/08/2024. Registra-se a distinção do prazo de vigência contratual ante o prazo de execução, bem como a prorrogação daquele por 18 meses, com início em 16/08/2023 e término em 15/02/2025. Valor: Fica o contrato, ora aditado,





acrescido da importância de R\$ 152.312,51. Fica o aditivo em referência acrescido no percentual de 10,07%, que corresponde à importância de R\$ 352.210,30. Fica o presente Termo Aditivo estabelecido na importância de R\$ 3.851.566,11. Data: 15.08.2023. Alberico Paulo Maciel – GPG.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.371 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALTO DO CAJUEIRO**. CNPJ: 47.733.273/0001-09. Objeto: Prorrogação dos prazos com adequação de planilha ao CT.OS.22.4.371. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por mais 02 meses, tendo o prazo de execução início em 05/08/2023 e término em 04/10/2023, e o prazo de vigência com início em 05/04/2024 e término em 05/06/2024. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 182.701,06, o que representa o percentual de 11,67%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 151.885,27, o que representa o percentual de 9,70%. Data: 17.08.2023. Alexandre Lopes de Almeida – GNM NORTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.247 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Convalidação da suspensão da execução do CT.OS.22.7.247. Prazo: Prazo de execução do contrato ficou suspenso por 40 dias, com início em 06/07/2023 e término em 14/08/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 12/11/2023. O prazo de vigência permanece inalterado, com término em 02/04/2024. Data: 14.09.2023. Alex Vinicius Lima Washington - GTE.

1º Aditivo a ARP nº 237/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **C Y - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA**. CNPJ: 13.970.576/0001-23. Objeto: Prorrogação de prazo e redução do valor unitário da ARP nº 237/2022. Prazo: Fica a ARP nº 237/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 18/08/2024. Valor: Redução do valor unitário dos itens especificados abaixo, passa o saldo total da Ata de Registro de Preço nº 237/2022 a ser de R\$ 12.295.181,26. Data: 17.08.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.060 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A**. CNPJ: 12.884.672/0001-96. Objeto: Acréscimo quantitativo de itens/serviços no percentual de 17,368% ao CT.PS.23.2.060. Valor: Fica o contrato ACRESCIDO no percentual de 17,368%, que corresponde ao valor total de R\$ 4.118.740,00. Passa o novo valor global do contrato a ser de R\$ 27.833.240,00. Data: 28.08.2023. Fátima Danyelle Constantino Ferreira – GQL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.283 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLEXPAG TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.** (antiga INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIOS S/A). CNPJ: 04.870.413/0001-88. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.20.3.283. Prazo: fica o prazo de vigência do referido Contrato prorrogado por mais 12 meses, com termo inicial em 08/10/2024 e termo final em 06/10/2025, totalizando 60 meses, e o prazo de execução também prorrogado por mais 12 meses, com termo inicial em 08/10/2023 e termo final em 06/10/2024, totalizando 48 meses. Data: 20.09.2023. Saulo Bezerra – GSC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.342 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMPLETA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO LTDA-ME**. CNPJ: 09.014.387/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.PS.22.2.342. Prazo: Fica o prazo aditado por mais 12 meses, sendo: Vigência 02/03/2024 à 01/03/2025. Execução 02/09/2023 à 01/09/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 215.172,00. Data: 25/08/2023. Ana Paula dos Santos Oliveira – GAD.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.260 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 09.252.737/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.22.6.260. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por mais 02 meses, com início em 20/07/2023 e término em 19/09/2023. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 02 meses, com início em 20/07/2023 e término em 19/09/2023. Data: 30.08.2023. Charles Clifton Modesto Duarte – GNR MATA NORTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.363 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP**. CNPJ: 88.843.370/0001-31. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.22.2.363. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por mais 180 dias, com novo término em 17/02/2024. Data: 21.08.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.212 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.22.6.212. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 04 meses, tendo o prazo de execução início em 02/08/2023 e término em 01/12/2023, e o prazo de vigência com início em 02/10/2023 e término em 01/02/2024. Data: 30.08.2023. Nilson Gouveia Lins - GNR RUSSAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.308 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Renovação de prazo e valor do CT.PS.22.2.308. Prazo: Fica o contrato renovado por mais 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/09/2023 e término em 31/08/2024, e o prazo de vigência com início em 01/03/2024 e término em 28/02/2025. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 2.827.500,25. Data: 24.08.2023. George Marcos da Silva – GCG.

1º Aditivo a ARP nº 247/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 14.502.966/0001-31. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 247/2022. Prazo: Fica a ARP nº 247/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 23/08/2024. Data: 24.08.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Adequação de planilha ao CT.OS.21.4.354. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 15,57%, totalizando o montante de R\$ 145.880,01. Fica o contrato suprimido no percentual de 15,57%, totalizando o montante de R\$ 145.880,01. Data: 25.08.2023. Maurício Halliday Silva Pinheiro – GPM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.263 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CHA GRANDE**. CNPJ: 46.742.648/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.22.6.263. Prazo: Prorrogado em seus prazos da seguinte maneira: Execução - início: 14/09/2023 Término: 14/01/2024 (04 meses). Vigência - início: 14/11/2023 Término: 14/03/2024 (04 meses). Data: 01.09.2023. Zaíra da Cunha Beltrão - GOB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.3.379 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MOACIR BARBOZA DA FONCECA**. Objeto: Renovação de prazo do CT.LC.21.3.379. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses em seu prazo de execução, com início em 13/10/2023 e término em 12/10/2024. Valor: A Compesa pagará ao locador o valor total de R\$ 30.000,00. Data: 29.08.2023. Amanda da Silva Tenório - GRA.

15º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.078 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATACADÃO S/A**. CNPJ: 75.315.333/0001-09. Objeto: Aumento de demanda CT.FM.19.3.078. Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, com a demanda acrescida em 600^m/mês, totalizando 15.600^m/mês, em decorrência dos ajustes das demandas das filiais. Data: 04.10.2023. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.8.171 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CTET**. CNPJ: 46.034.447/0001-82. Objeto: Prorrogação da suspensão e dos prazos contratuais do CT.PS.22.8.171. Prazo: Prorroga-se a suspensão do prazo de execução do contrato por 04 meses, com início em 01/09/2023 e término em 31/12/2023. O cronograma de execução fica prorrogado automaticamente por igual período, passando a finalizar em 31/01/2024. Prorroga-se o prazo de vigência pelo mesmo período, estendendo seu término para 31/03/2024. Data: 31.08.2023. Vitor Nardoto Lucrécio – GMA.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.332 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 13,23% e supressão de 3,04%, do CT.OS.21.5.332. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 13,23%, totalizando o montante de R\$ 1.645.711,36. Fica o contrato suprimido no percentual de 3,04%, totalizando o montante de R\$ 378.260,43. Data: 31.08.2023. Alexandre de Andrade Marques - GPE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.392 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**. CNPJ: 32.019.351/0001-30. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.392. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 190 dias, com início em 03/09/2023 e término em 30/01/2024 e o de Execução por 150 dias, com início em 25/06/2023 e término em 31/12/2023. Data: 05.09.2023. Gustavo Serafim Nunes de Lima – GEM SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.380 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA**. CNPJ: 70.237.227/0001-30. Objeto: Prorrogação do prazo e redução da demanda contratada do CT.FM.21.3.380. Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, com a redução da demanda contratada para 900^m/mês. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 24 meses, com início em 12/10/2023 e término em 11/10/2025. Data: 16.10.2023. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.





5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.389 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA**. CNPJ: 47.873.446/0001-94. Objeto: Anuência das partes relativamente à alteração da composição do CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA, contratado no CT.OS.22.5.389. Data: 04.09.2023. Filipe Machado Melro Filho - GOB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.3.367 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RAS - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**. CNPJ: 20.764.514/0001-20. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do CT.PS.22.3.367. Prazo: Ficam prorrogados por 12 meses, os prazos de vigência e execução, sendo: Prazo de vigência de 03/04/2024 a 03/04/2025. Prazo de execução de 03/10/2023 a 03/10/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.831.723,36. Data: 31.08.2023. Ismael Barreto de Paiva – GSC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAMAMBAIA**. CNPJ: 41.424.844/0001-47. Objeto: Solicitação de aditivo do prazo ao CT.OS.21.6.266. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 240 dias, com início em 02/09/2023 e término em 28/04/2024. Prorroga-se, ainda, o prazo de vigência contratual, com início 02/09/2023 e término em 31/08/2024. Data: 05.09.2023. Flaviano Ferraz Diniz - GNR PAJEÚ.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.309 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I**. CNPJ: 00.059.311/0046-28. Objeto: Inclusão da matrícula 9207775 no CT.FM.21.3.309. Data: 16.10.2023. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.

APOSTILAMENTO – AGOSTO.2023

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.2.032 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PEDRO PAULO FELIX DE MENEZES**. CNPJ: 12.587.135/0001-84. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.21.2.032. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 3.125,89, reajuste retroativo e atualização do saldo contratual do CT.PS.21.2.032. Data: 02.08.2023. Renata Maria Barros Braga – GAD.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.7.344 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PERFORMANCE METROPOLITANA**. CNPJ: 43.475.166/0001-77. Objeto: Concessão de reajuste e atualização de saldo contratual do CT.OS.21.7.344. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 3.113.539,74, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.OS.21.7.344. Data: 04.08.2023. Bruna da Nóbrega Germano – GNM CENTRO.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.6.109 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Concessão de reajuste ao CT.PS.20.6.109. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 82.091,22 correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 17.08.2023. Juliana Lucinda Marques – GNR AGRESTE CENTRAL.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.8.067 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNICORP INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 01.250.090/0001-31. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.8.067. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 25.193,33, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.PS.21.8.067, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 07.08.2023. Leonardo Achoff Diniz Sobreira – GQL.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.6.109 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Concessão de reajuste ao CT.PS.20.6.109. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 82.091,22 correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 17.08.2023. Juliana Lucinda Marques – GNR AGRESTE CENTRAL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.21.2.213-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA**. CNPJ: 16.538.909/0001-38. Objeto: A Correção do número do PA do CT.FM.21.2.213-02. Data: 10.08.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.5.334 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e de saldo ao CT.OS.18.5.334. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 1.818.610,48. Data: 09.08.2023. Hugo Rodrigues da Silva – GOB 2.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.19.5.100 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO**. CNPJ: 33.163.004/0001-40. Objeto: Concessão do 3º e 4º reajuste Contratual, referente ao saldo contratual e período de novembro/2020 a novembro/2021 (14,25%) e novembro/2021 a novembro/2022 (9,56%), respectivamente, ao CT.OS. 19.5.100. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.902.032,49. Data: 09.08.2023. Hugo Rodrigues da Silva – GOB 2.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.7.186-04 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Correção do número da PA do CT.PS.21.7.186-04, referente à prorrogação do prazo do CT.PS.21.7.186. Data: 11.08.2023. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GGE.

Termo de Apostilamento ao 1º Termo aditivo ao Contrato nº 123279 / CT.PS.22.3.182 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO**. CNPJ: 33.683.111/0001-07. Objeto: Complementação da fonte de recursos prevista na Cláusula Segunda do 1º Termo aditivo ao Contrato nº 123279 / CT.PS.22.3.182. Data: 14.08.2023. Gustavo Ide Maciel – CGC.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.23.2.050 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAIS COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 31.292.841/0001-43. Objeto: Alteração da fonte de recursos no CT.FM.23.2.050. Alteração supramencionada, o CT.FM.23.2.050 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte BID – 100.00% garantidos pelo Pedido de Autorização - PA nº 000594/2023. Data: 14.08.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.2.072 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA**. CNPJ: 00.323.090/0001.51. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.18.2.072. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 215.812,59. Data: 14.08.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.LC.22.3.233 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A**. CNPJ: 04.809.727/0001-75. Objeto: Concessão do reajuste do CT.LC.22.3.233. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 744,15. Data: 16.08.2023. Amanda da Silva Tenório – GRA.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.23.5.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.23.5.043. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 12.219,32. Data: 21.08.2023. Hindenburg Barbosa de Oliveira – GMA.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.107 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RAS - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 20.764.514/0001-20. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.3.107. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 74.522,45. Data: 21.08.2023. Saulo Bezerra – GSC.





1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.225 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO IBIMIRIM**. CNPJ: 45.865.800/0001-03. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.22.6.225. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 26.131,20. Data: 30.08.2023. Marcos Antonio Moraes de Freitas Filho – GNR MOXOTÓ.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.107 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 24.260.125/0001-19. Objeto: Concessão de reajuste e atualização de saldo contratual do CT.PS.19.2.107. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 19.574,17, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.PS. 19.2.107, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 25.08.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.8.294 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e atualização do saldo contratual do CT.PS.21.8.294. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 66.851,75. Data: 30.08.2023. Kamilla Gomes dos Santos – GMS.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.3.131 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DESIGNSOFT TECNOLOGIA LTDA - EPP**. CNPJ: 34.639.843/0001-54. Objeto: Concessão de reajustamento contratual ao CT.PS.20.3.131. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 39.809,67. Data: 31.08.2023. Saulo Bezerra – GSC.

RERRATIFICAÇÃO - AGOSTO.2023

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.FM.21.3.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**. CNPJ: 08.689.089/0001-57. Objeto: A retificação da Cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo ao CT.FM.21.3.232. Retifica-se a seguinte Cláusula CT.FM.21.3.232 – 02: Onde se lê: Renovação de prazo dos serviços de suporte dos sistemas das licenças da plataforma Qlik Sense, e acréscimo de licenças perpétuas Qlik Sense Analyzer User, ao CT.FM.21.3.232. Leia-se: Prorrogação dos prazos do CT.FM.21.3.232. Data: 10.08.2023. Luiz Arthur Botelho – GSG.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.2.308 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: A retificação da Cláusula Quarta do CT.PS.22.2.308. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: O preço é fixo e irrevogável. Leia-se: Havendo a efetiva contratação, o contrato administrativo só poderá ser reajustado após 12 meses, tendo por data base a data da apresentação da proposta. Os preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, ou seja, após o transcurso de 12 meses, tomando-se por base o mês de apresentação da proposta. Os preços contratuais serão reajustados considerando o Índice setorial de aferição fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e o cálculo do reajuste será corrigido nos pagamentos seguintes. O pleito de reajuste deve ser analisado sob a ótica de quem deu causa a eventuais atrasos na execução do objeto contratual, devendo ser providenciada a dedução do período de atraso do cronograma ajustado, se este for de responsabilidade da Contratada. O reajuste incidirá sobre o saldo do contrato, cujo valor será obtido a partir da dedução dos serviços medidos e pagos até o momento de aquisição do direito, bem como dos serviços previstos em cronograma físico financeiro, mas não executados por culpa exclusiva da Contratada. Data: 18.08.2023. George Marcos da Silva – GCG.

Termo de Rerratificação do 1º Apostilamento ao CT.PS.20.6.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: A rerratificação da Cláusula Segunda do 1º Apostilamento ao CT.PS.20.6.295, referente ao valor. Fica o valor do Apostilamento alterado para R\$ 224.914,18. Considerando-se, para tanto o desconto de 3% no reajuste retroativo ofertado pela empresa. Data: 30.08.2023. Manoel David dos Santos Gusmão – GNR RUSSAS.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.22.2.261 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA**. CNPJ: 03.776.266/0001-19. Objeto: A retificação da Cláusulas Primeira e Terceira do 2º Termo Aditivo ao CT.PS.22.2.261. Retificam-se as seguintes Cláusulas do CT.PS.22.2.261 – 02: Onde se lê: Cláusula Primeira: A prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato CT.PS.22.2.261. Leia-se: A prorrogação de prazo com acréscimo de 1,72% ao Contrato CT.PS.22.2.261. Onde se lê: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.730.149,36. Leia-se: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.794.462,28, contemplando o valor correspondente à prorrogação dos prazos e ao acréscimo contratual. Fica o contrato acrescido no percentual de 1,72%, totalizando o montante de R\$ 64.312,93. Data: 12.09.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 24/11/2023

