



#### ADITIVOS – JULHO.2023

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.147** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DO CHAPÉU**. CNPJ: 45.883.573/0001-49. Objeto: Prorrogação da suspensão e prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.147. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 90 dias, com início em 02/07/2023 e término em 29/09/2023. Prorrogam-se os prazos por igual período da suspensão, com a execução passando a findar em 11/02/2024, e o prazo de vigência estendendo-se até 12/03/2024. Data: 17.07.2023. Marco Polo Ferreira Soares - GOB.

**1º Aditivo a ARP nº 170/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA**. CNPJ: 60.659.166/0001-46. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 170/2022. Prazo: Fica a ARP nº 170/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 01/07/2024. Data: 03.07.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.390** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Acréscimo quantitativo de itens/serviços no percentual de 6,25% ao contrato CT.PS.22.6.390. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,25%, que corresponde ao valor total de R\$ 216.258,00. Passa o novo valor global do contrato a ser de R\$ 3.676.386,00. Data: 13.07.2023. Iedja Firmino da Silva Francisco - ATDRA.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.7.336** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACUMULADORES MOURA S.A.** CNPJ: 09.811.654/0008-46. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência contratual do CT.OS.21.7.336. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por 112 dias, com novo término em 02/02/2023, restando convalidados os atos anteriormente praticados até a data de assinatura deste instrumento. O prazo de vigência fica prorrogado por 112 dias, com novo término em 02/02/2023. Data: 12.07.2023. Milton Tavares – GGE.

**1º Aditivo a ARP nº 192/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TAF INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA**. CNPJ: 02.064.150/0004-37. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 192/2022. Prazo: Fica a ARP nº 192/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 05/07/2024. Data: 05.07.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

**7º Aditivo ao Contrato CT.PS.18.2.193** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**. CNPJ: 05.751.699/0001-45. Objeto: Renovação excepcional de prazo, com cláusula de morte súbita, do CT.PS.18.2.193. Prazo: Renovada a sua execução/vigência por mais 12 meses, com término em 30/06/2024. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 947.713,47. Data: 03.07.2023. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

**2º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.5.226** - Contratante: COMPESA. Contratado: **RIO UNA SERVICOS GERAIS EIRELI**. CNPJ: 08.488.802/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.226. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 180 dias, tendo o prazo de vigência início em 29/01/2024 e término em 26/07/2024 e o de execução com início em 01/08/2023 e término em 27/01/2024. Data: 06.07.2023. José Robson Oliveira da Veiga - GNM OESTE.

**Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.22.5.232** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Distratar Amigavelmente o CT.OS.22.5.232. Data: 20.07.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas - CMP.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.449** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.4.449. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 02 meses, tendo o prazo de execução início em 24/07/2023 e término em 23/09/2023, e o prazo de vigência com início em 24/01/2024 e término em 23/03/2024. Data: 06.07.2023. José Rafael Santana Santos – GNM CENTRO.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.344** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER RECIFE**. CNPJ: 08.961.229/0001-02. Objeto: Fomecimento, pela Compesa, de água tratada com um consumo mensal mínimo contratado, pelo Cliente, de 17.000 m³/mês, e o volume mínimo contratado de coleta de esgoto equivalente a 3.500m³, nos termos deste instrumento, com classificação do imóvel na categoria comercial, a título de demanda contratada, e com desconto de 35% sobre a tarifa comercial vigente (R\$ 16,38m³), conforme possibilidade a norma de segmentação GCM NI 002-01, chegando a um valor de tarifa de R\$ 10,64m³, compreendendo os imóveis com matrícula nº 53904874 e nº 54245165. Prazo: O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 meses, contado do dia 27 de novembro de 2020. Data: 04.07.2023. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa – GGC.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.429** - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 10.593.151/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.OS.21.5.429. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 90 dias, com início em 31/05/23 e término em 29/08/23. O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 213 dias, com início em 27/07/23 e término em 25/02/24. Data: 11.07.2023. André de Melo Carvalho – GPE.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.232** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**. CNPJ: 08.689.089/0001-57. Objeto: Renovação de prazo dos serviços de suporte dos sistemas das licenças da plataforma Qlik Sense, e acréscimo de licenças perpétuas Qlik Sense Analyzer User, ao CT.FM.21.3.232. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato em apreço prorrogado por 12 meses, com início em 23/07/2023 e término em 22/07/2024. Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 12 meses, com início em 16/01/2024 e término em 15/01/2025. Valor: Fica o contrato acrescido no montante de R\$ 111.000,00. Data: 13.07.2023. Luiz Arthur Botelho - GSC.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.335** - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVICIO E LOCACAO EIRELI**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.22.6.335. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 180 dias, com término em 09/01/2024. O prazo de vigência fica prorrogado por 240 dias, com término em 09/03/2024. Data: 11.07.2023. Isaque Alves Freitas da Silva- GNR SERTÃO.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.437** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão no percentual de 6,48% ao CT.PS.21.4.437. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,48%, totalizando o montante de R\$ 1.755.454,68. Fica o contrato suprimido no percentual de 6,48%, totalizando o montante de R\$ 1.755.454,68. O novo valor do contrato passa a ser de R\$ 32.106.659,89. Data: 06.07.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix – GMR.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.051** - Contratante: COMPESA. Contratado: **COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 41.051.046/0001-17. Objeto: Suspensão e retificação do prazo de vigência do CT.PS.19.8.051. Prazo: o prazo de execução do contrato CT.PS.19.8.051 fica suspenso por 06 meses, de 01/07/2023 à 31/12/2023. O prazo de execução e vigência terão seus termos finais em 31/03/2024. Data: 13.07.2023. Laiana Helena Lopes Nascimento Nobre – GMS.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.273** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Acréscimo Contratual ao CT.OS.22.4.273. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 19,63% em relação ao valor inicial atualizado do contrato, que corresponde ao valor de R\$ 114.842,66. Data: 24.07.2023. Andréa Lília Lopes Leão – GPM.

**1º Aditivo a ARP nº 198/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CAPE IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**. CNPJ: 30.653.585/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 198/2022. Prazo: Fica a ARP nº 198/2022 em apreço prorrogada por 04 meses, ou seja, até 11/11/2023. Data: 11.07.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.7.430** - Contratante: COMPESA. Contratado: **EXPONENCIAL TI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA**. CNPJ: 26.846.328/0001-17. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.22.7.430. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seus prazos por 06 meses, tendo tanto o prazo de execução como a vigência término em 25/04/2024. Data: 11.07.2023. Luis Henrique Pereira da Silva – GPG.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.372** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.372. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 60 dias, tendo a vigência início em 11/09/2023 e término em 09/11/2023, e a execução com início em 12/07/2023 e término em 09/09/2023. Data: 14.07.2023. José Augusta Lima de Albuquerque – GNR AGRESTE CENTRAL.





**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.323** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 11.863.530/0001-80. Objeto: Renovação do prazo do contrato CT.PS.22.6.323. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por 12 meses, tendo início em 04/08/2023 e término em 04/08/2024. O prazo de vigência contratual fica igualmente prorrogado em 12 meses, estendendo-se até 04/02/2025. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 573.499,20. Data: 01.08.2023. Luana Meireles do Nascimento - CTG – SÃO FRANCISCO.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.209** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.OS.22.6.209. Prazo: Prorroga-se os prazos em 04 meses, tendo o prazo de vigência início em 04/11/2023 e término em 03/03/2024 e o de execução com início em 05/07/2023 e término em 04/11/2023. Data: 10.07.2023. Linaldo Mendes dos Santos Júnior – GNR AGRESTE CENTRAL.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.386** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.21.6.386. Prazo: O contrato, ora aditado, a sua execução prorrogada por 120 dias, com término em 10/11/2023. O prazo de vigência contratual também fica prorrogado por 120 dias, com término em 10/11/2023. Data: 10.07.2023. Linaldo Mendes dos Santos Júnior – GNR AGRESTE CENTRAL.

**Termo de Rescisão ao Contrato nº CT.PS.22.7.429** - Contratante: COMPESA. Contratado: **IN FORMA SOFTWARE S/A**. CNPJ: 69.901.460/0001-97. Objeto: Pelo presente instrumento, as Partes, em mútuo acordo, rescindem o CPSI, que resta extinto, neste ato, para todos os fins de direito. Data: 11.07.2023. Diego Everaldo Wanderley Mendonça Dória – GCG.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.278** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP**. CNPJ: 10.288.928/0001-77. Objeto: Renovação de prazo ao contrato CT.PS.22.1.278. Prazo: Fica o prazo de execução renovado em 12 meses, com início em 30/06/2023 e término em 29/06/2024, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados até a data de assinatura do presente instrumento. O prazo de vigência fica renovado em 12 meses, com início em 30/12/2023 e término em 29/12/2024. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 709.599,97. Data: 13.07.2023. Cristiane Germana Barbosa da Silva – ATDP.

**16º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.093** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM**. CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Renovação de prazo, com quantitativos originais, bem como condição resolutive, ao CT.PS.19.4.093. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, renovado por mais 12 meses, com início em 23/07/2023 e término em 22/07/2024. Valor: O valor do aditivo em apreço é de R\$ 6.040.569,21. Data: 13.07.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - GMR.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.320** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO OROBÓ**. CNPJ: 43.276.642/0001-20. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.6.320. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em mais 180 dias. Tem o prazo de execução seu início em 09/04/2023 e término em 06/10/2023, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados até a data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de vigência seu início em 08/07/2023 e término em 04/01/2024. Data: 07.07.2023. Orlando Carlos da Silva Filho - GOI.

**1º Aditivo a ARP nº 209/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **INDUSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA**. CNPJ: 60.637.667/0001-21. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 209/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 15/07/2024. Data: 11.07.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.300** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A**. CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de 3,51% ao CT.PS.22.2.300. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 3,51%, totalizando o montante de R\$ 560.000,00. Fica o contrato suprimido no percentual de 3,51%, totalizando o montante de R\$ 560.000,00. Data: 19.07.2023. Diego Buarque Cortizo - GAD.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.22.4.439** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA**. Objeto: Renovação de prazo do CT.LC.22.4.439. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço renovado por 12 meses, com início em 11/10/2023 e término em 10/10/2024. Valor: A Compesa pagará ao locador o valor total de R\$ 22.800,00, a ser pago em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R\$ 1.900,00. Data: 10.07.2023. José Robson Oliveira da Veiga – GNM OESTE.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.303** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos com adequação de planilha ao CT.OS.22.4.303. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado por mais 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/08/2023 e término em 31/07/2024, e o prazo de vigência com início em 01/02/2024 e término em 31/01/2025, mantendo a diferença de 06 meses previstos em Contrato. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual 14,36%, que corresponde ao valor de R\$ 600.759,15. Fica o contrato suprimido no percentual 14,36%, que corresponde ao valor de R\$ 600.759,15. Fica o valor do presente Aditivo estabelecido no montante total de R\$ 4.184.894,63. Data: 13.07.2023. Carlos Eduardo Martins de Luna - GCM.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.6.016** - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.23.6.016. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 04 meses, com início em 28/07/2023 e término em 28/11/2023. O prazo de vigência fica prorrogado por 04 meses, com início em 28/09/2023 e término em 28/01/2024. Data: 14.07.2023. Luana Meireles do Nascimento – CTG - São Francisco.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.195** - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUALITY SOFTWARE S/A**. CNPJ: 35.791.391/0004-37. Objeto: Prorrogação de prazo contratual com valores reajustados ao CT.PS.19.2.195. Prazo: Fica o contrato prorrogado pelo prazo de 12 meses, com início em 05/09/2023 e término em 04/09/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 64.038,03. Data: 24.07.2023. Décio Muniz - GAI.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.449** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Acréscimo contratual no percentual de 8,62% ao CT.OS.22.4.449. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescido no percentual de 8,62%, que corresponde ao valor de R\$ 61.656,11. Data: 13.07.2023. José Rafael Santana Santos - CTE CENTRO.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.500** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS LTDA**. CNPJ: 07.812.107/0001-83. Objeto: Acréscimo contratual no percentual de 0,46% ao CT.PS.22.2.500. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescido no percentual de 0,46%, que corresponde ao valor de R\$ 5.379,57. Data: 14.07.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.4.178** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAQSERV USINAGEM E COMERCIO EIRELI**. CNPJ: 10.793.897/0001-01. Objeto: Prorrogação de prazo, com supressão contratual ao CT.PS.19.4.178. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 06/07/2023 e término em 05/07/2024, totalizando 60 meses. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 06/01/2024 e término em 05/01/2025. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 57,19%, que corresponde ao valor de R\$ 241.390,24. Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 180.692,76. Data: 24.07.2023. Francisco Galdino Junior - GMM.

**1º Aditivo a ARP nº 203/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.847.453/0001-05. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 203/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 15/07/2024. Data: 14.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.261** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA**. CNPJ: 03.776.266/0001-19. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato CT.PS.22.2.261. Prazo: Fica o contrato prorrogado em seu prazo de vigência de: 04/02/2024 à 03/02/2025 e prazo de execução de: 04/08/2023 à 03/08/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.730.149,36. Data: 19.07.2023. Diego Buarque Cortizo - GAD.

**1º Aditivo a ARP nº 201/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 08.984.318/0001-66. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 201/2022. Prazo: Fica a ARP nº 201/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 15/07/2024. Data: 14.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.





**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.1.251** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESTÚDIO MOLA LTDA**. CNPJ: 11.830.355/0001-24. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.19.1.251. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 09 meses, com início em 13/11/2023 e término em 14/08/2024, e o prazo de execução dos serviços fica prorrogado por 12 meses, com início em 15/08/2023 e término em 14/08/2024, totalizando 60 meses. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 346.795,35. Data: 27.07.2023. Irina Ferreira Terezo - ACI.

**1º Aditivo a ARP nº 202/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ S/A**. CNPJ: 80.550.452/0001-86. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 202/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 15/07/2024. Data: 17.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**1º Aditivo a ARP nº 206/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 08.984.318/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 206/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 17/07/2024. Data: 14.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.472** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos com acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.6.472. Prazo: Prorroga-se os prazos por 02 meses, tendo o prazo de execução início em 17/06/2023 e término em 16/08/2023 e o prazo de vigência com início em 17/10/2023 e término em 16/12/2023, convalidando-se os atos praticados até a data de assinatura do presente instrumento. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 20,3998%, totalizando o montante de R\$ 84.590,43. Data: 20.07.2023. René Cabral de Lima Junior - GEM SERTÃO.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.434** - Contratante: COMPESA. Contratado: **RADIOFORCE TECNOLOGIA E TELECOM LTDA**. CNPJ: 30.188.082/0001-00. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.PS.22.7.434. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 06 meses, com início em 24/10/2023 e término em 24/04/2024, e o prazo de vigência por 09 meses, com início em 06/10/2023 e término em 06/07/2024. Data: 07.08.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas - CMP.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.062** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**. CNPJ: 00.650.704/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.22.5.062. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 04 meses, com início em 04/07/2023 e término em 03/11/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, com seu término em 03/01/2024. Data: 25.07.2023. Marconi de Azevedo Soares - GEM SERTÃO.

**1º Aditivo a ARP nº 204/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO LTDA**. CNPJ: 08.862.530/0001-50. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 204/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 19/07/2024. Data: 21.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**1º Aditivo a ARP nº 210/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ: 69.939.239/0001-28. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 210/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 19/07/2024. Data: 21.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.OS.22.6.486** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA**. CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.OS.22.6.486. Data: 01.08.2023. Cícera Isaely Franca Costa da Silva - CPR ARARIBE.

**Termo de Distrato ao Contrato nº CT.PS.22.7.433** - Contratante: COMPESA. Contratado: **AFFG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**. CNPJ: 37.123.243/0001-27. Objeto: Pelo presente instrumento, as Partes, em mútuo acordo, rescindem o CPSI, que resta extinto, neste ato, para todos os fins de direito. Data: 26.07.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas - CMP.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.7.100** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Adequação de planilha ao CT.PS.23.7.100. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 12,59%, totalizando o montante de R\$ 1.125.738,96. Fica o contrato suprimido no percentual de 12,60%, totalizando o montante de R\$ 1.126.361,80. Data: 20.06.2023. Emanuel do Nascimento Viriato - GRA.

**1º Aditivo a ARP nº 227/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEPUMPS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA**. CNPJ: 32.649.449/000-71. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 227/2022. Prazo: Fica a ARP nº 227/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 27/07/2024. Data: 21.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.270** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CLÍNICA NEFROLÓGICA DE ARCOVERDE LTDA**. CNPJ: 04.291.667/0001-41. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.20.3.270. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 (doze) meses, com início em 08/09/2023 e término em 07/09/2024. Data: 01.08.2023. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.

**1º Aditivo a ARP nº 223/2022** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRATAE INDUSTRIA E COMERCIO PARA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI**. CNPJ: 17.920.464/0001-19. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 223/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 27/07/2024. Data: 24.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.213** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA**. CNPJ: 16.538.909/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.21.2.213. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por mais 12 meses, ou seja, até 12/09/2024. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 17.500,00. Data: 24.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.132** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO MKMBR/ARKIS**. CNPJ: 45.786.424/0001-61. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.132. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 283, com início em 02/09/2023 e término em 10/06/2024, e o prazo de execução por 280, com início em 06/03/2023 e término em 10/12/2023. Data: 25.07.2023. Murilo Trevisan Bresci Junior - GPE.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.201** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA**. CNPJ: 09.114.027/0001-80. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.PS.19.2.201. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por mais 12 meses, com início em 15/08/2023 e término em 14/08/2024, e o prazo de vigência por 06 meses, com início em 15/02/2024 e término em 14/08/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 111.484,80. Data: 24.07.2023. Renata Maria Barros Braga - GAD.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.272** - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**. CNPJ: 21.029.437/0001-28. Objeto: Prorrogação de prazo de execução do CT.OS.22.5.272. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por 150 dias, com término em 24/12/2023. Data: 26.07.2023. Marcos Wendell Viana Alves - GPE.

**3º Aditivo ao Contrato CT.PS.21.4.437** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Prorrogação do prazo, com cláusula de morte súbita, e adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 5,04%, ao CT.PS.21.4.437. Prazo: Fica o contrato prorrogado em seus prazos por mais 06 meses, tendo o prazo de execução início em 25/07/2023 e término em 25/01/2024, e a vigência, prorrogada até 25/07/2024, ressalvando-se o prazo de validade necessário realização das últimas fiscalizações, recebimento de serviços, medições e pagamentos devidos no caso de rescisão antecipada. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante total de R\$ 9.484.815,51. Data: 26.07.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - GMR.

**2º Aditivo a CT.OS.22.7.467** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Readequação de quantitativos de itens de serviços planejados, com acréscimos e supressões, do CT.OS.22.7.467, que tem por objeto a execução do remanescente das obras da adutora de Serro Azul. Valor: o valor financeiro do Contrato é reduzido em R\$ 51.108,43, passando seu valor financeiro total para R\$ 26.731.589,32. O valor referente ao acréscimo de quantitativos de serviços já integrantes do ajuste corresponde a R\$ 723.593,86, refletindo no percentual de acréscimo de 2,70% em relação ao valor originalmente contratado. O valor referente a redução de quantitativos de serviços integrantes do ajuste corresponde a R\$ 774.702,29, representando 2,89% em relação ao valor originalmente contratado. Recursos: BID. Data: 28.07.2023. Bruno Florêncio Soares - GOB.





**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.2.040** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACCAETANO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 06.347.221/0002-06. Objeto: Extensão do prazo de execução e de vigência do contrato CT.FM.23.2.040. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução contratual, por mais 59 dias, cujo termo final expirará em 31/07/2023. Prorroga-se o prazo de vigência contratual, por mais 90 dias, cujo termo final passa a ocorrer em 14/11/2023. Data: 25.07.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**5º Aditivo a CT.PS.21.4.148** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.PS.21.4.148. Prazo: À vigência do contrato, fica o contrato prorrogado, com início em 01/11/23 e término em 01/06/2024. À execução do contrato, fica o contrato prorrogado, com início em 31/08/23 e término em 01/04/2024. Data: 25.07.2023. Andréa Lília Lopes Leão – GPM.

**2º Aditivo a CT.OS.21.5.483** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual do CT.OS.21.5.483. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 90 dias, com início em 01/08/2023 e término em 30/10/2023. Data: 28.07.2023. João Maria Martins Araujo - CAS.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.227** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA EPP**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.7.227. Prazo: Fica a vigência prorrogada por 90 dias, com termo final da vigência em 26/10/2023 e o prazo de execução prorrogado por 30 dias, com término em 29/07/2023. Data: 27.07.2023. Anibal Galindo França de Oliveira - GTE.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.257** - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.257. Prazo: Prorroga-se os prazos de execução e vigência por 04 meses, tendo início para ambos os prazos em 12/08/2023 e término em 10/12/2023. Data: 26.07.2023. Bruno Adelino de Farias - CTE RUSSAS.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.038** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI**. CNPJ: 10.967.452/0001-09. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.038. Prazo: Prorroga-se os prazos por 02 meses, tendo a vigência contratual início em 16/07/2024 e término em 15/09/2024, e o prazo de execução com início em 21/08/2023 e término em 20/10/2023. Data: 31.07.2023. Ayrton Wagner dos Santos Gomes de Sá - GOB.

**14º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.242** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.14.5.242. Prazo: Prorroga-se os prazos de execução e vigência do ajuste por 03 meses, podendo ser alterados ou renovados por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o encerramento efetivo das atividades do PSA Ipojuca, passando agora seus termos finais para: Prazo de execução: até 07/12/2023 e Prazo de vigência: até 16/02/2024. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 42.985,89, reflexo da adição de prazo. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.304.360,80. Data: 28.07.2023. Karla Eveline Cruz Saburido Moura - GPS.

**Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.8.171** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SMS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**. CNPJ: 04.949.290/0001-75. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.PS.19.8.171. Data: 08.08.2023. Vitor Nardoto Lucrécio - GMA.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.161** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ENCANTA MOÇA**. CNPJ: 45.865.658/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos com acréscimo de itens/serviços do CT.OS.22.7.161. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 06 meses, com início em 27/01/2023 e término em 26/07/2023, convalidando-se todos os atos praticados até a data de assinatura do presente instrumento. O prazo de vigência fica prorrogado por 03 meses, com início em 27/07/2023 e término em 26/10/2023. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 740.700,59, o que representa o percentual de 24,9234%. Data: 27.07.2023. Rodrigo Esteves Leão – GTE.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.231** - Contratante: COMPESA. Contratado: **A E S MARIANO ASSESSORIA**. CNPJ: 21.324.407/0001-44. Objeto: Renovação dos prazos, com valores atualizados, e a concessão do reajuste ao CT.PS.21.3.231. Prazo: O prazo de execução será renovado por mais 12 meses, com início em 02/08/2023 e término em 01/08/2024, totalizando 36 meses. O prazo de vigência será renovado por mais 12 meses, com início em 02/02/2024 e término em 01/02/2025, totalizando 42 meses. Valor: Corresponde ao valor total de R\$ 2.610,43 conforme data limite para apresentação da proposta e percentual negociado para o reajuste do contrato CT.PS.21.3.231, correspondente ao valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Fica definido o valor do Aditivo na monta total de R\$ 596.970,75. Data: 31.07.2023. Pollyanna Mendonça Barros - GCA.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.4.278** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NEUZA FÉLIX DE SOUZA**. Objeto: Renovação de prazo do CT.LC.21.4.278. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses em seu prazo de execução, com início em 01/08/2023 e término em 31/07/2024. Valor: A Compesa pagará à locadora o valor total de R\$ 15.157,68. Data: 31.07.2023. Jessica Ribeiro Pereira - CAF OESTE.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.204** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo de execução com acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.6.204. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 06 meses, com início em 01/07/2023 e término em 31/12/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, findando em 30/06/2024. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,89%, totalizando o montante de R\$ 703.862,73. Data: 17.08.2023. Albérico Paulo Maciel – CGI.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.030** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.OS.22.5.030. Prazo: Prorroga-se os prazos contratuais por 06 meses, tendo o prazo de vigência início em 31/10/2023 e término em 30/04/2024, e o prazo de execução com início em 03/08/2023 e término em 03/02/2024. Data: 08.08.2023. Zaira da Cunha Beltrão - GOB.

**12º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.161** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.14.5.161. Prazo: Os prazos de execução e vigência do Contrato são prorrogados por 13 meses, podendo ser alterados ou renovados por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o encerramento efetivo das atividades do PSA Ipojuca, passando seus termos finais para: Prazo de execução: 07/09/2023; Prazo de vigência: 07/11/2023. Valor: Fica o contrato acrescido da quantia de R\$ 91.000,00. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.798.853,39. Recursos: BID. Data: 31.08.2022. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro - CJA.

**13º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.161** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: O aditamento do CT.PS.14.5.161. Alocação de recursos suplementares para fazer face à complementação dos valores à prestação dos serviços já avançados. Prorrogação dos prazos de execução e vigência do ajuste, com consequente reflexo financeiro. Prazo: Prorroga-se os prazos de execução e vigência do ajuste por 03 meses, podendo ser alterados ou renovados por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o encerramento efetivo das atividades do PSA Ipojuca, passando agora seus termos finais para: Prazo de execução: até 07/12/2023. Prazo de vigência: até 07/02/2024. Valor: Por meio deste termo de aditamento é acrescido ao Contrato o valor de R\$ 180.851,03, em razão dos seguintes títulos: R\$ 109.904,72, referente à suplementação de recursos para complementação dos valores à prestação dos serviços já avançados; R\$ 70.946,31, para fazer face ao prazo ora adicionado. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 2.002.657,89. Recursos: BID. Data: 31.05.2023. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro - GPS.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.241** - Contratante: COMPESA. Contratado: **VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 65.688.111/0001-88. Objeto: Alterar os prazos contratuais do CT.OS.18.5.241. Prazo: Fica convalidada a suspensão da execução contratual pelo período de 13 de dezembro de 2022 a 18 de julho de 2023. Considerando a suspensão da execução do ajuste supracitado, o prazo final definido para execução dos serviços automaticamente se modifica, sendo atualizado, incluindo-se nele o período suspenso. Ou seja, o termo final da execução expira em 19 de abril de 2024. O prazo de execução dos serviços fica reduzido em 50 dias, passando seu termo final para 29 de fevereiro de 2024. A vigência do ajuste é prorrogada em 152 dias, passando seu termo final para 17 de maio de 2024. Data: 18.08.2023. German Ulisses Pereira Alvarenga - GPA.

**6º Aditivo a CT.PS.19.7.325** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIPE ROCHA GUEDES**. Objeto: Instrumento a prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.19.7.325. Prazo: Prorroga-se os prazos do ajuste em: 90 dias para execução dos serviços, e, 38 dias da vigência contratual, podendo ser alterados ou renovados por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o encerramento efetivo das atividades do PSA Ipojuca, passando agora seus termos finais para:





Prazo de execução: até 07/12/2023; Prazo de vigência: até 07/02/2024. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 43.888,51, sendo R\$ 36.927,61 a título de honorários; destinado ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 6.960,90, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Em razão do estabelecido na Cláusula Segunda resta alterada a Cláusula 3. Pagamentos do contrato mater para fazer constar: A contratante pagará ao consultor quantia total não superior à R\$ 660.363,64, sendo R\$ 576.445,24 referente ao pagamento dos honorários, incluídos nestes os valores relativos a encargos, tributos e seguros porventura incidentes, e, R\$ 83.918,40, a título de despesas reembolsáveis, para cobrir gastos com viagens – hospedagem, alimentação, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Recursos: BID. Data: 21.08.2023. Ana Rosinery Luz Silva Santos - GPS.

**Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.FM.17.2.441** - Contratante: COMPESA. Contratado: **JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**. CNPJ: 22.731.413/0001-89. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.FM.17.2.441. Data: 12.04.2023. Paulo Morais - GAD.

#### APOSTILAMENTO – JULHO.2023

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.007** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.21.3.007. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 617.132,82. Data: 25.07.2023. Rodrigo César de Moraes Fonseca – GCA.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.23.2.049** - Contratante: COMPESA. Contratado: **E4 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 47.810.899/0001-71. Objeto: Alteração da fonte de recursos no CT.FM.23.2.049. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.FM.23.2.049 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte BID – BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – 100.00%. Data: 06.07.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.6.268** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.18.6.268. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 95.109,56, correspondente ao reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual. Data: 10.07.2023. Getúlio Paulino Alcântara Pereira – GNR AGRESTE CENTRAL.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.237** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 55.474.282/0001-50. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.3.237. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.845.345,65, valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual do CT.PS.21.3.237. Data: 26.07.2023. Rodrigo César de Moraes Fonseca – GCA.

**3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.2.011** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP**. CNPJ: 13.343.833/0001-05. Objeto: Concessão do 3º reajuste de preço ao CT.PS.20.2.011. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.873.033,08. Data: 14.07.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.2.485** - Contratante: COMPESA. Contratado: **RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA**. CNPJ: 05.465.222/0001-01. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.22.2.485. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 121.728,73. Data: 13.07.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.8.328** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE**. CNPJ: 10.998.292/0001-57. Objeto: Concessão de repactuação ao contrato CT.PS.22.8.328. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 17.447,20. Data: 13.07.2023. Albino Domingos da Silva Neto – CGP.

**1º Termo de Apostilamento ao ARP nº 097/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MEGAFERR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME**. CNPJ: 06.926.367/0001-17. Objeto: A retificação do CNPJ da empresa detentora à ARP 097/2023. Data: 14.07.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.5.402** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.OS.22.5.402. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 784.796,76. Data: 24.07.2023. Adianzo Veraldo da Silva – GEM.

**10º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.13.1.059** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S.A.**. CNPJ: 17.119.291/0001-34. Objeto: Reajuste de preços, considerando a variação do IPCA dos últimos 12 meses, conforme cláusula 32.3 e 32.3.1, com redação dada pelo 6º Aditivo ao CT.PS.13.1.059, tomando como base dezembro/2022 para concessão de reajuste do referido contrato será de 5,79%. Data: 04.09.2023. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa – GFT.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.182** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC (CONSORCIO CTV V)**. CNPJ: 42.127.857/0001-17. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.5.182 Valor: Fica o contrato acrescido do montante de R\$ 818.618,70. Data: 02.08.2023. Darley da Costa Tigre – GOB 2.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.23.2.049** - Contratante: COMPESA. Contratado: **E4 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 47.810.899/0001-71. Objeto: Alteração da fonte de recursos no CT.FM.23.2.049. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.FM.23.2.049 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte BID – BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – 100.00%. Data: 06.07.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.5.238** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT, ENGECONSULT, TECHNE**. CNPJ: 31.149.766/0001-66. Objeto: Concessão do 4º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.5.238. Valor: Com base na aplicação do índice 8,06% INCC Projetos, variação abril/2021 a abril/2022, para o quarto reajuste, sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Bruno Florêncio Soares, para os serviços executados a partir de 20/04/2022, obtendo-se valor total de R\$ 283.979,34, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: BID. Data: 02.06.2023. Bruno Florêncio Soares – GOB.

**4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.161** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: Concessão do 9º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.PS.14.5.161. Valor: Com base na aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/FGV), de 3,16%, referente a e variação de junho/2022 a junho/2023. Obtendo-se assim a atualização do saldo contratual. Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 7.672,73, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data: 14.09.2023. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro - GPS.

#### RERRATIFICAÇÃO - JULHO.2023

**Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.21.4.437** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: A retificação da Cláusula Quarta do 2º Termo Aditivo ao CT.PS.21.4.437. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: Em decorrência da adequação de planilha do presente instrumento, o novo valor do contrato passa a ser de R\$ 32.106.659,89. Leia-se: Em decorrência da adequação de planilha do presente instrumento, o novo valor do contrato passa a ser de R\$ 31.056.462,54. Data: 14.07.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix – GMR.





**Termo de Rerratificação ao 5º Termo Aditivo ao CT.PS.19.2.090** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAPROS LTDA**. CNPJ: 08.980.641/0001-61. Objeto: A retificação da Cláusula Segunda do 5º Termo Aditivo ao CT.PS.19.2.090. Passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 31/05/2023 e término em 30/05/2024, e o prazo de vigência com início em 01/12/2023 e término em 30/05/2024. Leia-se: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 31/05/2023 e término em 30/05/2024, e o prazo de vigência com início em 01/12/2023 e término em 30/11/2024. Data: 26.07.2023. Ana Paula dos Santos Oliveira – GAD.

**Termo de Rerratificação ao 3º Termo Aditivo ao CT.PS.21.3.156** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATOS BRASIL LTDA**. CNPJ: 64.943.665/0001-11. Objeto: A rerratificação da Cláusula Quarta do 3º Termo Aditivo ao CT.PS.21.3.156. Retifica-se as seguintes Cláusulas CT.PS.21.3.156 – 03: Onde se lê: Prorrogação de prazo, com manutenção do histórico de alterações, e a concessão de reajuste anual ao CT.PS.21.3.156. Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 4.123.686,07. Leia-se: Prorrogação de prazo com manutenção do histórico de alterações, acréscimo de itens/serviços e a concessão de reajuste anual ao CT.PS.21.3.156. Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 4.123.686,07. O valor descrito no *caput* desta Cláusula contempla o acréscimo de 7,1098%, correspondente ao valor de R\$ 272.418,00. Data: 21.07.2023. Waldeildo de Souza Leão Júnior – GTI.

**Termo de Rerratificação ao CT.PS.21.3.237** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 55.474.282/0001-50. Objeto: A retificação da Cláusula Quatorze do CT.PS.21.3.237. Passa a vigor com a seguinte redação: Nos termos do artigo 70, da Lei Federal nº. 13.303/16 e artigo 165, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da COMPESA, para a fiel execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA, após a convocação para o início dos serviços, prestará garantia de 2% sobre o valor total do Contrato, na Gerência de Gestão Financeira-GGF da COMPESA, e o seu recibo deverá ser apresentado no ato da assinatura da Ordem de Serviços – OS, ao Gestor do Contrato. Data: 08.08.2023. Vitor Cortez Laranjeiras – GCA.

**EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 07/10/2023**

