



ADITIVOS – JUNHO.2023

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.2.058 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.** CNPJ: 59.456.277/0001-76. Objeto: Renovação de prazo, com valores reajustados, do CT.PS.21.2.058. Prazo: Prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 04/05/2023 e término em 03/05/2024. O prazo de vigência fica prorrogado pelo mesmo tempo, com início em 04/08/2023 e término em 03/08/2024. Data: 07.06.2023. Valor: Fica o aditivo estabelecido na monta de R\$ 75.881,85. João Ferreira da Silva Junior - GTI.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.206 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LATINFIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.** CNPJ: 07.181.152/0001-87. Objeto: Prorrogação de prazo, com valores reajustados, do CT.PS.21.3.206. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução tem início em 12/07/2023 e término em 11/07/2024 e o prazo de vigência tem início em 12/01/2024 e término em 11/01/2025. Valor: Fica o contrato acrescido da importância de R\$ 1.814.197,81. Data: 15.06.2023. José Luciano Magalhães Silva - GSC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Fica o contrato em apreço renovado em sua execução por mais 03 meses, com início em 13/06/2023 e término em 12/09/2023. Fica mantido o prazo de vigência contratual, com término em 12/01/2024. Data: 13.06.2023. Maurício Halliday Silva Pinheiro – GPM.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.PS.22.7.427 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IN FORMA SOFTWARE S/A.** CNPJ: 69.901.460/0001-97. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.PS.22.7.427. Data: 13.06.2023. Bruno Roberto Gouveia Carneiro da Cunha - GMM.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.PS.22.7.428 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UBIVIS LTDA.** CNPJ: 18.459.454/0001-90. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.PS.22.7.428. Data: 13.06.2023. Bruno Roberto Gouveia Carneiro da Cunha - GMM.

3º Aditivo ao Contrato CT.OS.21.5.478 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO POÇOS LOTE IV.** CNPJ: 44.652.825/0001-66. Objeto: Suspensão dos prazos contratuais com prorrogação dos prazos por igual período ao CT.OS.21.5.478. Prazo: Os prazos de execução e vigência do contrato ficam suspensos por mais 90 dias, com início em 30/04/2023 e término em 28/07/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais em 90 dias, tendo o prazo de execução início em 17/11/2023 e término em 14/02/2024, e o prazo de vigência com início em 16/01/2024 e término em 14/04/2024. Data: 13.06.2023. Adianizo Veraldo da Silva - GEM

2º Aditivo ao Contrato CT.PS.21.4.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA.** CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação de prazo contratual e supressão de itens/serviços ao CT.PS.21.4.152. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 02/06/2023 e término em 01/06/2024, e o prazo de vigência com início em 02/12/2023 e término em 01/12/2024. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 801.668,52, o que representa o percentual de 43,38%. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 1.046.266,68. Data: 26.06.2023. Francisco Galdino Júnior - GMM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.265 - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.** CNPJ: 21.029.437/0001-28. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.22.5.265. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado em 122 dias, tendo início em 12/05/2023 e término em 10/09/2023. O prazo de vigência contratual, com seu término em 10/09/2023. Data: 14.06.2023. Charles Clifton Modesto Duarte - GNR MATA NORTE.

1º Aditivo a ARP nº 171/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.** CNPJ: 14.502.966/0001-31. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 171/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 08/06/2024. Data: 08.06.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Termo de Credenciamento SEI 261095363 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BANCO BRADESCO S.A.** CNPJ: 60.746.948/0001-12. Objeto: Prorrogação do prazo do Termo de Credenciamento SEI CT.PS.20.2.103. Prazo: O contrato, ora aditado, o seu prazo prorrogado por 12 meses, com início em 15/07/2023 e término em 15/07/2024. Data: 15.06.2023. Ozeas Trajano da Silva – CAP.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.3.284 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EUZA FERREIRA DE OLIVEIRA.** Objeto: Renovação do prazo de locação do CT.LC.21.3.284. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses, com início em 04/08/2023 e término em 03/08/2024. Valor: a Compesa pagará à locadora o valor mensal de R\$ 3.373,65, correspondendo ao valor total anual de R\$ 40.483,80. Data: 07.06.2023. Amanda da Silva Tenório – GRA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.7.432 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SMART SENSOR DESIGN – EMPRESA PARANAENSE DE SENSORES LTDA.** CNPJ: 35.538.848/0001-53. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.PS.22.7.432. Prazo: Ficam prorrogados os prazos contratuais por 06 meses, tendo o prazo de execução e vigência início em 25/10/2023 e término em 25/04/2024. Data: 13.06.2023. Valdeir Pereira Alves Baydum – GQL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.007 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Renovação de prazo, por 12 meses, do contrato CT.PS.21.3.007. Prazo: O prazo de execução oportunamente prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/02/2024 e término em 01/02/2025. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/08/2024 e término em 01/08/2025. Valor: Fica o presente aditivo com valor de R\$ 1.782.934,68. Data: 16.06.2023. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa – GCA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.008 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 08.856.454/0001-10. Objeto: Renovação de prazo, por 12 meses, do contrato CT.PS.21.3.008. Prazo: Fica o prazo de execução oportunamente prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/02/2024 e término em 01/02/2025. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/08/2024 e término em 01/08/2025. Valor: Fica o presente aditivo com valor de R\$ 5.895.534,99. Data: 19.06.2023. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa – GCA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.444 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.** CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: Prorrogação de prazo, com renúncia expressa ao direito de reajuste contratual, ao CT.FM.22.2.444. Prazo: Fica o prazo aditado por mais 180 dias, ou seja, até 11/12/2023. Data: 12.06.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.147 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALMEIDA MACHADO SERVIÇOS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.** CNPJ: 18.191.583/0001-40. Objeto: Prorrogação dos prazos, com valores atualizados, do contrato CT.PS.20.3.147. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em 12 meses, sendo o prazo de vigência com início em 23/01/2024 e término em 23/01/2025 e o prazo de execução com início em 23/07/2023 e término em 23/07/2024. Valor: Fica o presente aditivo estabelecido no valor de R\$ 211.379,75. Data: 16.06.2023. Marcus Eduardo – GSC.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.** CNPJ: 03.030.304/0001-90. Objeto: Prorrogação da suspensão do contrato CT.PS.19.8.354. Prazo: O contrato fica suspenso por mais 06 meses, com início em 01/03/2023 e término em 31/08/2023. Fica o prazo de execução contratual prorrogado pelo mesmo período da suspensão contratual, estendendo o termo final para 02/03/2025. Permanece inalterado o Prazo de Vigência contratual, com término em 02/03/2025. Data: 29.06.2023. Ingrid Rodrigues Bezerra - GGM.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.459 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA.** CNPJ: 10.779.721/0001-03. Objeto: Rerratificação do prazo constante no 1º. Termo aditivo e nova prorrogação, com de novo cronograma de pagamentos, ao CT.FM.21.2.459. A Cláusula Quinta do CT.FM.21.2.459 passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: Fica o prazo de vigência do contrato, ora aditado, prorrogado por 270, findando em 05/10/2023. Leia-se: fica o prazo de vigência do contrato, ora aditado, prorrogado por 270, findando em 27/06/2023. Prazo: ficam os prazos contratuais prorrogados por 382 dias, tendo o termo final de vigência em 13/07/2024 e termo final da execução em 14/05/2024. Data: 12.06.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.





3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.332 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.5.332. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 10 meses, tendo o Prazo de Execução início em 01/07/2023 e término em 30/04/2024, e o Prazo de Vigência com início em 01/01/2024 e término em 31/10/2024. Data: 12.06.2023. Alessandro de Andrade Marques - GPE.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.22.5.447 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CTTE 262**. CNPJ: 48.260.739/0001-69. Objeto: Distratar Amigavelmente o CT.OS.22.5.447. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 17,18%, que representa a monta de R\$ 2.327.681,12. Fica o contrato suprimido do percentual de 17,18%, que representa a monta de R\$ 2.327.915,25. Data: 21.06.2023. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.18.5.081 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação de prazos de vigência e de execução do CT.OS. 18.5.081. Prazo: Prorrogados por 10 meses, tendo o Prazo de Vigência início em 13/09/2023 e término em 12/07/2024, e o Prazo de Execução com início em 13/06/2023 e término em 12/04/2024. Data: 13.06.2023. Alessandro de Andrade Marques - GOE.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.186 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.21.7.186. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por 12 meses, tendo início em em 01/07/2023 e término em 30/06/2024. O prazo de vigência contratual estende-se até 31/12/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 761.748,21. Data: 13.06.2023. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GGE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Adequação de planilha ao CT.OS.21.6.205. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 3,26%, totalizando o montante de R\$ 57.421,03. Data: 16.06.2023. Albérico Paulo Maciel - CGI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.492 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROENGE PROJETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 21.090.448/0001-13. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.OS.22.6.492. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 01 mês, tendo o prazo de execução início em 21/05/2023 e término em 20/06/2023, restando convalidado os atos praticados até a data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de vigência com início em 20/06/2023 e término em 19/07/2023. Data: 05.07.2023. Marcella Vianna Cabral Paiva - CTG IPOJUICA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.345 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**. CNPJ: 59.527.788/0006-46. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.PS.22.2.345. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais, tendo o prazo de execução início em 15/02/2023 e término em 14/08/2023, restando convalidado os atos praticados até a data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de vigência com início em 15/06/2023 e término em 14/04/2024. Data: 15.06.2023. Lauro Nelson Mendes Pellizzari – GRI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.279 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME**. CNPJ: 07.833.113/0001-17. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor do CT.PS.22.1.279. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 15/02/2023 e término em 28/06/2024, e o Prazo de Vigência com início em 29/12/2023 e término em 28/12/2024. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 16.123,95. Data: 19.06.2023. Cristiane Germana Barbosa da Silva - ATDP.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.313 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.4.313. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 05 meses, com início em 04/07/2023, e término em 03/12/2023, e o prazo de execução em 03 meses, com início em 17/05/2023 e término em 16/08/2023. Data: 20.06.2023. Francisco Galdino Júnior - GMM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.20.3.164 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ESCOLA DE APRENDIZES DE MARINHEIRO DE PERNAMBUCO-EAMPE**. CNPJ: 00.394.502/0133-94. Objeto: Retirada e inclusão de matrículas ao CT.FM.20.3.164. Data: 29.06.2023. Vítor Cortez Laranjeiras – CGC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.191 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.191. Prazo: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.191. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seus prazos de execução e vigência por mais 03 meses. O prazo de execução tem início em 06/06/2023 e término em 05/09/2023, restando convalidados os atos até então praticados; e o prazo de vigência tem início em 06/12/2023 e término em 05/03/2024. Data: 21.06.2023. Esley da Silva Barboza- GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.177 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo em caráter excepcional, com cláusula de condição resolutive, do CT.PS.18.4.177. Prazo: Fica o referido contrato renovado por mais 06 meses, com início em 27/06/2023 e término em 26/12/2023. Valor: o valor do aditivo em apreço é de R\$ 2.249.171,46. Data: 27.06.2023. Karina Gonçalves Prestelo - APDRM.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.305 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 06.157.352/0001-31. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 24,86%, ao CT.OS.22.6.305. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,86%, que corresponde ao valor de R\$ 43.012,73. Data: 21.06.2023. Rogério Santana Freitas – GPR AGRESTE.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.210 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE**. CNPJ: 46.416.860/0001-01. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.210 com prorrogação dos prazos por igual período. Prazo: Prorroga-se a suspensão parcial do prazo de execução do contrato por 60 dias, com início em 31/05/2023 e término em 30/07/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/12/2023. Também fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 17/03/2024. Data: 20.06.2023. Filipe Machado Melro Filho - GOB 2.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.396 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RTS SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 45.124.561/0001-30. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.7.396. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por 30 dias, com novo término em 01/07/2023, restando convalidados todos os atos a partir da assinatura do presente instrumento. O prazo de vigência fica prorrogado por 60 dias, com novo término em 30/08/2023. Data: 19.06.2023. Ronaldo Gomes de Castro - GPD.

Termo de Rescisão ao Contrato nº CT.PS.22.7.431 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A**. CNPJ: 06.214.736/0001-49. Objeto: As Partes, em mútuo acordo, rescindem o CPSI, que resta extinto, neste ato, para todos os fins de direito. Data: 07.07.2023. Luis Henrique Pereira da Silva - GMR.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.406 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**. CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de quantitativo ao CT.OS.22.5.406. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 18,61%, que corresponde ao valor de R\$ 37.993,65. Data: 26.06.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas - CMP.

1º Aditivo a ARP nº 185/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALACOES PREDIAIS EIRELI**. CNPJ: 11.818.493/0001-98. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 185/2022. Prazo: Fica a ARP nº 185/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 20/06/2024. Data: 20.06.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 177/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MACHADO ARMARINHOS LTDA**. CNPJ: 24.174.062/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 177/2022. Prazo: Fica a ARP nº 177/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 01/07/2024. Data: 22.06.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.3.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A**. CNPJ: 69.034.668/0001-56. Objeto: Acréscimo contratual ao CT.PS.17.3.232. Valor: Fica acrescido da importância de R\$ 7.321.807,89, correspondendo ao percentual de 21,79% em relação ao valor do contrato. Data: 22.06.2023. Luciana Nogueira Rebouças Campelo – GAP.





2º Aditivo ao Contrato CT.FM.21.2.281 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KSB BRASIL LTDA**. CNPJ: 60.680.873/0001-14. Objeto: prorrogação de prazo do CT.FM.21.2.281. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por mais 06 meses, com novo término em 30/12/2023. Data: 27.06.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo a CT.OS.22.6.259 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 09.252.737/0001-76. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/valores, ao CT.OS.22.6.259. Prazo: Fica o contrato acrescido no percentual de 23,016%, totalizando o montante de R\$ 693.573,81. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 8,414%, totalizando o montante de R\$ 253.557,48. O novo valor do contrato passa a ser de R\$ 3.453.516,33. Fica o contrato acrescido da monta de R\$ 440.016,33, com Recursos: GE – GOVERNO DO ESTADO - 100,00%. Data: 22.06.2023. Manoel David dos Santos Gusmão - GNR RUSSAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.206 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA**. CNPJ: 10.939.067/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo, com cláusula de condição resolutiva, do contrato CT.PS.22.2.206. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em 12 meses, sendo o prazo de vigência com início em 02/01/2024 e término em 01/01/2025 e o prazo de execução, com início em 02/07/2023 e término em 01/07/2024. Valor: Fica o presente instrumento orçado no valor de R\$ 2.461.155,84. Data: 27.06.2023. Diego Buarque Cortizo - GAD.

1º Aditivo a CT.FM.22.2.410 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOBOMBAS BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 00.819.295/0001-22. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.22.2.410. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por mais 180 dias, com novo término em 28/12/2023. Data: 29.06.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo a CT.OS.22.6.225 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO IBIMIRIM**. CNPJ: 45.865.800/0001-03. Objeto: Adequação de planilha em relação ao valor do contrato nº CT.OS.22.6.225. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescida/suprimida nos seguintes percentuais: Fica o contrato acrescido no percentual de 22,58% que corresponde ao valor de R\$ 150.160,72. Fica o contrato suprimido no percentual de 16,82%, que corresponde ao valor de R\$ 111.872,46. Fica o contrato acrescido no valor de R\$ 38.288,26. Data: 26.06.2023. Marcos Antonio Moraes de Freitas Filho - GNR MOXOTÓ.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.389 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA**. CNPJ: 47.873.446/0001-94. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial do CT.OS.22.5.389. Prazo: Prorroga-se a suspensão do prazo de execução do contrato por 60 dias, com início em 01/05/2023 e término em 30/06/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/04/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/10/2024. Data: 22.06.2023. Filipe Machado Melo Filho - GOB.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO**. CNPJ: 46.066.564/0001-28. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.172. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 60 dias, com início em 16/05/2023 e término em 15/07/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 12/07/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 11/01/2025. Data: 28.06.2023. Filipe Machado Melo Filho - GOB.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.254 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.254. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 10 meses, estendendo seu término para 10/04/2024, e o prazo de execução fica prorrogado por 07 meses, com término em 13/10/2023. Data: 23.06.2023. Carlos Alberto B. Santos - GNR MS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.077 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO BENEDITO DO SUL**. CNPJ: 45.343.879/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.077. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados em 04 meses, ambos com término em 21/10/2023. Data: 23.06.2023. Bruno Adelino de Farias - CTE RUSSAS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.259 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 09.252.737/0001-76. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.259. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, tendo o prazo de vigência início em 20/12/2023 e término em 20/06/2024 e o de execução com início em 20/06/2023 e término em 20/12/2023. Data: 23.06.2023. Manoel David dos Santos Gusmão – GNR RUSSAS.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.135 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA**. CNPJ: 09.280.485/0001-99. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.22.6.135. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 240 dias, com o início do prazo de vigência em 27/06/2023 e término em 21/02/2024, e o prazo de execução com início em 27/05/2023 e término em 22/11/2023. Data: 28.06.2023. Carlos Alberto Barbosa dos Santos - GNR MATA SUL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.024 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.4.024. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 03 meses, tendo o prazo de vigência início em 09/05/2023 e término em 08/08/2023 e o prazo de execução com início em 09/04/2023 e término em 08/07/2023. Data: 23.06.2023. Marcílio José Lisboa de Souza - CTEMN.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.331 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.OS.21.5.331. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, tendo o prazo de vigência início em 17/01/2024 e término em 16/07/2024 e o de execução, com início em 17/07/2023 e término em 16/01/2024. Data: 29.06.2023. Rafael Antonio Ramos da Silva – GOB 2.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. – EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação dos prazos com valores reajustados do CT.PS.20.2.142. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência contratual prorrogados por mais 12 meses, convalidando-se os atos praticados até a data de assinatura do presente instrumento. O prazo de execução fica prorrogado de 01/07/2023 a 30/06/2024. O prazo de vigência fica prorrogado de 01/01/2024 a 31/12/2024. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 14.677.363,93. Data: 11.07.2023. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva - DRI.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.4.478 - Contratante: COMPESA. Contratado: **R. S. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – EPP**. CNPJ: 11.679.636/0001-28. Objeto: Renovação de prazo contratual por 06 meses com cláusula de rescisão antecipada ao CT.PS.17.4.478. Prazo: Fica o contrato renovado por 06 meses, com início em 08/07/2023 e término em 07/01/2024. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 2.524.768,86. Data: 29.06.2023. Sâmya Tenório Vieira -DRM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.437 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Adequação de planilha ao CT.PS.22.6.437. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,53%, que corresponde ao valor de R\$ 64.636,32. Data: 04.07.2023. Marcia Hellen Castro Nunes - GPG SERTÃO.

6º Aditivo a CT.PS.20.5.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ: 00.376.507/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.20.5.266. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 210 dias, com início em 28/12/2022 e término em 25/07/2023, restando convalidados todos os atos até então praticados; e em seu prazo de vigência por mais 90 dias, com início em 26/06/2023 e término em 23/09/2023. Data: 28.06.2023. Danielle Santos Macêdo Mororó - GPE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.195 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**. CNPJ: 32.019.351/0001-30. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução do CT.OS.22.6.195. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seus prazos por 60 dias, com termo final para vigência em 29/08/2023 e termo final para execução em 30/07/2023. Data: 04.07.2023. Gileno Gomes de Oliveira - GPS.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.OS.18.5.333 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Declarar o encerramento pelo decurso do prazo contratual do contrato CT.OS.18.5.333. Data: 24.07.2023. Alexandre Lopes de Souza - GOB.





4º Aditivo a CT.OS.22.4.024 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Adequação de planilha ao CT.OS.22.4.024. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 9,33%, totalizando o montante de R\$ 27.997,26. Fica o contrato suprimido no percentual de 0,08%, totalizando o montante de R\$ 252,21. Data: 10.07.2023. Marcílio José Lisboa de Souza - GNR MATA NORTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.230 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE**. CNPJ: 10.998.292/0001-57. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.21.8.230. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por 24 meses, tendo início em 04/08/2023 e término em 04/08/2025. O prazo de vigência contratual estende-se até 04/08/2026. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 4.816.655,28. Data: 06.07.2023. Albino Domingos da Silva Neto - CGP.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.288 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA**. CNPJ: 06.281.829/0001-96. Objeto: Prorrogação dos prazos com valores reajustados ao CT.PS.22.2.288. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 17/08/2023 e término em 16/08/2024, e o Prazo de Vigência com início em 17/02/2024 e término em 16/02/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 156.432,15. Data: 05.07.2023. Ana Paula dos Santos Oliveira - GAD.

4º Aditivo a CT.OS.22.5.037 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP**. CNPJ: 02.042.399/0001-07. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.22.5.037. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 221 dias, com início em 15/02/2023 e término em 23/09/2023. Fica o prazo de vigência prorrogado por mais 221 dias, com início em 14/08/2023 e término em 21/03/2024. Data: 29.06.2023. Murilo Trevisan Bresci Junior - GPE.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.124 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Prorrogação dos prazos com valores atualizados, concessão de reajuste e supressão de itens/serviços ao contrato CT.PS.19.2.124. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 12 meses e o prazo de vigência contratual por 06 meses, findando os prazos de execução e vigência em 01/07/2024, totalizando 60 meses. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 241.328,04, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.PS.19.2.124, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Fica o contrato suprimido no percentual de 8,38%, totalizando o montante de R\$ 601.226,29. Fica o presente Aditivo estabelecido no valor total de R\$ 6.818.395,99. Data: 30.06.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves - GAD.

1º Aditivo a ARP nº 183/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI**. CNPJ: 33.302.295/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 183/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 5 meses, tendo seu termo final em 30/11/2023. Data: 30.06.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

1º Aditivo a ARP nº 186/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A**. CNPJ: 84.685.106/0012-19. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 186/2022. Prazo: Fica a ARP nº 186/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 01/07/2024. Data: 30.06.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

6º Aditivo a CT.PS.19.8.162 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME**. CNPJ: 10.554.092/0001-05. Objeto: Prorrogação da suspensão do contrato CT.PS.19.8.162. Prazo: Fica suspenso por 06 meses, com início em 04/07/2023 e término em 03/01/2024. Fica a vigência do contrato em apreço prorrogada por 118 dias, com início 05/06/2024 e término em 30/09/2024. Data: 17.07.2023. Arcênia do N. Corrêa de Jesus - CMS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.3.134 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA**. CNPJ: 07.223.818/0001-12. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.3.134. Prazo: Prorroga-se a vigência em 01 mês, com início em 02/02/2024 e término em 01/03/2024, e a execução em 02 meses, com início em 02/07/2023 e término em 01/09/2023. Data: 30.06.2023. Amanda da Silva Tenório - GRA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.289 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP**. CNPJ: 02.042.399/0001-07. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.22.5.289. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 270 dias, com início em 26/03/2023 e término em 21/12/2023, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados até a data de assinatura. Fica o prazo de vigência prorrogado por mais 270 dias, com início em 22/09/2023 e término em 18/06/2024. Data: 04.07.2023. Danielle Santos Macêdo Mororó - GPE.

2º Aditivo a CT.OS.22.5.373 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI**. CNPJ: 04.269.275/0001-86. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.373. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 90 dias, com início em 27/05/2023 e término em 25/08/2023, bem como fica prorrogado o prazo de vigência contratual, com início em 25/07/2023 e término em 21/01/2024. Data: 07.07.2023. André de Melo Carvalhal - GPE.

1º Aditivo a CT.PS.22.7.451 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PE ENERGIA SPE S/A**. CNPJ: 48.223.414/0001-06. Objeto: Adequação das cláusulas contratuais do CT.PS.22.7.451. Data: 16.02.2023. Milton Tavares de Melo Neto - GGE.

1º Aditivo a CT.FM.22.3.219 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POLO COMERCIAL CARUARU LTDA**. CNPJ: 05.970.676/0001-21. Objeto: O aumento da demanda contratada do CT FM 22.3.219. Fica a demanda do contrato de fornecimento, ora aditado, alterada de 1.800m³ para 2.000m³ mensais. Data: 15.08.2023. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa - CGC.

APOSTILAMENTO – JUNHO.2023

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.3.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.18.3.172. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 227.562,32, valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual do CT.PS.18.6.218. Data: 07.06.2023. Amanda da Silva Tenório - GAC.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.393 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.393. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 593.563,90, correspondente ao reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual. Data: 09.06.2023. Nadja Rejane Alencar - DRI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.4.437 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.4.437. Valor: Fica o contrato reajustado no montante de R\$ 1.842.051,39, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 13.06.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - CMR.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.6.019 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KEP SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 11.429.384/0001-89. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.19.6.019. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 1.227.130,90. Data: 27.06.2023. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva - DRI.

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.4.053 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.17.4.053. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 383.667,02, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.PS.17.4.053, correspondente ao reajuste retroativo. Data: 27.06.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - CMR.





RERRATIFICAÇÃO - JUNHO.2023

Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.2.205-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: A RETIFICAÇÃO das Cláusulas Primeira e Quinta do CT.PS.22.2.205 - 02. As Cláusulas Primeira e Quinta do CT.PS.22.2.205 – 02 passam a vigor com as seguintes redações: Onde se lê: A renovação de prazo contratual, com valores reajustados, e adequação de planilha de itens/serviços ao CT.PS.22.2.205. Em decorrência da renovação de prazo e adequação de planilha de itens/serviços, constante na Cláusula Primeira, fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 8.788.561,86. Leia-se: A renovação de prazo contratual, com valores reajustados, a adequação de planilha de itens/serviços e a concessão de reajuste ao CT.PS.22.2.205. Em decorrência da renovação de prazo e adequação de planilha de itens/serviços, constante na Cláusula Primeira, fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 8.788.561,86. No valor mencionado encontra-se inclusa a concessão de reajuste retroativo e atualização do saldo contratual no valor de R\$ 231.258,43. Data: 07.06.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

2º Termo de Rerratificação ao 5º Termo Aditivo ao CT.PS.19.4.129 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: A retificação da cláusula Primeira do 5º Termo Aditivo ao CT.PS.19.4.129. A Cláusula Primeira do 5º Termo Aditivo ao CT.PS.19.4.129, passa a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: A prorrogação do prazo, com supressão, do CT.PS.19.4.129. Leia-se: A prorrogação do prazo com manutenção do histórico de acréscimo no percentual de 19,96%, equivalente a R\$ 1.076.191,68, e supressão no percentual de 16,81% ao CT.PS.19.4.129. Data: 11.07.2023. Karina Prestelo – APDRM.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 15/09/2023

