



ADITIVOS – MAIO.2023

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.026 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato CT.OS.21.4.026 para resolução de pendências burocráticas ao processo. Prazo: Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado por 60 dias, com início em 07/05/2023 e término em 07/07/2023. Registre-se que a execução do objeto contratual finalizou em 05 de março de 2023. Data: 08.05.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - GMR.

30º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.17.4.053 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.PS.17.4.053. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 60 dias, com término em 06/07/2023. Data: 08.05.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - GPG.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.448 - Contratante: COMPESA. Contratado: **R. A. R. ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 28.025.421/0001-96. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.22.7.448. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato, ora aditado, prorrogado por mais 60 dias, com início em 02/05/2023 e término em 01/07/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, findando em 28/10/2023. Data: 22.05.2023. Anibal Galindo França de Oliveira – GTE.

Distrito Amigável ao Contrato nº CT.OS.22.5.096 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI**. CNPJ: 07.279.410/0001-62. Objeto: Distratar amigavelmente o CT.OS.22.5.096. Data: 08.05.2023. André de Melo Carvalho - GPE.

1º Aditivo a CT.FM.23.7.051 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA**. CNPJ: 10.202.852/0001-15. Objeto: Retificação da Cláusula Terceira, a inclusão de cláusula contratual referente à prestação de garantia contratual e a renuneração da Cláusula Dezenove do CT.FM.23.7.051. Passa a cláusula terceira a vigor com a seguinte redação: A contratada se obriga a fornecer os materiais, objeto deste Contrato, sendo o fornecimento do Lote 1, no valor de R\$ 34.744.979,15. Fica incluída uma nova cláusula dezenove ao CT.FM.23.7.051, vigendo da seguinte forma: Nos termos do artigo 70, § 2º, da Lei Federal nº 13.303/16, c/c o artigo 165, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da COMPESA, para a fiel execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA prestará garantia, no percentual de 5%, sobre o valor total do Contrato. Anterior cláusula dezenove – do foro passa a vigor com a seguinte numeração e redação: Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas ou decorrentes do presente negócio jurídico, elegem as partes contratantes o Foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, com renúncias a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se configurar. Data: 04.05.2023. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GGE.

2º Aditivo a CT.OS.22.5.320 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CTTE**. CNPJ: 47.222.212/0001-87. Objeto: Suspensão do CT.OS.22.5.320 com prorrogação por igual período. Prazo: o prazo de execução do contrato fica suspenso por mais 120 dias, com início em 17/02/2023 e término em 17/06/2023. Ficam os prazos contratuais prorrogados por igual período da suspensão, com o prazo de execução com término em 24/02/2025, e o prazo de vigência findando em 24/08/2025. Data: 16.05.2023. Rafael Antônio Ramos - GOE.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.3.056 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A**. CNPJ: 12.884.672/0001-96. Objeto: Acréscimo contratual de 3,897% ao CT.PS.18.3.056. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 3,897%, que corresponde à importância de R\$ 2.268.606,14. Data: 05.05.2023. Ronaldo Massato Hiramine - GAL.

8º Aditivo a CT.OS.20.2.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.20.2.126. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, tendo o prazo de vigência início em 19/12/2023 e término em 18/06/2024 e o de execução com início em 19/05/2023 e término em 18/11/2023. Data: 04.05.2023. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral – GOB 2.

2º Aditivo a CT.FM.21.3.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A**. CNPJ: 29.506.474/0039-64. Objeto: Prorrogação de prazo, bem como redução da demanda contratada, de 15.500m³ para 13.000m³ mês e ajuste do desconto ofertado ao cliente no CT.FM.21.3.295. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 13/08/2023 e término em 12/08/24. Data: 04.05.2023. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa – CGC.

1º Aditivo a CT.PS.22.2.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A**. CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de 11,27% ao CT.PS.22.2.300. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 11,27%, totalizando o montante de R\$ 1.800.000,00. Fica o contrato suprimido no percentual de 11,27%, totalizando o montante de R\$ 1.800.000,00. Data: 12.05.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

2º Aditivo a CT.PS.21.8.283 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRASLUSO TURISMO LTDA. EPP**. CNPJ: 09.480.880/0001-15. Objeto: Acréscimo de valor ao CT.PS.21.8.283. Valor: Fica acrescido no percentual de 25%, que corresponde ao valor de R\$ 78.110,99. Data: 03.05.2023. Luis Gustavo Neto Alves - DDS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.166 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Acréscimo contratual no percentual de 4,99% ao CT.OS.22.6.166. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescido no percentual de 4,99%, que corresponde ao valor de R\$ 73.089,85. Ficam consignados os valores e percentuais globais acumulados, com relação ao valor inicial atualizado do contrato, da seguinte maneira: Valor e percentual de acréscimo global do contrato: R\$ 1.538.089,85, que corresponde ao percentual global de 4,99% em relação ao valor do contrato; Valor e percentual de supressão global do contrato: não houve. Recursos: GE – GOVERNO DO ESTADO - 100.00%. Data: 05.05.2023. Esley da Silva Barboza - GNR ALTO CAPIBARIBE.

1º Aditivo a ARP nº 095/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA**. CNPJ: 13.970.576/0001-53. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 095/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 05/05/2024. Data: 04.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 097/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA**. CNPJ: 28.672.087/0001-62. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 097/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 04/11/2023. Data: 04.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

3º Aditivo a CT.OS.22.6.077 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO BENEDITO DO SUL**. CNPJ: 45.343.879/0001-02. Objeto: Acréscimo contratual de 24,76% ao CT.OS.22.6.077. Valor: Fica o contrato em referência acrescido no percentual de 24,76%, que corresponde à importância de R\$ 201.122,70. Data: 05.05.2023. Bruno Adelino de Farias – ADRA.

1º Aditivo a CT.OS.22.7.247 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.7.247. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, tendo o prazo de execução início em 03/04/2023 e término em 02/10/2023, e o prazo de vigência com início em 03/10/2023 e término em 02/04/2024. Data: 08.05.2023. Alex Vinícius Lima Washington - GTE.

10º Aditivo a CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS – CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência do contrato CT.OS.19.5.098. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 04 meses, com início em 06/06/2023 e término em 05/10/2023. Data: 24.05.2023. Maxhanny Silveira Lopes Coutinho - GOE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.302 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Suspensão do CT.OS.22.6.302. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 120 dias, com início em 25/04/2023 e término em 23/08/2023. Em decorrência da suspensão, o cronograma de execução fica prorrogado automaticamente por igual período, passando a findar em 27/12/2023. O prazo de vigência contratual permanece inalterado, com seu término em 27/12/2023. Data: 15.05.2023. Janne Eyre Gomes de Lima - GEM AGRESTE E MATAS.

3º Aditivo a CT.OS.22.6.260 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 09.252.737/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo de execução, bem como a adequação de planilha, do CT.OS.22.6.260. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por mais 02 meses, com início





em 20/05/2023 e término em 19/07/2023. O prazo de vigência restará inalterado, com término em 19/07/2023. Valor: Fica o contrato acrescido do percentual de 5,52%, que representa a monta de R\$ 29.484,08. Fica o contrato suprimido do percentual de 5,59%, que representa a monta de R\$ 29.862,92. Data: 15.05.2023. Charles Clifton Modesto Duarte – GNR MATA NORTE.

2º Aditivo a CT.PS.21.4.066 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Renovação de prazo contratual e adequação de planilha de itens/serviços ao CT.PS.21.4.066. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 02/05/2023 e término em 01/05/2024, e o prazo de vigência com início em 02/11/2023 e término em 01/11/2024. Valor: Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 522.302,37, o que representa o percentual de 46,42%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 602.758,33. Data: 12.04.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - GMR.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.099 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A.P.S. ELETROMECÂNICA LTDA.** CNPJ: 07.808.379/0001-00. Objeto: Renovação de prazo ao contrato CT.PS.19.6.099. Prazo: Fica o contrato renovado em 12 meses, com início em 13/05/2023 e término em 12/05/2024, totalizando 60 meses de execução. O prazo de vigência se estenderá por 06 meses após o término do prazo de execução, ainda que em casos de prorrogação. Valor: Fica o contrato mencionado acrescido do valor total de R\$ 419.999,92. Data: 17.05.2023. Gregório Ferreira de Brito Júnior - GME - SERTÃO.

2º Aditivo a CT.OS.22.6.492 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROENGE PROJETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 21.090.448/0001-13. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 20,54%, ao CT.OS.22.6.492. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 20,54%, que corresponde ao valor de R\$ 105.925,51. Data: 17.05.2023. Marcella Vianna Cabral Paiva - CTG IPOJUCA.

2º Aditivo a CT.PS.21.4.066 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Renovação de prazo contratual e adequação de planilha de itens/serviços ao CT.PS.21.4.066. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 02/05/2023 e término em 01/05/2024, e o prazo de vigência com início em 02/11/2023 e término em 01/11/2024. Valor: Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 522.302,37, o que representa o percentual de 46,42%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 602.758,33. Data: 12.04.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix - GMR.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.246 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: Adequação de planilha ao CT.OS.22.5.246. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,9023%, totalizando o montante de R\$ 105.043,31. Data: 11.05.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas - GDO.

1º Aditivo a CT.PS.22.2.268 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RSAT SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI.** CNPJ: 11.954.897/0001-09. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.22.2.268. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/07/2023 e término em 30/06/2024, e o prazo de vigência com início em 01/01/2024 e término em 31/12/2024. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 322.724,88. Data: 01.06.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

1º Aditivo a CT.PS.22.8.171 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CTET.** CNPJ: 46.034.447/0001-82. Objeto: Suspensão do CT.PS.22.8.171. Prazo: o prazo de execução do contrato fica suspenso por 04 meses, com início em 01/05/2023 e término em 31/08/2023. O cronograma de execução fica prorrogado automaticamente por igual período, passando a findar em 30/09/2023. O prazo de vigência contratual permanece inalterado, com seu término em 30/11/2023. Data: 12.05.2023. Vitor Nardoto Lucrécio - GMA.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA. - EPP.** CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Prorrogação excepcional de prazo do contrato CT.PS.18.6.088, bem como manutenção do histórico de alteração contratual e novo acréscimo de itens/serviços. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado excepcionalmente por mais 09 meses, com término em 19/03/2024, totalizando 72 meses de execução contratual. Valor: Fica o presente Aditivo acrescido do percentual de 22,7272%. Fica o valor do presente Aditivo estabelecido no montante total de R\$ 2.022.847,12. Data: 15.05.2023. Iranete Paiva - DRI.

2º Aditivo a CT.PS.21.7.221 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL - NGPD.** CNPJ: 04.203.075/0001-20. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e a adequação de planilha, com supressão de 17,97%, do contrato CT.PS.21.7.221. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 06 meses, com término final em 01/09/2024. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais suprimida no percentual de 17,97%, que corresponde ao valor de R\$ 320.929,30. Fica o valor do contrato estabelecido no montante total de R\$ 1.465.283,35. Data: 12.05.2023. Romulo Aurélio de Melo Souza Filho – GIC.

1º Aditivo a ARP nº 115/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** CNPJ: 04.196.357/0001-48. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 115/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 11/05/2024. Data: 11.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

3º Aditivo a CT.PS.21.6.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Renovação de prazo contratual e adequação de planilha de itens/serviços ao CT.PS.21.6.143. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 02/05/2023 e término em 01/05/2024, e o prazo de vigência com início em 02/11/2023 e término em 01/11/2024. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 288.131,52, o que representa o percentual de 24,605%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 1.459.167,68. Data: 15.05.2023. Isaque Alves Freitas da Silva - CTG.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.3.182 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.** CNPJ: 33.683.111/0001-07. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato em epígrafe de 12 meses, contados a partir de 19/05/2023 e com término previsto para 18/05/2024. Data: 24.07.2023. Gustavo Ide Maciel - GCG.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.3.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.** CNPJ: 33.683.111/0001-07. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato em epígrafe de 12 meses, contados a partir de 19/05/2023 e com término previsto para 18/05/2024. Data: 24.07.2023. Gustavo Ide Maciel - GCG.

1º Aditivo a ARP nº 116/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PRÓ - ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.** CNPJ: 00.398.022/0002-32. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 116/2022. Prazo: Fica a ARP nº 116/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 17/05/2024. Data: 16.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo a CT.OS.22.6.309 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVICIO E LOCACAO EIRELI.** CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.309. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, com o prazo de vigência com início em 23/05/2023 e término em 22/11/2023, e o prazo de execução com início em 23/04/2023 e término em 22/10/2023. Data: 17.05.2023. Ronaldo Massato Hiramine – GEM SERTÃO.

1º Aditivo a ARP nº 137/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** CNPJ: 45.010.717/0001-52. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 137/2022. Prazo: Fica a ARP nº 137/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 18/05/2024. Recursos: Compesa e Outros. Data: 18.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 154/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HEXIS CIENTÍFICA LTDA.** CNPJ: 53.276.010/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 154/2022. Prazo: Fica a ARP nº 154/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, tendo seu termo final em 01/06/2024. Data: 17.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 131/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.** CNPJ: 28.672.087/0001-62. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 131/2022. Prazo: Fica a ARP nº 131/2022 em apreço prorrogada por 6 meses, com novo término em 18/11/2023. Recursos: Compesa e Outros. Data: 17.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.





3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.075 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO DE ÁGUAS DO AGRESTE (TERRAL CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA FRANÇO ARAÚJO LTDA E CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA)**. CNPJ: 41.424.841/0001-03. Objeto: Adequação de planilha ao CT.OS.21.5.075. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 5,71%, totalizando o montante de R\$ 1.577.992,63. Fica o contrato suprimido no percentual de 6,05%, totalizando o montante de R\$ 1.671.769,63. Data: 29.05.2023. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho- GOE.

1º Aditivo a ARP nº 144/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **M.M.G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI**. CNPJ: 07.534.344/0001-20. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 144/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 144/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, 19/05/2024. Data: 18.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo a ARP nº 136/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 02.291.486/0006-02. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 136/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 136/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 17/05/2024. Data: 18.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 148/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 08.984.318/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 148/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 148/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 19/05/2024. Data: 18.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 139/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VARB AUTOMACAO LTDA**. CNPJ: 07.399.809/0001-87. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 139/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 139/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 18/05/2024. Data: 18.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.135 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA**. CNPJ: 09.280.485/0001-99. Objeto: Adequação de planilha do CT.OS.22.6.135. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 23,51%, correspondendo ao valor de R\$ 112.593,93. Fica o contrato suprimido no percentual de 10,08%, correspondendo ao valor de R\$ 48.262,90. Data: 24.05.2023. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR MATA SUL.

1º Aditivo a ARP nº 130/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA**. CNPJ: 28.672.087/0001-62. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 130/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 130/2022 em apreço prorrogada por 6 meses, ou seja, até 20/11/2023. Data: 19.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 141/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA**. CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 141/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 141/2022 em apreço prorrogada por 6 meses, com novo término em 18/11/2023. Data: 18.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a CT.LC.21.3.226 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SIRINHAÉM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-EPP**. CNPJ: 19.267.550/0001-08. Objeto: Renovação de prazo do CT.LC.21.3.226. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses, com início em 30/06/2023 e término em 30/06/2024. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 20.491,56. Data: 18.05.2023. Amanda da Silva Tenório – GRA.

1º Aditivo a ARP nº 184/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**. CNPJ: 19.867.301/0001-45. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 184/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 20/06/2024. Data: 08.06.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 156/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PETRA COMERCIAL LTDA**. CNPJ: 45.915.893/0001-33. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 156/2022. Prazo: prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 01/06/2024. Data: 19.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 161/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CESAR RODAS COMERCIAL LTDA**. CNPJ: 04.896.962/0001-21. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 161/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 02/06/2024. Data: 18.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 145/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**. CNPJ: 32.072.759/0001-76. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 145/2022. Prazo: Fica a ARP nº 145/2022, prorrogada por mais 12 meses, com novo término em 19/05/2024. Data: 19.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo contratual, com valores reajustados, e adequação de planilha de itens/serviços ao CT.PS.22.2.205. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 01/06/2023 e término em 31/05/2024, e o prazo de vigência com início em 01/12/2023 e término em 30/11/2024. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 60.681,91 o que representa o percentual de 0,68%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 371.235,83, o que representa o percentual de 4,19%. Planilha de itens/serviços, constante na Cláusula Primeira, fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 8.788.561,66 Data: 25.05.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.357 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**. CNPJ: 35.684.968/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.357. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, com o prazo de vigência com início em 05/07/2023 e término em 04/01/2024, e o prazo de execução com início em 05/05/2023 e término em 04/11/2023. Data: 13.06.2023. Manoel David dos Santos Gusmão – GNR RUSSAS.

2º Aditivo ao CT.OS.22.5.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO**. CNPJ: 46.066.564/0001-28. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.172. Prazo: o prazo de execução do contrato fica suspenso por 60 dias, com início em 16/03/2023 e término em 15/05/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 12/05/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 11/11/2024. Data: 05.06.2023. Hildemário Pereira Viana Júnior – GOB.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.106 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA**. CNPJ: 00.329.696/0001-07. Objeto: Prorrogação do prazo, com cláusula de condição resolutiva, do contrato CT.PS.18.2.106. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, passando a findar em 03/07/2024. Valor: Fica o presente instrumento orçado no valor de R\$ 1.293.318,24. Data: 25.05.2023. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

1º Aditivo a CT.OS.22.6.305 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 06.157.352/0001-31. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.305. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 06 meses, com término em 03/08/2023, e o prazo de execução fica prorrogado por 09 meses, com término em 03/08/2023. Data: 22.05.2023. Rogério Santana Freitas – GPR AGRESTE E MATAS.

1º Aditivo a ARP nº 143/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ACESSORIA LTDA**. CNPJ: 24.419.445/0001-79. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 143/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 23/05/2024. Data: 23.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

14º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.078 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATACADÃO S/A**. CNPJ: 75.315.333/0001-09. Objeto: Aumento de demanda CT.FM.19.3.078. Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, com a demanda acrescida em 400^m/mês, totalizando 15.000^m/mês, em decorrência dos ajustes das demandas das filiais. Data: 31.05.2023. Vitor Cortez Laranjeiras – CGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.6.016 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.23.6.016. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 02 meses, com início em 28/05/2023 e término em 27/07/2023. O prazo





de vigência fica prorrogado por 02 meses, com início em 28/07/2023 e término em 27/09/2023. Data: 30.05.2023. Luana Meireles do Nascimento – CTG - SÃO FRANCISCO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.433 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação da suspensão do contrato CT.OS.21.5.433. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por mais 02 meses, com início em 04/05/2023 e término em 03/07/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 29/09/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 30/12/2023. Data: 31.05.2023. Júlio Tenório de Oliveira – GSB.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.434 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação da suspensão do contrato CT.OS.21.5.434. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 02 meses, com início em 04/05/2023 e término em 03/07/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 29/11/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 30/12/2023. Data: 31.05.2023. Alexandre de Souza Junior – GSB.

4º Aditivo a CT.OS.22.6.032 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VOLUNTÁRIO DA PATRIA**. CNPJ: 44.950.674/0001-22. Objeto: Suspensão do contrato CT.OS.22.6.032 com prorrogação por igual período. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 51 dias, com início em 10/04/2023 e término em 30/05/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 23/10/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 22/11/2023. Data: 03.05.2023. Gileno Gomes de Oliveira – GOI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.001 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação da suspensão do contrato CT.OS.22.5.001. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 02 meses, com início em 04/05/2023 e término em 03/07/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 03/07/2023. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 30/12/2023. Data: 31.05.2023. Tainne Ellis Jô Pereira - GSB.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.397 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TPF-INTERTECHNE-PAU FERRO**. CNPJ: 43.965.674/0001-33. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.21.5.397. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 02 meses, com início em 17/05/2023 e término em 16/07/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, findando em 16/02/2024. Data: 26.05.2023. Júlio Tenório de Oliveira – GSB.

4º Aditivo a CT.OS.21.5.349 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO HECA EBISA PAMPULHA**. CNPJ: 43.428.608/0001-24. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.21.5.349. Prazo: Prorroga-se os prazos em 190 dias, tendo a vigência início em 29/08/2023 e término em 06/03/2024, e o prazo de execução com início em 29/05/2023 e término em 04/12/2023. Data: 26.05.2023. Orlando Carlos da Silva Filho – GOE.

2º Aditivo a CT.OS.22.7.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA EPP**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e de suspensão da execução do contrato CT.OS.22.7.227. Prazo: Fica a vigência e suspensão da execução do contrato prorrogadas por 90 dias, com termo final da vigência em 28/07/2023 e suspensão do prazo de execução com término em 29/06/2023. Data: 02.06.2023. Anibal Galindo França de Oliveira – GTE.

1º Aditivo a ARP nº 152/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA**. CNPJ: 01.000.334/0001-28. Objeto: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 152/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 26/11/2023. Data: 26.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.147 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DO CHAPÉU**. CNPJ: 45.883.573/0001-49. Objeto: Suspensão do contrato CT.OS.22.6.147. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 04 meses, com início em 01/03/2023 e término em 01/07/2023. Fica prorrogado o prazo de execução por 10 meses, passando a findar em 14/11/2023, e o prazo de vigência prorroga-se por 04 meses, com término em 14/12/2023. Data: 31.05.2023. Marco Polo Ferreira Soares – GOB.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.228 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ: 01.551.272/0008-19. Objeto: Prorrogação de prazo, bem como alteração do representante que assinará o aditivo, no CT.FM.19.3.228. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 26/07/2023 e término em 25/07/2024. Data: 26.05.2023. Vítor Cortez Laranjeiras – CGC.

10º Aditivo a CT.PS.18.2.105 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA**. CNPJ: 00.329.696/0001-07. Objeto: Prorrogação excepcional de prazo, com manutenção do histórico de alterações e cláusula de morte súbita, do contrato CT.PS.18.2.105. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado por mais 12 meses, com início em 18/06/2023 e término em 17/06/2024. Valor: Fica o presente Aditivo estabelecido na importância de R\$ 6.660.109,30. Data: 30.05.2023. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

1º Aditivo a ARP nº 151/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA**. CNPJ: 28.672.087/0075-07. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 151/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 27/11/2023. Data: 29.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO JORGE**. CNPJ: 46.609.511/0001-06. Objeto: Suspensão do contrato CT.OS.22.6.245 com prorrogação por igual período. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 120 dias, com início em 24/05/2023 e término em 21/09/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 02/08/2023. o prazo de vigência contratual, com término em 02/01/2024. Data: 14.07.2023. Bruno Adelino de Farias – CTE RUSSAS.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.109 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSYSTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação do prazo de execução com valores reajustados do contrato CT.PS.20.6.109. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 03 meses, com início em 24/04/2023 e término em 23/07/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, findando em 23/10/2023. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 578.784,10. Data: 31.05.2023. Juliana Lucinda Marques – GNR AGRESTE CENTRAL.

5º Aditivo a CT.OS.21.5.349 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO HECA EBISA PAMPULHA**. CNPJ: 43.428.608/0001-24. Objeto: Adequação de planilha com manutenção do desconto concedido em licitação do CT.OS.21.5.349. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,81%, correspondendo ao valor de R\$ 1.981.343,27. Fica o contrato suprimido no percentual de 1,26%, correspondendo ao valor de R\$ 1.382.844,76. Empreiteira autoriza, desde já, o desconto complementar em seu preço contratual no valor de R\$ 173.527,33 - preço à época da contratação (P0), com a finalidade de manter a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado durante o processo licitatório. O valor mencionado já engloba o valor de R\$ 169.296,55. Recursos: GE - Governo do Estado - 10.00%; Ministério da Integração - 90.00%. Data: 31.05.2023. Orlando Carlos da Silva Filho – GOE.

1º Aditivo a ARP nº 160/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA**. CNPJ: 28.672.087/0001-62. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 160/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 30/11/2023. Data: 29.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 155/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA**. CNPJ: 08.714.102/0001-80. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 155/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 30/11/2023. Data: 31.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 159/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VARB AUTOMAÇÃO LTDA EPP**. CNPJ: 07.399.809/0001-87. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 159/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 31/05/2024. Data: 30.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.





4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.282 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FADE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**. CNPJ: 11.735.586/0001-59. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.PS.20.6.282. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 04 meses, com início em 02/06/2023 e término em 01/10/2023. Data: 30.05.2023. Luana Meireles do Nascimento – CTG - São Francisco.

3º Aditivo a CT.OS.22.7.396 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RTS SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 45.124.561/0001-30. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.7.396. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por 30 dias, com novo término em 01/06/2023, restando validados todos os atos a partir da assinatura do presente instrumento. O prazo de vigência fica prorrogado por 30 dias, com novo término em 31/06/2023. Data: 31.05.2023. Ronaldo Gomes de Castro – GPD.

3º Aditivo a CT.OS.22.6.008 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI**. CNPJ: 19.703.302/0001-54. Objeto: Convalidação da suspensão da execução contratual do CT.OS.22.6.008, com prorrogação por igual período. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 69 dias, com início em 03/04/2023 e término em 11/06/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 29/07/2023. Também fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 28/08/2023. Data: 04.07.2023. William Guimaraes Lima Filho – CTEAP.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.180 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-16. Objeto: Prorrogação excepcional, com cláusula de morte súbita e acréscimo de 19,4831% e supressão de 3,3881% ao CT.PS.18.6.180. Prazo: Fica o contrato prorrogado por 12 meses, com início em 06/06/2023 e término em 05/06/2024. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 19,4831%, que corresponde ao valor de R\$ 947.032,93. Fica o contrato suprimido no percentual de 3,3881%, que corresponde ao valor de R\$ 164.689,41. Fica o contrato suprimido no percentual de 3,3881%, que corresponde ao valor de R\$ 164.689,41. Data: 31.05.2023. Marcos Aurélio Ventura Silva - ADRS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.051 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**. CNPJ: 59.456.277/0001-76. Objeto: Renovação de prazo, com valores reajustados, do CT.PS.21.3.051. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 04/05/2023 e término em 31/05/2024. O prazo de vigência fica prorrogado pelo mesmo tempo, com início em 04/08/2023 e término em 03/08/2024. Valor: Fica o aditivo estabelecido na monta de R\$ 598.564,69. Data: 31.05.2023. João Ferreira da Silva Júnior – GTI.

1º Aditivo a ARP nº 158/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA**. CNPJ: 01.000.334/0001-28. Objeto: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 158/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 06 meses, tendo seu termo final em 30/11/2023. Data: 31.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.156 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATOS BRASIL LTDA**. CNPJ: 64.943.665/0001-11. Objeto: Prorrogação de prazo, com manutenção do histórico de alterações, e a concessão de reajuste anual ao CT.PS.21.3.156. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 12 meses, com início em 01/06/2023 e término em 31/05/2024, e o prazo de vigência também prorrogado por mais 12 meses, com início em 01/12/2023 e término em 30/11/2024. Valor: O valor total do reajuste contratual, corresponde ao valor total de R\$ 19.669,35. Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 4.123.686,07. Data: 07.06.2023. Waldeildo de Souza Leão Júnior – GTI.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.3.170 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERASA S.A**. CNPJ: 62.173.620/0093-06. Objeto: Prorrogação de prazo com valores reajustados ao CT.PS.19.3.170. Prazo: Fica o contrato prorrogado em seus prazos por 12 meses, tendo o termo final do prazo de execução em 19/06/2024 e o seu término de vigência em 19/12/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 3.562.438,62. Data: 09.06.2023. Pollyanna Mendonça Barros – GCA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.461 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MOVIX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA**. CNPJ: 10.346.806/0001-90. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.FM.22.2.461. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 210 dias, estendendo o prazo final para a data de 28/12/2023. Data: 01.05.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

13º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.242 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.14.5.242. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 13 meses, ou seja, até 08/09/2023. Prorroga-se o prazo de vigência do contrato, em 13 meses, ou seja, até 16/11/2023. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 173.240,73, reflexo da adição de prazo, que serão pagos. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.244.812,40. Recursos: BID. Data: 31.08.2022. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – CAF.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.209 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.OS.22.6.209. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 04 meses, tendo o prazo de vigência início em 04/11/2023 e término em 03/03/2024 e o de execução com início em 05/07/2023 e término em 04/11/2023. Data: 10.07.2023. Linaldo Mendes dos Santos Júnior – GNR AGRESTE CENTRAL.

APOSTILAMENTO – MAIO.2023

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.302 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO HIDROMETROPOLITANO DE RECIFE**. CNPJ: 43.078.164/0001-44. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.21.3.302. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 2.133.934,39. Data: 03.05.2023. Milly Lillian de Miranda Oliveira – CMI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.6.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.21.6.143. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 87.564,23 correspondente ao reajuste do saldo contratual, e R\$ 39.264,93 correspondente ao reajuste retroativo com desconto de 3% concedido pela Contratada. Data: 17.05.2023. Isaque Silva – GNR SERTÃO.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.5.006 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Concessão do 1º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.22.5.006. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 156.242,71, correspondente ao valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 08.05.2023. Hudson Tiago dos Santos Pedrosa – GSB.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.145 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALVES DA CUNHA SANEAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.839.554/0001-87. Objeto: Concessão do 2º Reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.145. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.418.419,63. Data: 05.05.2023. Iranete Santana Oliveira de Souza Paiva – GPI.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.2.201 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA**. CNPJ: 09.114.027/0001-80. Objeto: Concessão de reajuste contratual ao CT.PS.19.2.201. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 10.684,80. Data: 01.06.2023. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GAD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.6.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Concessão de reajuste contratual ao CT.PS.20.6.295. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 228.570,56. Data: 12.05.2023. Manoel David dos Santos Gusmão – GNR RUSSAS.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.4.026 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA SAM LTDA**. CNPJ: 11.520.665/0001-42. Objeto: Concessão do 2º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.21.4.026. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 898.462,92. Data: 29.05.2023. Sabrina Carla Rodrigues Felix – GPG.





4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.17.2.280 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE**. CNPJ: 10.998.292/0001-57. Objeto: Concessão de repactuação ao contrato CT.PS.17.2.280. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 9.717,68. Data: 25.05.2023. Albino Domingos da Silva Neto – CGP.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.2.072 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SOLL – SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA**. CNPJ: 00.323.090/0001-51. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.18.2.072. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 262.297,96. Data: 30.05.2023. Ronaldo Massato Hiramine – CLD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.360 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Concessão do reajustamento contratual ao CT.OS.20.6.360. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 211.587,88. Data: 25.05.2023. Mário Solon Pereira Júnior – GNR SERTÃO.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.8.328 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE**. CNPJ: 10.998.292/0001-57. Objeto: Concessão de repactuação ao contrato CT.PS.22.8.328. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 106.805,45. Data: 26.05.2023. Albino Domingos da Silva Neto – CGP.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.320 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO OROBÓ**. CNPJ: 43.276.642/0001-20. Objeto: Concessão do reajuste de preço ao CT.OS.21.6.320. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 143.372,53. Data: 13.06.2023. Orlando Carlos da Silva Filho – GOI.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.7.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FILIPE ROCHA GUEDES**. Objeto: Concessão do 3º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.19.7.325. Valor: Com base na aplicação do índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) de 6,10%, referente a variação de out/2021 a out/2022, sobre as medições realizadas pela gestora do contrato, Raquel Alexandra de Macedo, nos serviços executados a partir de 11/10/2022, onde se obtém o valor do reajuste retroativo e também sobre o saldo contratual extraído no sistema ALPHA em 23/01/2023, ficando o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 8.323,45, referente ao 3º reajuste e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data: 14.04.2023. Raquel Alexandra de Macedo – GPS.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PPA**. CNPJ: 20.586.289/0001-80. Objeto: Concessão do 8º reajuste e atualização ao saldo contratual do CT.PS.14.5.239. Valor: Reajuste constante na Cláusula Primeira, alusivo ao montante A, utilizou-se como base, a aplicação do percentual da convenção coletiva SINTAPPI/SINAENCO referente ao Período 2022/2023 com registro no MTE PE000884/2022 datado de 08/09/2022, o percentual de 5,75%, a partir de 1º de maio de 2022, calculados sobre os salários vigentes no mês de abril de 2022; Em relação ao reajuste do montante B, de acordo com a aplicação do IPCA, variação março/2021 - março/2022, no percentual de 11,30% sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Rodrigo Cantalupo de Lira, nos serviços executados a partir da data 18/03/2022 até a data 03/01/2023, obtendo-se assim o valor de R\$ 300.631,79; referente às despesas reembolsáveis, aplica-se a variação do IPCA março/2021 - março/2022, no percentual de 11,30%, que corresponde à R\$ 85.713,37, obtendo-se valor total de R\$ 386.345,16, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: BID. Data: 24.04.2023. Rodrigo Cantalupo de Lira – GPS.

RERRATIFICAÇÃO - MAIO.2023

Termo de Rerratificação ao 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.18.6.218 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Rerratificação formal do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.18.6.218, com o objetivo de retificar as cláusulas primeira e segunda. Ficam retificadas as mencionadas cláusulas do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.18.6.218 da seguinte maneira, com destaques em sublinhado: A Cláusula Primeira passa a vigor com a seguinte redação: Concessão do 2º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.218. A Cláusula segunda passa a vigor com a seguinte redação: fica o contrato acrescido de R\$ 1.800.539,27, correspondente ao valor do reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.218. Data: 08.05.2023. Nara Izabel Albuquerque dos Santos – GPI.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.21.6.266-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAMAMBAIA**. CNPJ: 41.424.844/0001-47. Objeto: Rerratificação formal do 2º TERMO aditivo ao CT.OS.21.6.266. Fica retificada a cláusula segunda do 2º TERMO aditivo ao CT.OS.21.6.266 da seguinte maneira: Onde se lê: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,01% que corresponde ao valor de R\$ 565.017,69. Fica o contrato suprimido no percentual de 6,01%, que corresponde ao valor de R\$ 565.017,69. Leia-se: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,01% que corresponde ao valor de R\$ 632.650,26. Fica o contrato suprimido no percentual de 6,01%, que corresponde ao valor de R\$ 632.650,26. Data: 09.05.2023. Flaviano Ferraz Dintz – GNR PAJEU.

Termo de Rerratificação ao CT.FM.22.2.444 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA**. CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: A retificação da Cláusula segunda do CT.FM.22.2.444, referente ao prazo. A Cláusula segunda do CT.FM.22.2.444 passa a vigor com a seguinte redação: O presente Contrato de Fornecedor terá vigência de 240 dias a contar da assinatura do contrato pelo fornecedor. Data: 16.05.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

2º Termo de Rerratificação ao CT.PS.21.6.040-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JONEZIO DO NASCIMENTO – ME**. CNPJ: 69.968.600/0001-44. Objeto: A rerratificação formal do 2º Termo aditivo ao CT.PS.21.6.040. Fica retificada a Cláusula Terceira do 2º Termo aditivo ao CT.PS.21.6.040 da seguinte maneira: Onde se lê: Em decorrência da prorrogação estabelecida na Cláusula Primeira, o valor do aditivo em apreço é de R\$ 477.521,95. Leia-se: Em decorrência da prorrogação estabelecida na Cláusula Primeira, o valor do aditivo em apreço é de R\$ 455.048,34. Data: 25.05.2023. Fabio Fonseca – GME SERTÃO.

Termo de Rerratificação à ARP Nº 304/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA**. CNPJ: 06.913.480/0003-20. Objeto: A rerratificação formal da ARP Nº 304/2022. Fica retificada a Cláusula Primeira da ARP Nº 304/2022 da seguinte maneira: Onde se lê: Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços para licitação do tipo menor preço por lote, através do sistema de registro de preço, objetivando a aquisição de Cabos de Cobre e Cabo de alumínio, referente aos lotes 03 e 06 no valor total de R\$ 854.280,72. Leia-se: Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços para licitação do tipo menor preço por lote, através do sistema de registro de preço, objetivando a aquisição de cabos de cobre e cabo de alumínio, referente aos lotes 03 e 06 no valor total de R\$ 854.280,36. Data: 31.05.2023. Paloma Renata de Oliveira Ribeiro – GAL.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.18.6.180 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-16. Objeto: A rerratificação formal do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.18.6.180, referente à concessão do 2º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.180. Fica retificada a Cláusula Segunda do 2º Termo de Apostilamento ao CT.PS.18.6.180 da seguinte maneira: Onde se lê: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.338.258,12. Leia-se: Fica o contrato acrescido de R\$ 1.403.655,26. Data: 25.05.2023. Nara Izabel Albuquerque dos Santos – GPI.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.23.6.045 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: A rerratificação formal do CT.PS.23.6.045. Fica retificada as Cláusulas Primeira e Segunda do CT.PS.23.6.045 da seguinte maneira: Onde se lê: A contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço mensal de R\$ 1.798.488,76. Leia-se: A contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo valor total de R\$ 22.699.818,00. Data: 31.05.2023. Iedja Firmino da Silva Francisco – GPG AGRESTE E MATAS.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 11/08/2023

