



ADITIVOS – NOVEMBRO.2023

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor com manutenção do histórico contratual do CT.PS.20.6.295. Prazo: Fica o prazo de execução contratual renovado por mais 12 meses, com início em 10/11/2023 e término em 09/11/2024, totalizando 48 meses. O prazo de vigência fica renovado por mais 12 meses, com início em 10/05/2024 e término em 09/05/2025, totalizando 54 meses. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 1.196.737,90. Data: 24.11.2023. Manoel David dos Santos Gusmão - GNR RUSSAS.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.2.074 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**. CNPJ: 03.376.954/0001-15. Objeto: Prorrogação do prazo e valor do contrato nº CT.PS.18.2.074. Prazo: O contrato, ora aditado, a sua vigência prorrogada por 12 meses, com início em 06/11/2023 e término em 05/11/2024. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 671.110,18. Data: 06.11.2023. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.261 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA**. CNPJ: 03.776.266/0001-19. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.22.2.261. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 7,18%, totalizando o montante de R\$ 267.970,50. Data: 06.11.2023. Diego Buarque Cortizo - GAD.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.309 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT. OS. 22.6.309. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 06 meses, com início em 22/10/2023 e término em 22/04/2024. Data: 09.11.2023. Carlos Henrique Vieira Macêdo – GEM SERTÃO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.437 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação dos prazos com concessão de reajuste e acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.22.6.437. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 07/11/2023 e término em 06/11/2024 e o prazo de vigência com início em 07/05/2024 e término em 06/05/2025. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 213.459,57. Fica o contrato acrescido no percentual de 14,53%, totalizando o montante de R\$ 649.018,96. Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 5.115.768,16. Data: 09.11.2023. Albérico Paulo Maciel - GPG SERTÃO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.231 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A E S MARIANO ASSESSORIA**. CNPJ: 21.324.407/0001-44. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.21.3.231. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, totalizando o montante de R\$ 148.590,00. Data: 08.11.2023. Whendresson Menezes Pedrosa – GCA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.060 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A**. CNPJ: 12.884.672/0001-96. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor do CT.PS.23.2.060. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 09/11/2023 e término em 08/11/2024, e o Prazo de Vigência com início em 09/02/2024 e término em 08/02/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 54.000.000,00. Data: 08.11.2023. Sílvio Mario Pereira da Silva Filho – GAL.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.20.2.126 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.20.2.126. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 04 meses, com início em 19/06/2024 e término em 18/10/2024 e o prazo de execução prorrogado por 04 meses, com início em 19/11/2023 e término em 18/03/2024. Data: 14.11.2023. Otávio Gusmão da Cunha do Amaral - GOB 2.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.372 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: A adequação de planilha, com acréscimo e supressão de itens/valores, ao CT.OS.22.6.372. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,02%, totalizando o montante de R\$ 172.918,65. Fica o contrato suprimido no percentual de 1,10%, totalizando o montante de R\$ 7.893,60. O novo valor do contrato passa a ser de R\$ 885.025,05. Fica o contrato acrescido da monta de R\$ 165.025,05. Data: 20.11.2023. José Augusto Lima de Albuquerque – GNR AGRESTE CENTRAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.393 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KAENA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**. CNPJ: 02.297.922/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor do contrato CT.OS.21.6.393. Prazo: Prorrogam-se os prazos de vigência e execução do contrato por 12 meses, tendo a execução início em 17/11/2023 e término em 16/11/2024, e a vigência início em 17/05/2024 e término em 16/05/2025. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 2.673.814,95. Data: 16.11.2023. Nadja Rejane Alencar – GNR SÃO FRANCISCO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.386 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Suspensão contratual com prorrogação dos prazos ao CT.OS.21.6.386. Prazo: Prazo de execução do contrato fica suspenso por 180 dias, com início em 11/10/2023, e com término em 08/04/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo prazo de 180 dias, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 08/05/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 08/05/2024. Data: 01.12.2023. Linaldo de Andrade Torres - GPR AGRESTE CENTRAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.4.432 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CAMILA ZANDAVALLI DE MIRANDA**. Objeto: Prorrogação dos prazos com concessão de reajuste ao CT.LC.21.4.432. Prazo: Prorroga-se o prazo contratual por 12 meses, tendo início em 07/12/2023 e término em 06/12/2024. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 25.504,08. Data: 17.11.2023. Roberto Melo Cunha Filho – GNM SUL.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.437 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.22.6.437. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,577%, totalizando o montante de R\$ 24.401,16. Data: 05.12.2023. Albérico Paulo Maciel - GPG SERTÃO.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.4.137 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.23.4.137. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 120 dias, tendo o prazo de execução início em 25/11/2023 e término em 23/03/2024, e o prazo de vigência com início em 24/01/2024 e término em 22/05/2024. Data: 22.11.2023. Jessica Ribeiro Pereira - CAF OESTE.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.2.339 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEMAIA & CIA LTDA**. CNPJ: 00.449.936/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos com valores atualizados e concessão de reajuste. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 11/11/2023 e término em 10/11/2024 e o prazo de vigência com início em 11/05/2024 e término em 10/05/2025, convalidando-se os atos praticados até a data de assinatura do presente instrumento. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 120.000,00. Fica o contrato em apreço acrescido do valor de R\$ 1.041.838,44. Data: 21.11.2023. Renata Maria Barros Braga – GAD.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.4.383 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato CT.PS.18.4.383. Prazo: Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado por mais 03 meses, com início em 16/01/2024 e término em 15/04/2024. Data: 22.11.2023. Leopoldo Felipe Ramos Bonfim dos Santos – GPM.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.6.019 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KEP SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 11.429.384/0001-89. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato CT.PS.19.6.019. Prazo: Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado por mais 06 meses, com início em 02/02/2024 e término em 01/08/2024. Data: 01.12.2023. Maria Gabrielle Martins da Silva - GPG AGRESTE E MATAS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.5.226 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI**. CNPJ: 08.488.802/0001-02. Objeto: Adequação de planilha do CT.OS.23.5.226. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,997%, totalizando o montante de R\$ 330.289,79. Fica o contrato suprimido no percentual de 24,997%, totalizando o montante de R\$ 330.289,79. Data: 07.12.2023. Tarcísio Pignata de Moraes – GNM OESTE.





5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.265 - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**. CNPJ: 21.029.437/0001-28. Objeto: Suspensão contratual com prorrogação dos prazos ao CT.OS.22.5.265. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 90 dias, com início em 08/11/2023, e com término em 05/02/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo prazo de 90 dias, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 30/03/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 30/03/2024. Data: 13.12.2023. Charles Clifton Modesto Duarte – GNR MATA NORTE.

13º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.16.4.043. Prazo: Fica o Contrato em referência prorrogado por mais 02 meses, com início em 27/11/2023 e término em 26/01/2024. Data: 11.12.2023. Zaira da Cunha Beltrão - GOB.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 11.863.530/0001-80. Objeto: A renovação de prazo do CT.PS.21.8.239. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato em apreço renovado por 12 meses, sendo: Vigência: 12 meses - início: 09/03/2024 - término: 08/03/2025. Execução: 12 meses - início: 09/09/2023 - término: 08/09/2024. Data: 11.12.2023. Vitor Nardoto Lucrécio - GMA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.107 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RAS – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 20.764.514/0001-20. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.21.3.107. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 10,42%, totalizando o montante de R\$ 126.114,90. Data: 27.11.2023. Saulo Bezerra - GSC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.1.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EDUARDO TRINDADE E FERNANDO LACERDA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS**. CNPJ: 22.217.506/0001-90. Objeto: A renúncia ao reajuste com o reequilíbrio econômico do CT.PS.23.1.090. Valor: Fica o valor deste Contrato reduzido da importância mensal de R\$ 6.300,00, que representa o percentual de 30,00% sobre o valor da mensalidade inicial do contrato. Data: 23.11.2023. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.030 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Suspensão e prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.030. Prazo: O prazo de execução do contrato CT.OS.22.5.030 fica suspenso por 90 dias, a partir de 15/11/2023 a 14/02/2024. Prorrogam-se os prazos contratuais por igual período, tendo o prazo de execução entendido seu término para 03/05/2024, e o prazo de vigência com novo término em 31/07/2024. Data: 11.12.2023. Zaira da Cunha Beltrão – GOB.

1º Aditivo a ARP nº 289/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACQUALITY QUALIDADE EM AGUA LTDA**. CNPJ: 06.376.868/0001-77. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 289/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 24/11/2024. Data: 24.11.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.1.067 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CARVALHO & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS**. CNPJ: 24.135.444/0001-00. Objeto: O reequilíbrio econômico e ajuste dos honorários de êxito previstos no item 3 do termo de referência do CT.PS.23.1.067. Valor: Fica o valor deste aditivo reduzido da importância mensal de R\$ 5.500,00, o que representa o percentual de 25,00%. O valor correspondente ao percentual dos honorários de êxito, previsto no item 3 do termo de referência, será limitado ao máximo de três vezes do valor correspondente à mensalidade contratual atualizada, o que corresponde ao teto de R\$ 49.500,00. Data: 05.12.2023. Everaldo Teotônio Torres - GGC.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.077 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO BENEDITO DO SUL**. CNPJ: 45.343.879/0001-02. Objeto: A suspensão e prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.077. Prazo: O prazo de execução do contrato CT.OS.22.6.077 fica suspenso por 90 dias, a partir de 18/09/2023 à 17/12/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o Prazo de execução e o Prazo de Vigência início em 22/10/2023 e término em 19/01/2024. Data: 13.12.2023. Bruno Adelino de Farias – CTE RUSSAS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.459 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 10.779.721/0001-03. Objeto: A inclusão de cláusula/parágrafo ao CT.FM.21.2.459 formalizando que a distribuição dos materiais e respectivas notas fiscais serão pela filial. A Cláusula Primeira do CT.FM.21.2.459 passa a vigor com a seguinte redação: Leia-se: Parágrafo Único – O envio dos itens que compõe o objeto deste instrumento, bem como a emissão das respectivas notas fiscais, poderá ser realizado através da filial, inscrita no CNPJ nº 10.779.721/0002-86. Data: 30.11.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.5.238 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT/ENGECONSULT/TECHNE**. CNPJ: 31.149.766/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato CT.PS.18.5.238. Prazo: Prorrogando-se os prazos de execução e vigência por 03 meses, cujos termos finais adiante se consignam: O prazo de execução dos serviços terá seu término em 31/03/2024. O termo final da vigência contratual expira em 15/05/2024. Data: 06.12.2023. Bruno Florêncio Soares – GOB.

15º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.14.5.242 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.14.5.242. Prazo: Prorrogam-se os prazos de execução e vigência do ajuste por 02 meses, podendo ser alterados ou renovados por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o encerramento efetivo das atividades do PSA Ipojuca, passando agora seus termos finais para: Prazo de execução: até 07/02/2024; Prazo de vigência: até 16/04/2024. Valor: Fica o contrato acrescido na quantia de R\$ 30.515,10, reflexo da adição de prazo. O valor máximo total do Contrato passa a ser de R\$ 1.338.351,46. Recursos: BID. Data: 04.12.2023. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.136 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMINIST. DO MGI - PERNAMBUCO**. CNPJ: 00.489.828/0113-51. Objeto: Alteração da razão social e CNPJ do cliente no CT.FM.21.3.136. A razão social da cliente passa a ser Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos no Estado de Pernambuco/SRA/PE, inscrita no CNPJ nº 00.489.828/0113-51. Data: 17.01.2024. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.19.3.208 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMINIST. DO MGI - PERNAMBUCO**. CNPJ: 00.489.828/0113-51. Objeto: Alteração da razão social e CNPJ do cliente no CT.FM.19.3.208. A razão social da cliente passa a ser Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos no Estado de Pernambuco/SRA/PE, inscrita no CNPJ nº 00.489.828/0113-51. Data: 29.01.2024. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.135 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEIA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**. CNPJ: 09.280.485/0001-99. Objeto: A suspensão contratual com prorrogação dos prazos ao CT.OS.22.6.135. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 03 meses, com início em 17/11/2023, e com término em 16/02/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo prazo de 03 meses, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 22/02/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 21/05/2024. Data: 31.01.2024. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR MATA SUL.

APOSTILAMENTO – NOVEMBRO.2023

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.23.1.144 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KURIER TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA**. CNPJ: 10.951.376/0001-35. Objeto: Reratificação formal para inclusão do P.A. complementar ao contrato CT.PS.23.1.144. Fica adequado o contrato CT.PS.23.1.144 da seguinte maneira: Onde se lê: Através dos recursos oriundos da Compesa - 100%, previstos no PA nº 000547/2023. Leia-se: Através dos recursos oriundos da Compesa - 100%, previstos nos PA's nº 000548/2023 e nº 000913/2023. Data: 01.11.2023. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.18.6.268 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.18.6.268. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 74.706,09, correspondente ao reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual. Data: 24.11.2023. Getúlio Paulino Alcântara Pereira – GNR AGRESTE CENTRAL.





3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.393 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.6.393. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 228.920,30, correspondente ao reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual. Data: 09.11.2023. Nadja Rejane Alencar – GNR SÃO FRANCISCO.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.6.194 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.19.6.194. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 1.707.412,08. Data: 24.11.2023. Moaby de Souza Massena – GNR MATA SUL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.21.3.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**. CNPJ: 08.689.089/0001-57. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.FM.21.3.232. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 17.243,10. Data: 08.11.2023. Luiz Arthur Botelho - GSC.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PPA**. CNPJ: 20.586.289/0001-80. Objeto: Concessão do 9º reajuste e atualização ao saldo contratual do CT.PS.14.5.239. Valor: Ao reajuste constante na Cláusula Primeira, alusivo ao montante A, utilizou-se como base, a aplicação do percentual da convenção coletiva SINTAPPI/SINAENCO referente ao Período 2023/2024 com registro MTE PE000784/2023 datado de 24/07/2023, no percentual de 4,00%, a partir de 1º de maio de 2023, calculados sobre os salários vigentes no mês de abril de 2023; em relação ao reajuste do montante B, de acordo com a aplicação do IPCA, variação março/2022 - março/2023, no percentual de 4,65% sobre as medições realizadas pelo gestor do contrato, Rodrigo Cantalupo de Lira, nos serviços executados a partir da data 18/03/2023 até a data 25/09/2023, obtendo-se o valor total de R\$ 80.596,67. Recursos: BID. Data: 28.11.2023. Rodrigo Cantalupo de Lira – GPS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.23.2.222 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: A retificação de erro formal do aditivo do CT.PS.23.2.222. Fica retificado o erro formal na digitação do número do PA referente ao aditivo do CT.PS.23.2.222, da seguinte forma: No item Das Medições/Pagamento, na Cláusula Quarta onde lê-se PA Nº 000857/2023 leia-se PA Nº 000956/2023. Data: 05.12.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

RERRATIFICAÇÃO - NOVEMBRO.2023

Termo de Rerratificação ao CT.PS.20.6.267-03 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Retificação das Cláusulas Terceira e Quarta do terceiro termo aditivo ao CT.PS.20.6.267. Retificam-se as seguintes Cláusulas do CT.PS.20.6.267: Onde se lê: Fica o presente aditivo com valor de R\$ 2.134.597,42. Os recursos são provenientes da COMPESA (100%) e foram autorizados pela Diretoria da Compesa, através do Pedido de Autorização - PA nº 000909/2023. Leia-se: Fica o presente aditivo com valor de R\$ 2.139.451,53. Os recursos são provenientes da COMPESA (100%) e foram autorizados pela Diretoria da Compesa, através do Pedido de Autorização - PA's nº 000909/2023 e 000980/2023. Data: 24.11.2023. Esley da Silva Barboza – GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.23.2.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: A retificação da Cláusula da Quarta do contrato CT.PS.23.2.205. Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira do presente Instrumento, segue a presente alteração: Onde se lê: Pelos recursos previstos através do PA Nº 000081/2023, de 19/01/2023"; leia-se: Pelos recursos previstos através do PA Nº 000982/2023, de 06/11/2023. Data: 07.11.2023. Paloma Ribeiro – GAL.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.23.4.192 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VORTEX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 50.759.784/0001-04. Objeto: A retificação da Cláusula Quarta do CT.OS.23.4.192. Segue a presente alteração: Onde se lê: Pelos recursos previstos através do PA Nº 000805/2023; leia-se: Pelos recursos previstos através do PA Nº 000684/2023. Data: 10.11.2023. Gabriel Silva Morais – GNM NORTE.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.7.432-01 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SMART SENSOR DESIGN – EMPRESA PARANAENSE DE SENSORES LTDA**. CNPJ: 35.538.848/0001-53. Objeto: A retificação da Cláusula Segunda do primeiro termo aditivo ao CT.PS.22.7.432. Retifica-se a seguinte Cláusula do CT.PS.22.7.432: Onde se lê: Ficam prorrogados os prazos contratuais por 06 meses, tendo o prazo de execução e vigência início em 25/10/2023 e término em 25/04/2024. Leia-se: Fica o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 25/10/2023 e término em 25/04/2024, e o prazo de vigência prorrogado por 07 meses, com início em 10/10/2023 e término em 10/05/2024. Data: 17.11.2023. Valderice Pereira Alves Baydum – GQL.

Termo de Rerratificação ao CT.CD.23.3.209 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO**. CNPJ: 11.361.243/0001-71. Objeto: A retificação da Cláusula Segunda do CT.CD.23.3.209. A Cláusula Segunda do CT.CD.23.3.209 passa a vigorar com a seguinte redação: Obriga-se, a Prefeitura Municipal Do Salgueiro, a proceder ao pagamento do montante da dívida, ora reconhecida e confessada, a que se refere à Cláusula Primeira deste instrumento, no valor de R\$ 220.940,62. Será pago da seguinte forma: entrada no valor de R\$ 22.094,06 e o saldo será dividido em 12 parcelas sucessivas no valor de R\$ 16.570,55, com término no mês de dezembro de 2024, debitadas na conta da Prefeitura e creditados na conta pertencente à Compesa. Data: 29.11.2023. Vitor Cortez Laranjeiras – CGC.

PUBLICADO NO DOE: 07/02/2024

