



ADITIVOS – OUTUBRO.2023

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.402 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.5.402. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 240 dias, tendo o prazo de execução início em 20/09/2023 e término em 16/05/2024, e o prazo de vigência com início em 19/12/2023 e término em 14/08/2024. Data: 03.10.2023. Adianzio Veraldo da Silva - GEM.

1º Aditivo ao Convênio nº CV.21.4.061 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE- FADÉ/UFPE**. CNPJ: 11.735.586/0001-59. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução ao Convênio de Cooperação Administrativa e Financeira, celebrado entre a Primeira Conveniente e a Segunda Conveniente pelo CV.21.4.061. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 6 meses, tendo o Prazo de Execução início em 15/12/2023 e término em 15/06/2024, e o Prazo de Vigência com início em 15/06/2024 e término em 15/12/2024. Data: 17.11.2023. Miguel Gustavo Vasconcelos de Araújo - GEM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.19.2.346 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI**. CNPJ: 26.354.799/0001-08. Objeto: Prorrogação do prazo de locação do CT.LC. 19.2.346. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 17/11/2023 e término em 16/11/2024. Valor: A Compesa pagará ao locador o valor mensal de R\$ 6.657,60, correspondendo ao valor total de R\$ 79.891,20. Data: 06.10.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.398 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA**. CNPJ: 08.488.802/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.398. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 26/02/2023 e término em 25/02/2024, e o prazo de vigência com início em 26/05/2023 e término em 25/05/2024. Data: 05.10.2023. Marcos Antônio Moraes de Freitas Filho - GNR MOXOTO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.325 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA**. CNPJ: 08.488.802/0001-02. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.22.6.325. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o Prazo de execução início em 01/03/2023 e término em 29/02/2024 e o Prazo de Vigência início em 29/05/2023 e término em 28/05/2024. Data: 05.10.2023. Marcos Antônio Moraes de Freitas Filho - GNR MOXOTO.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS – CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato CT.OS.19.5.098. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 02 meses, com início em 06/10/2023 e término em 05/12/2023. Data: 04.10.2023. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.039 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.OS.19.5.039. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 02 meses, com término em 12/12/2023. Data: 04.10.2023. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.19.5.329 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA**. CNPJ: 24.961.814/0001-04. Objeto: Suspensão e prorrogação dos prazos do CT.OS.19.5.329. Prazo: Prazo de execução do contrato CT.OS.19.5.329 fica suspenso por 90 dias, a partir de 04/07/2023 à 1º/10/2023. Prorrogam-se os prazos contratuais por igual período, tendo o prazo de execução início em 25/08/2023 e término em 22/11/2023, e o prazo de vigência com início em 23/04/2024 e término em 21/07/2024. Data: 06.10.2023. Darley da Costa Tigre - GOB 2.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.335 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JONEZIO DO NASCIMENTO - EPP**. CNPJ: 69.968.600/0001-44. Objeto: A renovação contratual com preços reajustados e concessão de reajuste ao CT.PS.21.4.335. Prazo: Ficam prorrogados os prazos em 12 meses, sendo a execução com início em 20/10/2023 e término em 19/10/2024, e vigência, com início em 20/04/2024 e término em 19/04/2025. Valor: Fica acrescido da importância total de R\$ 1.532.240,38, sendo R\$ 1.494.485,85 correspondente à renovação dos prazos com preços reajustados e R\$ 26.953,39. Data: 05.10.2023. André Luiz de Oliveira e Silva – GMM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.224 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO / VIZIR**. CNPJ: 42.446.080/001-53. Objeto: Renovação de prazo, com manutenção de histórico de alteração contratual e supressão de itens/valores, ao contrato CT.OS.21.4.224. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência prorrogados por 12 meses, sendo: Vigência de 17/02/2024 até 16/02/2025. Execução de 17/08/2023 até 16/08/2024. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 13,08%. Fica o valor do presente Aditivo estabelecido na importância de R\$ 2.464.736,06. Data: 06.10.2023. Vivaldo Giovanni Oliveira Melo – GNM CENTRO NORTE.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.149 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV, por intermédio do seu INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA - BRE**. CNPJ: 33.641.663/0001-44. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.20.2.149, com valores atualizados. Prazo: Ficam os prazos prorrogados por mais 12 meses, com início em 13/10/2023 e término em 12/10/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 17.128,65. Data: 12.10.2023. Mônica Maria de Oliveira - GCR.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.467 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Adequação de quantitativos de itens de serviços constantes da Planilha contratual original, para supressão de serviços, assim como a inserção de novo item (serviço extra), e, alteração dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.7.467. Prazo: Valor: o valor financeiro do Contrato é reduzido em R\$1.163,05, passando seu valor total para R\$ 26.730.426,27. O valor referente ao acréscimo de serviço corresponde a R\$ 329.402,56, refletindo na variação positiva de 1,230% em relação ao valor originalmente contratado. O valor referente a redução de quantitativos de serviços integrantes do ajuste corresponde a R\$ 330.565,61, representando 1,234% em relação ao valor originalmente contratado. Prorrogam-se os prazos de execução e vigência por 06 meses, cujos termos finais adiante se consignam: O prazo de execução dos serviços terá seu término em 18/05/2024. O termo final da vigência contratual expira em 08/08/2024. Data: 09.10.2023. Bruno Florêncio Soares – GOB.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.PS.22.2.094 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SA MORAES ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA**. CNPJ: 32.417.702/0001-81. Objeto: Deliberação das partes DISTRATANTES, de forma cabal e inequívoca, DISTRATAR AMIGAVELMENTE o CT.PS.22.2.094. Data: 05.12.2023. Ana Paula dos Santos Oliveira – GAD.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.296 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.21.4.296. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 07 meses, com início em 23/11/2023 e término em 22/06/2024 e o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 24/09/2023 e término em 23/03/2024. Data: 10.10.2023. Marcele Fernanda Mendonça Presbítero - GPM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.254 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 17.902.365/0001-04. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.254. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 06 meses, estendendo seu término para 14/04/2024. Prorroga-se o prazo de vigência pelo tempo estritamente necessário para igualar-se à execução, estendendo seu término para 14/04/2024. Data: 25.10.2023. Carlos Alberto B. Santos – GNR MS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.3.381 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CARTOGRAFIA RMR**. CNPJ: 47.733.277/0001-97. Objeto: A rerratificação da cláusula de reajuste, prorrogação dos prazos e reajuste contratual ao CT.PS.22.3.381. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, renovado por mais 12 meses, tendo o prazo de execução início em 12/09/2023 e término em 11/09/2024, e o prazo de vigência com início em 12/03/2024 e término em 11/03/2025. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 117.063,07, conforme termos contratuais e Índice adotado para o reajuste do contrato CT.PS.22.3.381. Fica o contrato, ora aditado, acrescido do valor de R\$ 4.394.341,40, englobando o reajuste que trata a cláusula terceira deste instrumento. Data: 20.10.2023. George Marcos da Silva – GCG.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.2.042 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGETANK INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP**. CNPJ: 02.828.193/0001-07. Objeto: Extensão do prazo de execução e de vigência do contrato CT.FM.23.2.042. Prazo: Prorrogam-se os prazos de execução por 108 dias e de vigência por 75 dias, cujos termos finais adiante se consignam: O prazo de execução terá seu término em 31/01/2024. O termo final da vigência contratual expira em 29/02/2024. Data: 18.12.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.6.091 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DEBORA DE LIMA DOMINGOS SILVA LTDA (TEC HIDRO CONSTRUCOES)**.

Companhia Pernambucana de Saneamento – Av. Cruz Cabugá, 1387. Santo Amaro, Recife | PE | www.compesa.com.br





CNPJ: 22.077.800/0001-43. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.23.6.091. Prazo: Fica o prazo aditado por mais 90 dias, sendo: Vigência 21/11/2023 à 21/02/2024. Execução 21/08/2023 à 20/11/2023. Data: 24.11.2023. Antônio de Holanda Neto – CTA IPOJUCA.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA EPP**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.OS.22.7.227. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 60 dias, com início em 26/10/2023 e término em 25/12/2023. Data: 17.10.2023. Anibal Galindo França de Oliveira – GTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.381 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL EMPRESARIAL CHARLES DARWIN**. CNPJ: 27.849.599/0001-99. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.21.3.381. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por mais 06 meses, com término em 12/04/2024. Data: 11.10.2023. Vítor Cortez Laranjeiras – CGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.383 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLARICE ROMA**. CNPJ: 13.912.558/0001-95. Objeto: Prorrogação dos prazos e alteração do representante do cliente ao CT.FM.21.3.383. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por mais 12 meses, com término em 13/10/2024. Data: 19.10.2023. Vítor Cortez Laranjeiras – CGC.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.21.6.392 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUACON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 27.287.838/0001-64. Objeto: Deliberam as partes DISTRATANTES, de forma cabal e inequívoca, DISTRATAR AMIGAVELMENTE o CT.OS.21.6.392. Data: 25.10.2023. Mozart Alencar de Oliveira – GNR MATA NORTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.006 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Suspensão contratual com prorrogação dos prazos ao CT.OS.22.5.006. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 180 dias, com início em 01/07/2023, e com término em 28/12/2023. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo prazo de 360 dias, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 21/01/2024. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 24/05/2024. Data: 14.12.2023. Hudson Tiago dos Santos Pedrosa – GSB.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.357 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**. CNPJ: 35.684.968/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.357. Prazo: Prorroga-se os prazos em 06 meses, com o prazo de vigência com início em 05/01/2024 e término em 04/07/2024, e o prazo de execução com início em 05/11/2023 e término em 04/05/2024. Data: 25.10.2023. Manoel David dos Santos Gusmão – GNR RUSSAS.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.032 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VOLUNTÁRIO DA PATRIA**. CNPJ: 44.950.674/0001-22. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.032. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 06 meses, tendo o prazo de execução início em 24/10/2023 e término em 23/04/2024 e o prazo de vigência com início em 23/11/2023 e término em 22/05/2024. Data: 25.10.2023. Gileno Gomes de Oliveira – GOI.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.320 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO OROBÓ**. CNPJ: 43.276.642/0001-20. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.6.320. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em mais 180 dias. Tem o prazo de execução seu início em 07/10/2023 e término em 03/04/2024, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados até a data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de vigência seu início em 05/01/2024 e término em 02/07/2024. Data: 25.10.2023. Orlando Carlos da Silva Filho – GOI.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.AR.20.8.252 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VÍRGILIO CASTRO CORREA ARAÚJO**. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.AR.20.8.252. Data: 21.11.2023. Haroldo Torquato Junior – GMA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.7.451 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PE ENERGIA SPE S/A**. CNPJ: 48.223.414/0001-06. Objeto: a 1) realocação de parte das usinas originalmente contempladas no contrato, transferindo-as de São Caitano para Garanhuns, 2) a antecipação da fase 2 - autoprodução de energia, 3) a atualização dos prazos para apresentação do balanço energético mensal e do recebimento da nota fiscal, tudo com relação ao contrato nº CT.PS.22.7.451. Data: 23.11.2023. Daniele Rodrigues – GGE.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.295 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BALL EMBALAGENS LTDA**. CNPJ: 00.835.301/0010-26. Objeto: Alteração do nome empresarial, bem como do CNPJ do contrato nº. CT.FM.21.3.295. Fica alterado o nome empresarial do cliente para BALL EMBALAGENS LTDA. Fica alterado o CNPJ do cliente para 00.835.301/0010-26. Data: 05.12.2023. Vítor Cortez Laranjeiras – CGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.351 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**. CNPJ: 35.684.968/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.351. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução em 180 dias, tendo início em 05/09/2023 e término em 03/03/2024, restando convalidado os atos praticados até a data de assinatura do presente instrumento, e prorroga-se o prazo de vigência por 120 dias, tendo início em 05/11/2023 e término em 03/03/2024. Data: 25.10.2023. Bruno Adelino de Farias – GNR RUSSAS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.388 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A**. CNPJ: 86.781.069/0001-15. Objeto: Prorrogação de prazo CT.PS.21.7.388. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por mais 12 meses, com início em 28/10/2023 e término em 27/10/2024. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 19.151,34. Data: 24.10.2023. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.PS.23.1.181 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GILBERTO DOS SANTOS FILHO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. – ME**. CNPJ: 32.904.544/0001-74. Objeto: Deliberam as partes DISTRATANTES, de forma cabal e inequívoca, DISTRATAR AMIGAVELMENTE o CT.PS.23.1.181. Data: 06.11.2023. Cristiane Germana Barbosa da Silva – ATDPR.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.8.413 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 07.322.866/0001-68. Objeto: Prorrogação de prazo, com valores reajustados, do CT.PS.21.8.413. Prazo: Ficam os prazos do contrato prorrogados por 12 meses, tendo a execução seu início em 11/11/2023 em término em 10/11/2024 e vigência, com início em 11/05/2024 com término em 10/05/2025. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 1.769.153,54. Data: 30.10.2023. Sílvio Mario Pereira da Silva – CTL.

1º Aditivo a ARP nº 269/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA**. CNPJ: 22.196.813/0001-31. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP Nº 269/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 22/10/2024. Data: 23.10.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 279/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS EIRELI**. CNPJ: 31.768.037/0001-98. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP Nº 279/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 28/10/2024. Data: 26.10.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.5.140 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA LTDA**. CNPJ: 30.421.673/0001-86. Objeto: Formalização da inaplicabilidade do texto da Cláusula Décima Primeira do CT.OS.23.5.140. Torna-se sem efeito o texto da Cláusula Décima Primeira do CT.OS.23.5.140 a partir da assinatura deste instrumento. Data: 24.10.2023. Luciana Nunes da Silva – CPE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.438 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WANDERLEY MONTEIRO ROCHA – ADC ADVOGADOS**. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais com renúncia ao reajuste, incluindo cláusula de condição resolutiva, reequilíbrio econômico e ajuste dos honorários de êxito previstos no item 3 do termo de referência do CT.PS.22.1.438. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 14/10/2023 e término em 13/10/2024, e o prazo de vigência com início em 14/04/2024 e término em 13/04/2025. Valor: Fica o valor deste aditivo reduzido da importância mensal de R\$ 11.400,00, totalizando a redução anual de R\$ 136.800,00, o que representa o percentual de 30,00% sobre valor inicial do contrato. À prorrogação dos prazos com o reequilíbrio econômico-financeiro, fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância mensal de R\$ 26.600,00, perfazendo o total anual de R\$ 319.200,00. Data: 01.11.2023. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.21.6.205. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 03 meses, com início em 1º/11/2023 e término em 31/01/2024. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, findando em 30/06/2024. Data: 27.10.2023. Alberico Paulo Maciel – GPG.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.6.016 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVICO E LOCACAO LTDA**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto:





Prorrogação de prazo do CT.OS.23.6.016. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 03 meses, com início em 28/11/2023 e término em 28/02/2024. O prazo de vigência fica prorrogado por 03 meses, com início em 28/01/2024 e término em 28/04/2024. Data: 01.11.2023. Luana Meireles do Nascimento - CTG.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.483 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual do CT.OS.21.5.483. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 120 dias, com início em 31/10/2023 e término em 27/02/2024. Data: 30.10.2023. João Maria Martins Araújo – CAS.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.147 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DO CHAPÉU**. CNPJ: 45.883.573/0001-49. Objeto: Prorrogação da suspensão e prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.147. Prazo: Prazo de execução do contrato fica suspenso por 90 dias, com início em 30/09/2023 e término em 29/12/2023. Prorrogam-se os prazos por igual período da suspensão, com a execução passando a findar em 11/05/2024, e o prazo de vigência estendendo-se até 12/06/2024. Data: 31.10.2023. Melquiades Afonso Junior - GOB.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.182 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC**. CNPJ: 42.127.857/0001-17. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.21.5.182. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado, em seu prazo de execução, por 180 dias, iniciando em 03 de dezembro de 2023 até 01 de junho de 2024 e em seu prazo de vigência, por 180 dias, iniciando em 01 de junho de 2024 até 29 de novembro de 2024. Data: 31.10.2023. Darley da Costa Tigre - GOB 2.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSYSTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. – EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.20.2.142. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,53%, totalizando o montante de R\$ 224.929,50. Data: 03.01.2024. Gustavo Silvestre – CCT SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato CT.PS.22.6.426 Contratante: COMPESA. Contratado: **IMPERIO SERVICOS AGROPECUÁRIOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA**. CNPJ: 14.657.444/0001-09. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor do CT.PS.22.6.426. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 01/11/2023 e término em 31/10/2024, e o Prazo de Vigência com início em 01/05/2024 e término em 30/04/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 2.436.925,20 referente ao Lote 01; e no valor de R\$ 2.674.169,96 referente ao Lote 02. Data: 01.11.2023. Alberico Paulo Maciel – GPG.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.038 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENCA LTDA**. CNPJ: 10.967.452/0001-09. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão de 4,04% ao CT.OS.22.5.038. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 4,04%, totalizando o montante de R\$ 67.259,49. Fica o contrato suprimido no percentual de 4,04%, totalizando o montante de R\$ 67.259,49. Data: 01.11.2023. Ayrton Wagner dos Santos Gomes de Sá - GOB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.446 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE**. CNPJ: 10.921.252/0001-98. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor do CT.PS.22.2.446. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 15/11/2024 e término em 15/05/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 205.998,57. Data: 06.11.2023. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.230 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CETAP – CENTRO TÉCNICO DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO COMUNITÁRIO**. CNPJ: 00.148.580/0001-69. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual do CT.PS.19.8.230. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 89 dias, com início em 03/12/2023 e término em 29/02/2024. Data: 01.11.2023. Arcênia do N. Corrêa de Jesus - CSS.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.433 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.5.433. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,73%, totalizando o montante de R\$ 234.784,51. Recursos: COMPESA - 10,00%; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO - 90,00%. Data: 13.12.2023. Júlio Tenório de Oliveira - GSB.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.434 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.21.5.434. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 21,59%, totalizando o montante de R\$ 332.528,38. Recursos: COMPESA - 10,00%; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO - 90,00%. Data: 22.12.2023. Alexandre de Souza Junior – GSB.

5º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.5.001 Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.22.5.001. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 21,72%, totalizando o montante de R\$ 98.804,86. Recursos: COMPESA - 10,00%; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO - 90,00%. Data: 22.12.2023. Tainne Ellis Jô Pereira - GBS.

2º Aditivo ao Contrato CT.OS.21.5.453 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE-NOVA ENGEVIX_BARRAGEM TAPACURÁ**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Adequação de planilha com acréscimo e supressão de valor ao contrato CT.OS.21.5.453. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 12,75%, totalizando o montante de R\$ 133.900,87. Fica o contrato suprimido no percentual de 0,29%, totalizando o montante de R\$ 3.026,20. Recursos: COMPESA - 10,00%; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO - 90,00%. Data: 22.12.2023. Júlio Tenório de Oliveira - GSB.

9º Aditivo ao Contrato CT.OS.19.5.039 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 11.630.923/0001-43. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.OS.19.5.039. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por 04 meses, com término em 12/10/2023. Data: 17.05.2023. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho - GOE.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.120 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL THOMAS EDISON**. CNPJ: 06.213.837/0001-03. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.21.3.120. Prazo: Prorrogando-se o prazo contratual por mais 24 meses, ou seja, até 12/04/2025. Data: 28.04.2023. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa - CGC.

APOSTILAMENTO – OUTUBRO.2023

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.23.6.180 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Rerratificação formal para correção do CNPJ da empresa FALCÃO ENGENHARIA LTDA constante no contrato CT.OS.23.6.180. Fica adequado o contrato CT.OS.23.6.180 da seguinte maneira: Onde se lê: CNPJ/MF nº 15.023.999/0001-16. Leia-se: CNPJ/MF nº 15.023.999/0001-61. Data: 20.10.2023. Getúlio Paulino Alcântara Pereira – CTGAC.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.23.4.148 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WILLIAM FLORENCIO DA SILVA 04204261400**. CNPJ: 24.706.704/0001-42. Objeto: Rerratificação formal para correção do CNPJ da empresa WILLIAM FLORENCIO DA SILVA 04204261400 constante no contrato CT.OS.23.4.148. Fica adequado o contrato CT.OS.23.4.148 da seguinte maneira: Onde se lê: CNPJ/MF nº 02.124.282/0001-64. Leia-se: CNPJ/MF nº 24.706.704/0001-42. Data: 24.10.2023. Claudia C. S. Ribeiro – GNM CENTRO SUL.

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.242 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: A Complementação da Fonte de Recurso, adicionando o PA Nº 000862/2023 (DOC. SEI Nº 40701423) ao CT.PS.18.4.177-11. Data: 24.10.2023. Karla Eveline Cruz Saburido Moura – GPS.

1º Termo de Apostilamento ao Convênio nº CV.23.6.163 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**. CNPJ: 11.049.855/0001-23. Objeto: Rerratificação formal para correção do CNPJ da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, constante no convênio CV.23.6.163. Fica adequado o convênio CV.23.6.163 da seguinte maneira: Onde se lê: CNPJ/MF nº 09.769.035/0001-64. Leia-se: CNPJ/MF nº 11.049.855/0001-23. Data: 25.10.2023. Carlos Alberto Barbosa dos Santos – GNR MATA SUL.





RERRATIFICAÇÃO - OUTUBRO.2023

Termo de Rerratificação ao 4º Termo Aditivo ao CT.PS.20.1.215 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.** CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Retificação do 4º Termo Aditivo do CT.PS.20.1.215. As Cláusulas do 4º Termo Aditivo do CT.PS.20.1.215 passa a vigor com a seguinte redação: renovação de prazo, com valores atualizados, e manutenção do histórico de acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.20.1.215. Prazo: Fica o prazo de execução renovado por mais 12 meses, com início em 16/08/2023 e término em 15/08/2024. Registra-se a distinção do prazo de vigência contratual ante o prazo de execução, bem como a prorrogação daquele por 18 meses, com início em 16/08/2023 e término em 15/02/2025. Valor: fica o aditivo em referência acrescido no percentual de 9,54%, que corresponde à importância de R\$ 335.285,10. Fica o presente Termo Aditivo estabelecido na importância de R\$ 3.851.566,11. Data: 11.10.2023. Albérico Paulo Maciel – GPG.

Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao CT.PS.21.4.335 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JONEZIO DO NASCIMENTO - EPP.** CNPJ: 69.968.600/0001-44. Objeto: A retificação da Cláusula Primeira e da Cláusula Terceira do 2º Termo Aditivo ao CT.PS.21.4.335 - 02. Onde se lê: A renovação contratual com preços reajustados e concessão de reajuste ao CT.PS.21.4.335. O contrato em apreço fica acrescido da importância total de R\$ 1.532.240,38. Leia-se: A renovação contratual com preços reajustados ao CT.PS.21.4.335. O contrato em apreço fica acrescido da importância total de R\$ 1.505.286,99. Data: 24.10.2023. André Luiz de Oliveira e Silva – GMM.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.23.1.145 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INFOJURIS INFORMAÇÕES JURÍDICAS LTDA - ME.** CNPJ: 00.940.612/0001-64. Objeto: A retificação da Cláusula Segunda do CT.PS.23.1.145. Retificam-se as seguintes Cláusulas do CT.PS.23.1.145: Onde se lê: A Contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 29.602,56. Leia-se: A Contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 27.337,42. Data: 26.10.2023. Everaldo Teotônio Torres – GCC.

PUBLICADO NO DOE: 18/01/2024

