



ADITIVOS – SETEMBRO.2023

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.344 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA.** CNPJ: 08.406.359/0001-75. Objeto: Renovação de prazo ao CT.PS.22.4.344. Prazo: Fica o prazo de execução renovado em 12 meses, com início em 02/10/2023 e término em 01/10/2024. O prazo de vigência fica renovado em 12 meses, com início em 02/04/2024 e término em 01/04/2025. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 9.547.380,00. Data: 12.09.2023. Tacitana Lima Cintra da Silva - GPM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.265 - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.** CNPJ: 21.029.437/0001-28. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.22.5.265. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência contratuais prorrogados em 112 dias, ambos com término em 31/12/2023. Data: 11.09.2023. Charles Clifton Modesto Duarte - GNR MATA NORTE.

1º Aditivo a ARP nº 256/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.** CNPJ: 24.658.170/0001-26. Objeto: Prorrogação de prazo para os Lotes 1 e 3 da ARP nº 256/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 256/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 27/09/2024. Data: 13.09.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.6.390 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.** CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Prorrogação dos prazos com acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.22.6.390. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 21/09/2023 e término em 20/09/2024 e o prazo de vigência com início em 21/03/2024 e término em 20/03/2025. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 25%, totalizando o montante de R\$ 865.032,00. Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 4.325.160,00. Data: 13.09.2023. Iedja Firmino da Silva Francisco – GPG.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.19.6.314 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JOAQUIM JOSÉ DE LIRA.** Objeto: Renovação de prazo do CT.LC.19.6.314, referente locação do imóvel, de propriedade do locador. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses em seu prazo de execução, com início em 25/09/2023 e término em 24/09/2024 e por 12 meses em seu prazo de vigência, com início em 25/03/2024 e término em 24/03/2025. Valor: A Compesa pagará à locadora o valor total reajustado de R\$ 9.305,52. Data: 19.09.2023. Juliana Lucinda Marques - GNR AGRESTE CENTRAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.263 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CHÃ GRANDE.** CNPJ: 46.742.648/0001-34. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 24,99% e supressão no percentual de 24,99%, ao CT.OS.22.6.263. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,99%, que equivale ao montante de R\$ 674.800,77. Fica o contrato suprimido no percentual de 24,99%, que equivale ao montante de R\$ 674.800,77. Data: 04.09.2023. Zaira da Cunha Beltrão – GOB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.8.316 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SOLOS CONSULTORIA EM PROJETOS DE ARQUEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.** CNPJ: 39.500.528/0001-65. Objeto: Convalidação da suspensão da execução e prorrogação dos prazos do contrato CT.PS.22.8.316. Prazo: O contrato fica suspenso por 09 meses, contados a partir de 01/04/2023 e com término em 01/01/2024. Fica o prazo de execução prorrogado por 13 meses, com término em 01/05/2024. Data: 14.09.2023. Lívia Clemente de Andrade - GMS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.7.051 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.** CNPJ: 10.202.852/0001-15. Objeto: O ajuste das disposições previstas nos itens 6.9 e 9.7 do Termo de Referência do Edital de Licitação nº 007/2023, referentes ao período de apuração de limite de tolerância para variação da energia faturável e o período de entrega da(s) nota(s) fiscal(is) para o fechamento do faturamento da energia faturável do CT.FM.23.7.051. Os itens 6.9 e 9.7 do Termo de Referência do Edital de Licitação nº 007/2023 passam a vigor com as seguintes redações: De: 6.9 A Flexibilidade Mínima e a Flexibilidade Máxima são os limites de tolerância para variação da Energia Faturável em determinado Mês Contratual. 9.7 O faturamento da Energia Faturável será realizado mensalmente, por meio de várias notas fiscais, uma nota para cada Unidade Consumidora, e o valor a ser faturado será o resultado da multiplicação da Energia Faturável Pelo Preço Da Energia Vigente No Mês Contratual em Que Foi Consumida a Energia Faturável. Todas as notas fiscais deverão ser entregues à Compesa impreterivelmente até o 4º dia útil subsequente ao Mês Contratual em que foi consumida a Energia Faturável. PARA: 6.9 A Flexibilidade Mínima e a Flexibilidade Máxima são os limites de tolerância para variação da Energia Faturável em determinado Ano Contratual. 9.7 O faturamento da Energia Faturável será realizado mensalmente, por meio de uma nota fiscal, sendo que cada unidade será um item com o seu respectivo volume de Energia Faturável na nota fiscal, e o valor a ser faturado será o resultado da multiplicação da Energia Faturável pelo Preço Da Energia vigente no Ano Contratual em que foi consumida a Energia Faturável. Todas as notas fiscais deverão ser entregues à COMPESA impreterivelmente até o 9º dia útil subsequente ao Mês Contratual em que foi consumida a Energia Faturável. Data: 11.09.2023. Milton Tavares – GGE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.470 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONDADO.** CNPJ: 44.512.799/0001-70. Objeto: Solicitação de aditivo do prazo ao CT.OS.21.6.470. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 90 dias, com início em 06/09/2023 e término em 04/12/2023. Não haverá prorrogação do prazo de execução, já finalizado. Data: 19.09.2023. Orlando Carlos da Silva Filho - GNR MATA NORTE.

1º Aditivo a ARP nº 252/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MACHADO ARMARINHOS LTDA.** CNPJ: 24.174.062/0001-88. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 252/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 252/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 19/09/2024. Data: 13.09.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.273 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.22.4.273. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 03 meses, tendo início em 25/10/2023 e término em 24/01/2024 e o de execução por 04 meses com início em 25/06/2023 e término em 24/10/2023. Data: 12.09.2023. Andréa Lília Lopes Leão - GPM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.22.6.498 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA DILZA CAVALCANTI RAMOS.** Objeto: Renovação de prazo do CT.LC.22.6.498. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses, com início em 15/12/2023 e término em 14/12/2024. Valor: A Compesa pagará à Locador (A) o valor total reajustado de R\$ 8.400,00. Data: 18.09.2023. Iane Anunciada de Souza – GNR SÃO FRANCISCO.

5º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.5.210 Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE.** CNPJ: 46.416.860/0001-01. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.210 com prorrogação dos prazos por igual período. Prazo: Prorroga-se a suspensão parcial do prazo de execução do contrato por 06 meses, com início em 31/07/2023 e término em 30/01/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 09/06/2024. Também fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 17/09/2024. Data: 29.09.2023. Filipe Machado Melo Filho - GOB.

4º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.5.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO.** CNPJ: 46.066.564/0001-28. Objeto: Prorrogação da suspensão parcial da execução do CT.OS.22.5.172. Prazo: O prazo de execução do contrato fica suspenso por 180 dias, com início em 16/07/2023 e término em 15/01/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 12/01/2025. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 11/07/2025. Data: 14.11.2023. Filipe Machado Melo Filho - GOB.

1º Aditivo ao Contrato CT.OS.23.6.073 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PEDRO PAULO A. DA SILVA – ME.** CNPJ: 28.749.637/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS. 23.6.073. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 03 meses, tendo o Prazo de execução início em 06/09/2023 e término em 05/12/2023, e o Prazo de vigência com início em 06/02/2024 e término em 05/05/2024. Data: 19.09.2023. Persilla Deluse Bezerra da Silva - GNR MATA NORTE.

Termo de Encerramento ao Contrato CT.PS.21.8.422 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA.** CNPJ: 11.189.183/0001-51. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.PS.21.8.422. Data: 19.09.2023. Gilson José Rocha - CAP.





4º Aditivo ao Contrato CT.OS.18.5.334 Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Convalidação da suspensão dos prazos do contrato CT.OS.18.5.334. Prazo: Suspendem-se os prazos do contrato CT.OS.18.5.334 em 90 dias, com início em 15/08/2023 e término em 13/11/2023, restando convalidados os atos praticados até a data da assinatura deste instrumento. Os prazos contratuais permanecem inalterados, sendo o termo final da execução em 02/05/2024 e o da vigência em 02/11/2024. Data: 13.09.2023. Hugo Rodrigues da Silva - GOB2.

4º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.6.372 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.372. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 06 meses, tendo a vigência início em 10/11/2023 e término em 09/05/2024, e a execução com início em 10/09/2023 e término em 09/03/2024. Data: 19.09.2023. José Augusto Lima de Albuquerque - GNR AGRESTE CENTRAL.

3º Aditivo ao Contrato CT.PS.22.6.437 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Adequação de planilha ao CT.PS.22.6.437. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 0,577%, que corresponde ao valor de R\$ 24.401,16. Data: 18.09.2023. Albérico Paulo Maciel - DRS.

3º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.5.062 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.OS.22.5.062. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 6,06%, totalizando o montante de R\$ 66.032,68. Data: 18.09.2023. Marconi de Azevedo Soares - GEM.

1º Aditivo a ARP nº 246/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA.** CNPJ: 60.659.166/0001-46. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 246/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 19/09/2024. Data: 15.09.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

2º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.6.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO JORGE.** CNPJ: 46.609.511/0001-06. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.245. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por 120 dias, com início em 22/09/2023 e término em 21/01/2024. Estende-se o prazo de vigência contratual para igualar-se à data fatal da execução, ficando ambas com término em 21/01/2024. Data: 26.09.2023. Bruno Adelino de Farias - GNR RUSSAS.

4º Aditivo ao Contrato CT.OS.22.5.001 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.22.5.001. Prazo: o prazo contratual será prorrogado em 242 dias, com início em 30/12/2023 e término em 28/08/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 01/03/2024. Também fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 28/08/2024. Data: 18.09.2023. Taianne Ellis Jô Pereira - GSB.

1º Aditivo a ARP nº 278/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.** CNPJ: 03.874.953/0001-77. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 278/2022. Prazo: Fica a ARP Nº 278/2022 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 22/10/2024. Data: 19.09.2023. Luciana Barbosa da Silva – GAL.

16º Aditivo ao Contrato CV.11.3.107 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - COMPESAPREV.** CNPJ: 12.585.261/0001-08. Objeto: Celebrado entre a Cedente e a Cessionária pelo CV.11.3.107, a prorrogação da cessão dos empregados Alexandre Araújo De Moraes, Luciano João De Santana e a substituição da empregada Simone De Albuquerque Melo por Amaro José Da Silva Andrade. Prazo: Fica prorrogada a cessão dos empregados acima listados no período de 11/08/2023 a 10/08/2027. Data: 17.11.2023. Rosângela Maria Carneiro de Lima - CGP.

6º Aditivo ao Contrato CT.OS.21.6.320 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO OROBÓ.** CNPJ: 43.276.642/0001-20. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo no percentual de 1,39% e supressão no percentual de 1,39%, ao contrato CT.OS.21.6.320. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,39%, que equivale ao montante de R\$ 31.061,99. Fica o contrato suprimido no percentual de 1,39%, que equivale ao montante de R\$ 31.061,99. Data: 26.09.2023. Orlando Carlos da Silva Filho - GOI.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.442 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA.** CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.21.5.442. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato prorrogado por 180 dias, com início em 18/09/2023 e término em 15/03/2024 e o prazo de vigência prorrogado por 180 dias, com início em 17/12/2023 e término em 13/06/2024. Data: 06.10.2023. Adianizo Veraldo da Silva - GEM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.222 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO SAA DE OURICURI.** CNPJ: 46.466.642/0001-81. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato CT.OS.22.6.222. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 120 dias, com início em 01/07/2023 e término em 01/11/2023. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, com seu término em 30/06/2024. Data: 28.09.2023. Klebson Lopes Florentino – GNR SERTÃO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.225 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO IBIMIRIM.** CNPJ: 45.865.800/0001-03. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.6.225. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 03 meses, tendo o Prazo de Vigência início em 07/07/2023 e término em 04/10/2023. Data: 28.09.2023. Marcos Antonio Moraes de Freitas Filho – GNR MOXOTO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.305 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 06.157.352/0001-31. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.6.305. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência em 04 meses, com término em 03/12/2023, e o prazo de execução fica prorrogado por 04 meses, com término em 03/12/2023. Data: 26.09.2023. Rogério Santana Freitas – GPR AGRESTE E MATAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.453 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE-NOVA ENGEVIX BARRAGEM TAPACURÁ.** CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.21.5.453. Prazo: O prazo contratual será prorrogado em 270 dias, com início em 02/11/2023 e término em 29/07/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com início em 05/08/2023 e com término em 30/04/2024. Também fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com término em 29/07/2024. Data: 21.09.2023. Júlio Tenório de Oliveira – GSB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.411 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PAV. CARUARU.** CNPJ: 48.108.702/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor do CT.OS.22.6.411. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 04/10/2023 e término em 03/10/2024, e o Prazo de Vigência com início em 04/04/2024 e término em 03/04/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 724.998,06. Data: 26.09.2023. Linaldo de Andrade Torres – GNR AGRESTE CENTRAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.2.405 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRANS-SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 00.126.621/0001-16. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.PS.21.2.405. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/11/2023 a 01/11/2024. Data: 21.09.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.191 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.191. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seus prazos de execução e vigência por mais 03 meses. O prazo de execução tem início em 06/09/2023 e término em 05/12/2023, restando convalidados os atos até então praticados; e o prazo de vigência tem início em 06/03/2024 e término em 05/06/2024. Data: 26.09.2023. Esley da Silva Barboza - GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.433 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.21.5.433. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 203 dias, tendo o prazo de execução início em 30/09/2023 e término em 20/04/2024, e o prazo de vigência início em 30/12/2023 e término em 20/07/2024. Data: 26.09.2023. Júlio Tenório de Oliveira - GSB.





4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.434 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.21.5.434. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 160 dias, estendendo o termo final do prazo de execução para 20/04/2024, e o prazo de vigência com o prazo fatal em 21/05/2024. Data: 26.09.2023. Alexandre de Souza Junior - GSB.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.302 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VIZIR ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 05.473.496/0001-34. Objeto: Prorrogação da suspensão e dos prazos do CT.OS.22.6.302. Prazo: Prazo de execução do contrato fica suspenso por mais 120 dias, com início em 24/08/2023 e término em 21/12/2023. Em decorrência da suspensão, o cronograma de execução fica prorrogado automaticamente por igual período, passando a findar em 25/04/2024. Prorrogação do prazo de vigência contratual também por igual período, estendendo seu término para 25/04/2024. Data: 26.09.2023. Janne Eyre Gomes de Lima - GEM AGRESTE E MATAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.4.137 - Contratante: COMPESA. Contratado: **STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 02.124.282/0001-64. Objeto: Prorrogação dos prazos e a reatificação do valor do CT.OS.23.4.137. Retifica-se a seguinte Cláusula do CT.OS.23.4.137: Onde se lê: Objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 99.691,15. Leia-se: Objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 95.066,57. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 60 dias, ficando o prazo de execução prorrogado de 23/09/2023 a 24/11/2023, e o prazo de vigência de 24/11/2023 a 23/01/2024. Data: 27.09.2023. Jessica Ribeiro Pereira - CAF OESTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.448 - Contratante: COMPESA. Contratado: **R. A. R. ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 28.025.421/0001-96. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.OS.22.7.448. Prazo: Fica o prazo de vigência do contrato, ora aditado, prorrogado por mais 60 dias, com início em 28/10/2023 e término em 27/12/2023. Data: 27.09.2023. Anibal Galindo França de Oliveira - GTE.

11º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.17.5.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PROCESL/TECHNE**. CNPJ: 27.922.527/0001-20. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.OS.17.5.227. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 180 dias, tendo início em 27/09/2023, e término em 24/03/2024. Data: 26.09.2023. Murilo Trevisan Bresci Junior - GPE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.060 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A**. CNPJ: 12.884.672/0001-96. Objeto: Retificação do número do Pedido de Autorização - PA constante no 1º Termo Aditivo ao CT.PS.23.2.060. Fica retificada a numeração do Pedido de Autorização - PA indicado no 1º Termo Aditivo ao CT.PS.23.2.060. Sendo assim, onde se lê Pedido de Autorização - PA nº 000769/2023, leia-se Pedido de Autorização - PA nº 000899/2023. Data: 02.10.2023. Fátima Danyelle Constantino Ferreira - GQL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.081 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.5.081. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 210 dias, com início em 05/05/2023 e término em 30/11/2023, e o prazo de vigência fica prorrogado por mais 148 dias, com início em 05/11/2023 e término em 31/03/2024. Data: 28.09.2023. Diogo Roberto Raposo de Freitas - CMP.

1º Aditivo a ARP nº 251/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA**. CNPJ: 02.064.150/0004-37. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 251/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 06/10/2024. Data: 02.10.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.20.8.322 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUATRO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**. CNPJ: 03.030.304/0001-90. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.PS.20.8.322. Data: 20.11.2023. Ana Lúcia Alencar da Cunha Lima - GMS.

1º Aditivo a ARP nº 263/2022 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LND COMÉRCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALAR ME LTDA**. CNPJ: 16.692.627/0001-90. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 263/2022. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 06/10/2024. Data: 03.10.2023. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.472 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.21.6.472. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato prorrogado em 03 meses, com início em 17/08/2023 e término em 16/11/2023 e o prazo de vigência prorrogado em 03 meses, com início em 17/12/2023 e término em 16/03/2024. Data: 05.10.2023. René Cabral de Lima Júnior - GEM SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.321 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.22.6.321. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 180 dias, tendo o Prazo de execução início em 08/09/2023 e término em 06/03/2024, e o Prazo de vigência com início em 08/12/2023 e término em 05/06/2024. Data: 11.10.2023. Klebson Lopes Florentino - GPR-SERTÃO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.478 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO POÇOS LOTE IV**. CNPJ: 44.652.825/0001-66. Objeto: Alteração de Constituição do Consórcio POÇOS LOTE IV do CT.OS.21.5.478. O Consórcio Poços Lote IV passa a ter a seguinte composição: Meta Saneamento Ambiental LTDA 60,00%, Meta Terraplanagem LTDA 1,00%, Castro Projetos e Obras LTDA, Total 100,00%. Data: 02.10.2023. Adianizo Veraldo da Silva - GEM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.267 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo, com valores atualizados, do CT.PS.20.6.267. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/10/2023 e término em 01/10/2024, totalizando 36 meses. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/04/2024 e término em 01/04/2025. Valor: Fica o presente aditivo com valor de R\$ 2.134.597,42. Data: 04.10.2023. Esley da Silva Barboza - GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.7.451 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PE ENERGIA SPE S/A**. CNPJ: 48.223.414/001-06. Objeto: Instalação e operação do sistema solar do Prédio Sede da Compesa no contrato nº CT.PS.22.7.451 e que trata da Concessão Administrativa Da Construção, Operação E Manutenção De Usina Geradora, Por Meio Do Arrendamento De Usina De Energia Renovável À Compesa, E Gestão Das Unidades Consumidoras De Alta Tensão Da Compesa No Mercado Livre, Através De Parceria Público Privada - PPP. Ficam incluídos os serviços de instalação e operação do sistema solar do Prédio Sede da Compesa. Valor: O valor estimado de contraprestação mensal será de R\$ 15.183,10. O valor estimado de contraprestação mensal passa a ser de até R\$ 6.215.026,10. Data: 14.08.2023. Daniele Rodrigues - GGE.

APOSTILAMENTO - SETEMBRO.2023

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.470 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONDADO**. CNPJ: 44.512.799/0001-70. Objeto: Concessão do reajuste e atualização de Saldo Contratual do CT.OS.21.6.470. Valor: Fica o contrato acrescido de reajuste contratual no valor total de R\$ 29.639,07. Data: 05.09.2023. Orlando Carlos da Silva Filho - GNR MATA NORTE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.260 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 09.252.737/0001-76. Objeto: Concessão do reajuste, bem como a alteração da fonte de recursos do CT.OS.22.6.260. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 32.161,05. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.OS.22.6.260 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte COMPESA - 100,00%. Data: 11.09.2023. Charles Clifton Modesto Duarte - GNR MATA NORTE.





1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.4.177-11 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: A Complementação da Fonte de Recurso, adicionando o PA Nº 000862/2023 (DOC. SEI Nº 40701423) ao CT.PS.18.4.177-11. Data: 11.09.2023. Karina Gonçalves Prestrelo – APDRM.

Termo de Apostilamento ao 1º Termo aditivo ao Contrato nº 123205 / CT.PS.22.3.183 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO**. CNPJ: 33.683.111/0001-07. Objeto: A complementação da fonte de recursos prevista na Cláusula Segunda do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 123205 / CT.PS.22.3.183. Fica o 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 123205 / CT.PS.22.3.183 suplementado pelos recursos oriundos do PA Complementar nº 000747/2023. Data: 22.09.2023. Gustavo Ide Maciel – GCG.

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.14.5.161 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER**. Objeto: Concessão do 9º reajuste retroativo e atualização do saldo contratual ao CT.PS.14.5.161. Valor: Com base na aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/FGV), de 3,16%, referente a e variação de junho/2022 a junho/2023. Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 7.672,73, referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data: 14.09.2023. Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro – GPS.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.7.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO SÉRGIO CASEIRA GONÇALVES TORRES**. Objeto: Concessão do 4º e 5º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS.18.7.152. Valor: Com base na aplicação do índice 5,21% e 6,48%, da coluna 39 - Consultoria, do Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, da Fundação Getúlio Vargas, variação MAI/2021 a MAI/2022, a partir de 07/05/2022, e, variação MAI/2022 a MAI/2023. Ficando o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 22.434,86, referente ao 4º e 5º reajuste e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data: 29.09.2023. Ana Rosinery Luz Silva Santos – GPE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.7.347 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ**. Objeto: Concessão do 1º reajuste e atualização do saldo contratual ao CT.PS. 21.7.347. Valor: Com base na aplicação Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/FGV), de 7,17%, referente a variação de setembro/2021 a setembro/2022. Ficando o contrato em apreço acrescido da importância R\$ 4.252,17, referente ao 1º reajuste e atualização de saldo contratual. Recursos: BID. Data: 29.09.2023. Luís Henrique Oliveira da Silva – GPS.

RERRATIFICAÇÃO - SETEMBRO.2023

Termo de Rerratificação ao 11º Termo Aditivo ao CT.PS.18.4.177 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: A retificação da Cláusula Quarta do 11º Termo Aditivo ao CT.PS.18.4.177. Retifica-se a seguinte Cláusula do CT.PS.18.4.177-11: Onde se lê: O valor do aditivo em apreço é de R\$ 2.249.171,46. Leia-se: O valor do aditivo em apreço é de R\$ 2.342.805,78. Data: 12.09.2023. Karina Gonçalves Prestrelo – APDRM.

Termo de Rerratificação ao 3º Termo Aditivo ao CT.PS.21.2.405 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TRANS-SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 00.126.621/0001-16. Objeto: A rerratificação da Cláusula Terceira do 3º Termo Aditivo ao CT.PS.21.2.405. Retifica-se as seguintes Cláusulas do CT.PS.21.2.405-03: Onde se lê: Para fazer face às despesas estabelecidas na Cláusula Primeira, mantêm-se as manutenções de todos os acréscimos efetuados. Leia-se: Em decorrência da renovação estabelecida na Cláusula Primeira, o valor do aditivo em apreço é de R\$ 90.000,00. Data: 25.09.2023. Diego Buarque Cortizo – GAD.

Termo de Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao CT.PS.22.2.308 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: A retificação das Cláusulas Primeira e Terceira do 1º Termo Aditivo ao CT.PS.22.2.308. Retificam-se as seguintes Cláusulas do CT.PS.22.2.308: Onde se lê: Renovação de prazo e valor do CT.PS.22.2.308. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 2.827.500,25. Leia-se: Renovação de prazo do CT.PS.22.2.308. Valor: o valor do aditivo em apreço é de R\$ 2.722.281,08. Data: 27.09.2023. George Marcos da Silva – GCG.

EXTRATO PUBLICADO NO DOE EM: 16/12/2023

