



#### ADITIVOS – JUNHO 2024

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.7.451** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PE ENERGIA SPE S/A**. CNPJ: 48.223.414/0001-06. Objeto: Concessão do reajustamento contratual ao CT.PS.22.7.451. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 101.958.397,78. Data: 17.07.2024. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GGE.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.186** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo, com valores reajustados, do contrato CT.PS.21.7.186. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por mais 12 meses, tendo início em 01/07/2024 e término em 30/06/2025, totalizando 48 meses. O prazo de vigência contratual estende-se até 31/12/2025, totalizando 54 meses. Valor: R\$: 809.523,70. Data: 13.06.2024. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GGE.

**Distrato Amigável ao Contrato nº CT.PS.21.3.097** - Contratante: COMPESA. Contratado: **INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO PERNAMBUCO - IEPTB-PE**. CNPJ: 11.738.079/0001-79. Objeto: Deliberam as partes Distratantes, de forma cabal e inequívoca, Distratar o CT.PS.21.3.097. Data: 05.06.2024. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.402** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Suspensão contratual com prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.5.402. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 120 dias, com início em 15/08/2024 e término em 12/12/2024. O prazo de vigência fica prorrogado por 120 dias, com início em 13/11/2024 e término em 12/03/2025. Data: 17.06.2024. Adianzo Veraldo da Silva - GEM METROPOLITANA.

**2º Aditivo ao Convênio nº CV.20.2.157** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BANCO DO BRASIL S/A**. CNPJ: 00.000.000/0001-91. Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio de Cooperação CV.20.2.157. Prazo: Fica o convênio prorrogado por mais 12 meses, tendo seu termo inicial em 15/06/2024 e termo final em 14/06/2025, totalizando o prazo de 60 meses. Data: 12.06.2024. Marcelo José Mendonça de Sá - GCL.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.222** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO SAA DE OURICURI**. CNPJ: 46.466.642/0001-81. Objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços do CT.OS.22.6.222. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 90 dias, tendo início em 30/06/2024, e término em 28/09/2024. Data: 05.06.2024. Klebson Lopes Florentino - GNR SERTÃO.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.6.143** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo de execução com valores atualizados e acréscimo e supressão de itens/serviços ao CT.PS.21.6.143. Prazo: Fica o prazo de execução contratual prorrogado por 06 meses, com início em 02/05/2024 e término em 01/11/2024. Permanece inalterado o prazo de vigência contratual, com término em 01/05/2025. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 18,53%, que corresponde ao valor de R\$ 133.327,32. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 207.644,49, o que representa o percentual de 28,86%. Fica o valor do aditivo estabelecido na monta de R\$ 645.192,34. Data: 06.06.2024. Isaque Silva - GNR SERTÃO.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.3.226** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SIRINHAÉM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-EPP**. CNPJ: 19.267.550/0001-08. Objeto: Renovação de prazo, com valores reajustados, do contrato CT.LC.21.3.226. Prazo: Renova-se o prazo da locação por 12 meses, com início em 01/07/2024 e término em 30/06/2025. Valor: Fica o presente aditivo estabelecido no valor de R\$ 23.622,24. Data: 04.06.2024. Amanda da Silva Tenório - GRA.

**Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.22.4.377** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO LAGO DO CARRO - TOPEC/TECHIDRO/VIZIR**. CNPJ: 47.781.779/0001-93. Objeto: Deliberam as partes Distratantes, de forma cabal e inequívoca, Distratar Amigavelmente o CT.OS.22.4.377. Data: 07.06.2024. Francisco Galdino Júnior - CEM METROPOLITANA.

**11º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.18.6.180** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.PS.18.6.180. Prazo: Prorroga-se exclusivamente o prazo de vigência contratual por 04 meses, com término em 05/10/2024. Permanece inalterado o prazo de execução contratual, com término em 05/06/2024. Data: 05.06.2024. Andrea Maria Amorim de Melo - GPG SERTÃO.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.132** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO MKMBR/ARKIS**. CNPJ: 45.786.424/0001-61. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.132. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 378 dias, com início em 11/06/2024 e término em 24/06/2025, e o prazo de execução por 410 dias, com início em 11/12/2023 e término em 24/01/2025. Data: 10.06.2024. Leonardo Henrique Andrade Vera - GPE.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.045** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação dos prazos contratuais, com valores atualizados, bem como o acréscimo e supressão de itens/serviços ao CT.PS.23.6.045. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de vigência com início em 24/10/2024 e término em 23/10/2025 e o prazo de execução tendo início em 24/04/2024 e término em 23/04/2025. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 942.636,94, o que representa o percentual de 4,15%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$182.110,21, o que representa o percentual de 0,80%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 23.460.343,68. Data: 12.06.2024. Iedja Firmino da Silva Francisco - ATDRA.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.206** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LATINFIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 07.181.152/0001-87. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.21.3.206. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 8,651%, totalizando o montante de R\$ 156.938,72. Data: 11.06.2024. Romulo Aurelio de Melo Souza Filho - GSC.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.278** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP**. CNPJ: 10.288.928/0001-77. Objeto: Renovação de prazo ao contrato CT.PS.22.1.278. Prazo: Fica o prazo de execução renovado em 12 meses, com início em 30/06/2024 e término em 29/06/2025. O prazo de vigência fica renovado em 12 meses, com início em 30/12/2024 e término em 29/12/2025. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 709.599,97. Data: 12.06.2024. Cristiane Germana Barbosa da Silva - ATDPR.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.279** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME**. CNPJ: 07.833.113/0001-17. Objeto: Prorrogação dos prazos e valor do CT.PS.22.1.279. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 29/06/2024 e término em 28/06/2025, e o Prazo de Vigência com início em 29/12/2024 e término em 28/12/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 16.123,95. Data: 20.06.2024. Cristiane Germana Barbosa da Silva - ATDPR.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.7.100** - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA** CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos, com valores atualizados, manutenção do histórico de alterações e inclusão de cláusula de rescisão antecipada (morte súbita) do CT.PS.23.7.100. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 16/06/2024 e término em 15/06/2025, e o prazo de vigência com início em 16/12/2024 e término em 15/12/2025. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 10.096.405,92. Data: 20.06.2024. Amanda da Silva Tenório - GRA.

**6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.247** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.OS.22.7.247. Prazo: Fica o contrato ora aditado prorrogado por 45 dias, sendo a vigência estendida até 14/08/2024 e a execução até 17/07/2024. Data: 13.06.2024. Alex Vinícius Lima Washington - GTE.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.3.284** - Contratante: COMPESA. Contratado: **EUZA FERREIRA DE OLIVEIRA**. Objeto: Prorrogação dos prazos com valores reajustados do contrato CT.LC.21.3.284. Prazo: Prorroga-se o prazo da locação por 12 meses, com início em 04/08/2024 e término em 03/08/2025. Valor: Fica o presente aditivo estabelecido no valor de R\$ 45.847,20. Data: 07.06.2024. Amanda da Silva Tenório - GRA.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.3.169** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL GRAHAM BELL**. CNPJ: 07.637.806/0001-34. Objeto: Aumento da demanda contratada no CT.FM.23.3.169. A Compesa passará a fornecer água tratada com um consumo mensal mínimo pelo cliente de 420 m³, e igual volume de esgoto tratado, com classificação do imóvel na Categoria/Segmento Comercial, com aplicação de desconto de 30% sobre a tarifa comercial vigente na tabela tarifária da Compesa. Data: 11.06.2024. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.





**4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.120** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL THOMAS EDISON**. CNPJ: 06.213.837/0001-03. Objeto: A Redução da Demanda Contratada de 1200M³ para 950M³ do CT.FM.21.3.120, que tem como objeto o fornecimento, pela Compesa, de água tratada. Data: 11.06.2024. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.

**1º Aditivo a ARP nº 074/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **E4 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 47.810.899/0001-71. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP Nº 074/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 14/06/2025. Data: 13.06.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.5.323** - Contratante: COMPESA. Contratado: **GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI**. CNPJ: 04.709.328/0001-32. Objeto: Prorrogação do prazo, bem como concessão de acréscimo, ao CT.PS.19.5.323. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 04/06/2024 e término em 03/12/2024, e o prazo de vigência prorrogado por 06 meses, com início em 04/12/2024 e término em 03/06/2025. Valor: Fica acrescido no percentual total de 24,71%, referente ao montante de R\$ 24.438,53. Fica o presente instrumento orçado no valor de R\$ 123.339,18. Data: 14.06.2024. George Henrique Rodrigues Macêdo - GPA.

**1º Aditivo a ARP nº 084/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SPOSTI & ROSA LTDA**. CNPJ: 10.916.305/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP Nº 084/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 28/06/2025. Data: 17.06.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.056** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Aditivo de prazo e valor com acréscimo e supressão com adequação de itens ao CT.PS.23.6.056. Prazo: Fica os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de vigência com início em 07/12/2024 e término em 06/12/2025 e o prazo de execução tendo início em 07/06/2024 e término em 06/06/2025. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 1.200.765,12, o que representa o percentual de 10,32%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 311.646,24, o que representa o percentual de 2,68%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 12.522.644,82. Data: 19.07.2024. Nara Izabel Albuquerque dos Santos - GPG AGRESTE MATAS.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.500** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCSEV LOCADORA DE VEICULOS LTDA**. CNPJ: 07.812.107/0001-83. Objeto: Acréscimo contratual ao CT.PS.22.2.500. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescido no percentual de 9,96094%, que corresponde ao valor de R\$ 122.885,01. Data: 13.06.2024. Diego Buarque Cortizo - GAD.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.7.388** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A**. CNPJ: 86.781.069/0001-15. Objeto: Renovação de prazo ao CT.PS.21.7.388, com valores atualizados. Prazo: Fica o prazo contratual renovado por mais 12 meses, com início em 28/10/2024 e término em 27/10/2025. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 19.729,20. Data: 19.06.2024. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

**1º Aditivo a ARP nº 092/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LAMON PRODUTOS LTDA**. CNPJ: 26.014.795/0001-80. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP Nº 092/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 05/07/2025. Data: 19.06.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.062** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**. CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação de prazo da execução do CT.OS.22.5.062. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 5 meses, tendo o Prazo de execução início em 04/06/2024 e término em 01/11/2024. O prazo de vigência permanece inalterado, com término em 03/11/2024. Data: 25.06.2024. Marconi de Azevedo Soares - GEM SERTÃO.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.417** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.22.4.417. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 13,90%, totalizando o montante de R\$ 658.363,78. Data: 20.06.2024. Euris de Oliveira Santos - GPM.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.438** - Contratante: COMPESA. Contratado: **O ESCRITÓRIO WANDERLEY MONTEIRO ROCHA - ADC ADVOGADOS**. CNPJ: 35.617.422/0001-95. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais com renúncia ao reajuste, incluindo cláusula de condição resolutiva, reequilíbrio econômico e ajuste dos honorários de êxito previstos no item 3 do termo de referência do CT.PS.22.1.438. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 14/10/2024 e término em 13/10/2025, e o prazo de vigência com início em 14/04/2025 e término em 13/04/2026. Valor: Fica o valor deste aditivo reduzido da importância mensal de R\$ 11.400,00, totalizando a redução anual de R\$ 136.800,00, o que representa o percentual de 30,00% sobre valor inicial do contrato. Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância mensal de R\$ 26.600,00, perfazendo o total anual de R\$ 319.200,00. O valor correspondente ao percentual dos honorários de êxito, previsto no item 3 do termo de referência, será limitado ao máximo de três vezes do valor correspondente à mensalidade contratual atualizada, o que corresponde ao teto de R\$ 79.800,00. Data: 19.06.2024. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.098** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação dos prazos contratuais com acréscimo e supressão de itens/serviços ao CT.PS.23.6.098. Prazo: Fica os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de vigência com início em 02/12/2024 e término em 01/12/2025 e o prazo de execução tendo início em 02/06/2024 e término em 01/06/2025. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 348.445,12, o que representa o percentual de 11,27%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 154.728,06, o que representa o percentual de 5,00%. Renovação de prazo com acréscimo e supressão de itens/serviços, constante na Cláusula Primeira, fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 3.285.293,44. Data: 28.06.2024. Nara Izabel Albuquerque dos Santos - GPG AGRESTE E MATAS.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.4.278** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NEUZA FÉLIX DE SOUZA**. Objeto: Renovação de prazo, com concessão de reajuste e inclusão de obrigação ao CT.LC.21.4.278. Prazo: 12 meses, com início em 01/08/2024 e término em 31/07/2025. Valor: A Compesa pagará à locadora o valor total de R\$ 16.227,83. O valor do reajuste total é de R\$ 535,07. A renovação de prazo será feita pelo valor mensal de R\$ 1.307,73, perfazendo um total de R\$ 15.692,76 em 12 meses. Data: 19.06.2024. Amanda da Silva Tenório - GRA.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.277** - Contratante: COMPESA. Contratado: **NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA**. CNPJ: 15.367.556/0001-98. Objeto: Renovação de prazo do CT.OS.22.4.277. Prazo: Fica o contrato renovado por mais 12 meses, tendo o prazo de execução início em 08/08/2024 e término em 07/08/2025, e o prazo de vigência com início em 08/02/2025 e término em 07/02/2026. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 4.050.000,00. Data: 20.06.2024. Swami Arrecifes de Recife - GPM.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.303** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos, com preços reajustados, ao CT.OS.22.4.303. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado por mais 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 01/08/2024 e término em 31/07/2025, e o Prazo de Vigência com início em 01/02/2025 e término em 31/01/2026, mantendo a diferença de 06 meses. Valor: Fica o valor do presente Aditivo estabelecido no montante total de R\$ 4.325.507,10. Data: 25.07.2024. Carlos Eduardo Martins de Luna - GEM METROPOLITANA.

**1º Aditivo a ARP nº 120/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA**. CNPJ: 23.647.365/0010-07. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP Nº 120/2023. Prazo: Fica a ARP Nº 120/2023 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 01/09/2025. Data: 01.07.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**1º Aditivo a ARP nº 96/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **POLLYQUÍMICA LTDA**. CNPJ: 05.502.723/0001-02. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP Nº 96/2023. Prazo: Fica a ARP Nº 96/2023 em apreço prorrogada por 12 meses, ou seja, até 01/07/2025. Data: 02.07.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.459** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA**. CNPJ: 10.779.721/0001-03. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.FM.21.2.459. Prazo: Fica os prazos contratuais prorrogados por 230 dias, tendo o termo final de vigência em 28/02/2025 e termo final da execução em 30/12/2024. Data: 04.07.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**1º Aditivo a ARP nº 085/2023** - Contratante: COMPESA. Contratado: **E4 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 47.810.899/0001-71. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP Nº 085/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada ARP pelo prazo de 12 meses, especificamente aos LOTES 04 DA LC SRP 394/2022, tendo seu termo final em 26/06/2025. Data: 25.06.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.196** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORION SISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ:

**Companhia Pernambucana de Saneamento - Av. Cruz Cabugá, 1387. Santo Amaro, Recife | PE | [www.compesa.com.br](http://www.compesa.com.br)**





04.539.534/0001-41. Objeto: Acréscimo de item/valor ao CT.PS.23.6.196. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 144.335,04, o que representa o percentual de 8,11%. Data: 12.07.2024. Nara Izabel Albuquerque dos Santos - GPG AGRESTE E MATAS.

**4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.283** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERASA S.A.** CNPJ: 62.173.620/0133-20. Objeto: A mudança da razão social e CNPJ da Contratada do CT.PS.20.3.283 em razão da incorporação da empresa FLEXPAG TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. pela empresa SERASA S.A. Consoante cláusula primeira, passa a SERASA S.A., inscrita no CNPJ nº 62.173.620/0133-20, a deter todos direitos e obrigações oriundos do Contrato CT.PS.20.3.283. Data: 11.07.2024. Ranieri Pereira Soares Araújo - GSC.

**9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.320** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO OROBÓ.** CNPJ: 43.276.642/0001-20. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato CT.OS.21.6.320. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em mais 90 dias. Tem o prazo de execução seu início em 02/07/2024 e término em 30/09/2024 e o prazo de vigência seu início em 29/09/2024 e término em 28/12/2024. Data: 28.06.2024. Orlando Carlos da Silva Filho - GOI.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.351** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.** CNPJ: 35.684.968/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.351. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais em 180 dias, tendo ambos os prazos de execução e vigência início em 01/07/2024 e término em 28/12/2024. Data: 02.07.2024. Bruno Adelino de Farias - CTE RUSSAS.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.CR.23.4.152** - Contratante: COMPESA. Contratado: **MESO OCEANICA SERVICOS DE EMBARCAÇÕES LTDA, ALEM MAR TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA ME e NORONHA TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI.** Objeto: Prorrogação do prazo e valor do contrato CT.CR.23.4.152. Prazo: Prorroga-se o prazo contratual por 12 meses, com início em 03/08/2024 e término em 02/08/2025. Valor: R\$ 384.600,00. Data: 03.07.2024. Antonio Carlos Almeida de Lucena - GNM NORONHA.

**Distrato Amigável ao Contrato nº CT.OS.22.4.313** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Deliberam as partes Distratantes, de forma cabal e inequívoca, Distratar Amigavelmente o CT.OS.22.4.313. Data: 12.07.2024. Francisco Galdino Junior - CEM METROPOLITANA.

**3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.4.282** - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA.** CNPJ: 13.903.093/0001-06. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.PS.21.4.282. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/03/2025 e término em 01/03/2026. O prazo de execução também fica prorrogado em 12 meses, com início em 02/09/2024 e término em 01/09/2025. Valor: Fica o presente Aditivo estabelecido na importância de R\$ 98.416,80. Data: 05.07.2024. Antônio Carlos Almeida de Lucena - GNF.

**1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.7.093** - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL.** CNPJ: 11.402.521/0001-91. Objeto: Prorrogação dos prazos, com valores atualizados, e concessão de reajuste do CT.PS.23.7.093. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/07/2024 e término em 30/06/2025, e o prazo de vigência com início em 01/01/2025 e término em 31/12/2025. Valor: Fica o aditivo acrescido do montante de R\$ 20.590,30. À renovação de prazo, com valores atualizados, bem como a concessão de reajustamento contratual, o valor total do presente aditivo passa a ser de R\$ 1.856.628,00. Data: 02.08.2024. Silvío Mario Pereira da Silva Filho - GCQ.

**2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.276** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA.** CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação dos prazos com manutenção do histórico de alterações e concessão de reajuste do CT.PS.22.4.276. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 01/08/2024 e término em 31/07/2025, e o prazo de vigência com início em 01/02/2025 e término em 31/01/2026. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 481.029,33. Fica o valor do aditivo estabelecido na monta de R\$ 5.016.341,34. Data: 09.07.2024. Bruno Roberto Gouveia Carneiro da Cunha - GMM.

#### APOSTILAMENTO – JUNHO.2024

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.4.303** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.** CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Concessão do 1º reajustamento do CT.OS.22.4.303. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 77.261,87, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.OS.22.4.303, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: Compesa-100%. Data: 05.06.2024. Carlos Eduardo Martins de Luna – GEM METROPOLITANA.

**5º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.4.093** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TEC HIDRO/TOPEC/ECAM.** CNPJ: 33.961.147/0001-05. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.19.4.093. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 41.381,27, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: Compesa - 100.00%. Data: 18.06.2024. Sabrina Carla Rodrigues Felix – CCT METROPOLITANA.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.23.5.235** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT/TECHNE/TPF/ENGECONSULT.** CNPJ: 52.965.763/0001-70. Objeto: Alteração da fonte de recursos. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.OS.23.5.235 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte GE - GOVERNO DO ESTADO – 100%. Data: 19.06.2024. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho – GOE.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.193** - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO SAA SERRA TALHADA (CONSÓRCIO CTV 18).** CNPJ: 46.295.463/0001-29. Objeto: Reajuste de preço contratual ao contrato CT.OS.22.6.193. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 193.405,86. Data: 20.06.2024. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEU.

**3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.4.066** - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.21.4.066. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 15.295,73, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 18.06.2024. Recursos: Compesa - 100%. Data: 18.06.2024. Sabrina Carla Rodrigues Felix – CCT METROPOLITANA.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.5.030** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA.** CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.OS.22.5.030. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 305.979,75, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 16.05.2024. Tiago Manoel da Silva Agra – GOB.

**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.24.5.116** - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.** CNPJ: 57.142.978/0001-05. Objeto: Alteração da fonte de recurso do CT.PS.24.5.116. Fica alterado o número do PA contratado. Data: 23.06.2024. Bruna Maria Coutelo Borges – GPC.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.3.299** - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Concessão de reajuste contratual ao CT.PS.20.3.299. Valor: Fica o contrato em apreço acrescido da importância de R\$ 1.724.580,65, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: Compesa - 100%. Data: 27.06.2024. Guilherme de Freitas Figueiredo – GFT.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.442** - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA.** CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Concessão do 2º reajuste retroativo e de atualização do saldo contratual ao CT.OS.21.5.442. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 34.502,97, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: Compesa - 100%. Data: 27.06.2024. Adianizo Verardo da Silva – GEM METROPOLITANA.

**2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.3.206** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA.** CNPJ: 07.181.152/0001-87. Objeto: Concessão de reajuste e atualização de saldo contratual do CT.PS.21.3.206. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 62.195,59, correspondente ao reajuste retroativo e do saldo contratual. Recursos: Compesa - 100%. Data: 27.06.2024. Romulo Aurelio de Melo Souza Filho – GSC.







**1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.6.437** - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.PS.22.6.437. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 209.171,27, correspondente ao reajuste retroativo. Recursos: Compesa - 100.00%. Data: 26.07.2024. Alberico Paulo Maciel – GPG AGRESTE E MATAS.

#### RERRATIFICAÇÃO - JUNHO.2024

**Termo de Rerratificação ao CT.OS.23.6.032-01** - Contratante: COMPESA. Contratado: **WVO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 33.612.855/0001-22. Objeto: Retificação da Cláusula Segunda do 1º Termo aditivo ao CT.OS.23.6.032. Passa a vigor com as seguintes redação: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de vigência início em 18/10/2024 e término em 17/10/2025 e o prazo de execução com início em 18/04/2024 e término em 17/04/2025. O valor do aditivo em apreço é de R\$ 709.999,92. Data: 07.06.2024. Nilson Gouveia Lins – CTA RUSSAS.

**Termo de Rerratificação ao CT.OS.21.5.331-06** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: A retificação das Cláusulas Terceira e Quarta do 6º Termo Aditivo ao CT.OS.21.5.331. Onde se lê: Fica o contrato acrescido no percentual de 2,43%, que corresponde ao valor de R\$ 830.122,17. Fica o contrato suprimido de 2,43%, equivalente a R\$ 830.122,17. Leia-se: Fica o contrato acrescido no percentual de 2,70%, que corresponde ao valor de R\$ 952.654,77. Fica o contrato suprimido de 2,70%, que corresponde ao valor de R\$ 952.654,77. Data: 23.06.2024. Filipe Machado Melro Filho – GOB 2.

**2º Termo de Rerratificação ao CT.PS.24.4.123** - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: A retificação da Cláusula Segunda do CT.PS.24.4.123. Passando a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: A contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 3.201.038,64. Leia-se: A contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 3.199.765,92. Data: 18.06.2024. Karina Gonçalves Prestelo – APDRM.

**Termo de Rerratificação ao CV.21.4.061-02** - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE- FADE/UFPE**. CNPJ: 11.735.586/0001-59. Objeto: Alteração dos prazos do 2º Aditivo do Convênio CV.21.4.061. Passando a vigor com a seguinte redação: Prorroga-se o prazo de execução por 5 meses, com início em 16/06/2024 e término em 15/11/2024; e o prazo de vigência por 2 meses, com início em 16/12/2024 e término em 15/02/2025. Data: 19.07.2024. Miguel Gustavo Vasconcelos de Araújo – GEM METROPOLITANA.

PUBLICADO NO DOE: 16/08/2024

