



ADITIVOS – JULHO 2024

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A.P. GONCALVES CONSTRUCOES LTDA**. CNPJ: 26.263.607/0001-58. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução dos serviços do CT.OS.24.4.043. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 04 meses, com início em 02/08/2024, e término em 01/12/2024, e prorroga-se o prazo de execução por 04 meses, com início em 02/06/2024, e término em 01/10/2024. Data: 08.07.2024. Adianizo Veraldo da Silva -GEM METROPOLITANA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.204 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA**. CNPJ: 00.329.696/0001-07. Objeto: Acréscimo de item/valor ao CT.PS.23.2.204. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 434.377,50, o que representa o percentual de 7,0018%. Data: 04.07.2024. Diego Buarque Cortizo - GAD.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.057 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos com acréscimo e supressão do contrato CT.PS.23.6.057. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 18/05/2024 e término em 17/05/2025, e o prazo de vigência com início em 18/11/2024 término em 17/11/2025. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 1.404.503,60, o que representa o percentual de 18,68%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 1.506.780,34, o que representa o percentual de 20,04%. Fica o presente aditivo com valor estabelecido em R\$ 7.417.130,71. Data: 05.07.2024. Andréa Maria Amorim de Melo - GPG SERTÃO.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.344 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA**. CNPJ: 08.406.359/0001-75. Objeto: Renovação de prazo ao contrato CT.PS.22.4.344. Prazo: Fica o prazo de execução renovado em 12 meses, com início em 02/10/2024 e término em 01/10/2025. O prazo de vigência fica renovado em 12 meses, com início em 02/04/2025 e término em 01/04/2026. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 9.547.380,00. Data: 05.07.2024. Taciana Lima Cintra da Silva - GPM.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.8.234 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.PS.19.8.234. Data: 21.07.2024. Vitoria Fernandes de Melo Lima – GMA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.2.165 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 26.775.721/0001-67. Objeto: Prorrogação dos prazos com renúncia ao reajuste do CT.FM.23.2.165. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 225 dias, com início em 30/10/2024, e término em 12/06/2025, e prorroga-se o prazo de execução por 153 dias com início em 21/07/2024, e término em 21/12/2024. Data: 26.07.2024. Flaviano Ferraz Diniz - GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Prorrogação de prazo por 12 meses com os valores reajustados, mantendo as alterações feitas até o momento e com acréscimo, supressão e reajuste retroativo devido aos meses de Janeiro a Maio de 2024, ao contrato CT.PS.22.2.205. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 01/06/2024 e término em 31/05/2025, e o prazo de vigência com início em 01/12/2024 e término em 30/11/2025. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 180.857,37, o que representa o percentual de 1,95%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 843.624,52, o que representa o percentual de 9,10%. Fica o contrato acrescido de R\$ 180.476,76, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.PS.22.2.205, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 8.792.644,72. Data: 30.07.2024. Diego Buarque Cortizo – GAD.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.448 - Contratante: COMPESA. Contratado: **R. A. R. ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 28.025.421/0001-96. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.OS.22.7.448. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 180 dias, com início em 23/07/2024 e término em 18/01/2025. Data: 09.07.2024. Anibal Galindo França de Oliveira - GTE.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.227 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA EPP**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CT.OS.22.7.227. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 180 dias, com início em 22/07/2024 e término em 18/01/2025. Data: 08.07.2024. Anibal Galindo França de Oliveira - GTE.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.147 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALMEIDA MACHADO SERVIÇOS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA**. CNPJ: 18.191.583/0001-40. Objeto: Prorrogação dos prazos ao contrato CT.PS.20.3.147. Prazo: Ficam os prazos prorrogados em 12 meses, sendo o prazo de vigência com início em 23/01/2025 e término em 22/01/2026 e o prazo de execução com início em 23/07/2024 e término em 22/07/2025. Valor: Fica o presente Aditivo estabelecido no valor de R\$ 211.379,75. Data: 11.07.2024. Ranieri Pereira Soares Araújo - GSC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.9.101 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORION SISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação dos prazos com valores reajustados do CT.PS.23.9.101. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 07/06/2024 e término em 06/06/2025. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 07/12/2024 e término em 06/12/2025. Valor: Fica o valor do aditivo estabelecido na monta de R\$ 383.424,52. Data: 12.07.2024. Andrea Maria Amorim de Melo - GPG SERTÃO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.2.213 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA**. CNPJ: 16.538.909/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo do CT.FM.21.2.213. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por mais 12 meses, ou seja, até 12/09/2025. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ 17.500,00. Data: 17.07.2024. Rafael Antônio Ramos da Silva - GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.308 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Acréscimo e supressão de itens/valores ao CT.PS.22.2.308. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 7,17%, que corresponde ao valor de R\$ 202.804,02. Fica o contrato suprimido de 7,17%, equivalente a R\$ 202.804,02. Data: 17.07.2024. George Marcos da Silva - GCC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.404 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALLTEC METROPOLITANA**. CNPJ: 43.945.465/0001-28. Objeto: Concessão de Reajuste contratual, bem como a alteração/retificação do Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima, do CT.PS.21.3.404. Passa o Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima, a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: O reajuste ocorrerá com base em índice previsto para o caso em conformidade com o que estabelece a Lei Estadual nº 12.525, de 30 de dezembro de 2003. Leia-se: Os preços contratuais serão reajustados considerando o Índice setorial de aferição da variação do custo do serviço, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 161.035,38. Data: 26.07.2024. Adriana Maria de Melo e Silva - GFT.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.357 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**. CNPJ: 35.684.968/0001-69. Objeto: adequação de planilha, com acréscimo e supressão, ao CT.OS.22.6.357. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 23,926%, que corresponde ao valor de R\$ 482.707,53. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 117.776,38, o que representa o percentual de 5,838%. Data: 26.07.2024. Manoel David dos Santos Gusmão - GNR RUSSAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.9.085 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LIMA LOCAÇÃO DE TRANSPORTES, MÁQUINAS E INCORPORAÇÕES LTDA**. CNPJ: 45.436.447/0001-46. Objeto: Prorrogação dos prazos, com acréscimo contratual, ao CT.OS.24.9.085. Prazo: Prorrogam-se o prazo contratual de execução por 30 dias, tendo início em 28/06/2024 e término em 27/07/2024, e o prazo de vigência em 60 dias com início em 29/09/2024 término em 21/11/2024. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 11.835,01, o que representa o percentual de 20,58%. Fica o valor global do contrato estabelecido em R\$ 69.335,94. Data: 26.07.2024. Juliana de Oliveira Melo - GNR SÃO FRANCISCO.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. – EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação dos prazos, com manutenção do histórico de acréscimo contratual, ao CT.PS.20.2.142. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência contratual prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução fica prorrogado de 01/07/2024 a 30/06/2025. O prazo de vigência fica prorrogado de 01/01/2025 a 31/12/2025. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido na importância total de R\$ 14.902.376,45. Data: 17.07.2024. Andréa Maria Amorim de Melo - CCT SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.3.318 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONDOMÍNIO DO EMPRESARIAL NORTE SUL**. CNPJ: 03.681.607/0001-72.





Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.22.3.318. Prazo: Prorrogado por 24 meses, com início em 20/07/2024 e término em 19/07/2026. Data: 15.07.2024. Vitor Cortez Laranjeiras – CGC.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.7.247 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.22.7.247. Prazo: Fica o prazo de execução do contrato ora aditado prorrogado por 15 dias, ou seja, até 02/08/2024. O prazo de vigência permanece inalterado, com término em 14/08/2024. Data: 22.07.2024. Alex Vinicius Lima Washington - GTE.

1º Aditivo a ARP nº 101/2023 - Contratante: COMPESA. Contratado: **E4 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 47.810.899/0001-71. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 101/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 31/07/2025. Data: 22.07.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.335 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AR SERVICO E LOCACAO LTDA**. CNPJ: 40.644.366/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.22.6.335. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 06 meses, tendo início em 10/09/2024 e término em 09/03/2025 e o de execução por 06 meses com início em 10/07/2024 e término em 09/01/2025. Data: 26.07.2024. Klebson Lopes Florentino - GNR SERTÃO.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.5.164 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 02.760.686/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.23.5.164. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais, sendo o prazo de execução por 45 dias, de 10/07/2024 a 23/08/2024 e o prazo de vigência por 45 dias, de 18/09/2024 a 01/11/2024. Data: 25.07.2024. Tatiana do Nascimento Barbosa - GNM NORTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.170 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TICKET SERVIÇOS S/A**. CNPJ: 47.866.934/0001-74. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.PS.23.2.170. Valor: Fica o contrato prorrogado por 12 meses, com término em 22/08/2025. Valor: Em decorrência da prorrogação e do reajuste estabelecido na Cláusula Primeira, o valor do aditivo fica estabelecido até o valor máximo de R\$ 40.010.961,46. Data: 05.08.2024. Ozéas Trajano da Silva – CAP.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.167 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A**. CNPJ: 69.034.668/0001-56. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.PS.23.2.167. Prazo: Fica o contrato prorrogado por 12 meses, com término em 22/08/2025. Valor: Em decorrência da prorrogação e do reajuste estabelecido na Cláusula Primeira, o valor do aditivo fica estabelecido até o valor máximo de R\$ 40.010.961,46. Data: 12.08.2024. Ozéas Trajano da Silva – CAP.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.7.204 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONSÓRCIO PE ENERGIA 2**. CNPJ: 54.601.263/0001-85. Objeto: Supressão de itens/valores ao CT.PS.24.7.204. Valor: Fica o contrato suprimido do percentual de 2,50%, equivalente ao valor de R\$ 1.042.791,40. Data: 23.08.2024. Milton Tavares de Melo Neto – GGE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.4.054 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WVO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 33.612.855/0001-22. Objeto: Acréscimo de itens/valor ao CT.OS.24.4.054. Valor: Fica o contrato acrescido da importância de R\$ 158.010,73, o que representa o percentual de 23,26%. Recursos: NDB - NEW DEVELOPMENT BANK - 100.00%. Data: 06.08.2024. Maria Betânia Alves Santiago do Nascimento - GEM METROPOLITANA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.4.038 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.OS.24.4.038. Prazo: Prorroga-se o prazo contratual de execução por 45 dias, tendo início em 06/08/2024 e término em 19/09/2024, e o prazo de vigência em 45 dias com início em 06/02/2025 término em 22/03/2025. Data: 05.08.2024. Patrícia Torquato de Freitas Von Schmalz - CTE CENTRO.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO**. CNPJ: 46.066.564/0001-28. Objeto: Convalidação da suspensão parcial da execução, bem como a prorrogação dos prazos contratuais do CT.OS.22.5.172. Prazo: Fica suspenso por 90 dias, com início em 16/07/2024 e término em 13/10/2024. Fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 10/10/2025. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual pelo mesmo prazo da suspensão da execução, tratada no caput desta Cláusula, com novo término em 11/04/2026. Data: 10.08.2024. Caio Felipe Vieira Rodrigues – GOB.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.030 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Convalidação da suspensão da execução, bem como a prorrogação dos prazos do CT.OS.22.5.030. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 02 meses, tendo o Prazo de Execução início em 03/11/2024 e término em 03/01/2025, e o Prazo de Vigência com início em 31/01/2025 e término em 31/03/2025. Data: 10.08.2024. Tiago Manoel da Silva Agra - GOB.

16º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.16.4.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Convalidação da suspensão da execução, bem como a prorrogação dos prazos do CT.OS.16.4.043. Prazo: Suspense-se a execução contratual por 02 meses, com início em 01/07/2024 e término em 30/08/2024. Prorrogam-se os prazos contratuais por 02 meses, tendo o Prazo de Execução início em 27/10/2024 e término em 27/12/2024, e o Prazo de Vigência com início em 27/12/2024 e término em 27/02/2025. Data: 10.08.2024. Tiago Manoel da Silva Agra - GOB.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.22.2.363 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP**. CNPJ: 88.843.370/0001-31. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.22.2.363. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por mais 90 dias, com novo término em 13/11/2024. Data: 31.07.2024. Luciana Barbosa da Silva - GAL.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.19.2.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MAPROS LTDA**. CNPJ: 08.980.641/0001-61. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.PS.19.2.090. Data: 12.08.2024. Ana Paula dos Santos Oliveira – GAD.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.4.303 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**. CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos, com preços reajustados, ao CT.OS.22.4.303. Prazo: Fica o contrato em apreço prorrogado por mais 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/08/2024 e término em 31/07/2025, e o prazo de vigência com início em 01/02/2025 e término em 31/01/2026, mantendo a diferença de 06 meses previstos em Contrato. Valor: Fica o valor do presente Aditivo estabelecido no montante total de R\$ 4.325.507,10. Data: 29.07.2024. Thiago Florêncio de Araújo - GEM METROPOLITANA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.9.096 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos, com valores atualizados, e acréscimo contratual ao CT.PS.23.9.096. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 08/06/2024 e término em 07/06/2025, e o prazo de vigência com início em 08/12/2024 e término em 07/12/2025. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 673.590,55, o que representa o percentual de 22,90%. Fica estabelecido o valor do presente Aditivo na importância de R\$ 3.614.710,86. Data: 07.08.2024. Andrea Maria Amorim de Melo - GPG SERTÃO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.231 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A E S MARIANO ASSESSORIA**. CNPJ: 21.324.407/0001-44. Objeto: Renovação dos prazos, com renúncia ao reajuste e manutenção do histórico de alteração contratual, no percentual de 25%, ao CT.PS.21.3.231. Prazo: Ficam os prazos de execução e vigência contratual prorrogados por mais 12 meses. O prazo de execução fica prorrogado de 02/08/2024 a 01/08/2025. O prazo de vigência fica prorrogado de 02/02/2025 a 01/02/2026. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido na importância total de R\$ 742.950,00. Data: 31.07.2024. Whendresson Menezes Pedrosa - GCA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.CS.23.2.024 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A**. CNPJ: 04.052.108/0001-89. Objeto: Convalidação da renovação de prazo ao CT.CS.23.2.024. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 01 ano, com término em 04/05/2025. Valor: A AMERICAN TOWER se compromete a pagar mensalmente o valor de R\$ 10.639,74. Data: 27.08.2024. Carolina Araújo Estevam - GGA.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.433 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.21.5.433. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais, sendo o prazo de execução por 91 dias, de 08/12/2024 a 08/03/2025, e o prazo de vigência por 91 dias, de 09/03/2025 a 07/06/2025. Data: 04.08.2024. Júlio Tenório de Oliveira - GSB.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.1.246 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SÉRGIO MACHADO REIS LTDA**. CNPJ: 00.441.200/0001-80. Objeto: Prorrogação de prazo, com valores atualizados, e manutenção de acréscimo contratual, ao CT.PS.20.1.246. Prazo: Fica o prazo de vigência contratual prorrogado por mais 06 meses, com início em 03/03/2025 e término em 02/09/2025. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 meses, com início em





03/09/2024 e término em 02/09/2025. Valor: Fico o valor do presente aditivo instituído na importância de R\$ 32.288,90. Data: 16.08.2024. Irina Ferreira Terezo - ACI.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.434 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.21.5.434. Prazo: Prorrogam-se o prazo de vigência por 31 dias, tendo início em 20/01/2025 e término em 19/02/2025 e o de execução por 31 dias com início em 20/12/2024 e término em 19/01/2025. Data: 24.08.2024. Tainne Ellis Jó Pereira - GSB.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.077 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO BENEDITO DO SUL**. CNPJ: 45.343.879/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.OS.22.6.077. Prazo: Prorroga-se os prazos de execução e vigência por 90 dias, tendo início em 08/08/2024 e término em 05/11/2024. Data: 16.08.2024. Bruno Adeline de Farias - GNR RUSSAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.5.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.23.5.143. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 60 dias, tendo início em 22/02/2025 e término em 22/04/2025 e o de execução por 60 dias com início em 26/08/2024 e término em 24/10/2024. Data: 13.08.2024. Maria Betânia Alves Santiago do Nascimento - GEM METROPOLITANA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.21.3.292 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NORSA REFRIGERANTES S/A**. CNPJ: 07.196.033/0039-70. Objeto: Prorrogação de prazo, alteração dos representantes, inclusão de cláusula de quitação em favor da empresa cliente, bem como a diminuição da demanda contratada de 65.000m³ para 60.000m³ mês, ao contrato CT.FM.21.3.292. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 24 meses, com início em 12/08/2024 e término em 11/08/2026. Data: 02.08.2024. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.

APOSTILAMENTO – JULHO.2024

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.3.306 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**. CNPJ: 00.545.355/0001-66. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.20.3.306. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 532.853,86, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.PS.20.3.306, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Recursos: Compesa-100%. Data: 08.07.2024. Vítor Cortez Laranjeiras – GFT.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.5.210 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE**. CNPJ: 46.416.860/0001-01. Objeto: Alteração da fonte de recursos. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.OS.22.5.210 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte NDB - New Development Bank - 100.00%. Data: 17.07.2024. Filipe Machado Melro Filho – GOB.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.FM.23.7.051 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA**. CNPJ: 10.202.852/0001-15. Objeto: Concessão do reajuste do CT.FM.23.7.051. Valor: R\$ 1.429.739,52. Recursos: Compesa 100%. Data: 08.07.2024. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GGE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.CD.23.2.251 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE**. CNPJ: 10.921.252/0001-07. Objeto: Alteração do CNPJ e endereço da empresa contratada. Data: 09.07.2024. Paloma Ribeiro – GAD.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.2.261 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA**. CNPJ: 03.776.266/0001-19. Objeto: Concessão de reajuste retroativo e atualização do saldo contratual do CT.PS.22.2.261. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 191.786,32, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 12.07.2024. Recursos: Compesa - 100%. Diego Buarque Cortizo – GAD.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.8.294 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONTEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 20.800.899/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.OS.21.8.294. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 55.163,98, correspondente ao reajuste retroativo e do saldo contratual. Data: 18.07.2024. Antônio Augusto Bezerra de Menezes Neto – GMS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.3.170 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERASA S.A**. CNPJ: 62.173.620/0093-06. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.PS.19.3.170. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 52.617,80, correspondente ao reajuste retroativo e do saldo contratual. Data: 23.07.2024. Whendresson Menezes Pedrosa – GCA.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.23.5.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABTEC ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 12.754.237/0001-47. Objeto: Concessão de reajuste contratual ao CT.OS.23.5.143. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 90.232,72, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.OS.23.5.143, correspondente ao reajuste retroativo e do saldo contratual. Recursos: Compesa - 100%. Data: 24.07.2024. Maria Betania Alves Santiago do Nascimento – GEM METROPOLITANA.

1º Termo de Apostilamento ao Convênio nº CV.24.6.186 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU**. CNPJ: 10.091.536/0001-13. Objeto: Alteração da fonte de recursos no CV.24.6.186. Alteração supramencionada, o CV.24.6.186 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte COMPESA – 100.00%. Data: 29.07.2024. Linaldo de Andrade Torres – CTA AGRESTE CENTRAL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.8.378 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MOVIMENTO SOCIAL E CULTURAL CORES DO AMANHÃ**. CNPJ: 13.449.687/0001-99. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.PS.22.8.378. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 5.416,77, correspondente ao reajuste retroativo e do saldo contratual. Recursos: Compesa - 100%. Data: 04.08.2024. Arcenia do Nascimento Correa Jesus – GMS.

RERRATIFICAÇÃO - JULHO.2024

Termo de Rerratificação ao CT.PS.20.3.131-04 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DESIGNSOFT TECNOLOGIA LTDA**. CNPJ: 34.639.843/0001-54. Objeto: Retificação do objeto do 4º Termo Aditivo ao CT.PS.20.3.131. Passa a vigor com as seguintes redação: A prorrogação dos prazos, bem como a manutenção do histórico de acréscimo ao CT.PS.20.3.131. Data: 11.07.2024. Rômulo Aurélio De Melo Souza Filho – GSC.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.23.2.205-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: A retificação de erro formal no 2º Termo aditivo ao CT.PS.23.2.205. Passando a ter a seguinte redação: Fica o contrato acrescido no percentual de 2,31%, totalizando o montante de R\$ 55.654,29. Data: 03.07.2024. Frederico Cipriano da Silva – CLD.

3º Termo de Rerratificação ao CT.PS.24.4.123 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: A retificação da Cláusula Segunda do CT.PS.24.4.123. Passando a vigor com a seguinte redação: Onde se lê: A contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 3.199.765,92. Leia-se: A contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 3.153.286,92. Data: 04.07.2024. Karina Gonçalves Prestelo – APDRM.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.24.9.184 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA PONTES LTDA**. CNPJ: 11.496.239/0001-10. Objeto:





Retificação da numeração do contrato, do CEP do endereço da empresa contratada e do número do P.A. contratado e fonte de recursos, bem como a alteração das Cláusulas Sétima e Oitava do CT.PS.24.9.184. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.OS.24.9.192 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte GE - Governo do Estado - 31.00%; GE - EMENDA ESTADUAL - 69.00% garantidos pelo Pedido de Autorização - PA nº 000487/2024. Data: 05.08.2024. Sérgio Bruno de Sá Cavalcanti Ribeiro – CTA ALTO PAJEÚ.

PUBLICADO NO DOE: 07/09/2024

