



ADITIVOS – OUTUBRO.2024

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.196 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORION SISTEM EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAS LTDA.** CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação contratual com acréscimo de serviços do CT.PS.23.6.196. Prazo: Ficam prorrogados os prazos em 12 meses, sendo a execução com início em 02/10/2024 e término em 01/10/2025, e o prazo de vigência com início em 02/10/2025 e término em 01/10/2026. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 11,91%, que corresponde ao valor de R\$ 211.907,65. Passa o valor total do Aditivo a ser de R\$ 1.991.622,97. Data: 04.10.2024. Gustavo Henrique Pinheiro Silvestre - GPG AGRESTE E MATAS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.411 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PAV. CARUARU.** CNPJ: 48.108.702/0001-10. Objeto: Prorrogação de prazo, com concessão de reajuste e acréscimo de itens/valores, ao CT.OS.22.6.411. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 04/10/2024 e término em 03/10/2025, e o Prazo de Vigência com início em 04/04/2025 e término em 03/04/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 195.238,88, o que representa o percentual de 24,79%. Fica o contrato reajustado no valor total de R\$ 2.154,82. Fica o presente aditivo com valor estabelecido em R\$ 984.951,33. Data: 04.10.2024. Linaldo de Andrade Torres - GNR AGRESTE CENTRAL.

1º Aditivo a ARP nº 152/2023 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FORTELIMP COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.** CNPJ: 11.028.513/0001-27. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 152/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 02/10/2025. Data: 03.10.2024. Rafael Ramos - GAL.

1º Aditivo a ARP nº 153/2023 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.** CNPJ: 24.658.170/0001-26. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 153/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 02/10/2025. Data: 02.10.2024. Rafael Ramos - GAL.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.184 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.** CNPJ: 32.019.351/0001-30. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais de vigência e execução do CT.OS.22.6.184. Prazo: Prazo de vigência por 6 meses, com o início em 18/10/2024 e término em 17/04/2025, e o prazo de execução fica prorrogado por 6 meses com início em 20/09/2024 e término em 19/03/2025. Data: 11.10.2024. Gileno Gomes de Oliveira - GNRAP.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.267 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA.** CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo, com valores atualizados, do CT.PS.20.6.267. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/10/2024 e término em 01/10/2025. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 02/04/2025 e término em 01/04/2026. Valor: Fica o presente instrumento registrado no valor total de R\$2.288.399,89. Data: 01.11.2024. Iedja Firmino da Silva Francisco - GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.** CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: Prorrogação dos prazos, com inclusão da cláusula de morte súbita, ao CT.PS.22.2.300. Prazo: Fica o prazo contratual prorrogado por 12 meses, passando-se o termo final do prazo de execução para 13/09/2025. Prazo de vigência para 13/03/2026, OU até a conclusão do processo licitatório e formalização do instrumento jurídico que substituirá o presente contrato. Valor: O valor decorrente do presente termo aditivo é de R\$ 15.973.616,79. Data: 05.11.2024. Diego Buarque Cortizo - GAD.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.3.094 - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUANTUM DO BRASIL LTDA.** CNPJ: 06.229.883/0001-92. Objeto: Prorrogação de prazos e o reajuste dos valores remanescentes do contrato CT.PS.23.3.094. Prazo: Fica o contrato renovado por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 23/06/2024 e término em 22/06/2025, restando convalidados os atos anteriormente praticados até a data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de vigência com início em 23/12/2024 e término em 22/12/2025. Valor: Fica o contrato acrescido no valor de R\$ 22.141,95. O valor total do presente aditivo passa a ser de R\$ 371.333,17. Data: 21.10.2024. Edmar Pereira Pontes Cardoso - GRC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.CR.22.6.053 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CREDENCIAMENTO PARAPRESTAÇÃO, POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOA FÍSICA) OU EMPRESAS (PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO), DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES-PIPA, EM SISTEMAS OPERADOS PELA COMPESA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.** Objeto: Prorrogação dos prazos, com inclusão de cláusula de morte súbita, ao CT.CR.22.6.053. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 06 meses, com término em 08/04/2025. Data: 08.10.2024. Alberício Paulo Maciel - GPG AGRESTE E MATAS.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.2.149 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV, por intermédio do seu INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA - IBRE.** CNPJ: 33.641.663/0001-44. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência do CT.PS.20.2.149, com valores atualizados. Prazo: Ficam os prazos prorrogados por mais 12 meses, com início em 13/10/2024 e término em 12/10/2025, totalizando 60 meses. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R\$ R\$ 17.667,33. Data: 10.10.2024. Mônica Maria de Oliveira - CCR.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.22.4.439 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA.** Objeto: Reajuste e Prorrogação de Prazo em 12 meses ao CT.LC.22.4.439. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço renovado por 12 meses, com início em 11/10/2024 e término em 10/10/2025. Valor: Fica o contrato acrescido do valor total de R\$ 842,42. A Compesa pagará ao locador o valor total de R\$ 24.586,34, a ser pago em 12 parcelas. Data: 08.10.2024. Amanda da Silva Tenório - GRA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.288 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA.** CNPJ: 06.281.829/0001-96. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.PS.22.2.288. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo prazo de execução início em 17/08/2024 e término em 16/08/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 156.432,15. Data: 18.10.2024. Ana Paula dos Santos Oliveira - GAD.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.496 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANCA ADVOCACIA.** CNPJ: 17.375.812/0001-14. Objeto: Prorrogação dos prazos com condição resolutiva, renúncia ao reajuste e manutenção dos ajustes das cláusulas contratuais e ajuste no item 3 do Termo de Referência do CT.PS.22.1.496. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/02/2025 e término em 31/01/2026, e o prazo de vigência com início em 01/08/2025 e término em 31/07/2026. Em razão das restrições orçamentárias para o exercício e por livre acordo entre as partes, o preço mensal fixo estabelecido na Cláusula Segunda, alínea a do Contrato CT.PS.22.1.496 fica reduzido em 10%, provisoriamente pelo período de 12 meses, o que representa uma redução mensal de R\$ 4.280,70, passando o valor mensal fixo para R\$ 38.526,32, perfazendo o total de R\$ 462.315,84. As partes convencionam, ainda, em estipular o limite de valor de R\$ 150.000,00, independente da natureza da ação, para pagamento de honorários contratuais de êxito fixados na Cláusula Segunda, alínea b e seguintes do Contrato CT.PS.22.1.496. Data: 15.10.2024. Andréa Carla Sousa Cavalcanti - GCC.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.017 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA.** CNPJ: 11.380.698/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.22.5.017. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 133 dias, tendo o prazo de execução início em 21/06/2024 e término em 31/10/2024. Data: 21.10.2024. Percilla Deluse Bezerra da Silva - GPE.

1º Aditivo a ARP nº 161/2023 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA - ME.** CNPJ: 12.148.119/0001-95. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 161/2023. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 26/10/2025. Data: 30.10.2024. Rafael Ramos - GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.9.076 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 15.023.999/0001-61. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.24.9.076. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 9,92%, que corresponde ao valor de R\$ 1.083.635,46. Data: 16.10.2024. Marcos Aurélio Ventura Silva - CCT SERTÃO.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.19.8.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.** CNPJ: 03.030.304/0001-90. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais de vigência e execução do CT.PS.19.8.354. Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência por 90 dias, com término em 31/05/2025, e o prazo de execução fica prorrogado por 29 dias, com término em 31/03/2025. Data: 15.10.2024. Lívia Clemente de Andrade - GMS.





5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.500 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS LTDA**. CNPJ: 07.812.107/0001-83. Objeto: Acréscimo contratual ao CT.PS.22.2.500. Valor: Fica o contrato e sua planilha de itens contratuais acrescido no percentual de 1,17188%, que corresponde ao valor de R\$ 14.457,06. Data: 23.10.2024. Diego Buarque Cortizo - GAD.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.6.143 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato com valores atualizados e acréscimo e supressão de itens/serviços ao CT.PS.21.6.143. Prazo: Prazos de vigência e execução serão prorrogados por 06 meses. A execução terá início em 02/11/2024 e término em 01/05/2025, enquanto o prazo de vigência, inicia em 02/05/2025 e seu término será em 01/11/2025. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 18,53%, que corresponde ao valor de R\$ 133.327,32. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 207.644,49, o que representa o percentual de 28,86%. Fica o valor do aditivo estabelecido no valor de R\$ 645.192,34. Data: 22.10.2024. Andrea Maria Amorim de Melo – GPG SERTÃO.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.24.2.121 - Contratante: COMPESA. Contratado: **E4 AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA**. CNPJ: 47.810.899/0001-71. Objeto: Renovação de prazo, com renúncia ao direito de reajuste contratual. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por mais 198 dias, com novo término em 30/05/2025. Data: 24.10.2024. Rafael Ramos - GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.045 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo ao CT.PS.23.6.045. Prazo: Fica o contrato acrescido no percentual de 3,51%, que corresponde ao valor de R\$ 797.537,09. Data: 01.11.2024. Gustavo Henrique Pinheiro Silvestre - GPG AGRESTE E MATAS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.7.093 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PROÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL**. CNPJ: 11.402.521/0001-91. Objeto: Acréscimo contratual ao CT.PS.23.7.093. Valor: Fica o aditivo acrescido dá importância de R\$ 250.368,98, o que representa o percentual de 13,64%. Data: 11.11.2024. Silvio Mario Pereira da Silva Filho - GQC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.6.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELLI**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo, com valores atualizados e manutenção do histórico de alteração contratual, e inclusão da cláusula de rescisão antecipada (morte súbita) ao CT.PS.20.6.300. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por mais 12 meses, com início em 27/10/2024 e término em 26/10/2025. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 27/04/2025 e término em 26/04/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 162.257,48, o que representa o percentual de 8,08%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 427.950,00, o que representa o percentual de 21,30%. Renovação de prazo, com valores atualizados e com acréscimo e supressão de itens/serviços, constante na Cláusula Primeira, fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 2.214.148,05. Data: 25.10.2024. Iedja Firmino da Silva Francisco - GPG.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.4.249 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CTV PAV**. CNPJ: 52.666.771/0001-16. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão, ao CT.OS.23.4.249. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 24,849%, que corresponde ao valor de R\$ 2.079.944,62. Fica o aditivo suprimido no percentual de 16,956%, que corresponde ao valor de R\$ 1.419.280,54. Data: 29.10.2024. Carlos Eduardo Martins de Luna - GEM METROPOLITANA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.222 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Prorrogação de prazo e supressão de itens/serviços ao CT.PS.23.2.222. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de execução com início em 28/10/2024 e término em 28/10/2025 e o prazo de vigência com término em 28/04/2026. Valor: Fica o aditivo suprimido a importância de R\$ 123.150,24, o que representa o percentual de 50%. Data: 11.11.2024. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GAD.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.060 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A**. CNPJ: 12.884.672/0001-96. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais de vigência e execução, com valores reajustados, do CT.PS.23.2.060. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 06 meses, tendo o prazo de execução início em 09/11/2024 e término em 08/05/2025, e o prazo de vigência com início em 09/02/2025 e término em 08/08/2025. Valor: Fica o valor do contrato aditado em R\$ 29.200.094,00. Data: 07.11.2024. Aldebara Fausto Ferreira - GQL.

3º Aditivo ao Convênio nº CV.21.4.061 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE- FADE/UFPE**. CNPJ: 11.735.586/0001-59. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução ao Convênio de Cooperação Administrativa e Financeira. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 06 meses, com início em 16/11/2024 e término em 15/05/2025; e o prazo de VIGÊNCIA por 06 meses, com início em 16/02/2025 e término em 15/08/2025. Data: 14.11.2024. Miguel Gustavo Vasconcelos de Araújo - GEM METROPOLITANA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.3.114 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA**. CNPJ: 45.743.687/0001-93. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.PS.24.3.114. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 06 meses, com o prazo de execução com início em 23/11/2024 e término em 22/05/2025 e o prazo de vigência com início em 23/05/2025 e término em 22/11/2025. Data: 12.11.2024. João Kennedy dos Santos Alencar - GGC.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.433 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS 21.5.433. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais, sendo o prazo de execução por 60 dias, com término em 07/05/2025, e o prazo de vigência por 60 dias, com término em 06/08/2025. Data: 01.11.2024. Júlio Tenório de Oliveira - GSB.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.434 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS 21.5.434. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 90 dias, tendo início em 20/02/2025 e término em 20/05/2025 e o de execução por 90 dias com início em 20/01/2025 e término em 19/04/2025. Data: 01.11.2024. Taiianne Ellis Jó Pereira - GSB.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.20.3.283 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERASA S.A**. CNPJ: 62.173.620/0133-20. Objeto: Renovação dos prazos de vigência e de execução do contrato CT.PS. 20.3.283 com cláusula de morte súbita. Prazo: Renova-se o prazo de execução por 12 meses, início em 07/10/2024 e término em 06/10/2025, totalizando 60 meses. O prazo de vigência fica renovado por mais 06 meses, com início em 07/10/2025 e término em 06/04/2026, totalizando 66 meses. Data: 31.10.2024. Whendresson Menezes Pedro – GCA.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.261 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LOCVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA**. CNPJ: 03.776.266/0001-19. Objeto: Prorrogação de prazo, com acréscimo e inclusão da cláusula de Morte Súbita ao CT.PS.22.2.261. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 04/08/2024 e término em 03/08/2025, restando convalidados os atos anteriormente praticados na data de assinatura do presente instrumento, e o Prazo de Vigência com início em 04/02/2025 e término em 03/02/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 66.776,10, o que representa o percentual de 1,72%. Fica o valor do contrato aditado em R\$ 3.939.790,19. Data: 21.11.2024. Diego Buarque Cortizo - GAD.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.FM.22.2.285 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ILCON MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO**. CNPJ: 33.968.122/0001-25. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos produtos/serviços que foram medidos e entregues/executados, do CT.FM.22.2.285. Data: 22.11.2024. Rafael Ramos – GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.3.379 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MOACIR BARBOZA DA FONCECA**. Objeto: Concessão de reajuste e prorrogação de prazo em 12 meses do contrato CT.LC.21.3.379. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses em seu prazo de execução, com início em 13/10/2024 e término em 12/10/2025. Valor: Fica o valor do presente aditivo registrado no montante total de R\$ 38.458,51. Concessão do reajuste contratual no valor de R\$ 5.198,23, conforme termos contratuais e índice adotado para o reajuste do contrato CT.LC.21.3.379, correspondente ao reajuste retroativo e atualização do saldo contratual. Data: 16.09.2024. Amanda da Silva Tenório - GRA.

APOSTILAMENTO – OUTUBRO.2024

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.18.6.180 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FALCÃO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 15.023.999/0001-16. Objeto: Concessão de reajuste de preços retroativo contratual do CT.PS.18.6.180. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 1.255.314,30. Recursos: Compesa – 100%. Data: 04.10.2024. Andrea Maria Amorim de Melo – CCT SERTÃO.





2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.7.336 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACUMULADORES MOURA S.A.** CNPJ: 09.811.654/0008-46. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.7.336. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 144.506,28. Recursos: Compesa - 100%. Data: 25.11.2024. Daniele Rodrigues Coelho Caldas – GGE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.24.4.104 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RS CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA.** CNPJ: 11.679.636/0001-28. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.PS.24.4.104. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 473.944,67. Recursos: GE - Governo do Estado - 100%. Data: 09.10.2024. Ana Beatriz Ferreira – GPG METROPOLITANA.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.24.4.262 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA.** CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Alteração da fonte de recursos do CT.OS.24.4.262. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.OS.24.4.262 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte NDB - NEW DEVELOPMENT BANK - 100%. Data: 11.10.2024. Jessica Ysabelly Torres Alves - GPM.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.5.356 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA.** CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.OS.21.5.356. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 287.030,98. Recursos: NDB - NEW DEVELOPMENT BANK - 100.00%. Data: 11.10.2024. Mariza Brandão Chavez – CAS.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.7.344 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PERFORMANCE METROPOLITANA.** CNPJ: 43.475.166/0001-77. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.7.344. Valor: Fica o contrato reajustado no valor de R\$ 2.179.967,77. Recursos: Compesa - 100%. Data: 14.10.2024. Victor Bruno Rodrigues Albuquerque – GNM CENTRO.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.23.6.057 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão de reajuste retroativo contratual do CT.PS.23.6.057. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 301.691,86. Data: 15.10.2024. Recursos: Compesa - 100%. Marcos Aurélio Ventura Silva – CCT SERTÃO.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.22.4.417 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA.** CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.22.4.417. Valor: Fica o contrato reajustado no valor de R\$ 968.888,30. Recursos: Compesa - 100%. Data: 17.10.2024. Marcelle Fernanda Mendonça Presbitero – GPM.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.23.9.096 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA.** CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão de reajuste de preços retroativo contratual do CT.PS.23.9.096. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 114.711,74. Recursos: Compesa - 100%. Data: 22.10.2024. Marcos Aurélio Ventura Silva – CCT SERTÃO.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.24.4.054 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WVO ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 33.612.855/0001-22. Objeto: Alteração da fonte de recursos. Em decorrência da alteração supramencionada, o CT.OS.24.4.054 passa a ter seus recursos financeiros oriundos da fonte NDB - New Development Bank - 100%. Data: 23.10.2024. Maria Betania Alves S. do Nascimento – GEM METROPOLITANA.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.19.8.354 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.** CNPJ: 03.030.304/0001-90. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.PS.19.8.354. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 64.532,50. Recursos: Compesa - 100%. Data: 23.10.2024. Lívia Clemente de Andrade – GMS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.23.9.101 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.** CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.23.9.101. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 27.330,49. Recursos: Compesa - 100%. Data: 01.11.2024. Bruno Adelino de Farias – CPR MOXOTO.

RERRATIFICAÇÃO - OUTUBRO.2024

Termo de Rerratificação do 1º Termo de Apostilamento ao CT.PS.24.4.104 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RS CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA.** CNPJ: 11.679.636/0001-28. Objeto: Alteração da Cláusula Terceira do 1º Termo de Apostilamento ao CT.PS.24.4.104, passando a ter a seguinte redação: Os recursos financeiros, destinados ao custeio das despesas decorrentes deste instrumento, são provenientes da Compesa - 100%. Data: 29.10.2024. Ana Beatriz Ferreira – GPG METROPOLITANA.

Termo de Rerratificação À ARP Nº 110/2024- Contratante: COMPESA. Contratado: **TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.** CNPJ: 10.768.922/0001-05. Objeto: A alteração do CNPJ da empresa detentora da ARP nº 110/2024. Fica alterado o CNPJ da empresa detentora da ARP nº 110/2024, passando a ser lido: 08.862.530/0002-31. Data: 18.10.2024. Rafael Ramos - GAL.

Termo de Rerratificação do 10º Termo de Apostilamento ao CT.PS.13.1.059 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S.A.** CNPJ: 17.119.291/0001-34. Objeto: Retificação das Cláusulas Primeira, Quarta e Sexta do 10º Termo de Apostilamento ao CT.PS.13.1.059. Retificam-se as Cláusulas Primeira, Quarta e Sexta 10º Termo de Apostilamento ao CT.PS.13.1.059, apenas para constar as seguintes redações: **Onde se lê:** Parecer Técnico de Reajuste Contratual nº 027/2023 – GCR/DFR, de 27/02/2023. **PA nº 00669/2023.** Leia-se: Parecer Técnico de Reajuste Contratual nº 172/2024 – GCR/DFR, de 05/09/2024. **PA nº 001243/2024,** de 01/10/2024. Data: 11.10.2024. Vítor Cortez Laranjeiras – GFT.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.24.9.272 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VISAR ENGENHARIA LTDA.** CNPJ: 10.542.393/0001-19. Objeto: A retificação da Cláusula Quarta do CT.OS.24.9.272. Passa a vigor com a seguinte redação: O pagamento da execução dos serviços será efetuado pela Compesa até o 30º dia, após a data de expedição do Boletim de Medição dos serviços efetivamente executados, pelos recursos, provenientes do GE – PLANO RETOMADA - 100%. Data: 11.10.2024. Rene Cabral de Lima Júnior – GEM SERTÃO.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.6.323-02 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA.** CNPJ: 11.863.530/0001-80. Objeto: Retificação das Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do 2º Termo Aditivo ao CT.PS.22.6.323. Passando a ter as seguintes redações: A renovação do prazo do contrato ao CT.PS.22.6.323, referente à contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos das ETE'S E EEE'S da GNR SÃO FRANCISCO (LC nº. 214/2022, LOTE 01). Fica o prazo de execução contratual prorrogado por 12 meses, tendo início em 04/08/2024 e término em 03/08/2025. O prazo de vigência contratual fica igualmente prorrogado em 12 meses, estendendo-se até 03/02/2026. Fica o presente Aditivo estabelecido na importância total de R\$ 573.499,20. Data: 12.11.2024. Marcella Paiva – CTG SÃO FRANCISCO.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.24.4.040 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BIOFUTURO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.** CNPJ: 41.278.127/0001-54. Objeto: A retificação da Cláusulas Quarta do CT.OS.24.4.040. Retificam-se as seguinte Cláusula do CT.OS.24.4.040: **Onde se lê:** Compesa - 100.00%, previstos através do PA nº.000100/2024. **Leia-se:** Compesa - 100.00%, previstos através do PA nº. 001694/2022. Data: 28.11.2024. Antonio Carlos Almeida de Lucena – GFN.

Termo de Rerratificação do 1º Termo de Aditivo ao CT.PS.22.3.381 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CARTOGRAFIA RMR.** CNPJ: 47.733.277/0001-97. Objeto: Retificação das Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta do CT.PS.22.3.381. Passa a vigor com a seguinte redação: **Onde se lê:** Fica o aditivo acrescido no valor de R\$ 100.974,43. Renovação de prazo, nos moldes solicitados, o valor total do presente aditivo passa a ser de R\$ 4.557.042,99. Compesa, através do Pedido de Autorização PA nº 001045/2024. **Leia-se:** Fica o aditivo acrescido no valor de R\$ 38.641,89. Renovação de prazo, com valores atualizados e concessão de reajuste retroativo, o valor total do presente aditivo passa a ser de R\$ 4.659.139,38. Compesa, através dos Pedidos de Autorização PA nºs 001045/2024 e 001373/2024. Data: 01.11.2024. George Marcos da Silva – GCG.

Termo de Rerratificação do 3º Termo de Aditivo ao CT.PS.22.2.308 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Rerratificação das Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta do CT.PS.22.2.308. Passa a vigor com a seguinte redação: **Onde se lê:** Em





decorrência da prorrogação e do reajuste estabelecido na Cláusula Primeira, o valor do aditivo fica estabelecido no valor de R\$ 44.893,49. Renovação de prazo, nos moldes solicitados, o valor total do presente aditivo passa a ser de R\$ 2.900.906,78. Compesa, através do Pedido de Autorização PA nº 001044/2024. Leia-se: Em decorrência da prorrogação e do reajuste estabelecido na Cláusula Primeira, fica o aditivo acrescido no valor de R\$ 29.272,75. Renovação de prazo, nos moldes solicitados, o valor total do presente aditivo passa a ser de R\$ 2.970.012,61. Compesa, através dos Pedidos de Autorização PA nºs 001044/2024 e 001374/2024. Data: 01.11.2024. George Marcos da Silva – GCG.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.21.4.249-03 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Alteração da Cláusula Quarta do CT.PS.21.4.249-03. Passando a ter a seguinte redação: Fica o valor do Aditivo em referência registrado na importância de R\$ 1.180.993,04. Data: 01.11.2024. Ivonildo Cruz - GMM.

Termo de Rerratificação ao CT.CR.22.6.053 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CRENCIAMENTO PARAPRESTAÇÃO, POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOA FÍSICA) OU EMPRESAS (PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO), DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES-PIPA, EM SISTEMAS OPERADOS PELA COMPESA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO**. Objeto: Alteração da Cláusula de vigência do contrato CT.CR.22.6.053. Fica alterada a Cláusula de vigência, com a seguinte redação: Onde se lê: Este Contrato tem prazo de vigência igual à do credenciamento a que está vinculado, respeitado o estabelecido no respectivo Termo de Referência (v. item 3 do TR). Leia-se: Em conformidade com o item 03 do Termo de Referência, este Contrato tem prazo de vigência de 30 meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c o art. 180 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Compesa. Data: 25.10.2024. Albérico Paulo Maciel - GPG AGRESTE E MATAS.

PUBLICADO NO DOE: 14/12/2024

