



ADITIVOS – JUNHO.2025

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.1.079 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO FLAMAC/ENGELOC/POTENZA**. CNPJ: 54.423.968/0001-50. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão, ao CT.OS.24.1.079. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 15,70%, que corresponde ao valor de R\$ 5.159.106,26. Fica o contrato suprimido de 16,05%, que corresponde ao valor de R\$ 5.276.217,05. Data: 04.06.2025. Rodrigo Cosmo Silva da Costa – GEM METROPOLITANA E MATAS.

9º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.017 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA**. CNPJ: 11.380.698/0001-34. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.22.5.017. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 76 dias, tendo o Prazo de Execução início em 17/05/2025 e término em 31/07/2025 e o prazo de vigência início em 03/07/2025 e término em 16/09/2025. Data: 04.06.2025. Luciana Nunes da Silva - CPA.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.156 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ATOS BRASIL LTDA**. CNPJ: 64.943.665/0013-55. Objeto: Prorrogação dos prazos, com o acréscimo itens/valores e concessão de reajuste anual ao contrato CT.PS.21.3.156. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 02/06/2025 e término em 01/06/2026, e o prazo de vigência com início em 02/12/2025 término em 01/12/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 1.048.172,69, o que representa o percentual de 25%. Fica o contrato acrescido de R\$ 33.387,64. Fica o presente aditivo com valor total estabelecido em R\$ 5.274.251,09. Data: 11.06.2025. Waldeildo de Souza Leão Junior – GTI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.24.3.217 - Contratado: COMPESA. Contratante: **ITEP - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**. CNPJ: 05.774.391/0001-15. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.24.3.217. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 05/08/2025 e término em 04/08/2026. Data: 26.06.2025. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.7.100 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Renovação dos prazos, adequação de planilha com o acréscimo e supressão, bem como a concessão de reajuste anual ao contrato CT.PS.23.7.100. Prazo: Renovam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 16/06/2025 e término em 15/06/2026, e o prazo de vigência com início em 16/12/2025 término em 15/12/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 1.217.356,03, o que representa o percentual de 11,14%. Fica o contrato suprimido no percentual de 4,49%, que corresponde ao valor de R\$490.985,13. Fica o contrato acrescido de R\$ 434.661,20. Fica o presente aditivo com valor total estabelecido em R\$ 12.109.730,94. Recursos: Compesa - 100,00%. Data: 09.06.2025. Amanda da Silva Tenório - GRA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.24.3.151 - Contratado: COMPESA. Contratante: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOM PEDRO II**. CNPJ: 17.568.822/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato nº. CT.FM.24.3.151. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 31/07/2025 e término em 30/07/2026. Data: 16.06.2025. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.9.101 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses nos prazos de vigência e de execução, com atualização dos preços unitários do CT.PS.23.9.101. Prazo: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 07/06/2025 e término em 06/06/2026, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados até a data de assinatura do presente instrumento. O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, com início em 07/12/2025 e término em 06/12/2026. Valor: Fica o valor do aditivo estabelecido na monta de R\$ 412.391,24. Recursos: Compesa - 100%. Data: 13.06.2025. Alberico Paulo Maciel - GPG SERTÃO.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.300 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A**. CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão no percentual de 5,6343%, ao CT.PS.22.2.300. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 5,6343%, totalizando o montante de R\$ 900.000,00. Fica o contrato suprimido no percentual de 5,6343%, totalizando o montante de R\$ 900.000,00. Data: 17.07.2025. Diego Buarque Cortizo - GAD.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.402 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.OS.22.5.402. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 90 dias, com início em 11/06/2025 e término em 08/09/2025. O prazo de vigência fica prorrogado por 90 dias, com início em 09/09/2025 e término em 07/12/2025. Data: 17.06.2025. Renata Maria Barros Braga – GEM METROPOLITANA E MATAS.

1º Aditivo a ARP nº 080/2024 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FERNCO DO BRASIL DE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 11.074.942/0001-30. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 080/2024. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 01/07/2026. Data: 18.06.2025. Rafael Ramos – GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.2.165 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**. CNPJ: 26.775.721/0001-67. Objeto: Prorrogação dos prazos com renúncia ao reajuste, do CT.FM.23.2.165. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 180 dias, com início em 11/12/2025 e término em 08/06/2026, e prorrogam-se o prazo de execução por 180 dias com início em 21/06/2025 e término em 10/12/2025. Data: 17.06.2025. Flaviano Ferraz Diniz- GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.5.129 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão, e prorrogação de prazo ao CT.OS.24.5.129. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 07 meses, tendo o prazo de execução início em 21/06/2025 e término em 20/01/2026, e o prazo de vigência com início em 21/09/2025 término em 20/04/2026. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,09%, que corresponde ao valor de R\$ 265.373,55. Fica o aditivo suprimido no percentual de 6,91%, que corresponde ao valor de R\$ 1.678.831,27. Data: 16.06.2025. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho - GOE.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.FM.24.2.208 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INNOMOTICS MOTORES E GRANDES CONVERSORES LTDA**. CNPJ: 45.878.648/0001-01. Objeto: Delibram as partes Distratantes, de forma cabal e inequívoca, Distratar Amigavelmente o CT.FM.24.2.208. Data: 15.08.2025. Rafael Ramos – GAL.

Distrato Amigável ao Contrato nº CT.FM.22.7.394 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**. CNPJ: 04.203.075/0001-20. Objeto: Delibram as partes Distratantes, de forma cabal e inequívoca, Distratar Amigavelmente o CT.FM.22.7.394. Data: 30.07.2025. Clíver Ricardo Santos de Assis – GTO

1º Aditivo a ARP nº 085/2024 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**. CNPJ: 69.939.239/0001-28. Objeto: Prorrogação do prazo da ARP nº 085/2024. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 24/07/2026. Data: 07.07.2025. Rafael Ramos – GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.2.034 - Contratante: COMPESA. Contratado: **F NETO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 41.075.623/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo, com cláusula de morte súbita, ao contrato CT.PS.24.2.034. Prazo: Renova-se o prazo de execução por 03 meses, tendo o início em 02/06/2025 e término em 01/09/2025, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados até a data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de vigência por 03 meses, tendo o início em 02/12/2025 e término em 01/03/2026. Valor: Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 294.068,65. Data: 25.06.2025. Tiago Alberto Rodrigues Alves - GAD.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.7.104 - Contratado: COMPESA. Contratante: **CONSÓRCIO VERNALHA PEREIRA-PROFILL-GALÍPOLO**. CNPJ: 44.801.559/0001-96. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de itens/serviços, ao CT.PS.22.7.104. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 12,29%, totalizando o montante de R\$ 350.000,00. Data: 16.06.2025. Kelly Magalhães - ADPL.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.205 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Renovação de prazo por 12 meses, com os valores reajustados, e com acréscimo ao contrato CT.PS.22.2.205. Prazo: Ficam os prazos contratuais renovados por 12 meses, com o prazo de execução tendo início em 01/06/2025 e término em 31/05/2026, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados, e o prazo de vigência com início em 01/12/2025 e término em 30/11/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância total de R\$ 921.791,57, o que representa o percentual de 9,94%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 10.196.726,68. Data: 07.07.2025. Renata Cristina Matias Rodrigues - GAD.





2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.3.114 - Contratado: COMPESA. Contratante: **SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI**. CNPJ: 41.230.103/0001-25. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.23.3.114. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 12 meses, com início em 20/06/2025 e término em 19/06/2026. Data: 19.06.2025. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.272 - Contratante: COMPESA. Contratado: **QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA**. CNPJ: 21.029.437/0001-28. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do CT.OS.22.5.272. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de vigência por 60 dias, com início em 16/06/2025 e término em 15/08/2025. Data: 17.06.2025. Marcos Wendell Viana Alves - GPE.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.CR.23.4.152 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MESO OCEANICA SERVICOS DE EMBARCAÇÕES LTDA, ALEM MAR TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA ME e NORONHA TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI**. Objeto: Prorrogação do prazo, com manutenção do histórico de acréscimo de 25%, do contrato CT.CR.23.4.152. Prazo: Prorroga-se o prazo contratual por 12 meses, com início em 04/08/2025 e término em 03/08/2026. Valor: Fica o presente aditivo com valor total estabelecido em R\$ 480.750,00. Data: 19.06.2025. Antônio Carlos Almeida de Lucena - GNM NORONHA.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.4.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **NEUZA FÉLIX DE SOUZA**. Objeto: Renovação de prazo ao CT.LC.21.4.278. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses, com início em 01/08/2025 e término em 31/07/2026. Valor: A Compesa pagará à locadora o valor total de R\$ 15.692,76. Data: 18.06.2025. Guilherme Figueiredo de Freitas - GRA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.LC.21.3.284 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EUZA FERREIRA DE OLIVEIRA**. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.LC.21.3.284. Prazo: Fica o contrato de locação em apreço prorrogado por 12 meses, com início em 04/08/2025 e término em 03/08/2026. Valor: A Compesa pagará à locadora o valor total de R\$ 45.847,20. A renovação de prazo será feita pelo valor mensal de R\$ 3.820,60. Data: 18.06.2025. Amanda da Silva Tenório - GRA.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.7.344 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PERFORMANCE METROPOLITANA**. CNPJ: 43.475.166/0001-77. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão, ao CT.OS.21.7.344. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 2,21%, que corresponde ao valor de R\$ 1.395.815,12. Fica o contrato suprimido de 2,21%, que corresponde ao valor de R\$ 1.395.815,12. Data: 04.07.2025. Vítor Albuquerque - GNM.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.332 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do CT.OS.21.5.332. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 120 dias, tendo o Prazo de Execução início em 25/06/2025 e término em 22/10/2025, e o Prazo de Vigência com início em 26/12/2025 e término em 24/04/2026. Data: 18.06.2025. Alexandre de Andrade Marques - GOE.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.6.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAMAMBAIA**. CNPJ: 41.424.844/0001-47. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.21.6.266. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 185 dias, tendo início em 02/11/2025 e término em 05/05/2026, e o de execução por 185 dias, com início em 30/06/2025 e término em 31/12/2025. Data: 20.06.2025. Flaviano Ferraz Diniz - GNR PAJEU.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.OS.24.5.329 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SUSTENTARE CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA**. CNPJ: 11.208.307/0001-07. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.OS.24.5.329. Data: 18.06.2025. Odile Maria Cronemberger Sobral Chaves Arrais - GMA.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.193 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSORCIO SAA SERRA TALHADA (CONSÓRCIO CTV 18)**. CNPJ: 46.295.463/0001-29. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.22.6.193. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 186 dias, tendo início em 01/01/2026 e término em 05/07/2026 e o de execução por 186 dias com início em 29/06/2025 e término em 31/12/2025. Data: 07.07.2025. Flaviano Ferraz Diniz - GNR PAJEU.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.185 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FH ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 28.066.517/0001-00. Objeto: Adequação de planilha, com supressão, ao CT.PS.23.2.185. Valor: Fica o contrato suprimido no percentual de 6,67%, que corresponde ao valor de R\$ 6.904,72. Data: 27.06.2025. Ana Paula dos Santos Oliveira - GAD.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.4.417 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Acréscimo de itens/serviços ao CT.PS.22.4.417. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 7,37%, totalizando o montante de R\$ 399.023,04. Data: 26.06.2025. José Robson Oliveira da Veiga - GPM.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.23.2.239 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANTANA ENGENHARIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**. CNPJ: 37.876.835/0001-10. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.FM.23.2.239. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 120 dias, tendo início em 29/07/2025 e término em 25/11/2025, e o de execução por 120 dias, com início em 28/05/2025 e término em 24/09/2025. Data: 18.07.2025. João Raphael Silva de Queiroz - GEM AGRESTE E SERTÃO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.098 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação dos prazos contratuais, com valores atualizados, com acréscimo e supressão de itens/serviços ao CT.PS.23.6.098. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de vigência com início em 07/12/2025 e término em 06/12/2026 e o prazo de execução tendo início em 07/06/2025 e término em 06/06/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 930.425,02, o que representa o percentual de 25,00%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 183.910,07, o que representa o percentual de 4,94%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido em R\$ 4.468.944,99. Data: 27.06.2025. Alberico Paulo Maciel - CTT.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.6.351 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**. CNPJ: 35.684.968/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos do contrato CT.OS.22.6.351. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 03 meses, tendo ambos os prazos de execução e vigência início em 29/06/2025 e término em 28/09/2025. Data: 01.07.2025. Bruno Adelino de Farias - GEM AGRESTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.029 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO MONJOPE GERBER-ENZFLUOR**. CNPJ: 59.068.416/0001-94. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo, e prorrogação de prazo ao CT.OS.25.8.029. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 08 meses, tendo o prazo de execução início em 01/06/2025 e término em 31/01/2026, e o prazo de vigência com início em 01/10/2025 término em 31/05/2026. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 25,00%, que corresponde ao valor de R\$ 269.979,72. Recursos: GE - Governo do Estado - 100.00%. Data: 27.06.2025. Marcele Fernanda Mendonça Presbítero - GPM.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.056 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação dos prazos, com atualização dos preços unitários mantendo o acréscimo de serviços de 18,55% e a supressão de serviços de 12,87% com relação à estrutura inicial do CT.PS.23.6.056. Prazo: Ficam os prazos contratuais prorrogados por 12 meses, com o prazo de vigência com início em 07/12/2025 e término em 06/12/2026 e o prazo de execução tendo início em 07/06/2025 e término em 06/06/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 2.534.352,84, o que representa o percentual de 18,55%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 1.757.857,19, o que representa o percentual de 12,87%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido no total de R\$ 14.437.204,72. Data: 27.06.2025. Alberico Paulo Maciel - CTT.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.9.096 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos, com valores atualizados, e acréscimo contratual ao CT.PS.23.9.096. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 08/06/2025 e término em 07/06/2026, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados, e o prazo de vigência com início em 08/12/2025 e término em 07/12/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 779.078,24, o que representa o percentual de 24,67%. Fica estabelecido o valor do presente Aditivo na importância de R\$ 3.936.951,00. Data: 02.07.2025. Alberico Paulo Maciel - CTT.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP**. CNPJ: 10.288.928/0001-77. Objeto: Renovação de prazo ao contrato CT.PS.22.1.278. Prazo: Fica o prazo de execução renovado em 02 meses, com início em 30/06/2025 e término em 29/08/2025. O prazo de vigência fica renovado em 06 meses, com início em 30/12/2025 e término em 29/06/2026. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante de R\$ 116.072,34. Data: 03.07.2025. Cristiane Germana Barbosa da Silva - ATDPR.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.4.091 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos, com o acréscimo e supressão de itens/valores, ao contrato CT.PS.24.4.091. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de





execução início em 09/06/2025 e término em 08/06/2025, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados, e o prazo de vigência com início em 09/12/2025 término em 08/12/2026. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 316.153,91, o que representa o percentual de 25%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 310.511,44, o que representa o percentual de 24,55%. Fica o presente aditivo com valor total estabelecido em R\$ 1.270.261,03. Data: 02.07.2025. Emanuelly Moraes Colares - GMG.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.438 - Contratante: COMPESA. Contratado: **o escritório WANDERLEY MONTEIRO ROCHA – ADC ADVOGADOS**. CNPJ: 35.617.422/0001-95. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais com renúncia ao reajuste, incluindo cláusula de condição resolutive, reequilíbrio econômico, retificação da Cláusula Primeira do instrumento *mater* e manutenção do ajuste dos honorários de êxito previstos no item 3 do termo de referência do CT.PS.22.1.438. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 14/10/2025 e término em 13/10/2026, e o prazo de vigência com início em 14/04/2026 e término em 13/04/2027. Valor: Fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância mensal de R\$ 28.500,00, perfazendo o total anual de R\$ 342.000,00. Data: 07.07.2025. Rafaela Viana de Souza Barbosa - GCC.

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO SEI 261095363 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BANCO BRADESCO S.A.** CNPJ: 60.746.948/0001-12. Objeto: Prorrogação do prazo do Termo de Credenciamento SEI 261095363. Prazo: 12 meses, com início em 15/07/2025 e término em 14/07/2026. Data: 07.07.2025. Ozéas Trajano da Silva - GGP.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.4.220 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WVO ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 33.612.855/0001-22. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.24.4.220. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 180 dias. O prazo de vigência tem início em 23/08/2025 e término em 17/02/2026 e a sua execução tem início em 23/02/2025 e término em 20/08/2025. Data: 18.03.2025. Renata Maria Barros Braga - GEM METROPOLITANA E MATAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.24.3.106 - Contratado: COMPESA. Contratante: **GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**. CNPJ: 27.865.757/0060-54. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato CT.FM.24.3.106. Prazo: Prorrogado por 12 meses, com início em 28/08/2025 e término em 27/08/2026. Data: 15.08.2025. Vítor Cortez Laranjeiras - CGC.

APOSTILAMENTO – JUNHO.2025

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.25.5.164 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GILBERTO CARLOS DA SILVA MELO 02539243401**. CNPJ: 47.824.582/0001-94. Objeto: Alteração do CNPJ, referente ao CT.PS.25.5.164. Data: 10.06.2025. Bruno Florêncio Soares - GOB.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.212 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**. CNPJ: 10.514.594/0001-02. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.OS.22.6.212. Valor: R\$ 117.470,00. Recursos: NDB - New Development Bank - 100,00%. Data: 16.06.2025. Bruno Adelino de Farias - GEM AGRESTE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.22.6.245 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO BARRAGEM DE SÃO JORGE**. CNPJ: 46.609.511/0001-06. Objeto: Concessão de reajuste ao CT.PS.22.6.245. Valor: R\$ 223.559,03. Recursos: GE - Governo do Estado - 100,00%. Data: 17.06.2025. Bruno Adelino de Farias - GEM AGRESTE.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.6.386 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Concessão de reajuste contratual ao CT.OS.21.6.386. Valor: Fica o contrato acrescido no valor de R\$ 31.443,92. Recursos: GE - Governo do Estado - 5,00%; Novo PAC (OGU) – Ministério das Cidades - 95,00%. Data: 20.06.2025. Rogério Santa Freitas – GPR AGRESTE CENTRAL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.24.4.091 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.24.4.091. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 80.643,91. Recursos: COMPESA - 100%. Data: 27.06.2025. Emanuelly Moraes Colares – GMG.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.24.4.136 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.24.4.136. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 5.893,39. Recursos: COMPESA - 100%. Data: 27.06.2025. Emanuelly Moraes Colares – GMG.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PC.25.1.177 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FACTO COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA**. CNPJ: 40.797.095/0001-30. Objeto: Alteração do CNPJ referente ao CT.PC.25.1.177. Data: 27.06.2025. Guilherme Vítor de Andrade Albuquerque – SEG.

RERRATIFICAÇÃO - JUNHO.2025

Termo de Rerratificação ao CT.OS.23.5.149-03 - Contratante: COMPESA. Contratado: **UNA ENGENHARIA LTDA-EPP**. CNPJ: 04.688.697/0001-96. Objeto: Retificação Cláusula Terceira ao CT.OS.23.5.149 - 03. Retifica-se o CT.OS.23.5.149 - 03 da seguinte maneira: Onde se lê: Fica o contrato suprimido de 6,59%, equivalente a R\$ 35.668,85. Leia-se: Fica o contrato suprimido de 7,30%, equivalente a R\$ 39.544,70. Data: 03.06.2025. Luciana Nunes da Silva - GPE.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.21.3.107-06 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RAS – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 20.764.514/0001-20. Objeto: Retificação Cláusula Terceira ao CT.PS.21.3.107-06. Onde se lê: Fica o valor do presente aditivo estabelecido no total de R\$ 1.584.235,48. Leia-se: Fica o valor do presente aditivo estabelecido no total de R\$ 1.574.655,75, estando incluso no referido montante o valor de R\$ 309.471,27 referente ao acréscimo contratual de 24,46%. Data: 05.06.2025. Alexandre de Souza Junior - GSC.

Termo de Rerratificação ao 2º AD.CT.OS.21.5.453 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE-NOVA ENGEVIX BARRAGEM TAPACURÁ**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Retificação das Cláusulas Segunda e Terceira do 2º AD.CT.OS.21.5.453. Seguinte maneira: Onde se lê: Fica o contrato acrescido no valor de R\$ 200.226,25. Leia-se: Fica o contrato acrescido no valor de R\$ 219.641,92. Data: 05.06.2025. Julio Tenorio de Oliveira – GSB.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.24.9.276-01 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 40.872.518/0001-30. Objeto: Retificação Cláusula Segunda ao CT.OS.24.9.276 – 01. Onde se lê: Prorroga-se o prazo de execução por 02 meses, tendo início em 20/05/2025 e término em 19/07/2025. Leia-se: Prorroga-se o prazo de execução por 02 meses, tendo início em 20/05/2025 e término em 19/07/2025. Data: 13.06.2025. Klebson Lopes Florentino - GNR SERTÃO.

Termo de Rerratificação ao 1º AD.CT.OS.22.5.132 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO MKMBR/ARKIS**. CNPJ: 45.786.424/0001-61. Objeto: Alteração da Cláusula Segunda do 1º Termo de Apostilamento ao CT.OS.22.5.132. Fica alterada a Cláusula Segunda do 1º Termo de Apostilamento ao CT.OS.22.5.132, passando a ter a seguinte redação: Fica o contrato acrescido no valor de R\$ 61.115,53. Data: 05.06.2025. Vinicius Barbosa Bezerra – GPC.

Termo de Rerratificação do CT.OS.24.9.174-01 - Contratante: COMPESA. Contratado: **KAENA CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 02.297.922/0001-38. Objeto: Retificação do preâmbulo do 1º Termo do Primeiro termo aditivo ao CT.OS.24.9.174. Passando a ter a seguinte maneira: Onde se lê: LOCATEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA. Leia-se: KAENA CONSTRUÇÕES LTDA. Data: 11.06.2025. Nadja Rejane de Sa Barreto Alencar de Oliveira - GNR SÃO FRANCISCO.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.25.6.018-01 - Contratante: COMPESA. Contratado: **COPESAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 13.050.033/0001-98. Objeto: Alteração do período de prorrogação do prazo do 1º Termo Aditivo ao CT.OS.25.6.018. Fica a Cláusula Segunda do 1º Termo Aditivo ao CT.OS.25.6.018





da seguinte maneira: Onde se lê: Prorrogam-se os prazos em 2 (doze) meses, tendo o prazo de execução início em 11/04/2025 e término em 10/06/2025, e o prazo de vigência com início em 11/06/2025 e término em 10/08/2025. Leia-se: Prorrogam-se os prazos em 2 (dois) meses, tendo o prazo de execução início em 11/04/2025 e término em 10/06/2025, e o prazo de vigência com início em 11/06/2025 e término em 10/08/2025. Data: 17.06.2025. Moaby de Souza Massena – CTG MATA SUL.

Termo de Rerratificação do 6º Termo Aditivo ao CT.PS.20.2.142 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM – ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. – EPP**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Retificação das Cláusulas Segunda e Terceira do 6º Termo Aditivo ao CT.PS.20.2.142. Retificadas as Cláusulas Segunda e Terceira do 6º Termo Aditivo ao CT.PS.20.2.142 da seguinte maneira: Onde se lê: Fica o contrato acrescido no percentual de 8,93%, equivalente ao montante de R\$1.409.561,00. Leia-se: Fica o contrato acrescido no percentual de 13,20%, equivalente ao montante de R\$ 2.082.114,30. Data: 16.06.2025. Luis Gustavo Neto Alves – ADRI.

Termo de Rerratificação do CT.PS.25.4.088 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Retificação de equívoco na planilha de custo ao CT.PS.25.4.088. Ficam retificadas a planilha de custo ao CT.PS.25.4.088 da seguinte maneira: Onde se lê: A executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 1.406.039,28. Leia-se: A executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total de R\$ 803.736,00. Data: 02.07.2025. Emanuelly Moraes Colares – GMG.

Termo de Rerratificação do CT.PS.21.4.152-04 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM - ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Retificação da Cláusula Segunda ao CT.PS.21.4.152-04. Fica retificada a Cláusula Segunda ao CT.PS.21.4.152-04 da seguinte maneira: Onde se lê: Fica o contrato prorrogado em seus prazos por 06 meses, tendo a vigência início em 02/12/2025 e término em 01/01/2026 e a execução com início em 02/06/2025 e termino em 01/12/2025. Leia-se: Fica o contrato prorrogado em seus prazos por 06 meses, tendo vigência início em 02/12/2025 e termino em 01/06/2026 e a execução com início em 02/06/2025 e termino em 01/12/2025. Data: 02.07.2025. Francisco Galdino Junior – GMM.

PUBLICADO NO DOE: 20/09/2025

