



REV.	DATA	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
2	18/12/2020	Revisão Geral		
1	17/12/2020	Revisão Geral		
0	30/10/2020	Emissão Inicial		



## PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO IPOJUCA E DO RIO CAPIBARIBE

### PRODUTO 4 – PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO BACIA DO RIO CAPIBARIBE ANEXO I – CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO - IMPLANTAÇÃO

ELABORADO:		APROVADO:		
M.B.C.		Maria Bernardete Sousa Sender ART Nº 28027230180437939 CREA Nº 0601664180-SP		
VERIFICADO:		COORDENADOR GERAL:		
M.G.I.		Maria Bernardete Sousa Sender ART Nº 28027230180437939 CREA Nº 0601664180-SP		
Nº (CLIENTE):		DATA:	18/12/2020	FOLHA:
Nº ENGE CORPS:	1373-COM-02-SA-RT-0014	REVISÃO:	R2	1/67

---

**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

---

*COMPESA*

**Planos Regionais de Saneamento Básico das Bacias Hidrográficas do Rio Ipojuca e do Rio Capibaribe**

---

***PRODUTO 4 – PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO***

***BACIA DO RIO CAPIBARIBE***

***ANEXO I – CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO - IMPLANTAÇÃO***

CONSÓRCIO ENGEORPS ▲ TYP SA ▲ TPF

1373-COM-02-SA-RT-0014-R2

Dezembro / 2020

Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA  
Avenida Cruz Cabugá, nº 1.387, Santo Amaro  
Recife, Pernambuco  
Telefones (81) 3412-9870  
Endereço eletrônico: <http://servicos.compesa.com.br/>

Equipe:

Coordenação: Aline Junqueira – Gerência de Regulação e Concessão - GRC  
Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

Elaboração e execução:

CONSÓRCIO ENGECORPS ▲ TYP SA ▲ TPF

Planos Regionais de Saneamento Básico das Bacias Hidrográficas do Rio Ipojuca e do Rio Capibaribe.

355p

Companhia Pernambucana de Saneamento, Recife: – COMPESA, CONSÓRCIO ENGECORPS ▲ TYP SA ▲ TPF, 2018.

1. Recursos Hídricos 2. Segurança Hídrica I. Companhia Pernambucana de Saneamento (Brasil). II. Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. III. Consórcio Engecorps ▲ Typsa ▲ TPF

---

## SIGLAS

---

COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento

CONSÓRCIO – Consórcio ENGECORPS ▲ TYP SA ▲ TPF

---

**SUMÁRIO**

	<b>PÁG.</b>
<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>8</b>
<b>2. CRONOGRAMAS DE INVESTIMENTO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....</b>	<b>9</b>
<b>3. CRONOGRAMAS DE INVESTIMENTO – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....</b>	<b>39</b>

## APRESENTAÇÃO

O presente documento trata do Produto 4 – Planos Regionais de Saneamento Básico, referentes aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e Capacitação Técnica de Grupo Interno de Trabalho sobre Processo de Elaboração e Gestão dos Respective PRSBs, para os municípios localizados nas bacias hidrográficas do Rio Ipojuca e Rio Capibaribe, conforme contrato CT.PS.18.8.009 firmado em Janeiro/2018 entre o CONSÓRCIO constituído pelas empresas ENGENCORPS ▲ TYPASA ▲ TPF e a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, e a Ordem de Serviço assinada em 10/04/2018.

Para a elaboração dos trabalhos contratados, foram considerados o Termo de Referência (TR) da SBQC Nº 008/2017, (Ref.: Processo CEL2/COMPESA/BID nº 6862/2017), do Governo do Estado de Pernambuco, por intermédio da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, e a proposta técnica do CONSÓRCIO.

O PRSB – Plano Regional de Saneamento Básico da Bacia do Rio Capibaribe, objeto deste relatório, se insere no contexto da implementação das ações do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe – PSA Capibaribe e se constitui em importante ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e ambientais, em nível regional, dos municípios e, conseqüentemente, da qualidade de vida da população.

O PRSB – Bacia do Rio Capibaribe abrange dois componentes do saneamento básico, sendo estes:

- ✓ Abastecimento de água: infraestruturas, instalações e atividades necessárias ao abastecimento público de água potável, compreendendo desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e
- ✓ Esgotamento sanitário: infraestruturas, instalações operacionais e atividades de coleta, tratamento e disposição final adequadas de esgoto, compreendendo desde as ligações prediais até o lançamento final do efluente tratado ao meio ambiente.

Como objetivos específicos, tem-se:

- ✓ Efetiva participação da sociedade em todas as etapas do processo de elaboração, aprovação, execução, avaliação e revisão do PRSB, garantida através de mecanismos e procedimentos a serem estabelecidos com os municípios;
- ✓ Diagnósticos setoriais para 2 (dois) componentes do saneamento, sendo estes: abastecimento de água e esgotamento sanitário; de forma integrada para todo o território do município, adotando-se como unidade territorial o distrito administrativo;
- ✓ Análise de diferentes cenários e estabelecimento de prioridades, resultando nas propostas de intervenções;
- ✓ Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

- ✓ Estabelecimento de programas, projetos e ações necessárias para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos; e
- ✓ Elaboração da programação física, financeira e institucional para a implantação das intervenções propostas.

O processo de elaboração do PRSB tem ainda, como referência, as diretrizes sugeridas pelo Ministério das Cidades, através do Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (MCidades, 2011), quais sejam:

- ✓ Integração de diferentes componentes da área de Saneamento Ambiental e outras que se fizerem pertinentes;
- ✓ Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à informação e à participação que possibilite a conscientização e a autogestão da população;
- ✓ Promoção da saúde pública;
- ✓ Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente;
- ✓ Orientação pela bacia hidrográfica;
- ✓ Sustentabilidade;
- ✓ Proteção ambiental;
- ✓ Inovação tecnológica.

Visando a melhor apresentação do conteúdo do PRSB do Capibaribe, o documento foi dividido em dois volumes e um Anexo, conforme abaixo:

1. Volume 1: Capítulos 1 a 3;
2. Volume 2: Capítulos 4 a 9;
3. Anexo I: Cronogramas de Investimento – Implantação.

---

## 1. INTRODUÇÃO

O Produto 4 – PRSB é resultante da consecução das atividades desenvolvidas nas etapas anteriores (Diagnóstico e Prognóstico), configurando um relatório final, tendo como objetivo precípuo a formulação das diretrizes e propostas em nível regional, como resultado da articulação e integração das propostas previstas para cada município.

O enfoque principal está relacionado com a apresentação de um quadro de referência regional, que identifique um conjunto de indicadores relevantes da evolução e perspectivas de desenvolvimento da região de estudo, bacia do Rio Capibaribe, destacando eventuais restrições e principais desafios à ampliação dos sistemas e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Neste Anexo, apresentam-se os Cronogramas de Investimento – Implantação para cada um dos municípios integrante do PRSB da Bacia do Rio Capibaribe, para os sistemas de abastecimento de água (Capítulo 2) e sistema de esgotamento sanitário (Capítulo 3). Vale salientar que tais custos são referentes apenas à implantação das intervenções necessárias, cujos custos de exploração e manutenção serão apresentados no Estudo de Viabilidade, em documento posterior.



---

## 2. ***CRONOGRAMAS DE INVESTIMENTO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA***

A seguir, apresentam-se os cronogramas de investimento – implantação das intervenções delineadas no Volume 2 do PRSB.

SISTEMA INTEGRADO CARPINA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
SISTEMA INTEGRADO CARPINA (BARRAGEM ENGENHO ORÁ)	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 19.250.000,00																				
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 19.250.000,00</b>	<b>19.250.000,00</b>						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>							

## BOM JARDIM

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	DISTRIBUIÇÃO	Substituição e remanejamento de redes, conforme projetos existentes.	R\$ 350.000,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 3.260.000,00																			
DISTRITO ENCRUZILHADA	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 580.000,00																			
DISTRITO TAMBOATÁ	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 70.000,00																			
DISTRITO DE TAMBOATÁ E UMARI	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 240.000,00																			
DISTRITO UMARI	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.220.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 5.720.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>						<b>1.630.000,00</b>					<b>2.740.000,00</b>							

**BREJO MADRE DE DEUS**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto.	R\$ 19.400,00																				
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 5.080.000,00																				
BARRA DO FAIRIAS	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 120.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto.	R\$ 2.700,00																				
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 680.000,00																				
FAZENDA NOVA	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto.	R\$ 9.100,00																				
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.310.000,00																				
DISTRITO MANDAÇAIA	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto.	R\$ 600,00																				
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 350.000,00																				
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 7.571.800,00</b>	<b>1.981.800,00</b>						<b>2.090.000,00</b>						<b>3.500.000,00</b>							

CARPINA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até o tratamento, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 10.440.000,00																				
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 4.290.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 71.800,00																				
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 24.550.000,00																				
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 39.351.800,00</b>	<b>18.101.800,00</b>						<b>7.910.000,00</b>						<b>13.340.000,00</b>							

CASINHAS

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
DISTRITO SEDE	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 2.600,00																					
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 580.000,00																					
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 582.600,00</b>	<b>82.600,00</b>						<b>190.000,00</b>						<b>310.000,00</b>								

## CHÃ DE ALEGRIA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 430.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 3.400.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 3.830.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>						<b>1.040.000,00</b>						<b>1.750.000,00</b>						

## CUMARU

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITOS SEDE E AMEIXAS	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 410.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto	R\$ 9.400,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 3.060.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 3.479.400,00</b>	<b>829.400,00</b>						<b>990.000,00</b>						<b>1.660.000,00</b>						



## FEIRA NOVA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até o tratamento, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 16.220.000,00																			
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.600.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 6.022.100,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 23.842.100,00</b>	<b>10.211.400,00</b>						<b>10.360.700,00</b>						<b>3.270.000,00</b>						

**FREI MIGUELINHO**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITOS SEDE E LAGOA DE JOÃO CARLOS	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 340.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto	R\$ 12.800,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.310.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 1.662.800,00</b>	<b>532.800,00</b>						<b>420.000,00</b>						<b>710.000,00</b>						



JATAÚBA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema de tratamento em capacidade suficiente para suprir a demanda até o final de plano.	R\$ 420.000,00																				
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.030.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 11.600,00																				
Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.		R\$ 3.750.000,00																					
DISTRITO JACU	PRODUÇÃO	Implantação de um sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.960.000,00																				
	RESERVAÇÃO	Implantação de um sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 100.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 290.000,00																				
DISTRITO JUNDIÁ	PRODUÇÃO	Implantação de um sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.960.000,00																				
	RESERVAÇÃO	Implantação de um sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 100.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 310.000,00																				
DISTRITO RIACHO DO MEIO	PRODUÇÃO	Implantação de um sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.960.000,00																				
	RESERVAÇÃO	Implantação de um sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 90.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 270.000,00																				
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 24.251.600,00</b>	<b>20.131.600,00</b>						<b>2.450.000,00</b>						<b>1.670.000,00</b>							

**JOÃO ALFREDO**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.640.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 5.797.700,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 7.437.700,00</b>	<b>1.610.000,00</b>						<b>2.680.000,00</b>						<b>3.147.700,00</b>						

**LAGOA DO CARRO**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até o tratamento, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 10.200.000,00																			
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.390.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 4.401.700,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 15.991.700,00</b>	<b>12.500.000,00</b>					<b>1.300.000,00</b>					<b>2.191.700,00</b>								

## LAGOA DE ITAENGA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até o tratamento, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 7.820.000,00																			
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 910.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 5.890.900,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 14.620.900,00</b>	<b>9.560.000,00</b>					<b>1.880.000,00</b>					<b>3.180.900,00</b>								

**LIMOEIRO**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo											
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema de tratamento em capacidade suficiente para suprir a demanda até o final de plano.	R\$ 500.000,00																								
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.030.000,00																								
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 15.271.500,00																								
DISTRITO URUCUBA	PRODUÇÃO	Implantação de um sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.960.000,00																								
	RESERVAÇÃO	Implantação de um sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 130.000,00																								
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 610.200,00																								
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 23.501.700,00</b>	<b>9.920.000,00</b>						<b>5.050.000,00</b>						<b>8.531.700,00</b>											



## PASSIRA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 780.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 9.500,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 5.020.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 5.809.500,00</b>	<b>1.459.500,00</b>						<b>1.620.000,00</b>						<b>2.730.000,00</b>						

**PAUDALHO**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.110.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 12.801.000,00																				
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 13.911.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>						<b>3.850.000,00</b>						<b>6.491.000,00</b>							




**POMBOS**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo											
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até o tratamento, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.090.000,00	■																							
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 500.000,00	■																							
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 5.531.400,00	■																							
DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	PRODUÇÃO	Implantação de um sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.960.000,00	■																							
	RESERVAÇÃO	Implantação de um sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 80.000,00	■																							
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 220.000,00	■																							
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 17.381.400,00</b>	<b>12.590.000,00</b>						<b>1.780.000,00</b>						<b>3.011.400,00</b>											

**RIACHO DAS ALMAS**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DISTRITOS SEDE, COURO D'ANTAS, PINHÕES, TRAPIÁ E VITORINO	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.100.000,00																
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 3.465.300,00																
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 4.565.300,00</b>	<b>1.080.000,00</b>					<b>1.640.000,00</b>					<b>1.845.300,00</b>					

**SALGADINHO**

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 250.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto	R\$ 2.200,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 960.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 1.212.200,00</b>	<b>382.200,00</b>					<b>310.000,00</b>					<b>520.000,00</b>								

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITOS SEDE, POÇO FUNDO E SÃO DOMINGOS	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até o tratamento, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 45.880.000,00																			
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 9.540.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 141.400,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 41.307.100,00																			
DISTRITO PARÁ	PRODUÇÃO	Implantação de um sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.960.000,00																			
	RESERVAÇÃO	Implantação de um sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 100.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação de rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 360.100,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 103.288.600,00</b>	<b>43.818.500,00</b>					<b>39.440.000,00</b>					<b>20.030.100,00</b>								

## SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 350.000,00	■																	
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 16.400,00	■																	
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 1.220.000,00	■						■						■					
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 1.586.400,00</b>	<b>186.400,00</b>						<b>740.000,00</b>						<b>660.000,00</b>					

## SURUBIM

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 2.780.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 66.400,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 15.750.000,00																			
DISTRITO CHÉUS	PRODUÇÃO	Implantação de um sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 5.960.000,00																			
	RESERVAÇÃO	Implantação de um sistema de reservação com capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 110.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Implantação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 890.200,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 25.556.600,00</b>	<b>10.036.400,00</b>					<b>6.650.000,00</b>					<b>8.870.200,00</b>								



TAQUARITINGA DO NORTE

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo									
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 9.630.000,00																				
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 530.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes de cimento amianto	R\$ 17.800,00																				
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 4.190.000,00																				
DISTRITO GRAVATÁ DO IBIAPINA	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 370.100,00																				
DISTRITO PÃO DE AÇÚCAR	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até a adução de água tratada, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 7.640.000,00																				
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 200.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 3.112.000,00																				
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 25.689.900,00</b>	<b>20.067.800,00</b>					<b>2.090.000,00</b>					<b>3.532.100,00</b>									

## TORITAMA

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 2.220.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto	R\$ 30.300,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 12.650.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 14.900.300,00</b>	<b>3.690.300,00</b>					<b>4.870.000,00</b>					<b>6.340.000,00</b>								

## TRACUNHAÉM

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 740.000,00																			
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 3.831.100,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 4.571.100,00</b>	<b>1.380.000,00</b>						<b>1.190.000,00</b>						<b>2.001.100,00</b>						

## VERTENTE DO LÉRIO

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto	R\$ 4.200,00																			
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 680.000,00																			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 684.200,00</b>	<b>94.200,00</b>						<b>220.000,00</b>						<b>370.000,00</b>						

VERTENTES

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 440.000,00																				
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto	R\$ 14.600,00																				
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 4.760.000,00																				
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 5.214.600,00</b>	<b>1.104.600,00</b>						<b>1.530.000,00</b>						<b>2.580.000,00</b>							

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Locais	Sistema	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	PRODUÇÃO	Ampliação do sistema produtor incluindo desde a captação até o tratamento, com capacidade suficiente para suprir a demanda de final de plano.	R\$ 13.230.000,00	[Barra azul]																		
	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 2.480.000,00	[Barra azul]																		
	DISTRIBUIÇÃO	Substituição das redes em cimento amianto	R\$ 79.900,00	[Barra azul]																		
		Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 42.630.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO PIRITUBA	RESERVAÇÃO	Ampliação do sistema de reservação em capacidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 170.000,00	[Barra azul]																		
	DISTRIBUIÇÃO	Ampliação da rede de distribuição e número de ligações conforme o crescimento demográfico e expansão do distrito, em quantidade suficiente para suprir as demandas até o final de plano.	R\$ 680.700,00	[Barra azul]																		
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 59.270.600,00</b>	<b>22.319.900,00</b>						<b>14.530.000,00</b>						<b>22.420.700,00</b>						

### **3. CRONOGRAMAS DE INVESTIMENTO – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

A seguir, apresentam-se os cronogramas de investimento – implantação das intervenções delineadas no Volume 2 do PRSB.

## BOM JARDIM

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo					Médio Prazo					Longo Prazo									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 24.720.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 280.000,00																				
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 270.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 790.000,00																				
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 770.000,00																				
DISTRITO BIZARRA	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 1.400.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00																				
DISTRITO ENCRUZILHADA	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 4.190.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 180.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 550.000,00																				
DISTRITO TAMBOATÁ	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 550.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00																				
DISTRITO UMARI	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 8.930.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 190.000,00																				
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 180.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 580.000,00																				
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 560.000,00																				
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 45.520.000,00</b>	<b>13.120.000,00</b>					<b>11.200.000,00</b>					<b>21.200.000,00</b>									



**BREJO MADRE DE DEUS**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 60.720.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 8 Estações Elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 7.470.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo, conforme projeto existente	R\$ 3.390.000,00	[Barra azul]																		
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos, conforme projeto existente	R\$ 3.390.000,00						[Barra azul]													
DISTRITO BARRA DO FARIAS	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 3.970.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 170.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 540.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO FAZENDA NOVA	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 14.260.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 230.000,00	[Barra azul]																		
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 230.000,00						[Barra azul]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 660.000,00	[Barra azul]																		
Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 660.000,00							[Barra azul]															
DISTRITO MANDAÇAIA	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 2.270.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO SÃO DOMINGOS	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 51.280.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 450.000,00	[Barra azul]																		
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 440.000,00						[Barra azul]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.410.000,00	[Barra azul]																		
Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 1.380.000,00							[Barra azul]															
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 153.610.000,00</b>	<b>51.040.000,00</b>						<b>45.490.000,00</b>					<b>57.080.000,00</b>							

## CARPINA

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 162.290.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 15 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 17.950.000,00																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE Carpina, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 8.050.000,00																			
			Implantação de ETE Tracunhaém, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 4.670.000,00																			
			Ampliação da ETE Carpina, com capacidade suficiente para suprir a demanda de longo prazo	R\$ 8.050.000,00																			
			Ampliação da ETE Tracunhaém, com capacidade suficiente para suprir a demanda de longo prazo	R\$ 4.670.000,00																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 205.680.000,00</b>	<b>105.540.000,00</b>						<b>12.550.000,00</b>						<b>87.590.000,00</b>						

## CASINHAS

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 4.420.000,00	[Barra azul representando investimento de R\$ 4.420.000,00]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 180.000,00	[Barra azul representando investimento de R\$ 180.000,00]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 550.000,00	[Barra azul representando investimento de R\$ 550.000,00]																		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 5.150.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>						<b>1.130.000,00</b>						<b>2.270.000,00</b>						

## CHÃ DE ALEGRIA

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 24.870.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 280.000,00																				
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 270.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 790.000,00																				
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 770.000,00																				
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 26.980.000,00</b>	<b>6.840.000,00</b>						<b>7.410.000,00</b>						<b>12.730.000,00</b>							

## CUMARU

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 9.850.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 180.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 180.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 560.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 560.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
	DISTRITO CUMARU	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 14.550.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO			Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 230.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 230.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
TRATAMENTO		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 670.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 660.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 27.670.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>						<b>7.730.000,00</b>						<b>13.240.000,00</b>							

**FEIRA NOVA**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 108.270.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 12 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 9.675.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo, conforme projeto existente	R\$ 7.920.000,00	[Barra azul]																		
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental até o final de plano, conforme projeto existente	R\$ 7.920.000,00													[Barra azul]						
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 133.785.000,00</b>	<b>53.685.000,00</b>						<b>36.090.000,00</b>						<b>44.010.000,00</b>						

## FREI MIGUELINHO

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 7.260.000,00	[Barra azul]																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 180.000,00	[Barra azul]																			
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental até o final de plano	R\$ 180.000,00	[Barra azul]																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 560.000,00	[Barra azul]																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental até o final de plano	R\$ 550.000,00	[Barra azul]																			
DISTRITO LAGOA DE JOÃO CARLOS	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 3.860.000,00	[Barra azul]																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 180.000,00	[Barra azul]																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 550.000,00	[Barra azul]																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 13.320.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>						<b>3.520.000,00</b>						<b>6.010.000,00</b>							

## GLÓRIA DO GOITÁ

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 39.400.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 370.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos		R\$ 370.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.080.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos			R\$ 1.080.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
DISTRITO APOTI	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 4.950.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 180.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 560.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 47.990.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>						<b>12.720.000,00</b>						<b>23.240.000,00</b>						



## JATAÚBA

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 33.300.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 360.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos		R\$ 360.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.030.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos			R\$ 1.030.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
DISTRITO JACU	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 390.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 490.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
DISTRITO JUNDIÁ	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 310.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 490.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
DISTRITO PASSAGEM DO TÔ	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 110.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 490.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
DISTRITO RIACHO DO MEIO	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 250.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 490.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 39.740.000,00</b>	<b>10.970.000,00</b>						<b>9.440.000,00</b>					<b>19.330.000,00</b>							

**JOÃO ALFREDO**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 64.150.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 550.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 550.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]												
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 2.020.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 2.020.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]												
	<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 69.290.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>						<b>18.250.000,00</b>						<b>36.570.000,00</b>					

**LAGOA DO CARRO**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 47.240.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 450.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 440.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.410.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 1.380.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 50.920.000,00</b>	<b>10.760.000,00</b>						<b>13.410.000,00</b>						<b>26.750.000,00</b>							

**LAGOA DE ITAENGA**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 39.530.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 350.000,00																			
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 350.000,00																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.010.000,00																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 1.010.000,00																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 42.250.000,00</b>	<b>11.040.000,00</b>						<b>11.550.000,00</b>						<b>19.660.000,00</b>						

## LIMOEIRO

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento, conforme previsto no projeto existente	R\$ 97.490.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 9 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 17.240.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 2.950.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio prazo	R\$ 2.950.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]												
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental até o final de plano	R\$ 2.950.000,00													[Barra azul de 2032 a 2039]						
DISTRITO URUCUBA	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 2.630.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 126.900.000,00</b>	<b>49.610.000,00</b>						<b>33.400.000,00</b>						<b>43.890.000,00</b>						

## PASSIRA

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 33.360.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 320.000,00																			
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 310.000,00																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 900.000,00																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 880.000,00																			
DISTRITO BENGALAS	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 120.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 490.000,00																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 36.540.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>						<b>9.770.000,00</b>					<b>16.750.000,00</b>							

**PAUDALHO**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 43.350.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 10 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 10.060.000,00																			
		EMISSÁRIO	Implantação de emissário de gravidade, conforme projeto existente	R\$ 210.000,00																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 2.240.000,00																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio prazo	R\$ 2.240.000,00																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental até o final de plano	R\$ 2.410.000,00																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 60.510.000,00</b>	<b>26.960.000,00</b>						<b>16.690.000,00</b>						<b>16.860.000,00</b>						

**POMBOS**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 91.700.000,00	[Barra azul contínua]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 4 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 2.660.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE Pombos, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 3.970.000,00	[Barra azul]																		
			Implantação da ETE independente (Bacia 5), com capacidade conforme projeto existente	R\$ 1.060.000,00	[Barra azul]																		
		Ampliação do módulo da ETE Pombos, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio prazo	R\$ 3.970.000,00						[Barra azul]														
DISTRITO DOIS LEÕES	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 9.360.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 490.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 80.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 490.000,00	[Barra azul]																		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 114.100.000,00</b>	<b>47.410.000,00</b>						<b>33.550.000,00</b>					<b>33.140.000,00</b>							



## RIACHO DAS ALMAS

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 34.000.000,00	[Barra azul contínua]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 360.000,00	[Barra azul]																		
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos		R\$ 360.000,00							[Barra azul]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.050.000,00	[Barra azul]																		
Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos			R\$ 1.030.000,00							[Barra azul]													
DISTRITO COURO DANTAS	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 130.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO PINHÕES	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 180.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO TRAPIÁ	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 490.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO VITORINO	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 330.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00	[Barra azul]																		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 40.690.000,00</b>	<b>11.160.000,00</b>						<b>9.540.000,00</b>					<b>19.990.000,00</b>							

**SALGADINHO**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 3.800.000,00	[Barra azul]																	
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 3 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 1.320.000,00	[Barra azul]																	
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.610.000,00	[Barra azul]																	
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental até o final de plano	R\$ 640.000,00													[Barra azul]					
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 7.370.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>						<b>1.100.000,00</b>						<b>2.340.000,00</b>					

## SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 241.280.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 2.910.000,00																			
	TRATAMENTO		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 2.900.000,00																		
		Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo		R\$ 708.489.000,00																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 692.726.000,00																			
DISTRITO PARÁ	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 350.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00																			
DISTRITO POÇO FUNDO	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 1.460.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 210.000,00																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 630.000,00																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 1.651.645.000,00</b>	<b>781.459.000,00</b>						<b>785.726.000,00</b>					<b>84.460.000,00</b>							

## SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 13.270.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 220.000,00																			
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos		R\$ 220.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 640.000,00																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 640.000,00																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 14.990.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>						<b>4.110.000,00</b>						<b>7.540.000,00</b>						

## SURUBIM

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 26.060.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 8 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 1.160.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio prazo	R\$ 3.160.000,00																				
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental até o final de plano	R\$ 3.160.000,00																				
DISTRITO CHÉUS	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 2.520.000,00																				
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00																				
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 36.750.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>						<b>11.760.000,00</b>					<b>19.390.000,00</b>								

## TAQUARITINGA DO NORTE

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 40.780.000,00	■																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 400.000,00	■																			
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos		R\$ 400.000,00							■														
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.200.000,00	■																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 1.200.000,00							■													
DISTRITO GRAVATÁ DO IBIAPINA	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 490.000,00	■																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 160.000,00	■																			
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 530.000,00	■																			
DISTRITO PÃO DE AÇUCAR	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 22.280.000,00	■																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 270.000,00	■																			
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazo		R\$ 270.000,00							■														
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 750.000,00	■																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 750.000,00							■													
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 69.480.000,00</b>	<b>16.230.000,00</b>						<b>18.240.000,00</b>						<b>35.010.000,00</b>							

## TORITAMA

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 102.520.000,00																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 830.000,00																			
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos		R\$ 830.000,00																				
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 5.290.000,00																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 5.290.000,00																			
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 114.760.000,00</b>	<b>28.390.000,00</b>						<b>32.070.000,00</b>						<b>54.300.000,00</b>						

**TRACUNHAÉM**

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo					Longo Prazo								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 27.380.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																			
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 290.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 290.000,00						[Barra azul de 2026 a 2031]														
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 820.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																			
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 800.000,00						[Barra azul de 2026 a 2031]														
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 29.580.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>						<b>8.120.000,00</b>					<b>13.880.000,00</b>								



VERTENTE DO LÉRIO

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 4.870.000,00	[Barra azul]						[Barra azul]						[Barra azul]					
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 180.000,00	[Barra azul]						[Barra azul]						[Barra azul]					
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 560.000,00	[Barra azul]						[Barra azul]						[Barra azul]					
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 5.610.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>						<b>1.240.000,00</b>						<b>2.520.000,00</b>					

## VERTENTES

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 39.560.000,00	[Barra azul contínua de 2020 a 2039]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 370.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
	Ampliação da estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos		R\$ 370.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]													
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 1.080.000,00	[Barra azul de 2020 a 2025]																		
			Ampliação do módulo da ETE, em capacidade suficiente para suprir a demanda incremental de médio e longo prazos	R\$ 1.080.000,00							[Barra azul de 2026 a 2031]												
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 42.460.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>						<b>11.460.000,00</b>						<b>20.970.000,00</b>						

## VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Locais	Sistema	Unidade	Obras Principais Planejadas	Investimento (R\$)	Emergencial/ Curto Prazo						Médio Prazo						Longo Prazo						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
DISTRITO SEDE	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 207.600.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de 24 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque, conforme projeto existente	R\$ 70.010.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação da ETE de Vitória de Santo Antão, conforme projeto existente em módulo	R\$ 32.880.000,00	[Barra azul]																		
			Ampliação da ETE de Vitória de Santo Antão, conforme projeto existente em módulo	R\$ 32.880.000,00	[Barra azul]																		
			Ampliação da ETE de Vitória de Santo Antão, visando atender a demanda de fim de plano, complementando o projeto	R\$ 17.110.000,00	[Barra azul]																		
DISTRITO PIRTUBA	COLETA E ENCAMINHAMENTO	REDE COLETORA	Implantação de rede coletora de esgotos e ligações conforme população a ser atendida nos horizontes de planejamento	R\$ 53.630.000,00	[Barra azul]																		
		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	Implantação de estação elevatória de esgoto e respectiva linha de recalque, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 16.150.000,00	[Barra azul]																		
	TRATAMENTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	Implantação de ETE, com capacidade suficiente para suprir a demanda de curto prazo	R\$ 16.550.000,00	[Barra azul]																		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 446.810.000,00</b>	<b>221.930.000,00</b>						<b>119.480.000,00</b>						<b>105.400.000,00</b>						