



ADITIVOS – JUNHO.2026

1º Aditivo a ARP nº 120/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MIGRASUL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ELÉTRICOS FERRAGENS E ARTEFATOS DE BORRACHA DO SUL LTDA.** CNPJ: 44.570.843/0001-07. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 120/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 04/06/2027. Data: 04.06.2026. Rafael Ramos – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 119/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE - ME.** CNPJ: 40.820.216/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 119/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 04/06/2027. Data: 04.06.2026. Rafael Ramos – GAL.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.AR.22.8.065 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MOACI RODRIGUES DE SIQUEIRA.** Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.AR.22.8.065. Data: 16.06.2026. Vitor Nardoto Lucrécio - GMA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.9.426 - Contratante: COMPESA. Contratado: **METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 09.526.696/0001-69. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.25.9.426. Prazo: Prazo de vigência contratual por 03 meses, com término em 09/01/2027. Prorroga-se o prazo de execução por iguais 03 meses, com término em 09/09/2026. Data: 09.06.2026. Adianizo Veraldo da Silva – GOP.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.24.2.209 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.** CNPJ: 03.620.220/0001-06. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.FM.24.2.209. Prazo: Prorrogado em seu prazo de execução por mais 95 dias, com início em 05/05/2026 e término em 07/08/2026. O prazo de vigência fica prorrogado por 93 dias, com início em 21/07/2026 e término em 21/10/2026. Data: 09.06.2026. Denis Fernando da Silva Mendes - GEM AGRESTE E MATAS.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.244 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ADELMO JOSE DO NASCIMENTO - ME.** CNPJ: 12.148.833/0001-83. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.OS.25.8.244. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 03 meses, com término em 09/06/2026. O prazo de vigência fica prorrogado por 03 meses, com término em 09/08/2026. Data: 12.06.2026. Edvaldo Moreno de Lima – GPR SERTÃO.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.25.9.308 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA.** CNPJ: 01.624.281/0001-16. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS.25.9.308. Data: 09.06.2026. Marcos Aurélio Ventura da Silva - ATDAS.

1º Aditivo a ARP nº 127/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.** CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 127/2025. Prazo: Fica a ARP nº 127/2025 em apreço prorrogada por 12 (doze) meses, com novo término em 18/06/2027. Data: 08.06.2026. Rafael Ramos – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 162/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA.** CNPJ: 00.377.455/0001-20. Objeto: Prorrogação de prazo e redução do valor do item nº 2502650002 da ARP nº 162/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 05/08/2027. Data: 09.06.2026. Rafael Ramos – GAL.

1º Aditivo a ARP nº 135/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA.** CNPJ: 84.685.106/0001-66. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 135/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 01/07/2027. Data: 17.06.2026. Rafael Ramos – GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.293 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON - HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA.** CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: A convalidação da suspensão da execução, com prorrogação dos prazos contratuais, do CT.OS.25.8.293. Prazo: Prazo de execução do contrato fica suspenso por 02 meses, com início em 25/05/2026 e término em 24/07/2026. Prorroga-se o prazo de vigência por 02 meses, com início em 17/11/2027 e seu término em 16/01/2028. O prazo de execução fica prorrogado pelo mesmo período, com início em 17/11/2026 e término em 16/01/2027. Data: 12.06.2026. Mariza Brandão Chávez – GAS.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.1.275 - Contratante: COMPESA. Contratado: **OFICINA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA. EPP.** CNPJ: 06.200.763/0001-62. Objeto: Renovação de prazo de execução e vigência, com manutenção do histórico de acréscimo, ao CT.PS.22.1.275. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 24/08/2026 e término em 23/08/2027, e o prazo de vigência com início em 24/02/2027 e término em 23/02/2028. Valor: R\$: 1.063.344,96. Recursos: Compesa - 100%. Data: 11.06.2026. Rosineide de Oliveira e Silva - ACI.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.3.147 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 04.856.454/0001-10. Objeto: Acréscimo de valor, ao CT.PS.24.3.147. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 12,32%, que corresponde ao valor de R\$ 4.604.826,95. Recursos: Compesa - 100%. Data: 11.06.2026. Bruno Hikaru Kumamoto Lisboa - GCA.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.277 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.** CNPJ: 52.304.183/0001-32. Objeto: A Prorrogação dos prazos do CT.OS.25.8.277. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 02 meses, tendo início em 14/06/2026 e término em 13/08/2026. O prazo de vigência permanece inalterado, com término em 13/10/2026. Data: 09.06.2026. Thatianna Borges de Melo Barros - GPR SERTÃO.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.25.2.159 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.** CNPJ: 08.874.534/0001-59. Objeto: Prorrogação dos prazos, com renúncia ao reajuste do CT.FM.25.2.159. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência por 180 dias, com término em 07/12/2026. Data: 10.06.2026. Rafael Ramos – GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.5.304 - Contratante: COMPESA. Contratado: **A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.** CNPJ: 00.654.704/0001-88. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, CT.OS.24.5.304. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado por 07 meses, tendo o prazo de execução início em 21/05/2026 e término em 20/12/2026, e o prazo de vigência com início em 21/09/2026 e término em 20/04/2027. Data: 11.06.2026. Alexandre de Andrade Marques - GOE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.24.3.217 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ITEP - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO.** CNPJ: 07.774.391/0001-15. Objeto: Prorrogação de prazo do CT.FM.24.3.217. Prazo: Fica o contrato de fornecimento, ora aditado, prorrogado por 05 meses e 17 dias, com término em 22/01/2027. Data: 29.06.2026. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.344 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA – EPP.** CNPJ: 22.939.096/0001-90. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do CT.OS.25.8.344. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por mais 03 meses, com novo término em 12/08/2026. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 12/11/2026. Data: 12.06.2026. Augusto César Dantas da Silva - GPR AGRESTE.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.25.2.198 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RSAT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.** CNPJ: 11.954.897/0001-09. Objeto: Prorrogação de prazo contratual, com inclusão de cláusula de morte súbita, ao CT.PS.25.2.198. Prazo: Ficam os prazos prorrogados por 12 meses. O prazo de vigência terá término em 01/01/2028 e o prazo de execução terá término em 01/07/2027. Valor: R\$ 263.798,40. Data: 12.06.2026. Renato Italo Correia da Silva - GIP.

Termo de Encerramento ao Contrato nº CT.PS.20.3.306 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA.** CNPJ: 07.192.861/0001-68. Objeto: Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações das partes, pelos serviços efetivamente medidos e executados, do CT.PS.20.3.306. Data: 19.06.2026. Vitor Cortez Laranjeiras - GFT.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.26.4.137 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM EIRELI.** CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Acréscimo de itens/valores ao CT.PS.26.4.137. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 21,78%, que corresponde ao valor de R\$ 149.340,99. Recursos: Compesa - 100%. Data: 25.06.2026. Laiana Helena Lopes Nascimento Nobre - GMS.





7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.2.268 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RSAT SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI**. CNPJ: 11.954.897/0001-09. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais, com manutenção do histórico de acréscimo contratual, e inclusão de morte súbita contratual ao CT.PS.22.2.268. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/07/2026 e término em 30/06/2027, e o prazo de vigência com início em 01/01/2027 e término em 31/12/2027. Valor: R\$ 399.770,64. Recursos: Compesa - 100%. Data: 12.06.2026. Renato Italo Correia da Silva - GIP.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.25.2.218 - Contratante: COMPESA. Contratado: **JORGE CARDOZO GUIMARAES DE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. CNPJ: 08.610.914/0001-86. Objeto: Acréscimo contratual ao CT.PS.25.2.218. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 136.000,00, o que representa o percentual de 6,80%. Recursos: Compesa - 100.00%. Data: 16.06.2026. Fausto Larry Monteiro Chacon - GGA.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.301 - Contratante: COMPESA. Contratado: **GERBER CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 24.556.524/0001-21. Objeto: Prorrogação de prazo e adequação de planilha, com acréscimo e supressão, ao CT.OS.25.8.301. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 03 meses, findando em 15/02/2027. O prazo de execução fica prorrogado por 03 meses, findando em 15/08/2026. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 15,29%, que corresponde ao valor de R\$ 627.643,15. Fica o aditivo suprimido no percentual de 13,55%, que corresponde ao valor de 15,29%, que corresponde ao valor de R\$ 627.643,15. Data: 16.06.2026. Stive Falcão - GOP.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.333 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BVINFRÁ CONSTRUÇÕES LTDA**. CNPJ: 27.362.942/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo de execução ao CT.OS.25.8.333. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 04 meses, com término em 15/10/2026. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 15/12/2026. Data: 16.06.2026. Denis Fernando da Silva Mendes - GOP.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.26.9.125 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 52.304.183/0001-32. Objeto: A conformação às exigências legais, referente à proposta detalhada apresentada ao CT.OS.26.9.125. Valor: O valor contratual que inicialmente era de R\$ 1.454.999,99 passará a ser R\$ 1.454.965,80. Data: 03.07.2026. Renata Maria Barros Braga - GAS.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.5.175 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**. CNPJ: 28.796.562/0001-02. Objeto: Prorrogação de prazo ao CT.OS.25.5.175. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 90 dias, com término em 07/09/2026. Data: 15.06.2026. Orlando Carlos da Silva Filho - GOI.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.7.100 - Contratante: COMPESA. Contratado: **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**. CNPJ: 09.281.162/0001-10. Objeto: Renovação dos prazos, com valores reajustados, concessão de reajuste retroativo e manutenção do histórico de acréscimo e supressão ao contrato CT.PS.23.7.100. Prazo: Renova-se tendo o prazo de execução prorrogado por 195 com início em 16/06/2026 e término em 27/12/2026, e o prazo de vigência prorrogado por 193 com início em 16/12/2026 término em 26/06/2027. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 380.371,57. Fica o contrato acrescido no percentual de 21,22%, que corresponde ao valor de R\$ 1.339.104,57. Fica o aditivo suprimido no percentual de 14,34%, que corresponde ao valor de R\$ 905.115,36. Fica o presente aditivo com valor total estabelecido em R\$ 7.125.200,42. Recursos: Compesa - 100%. Data: 01.07.2026. Amanda da Silva Tenório - GRA.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.5.235 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CONCREMAT/TECHNE/TPF/ENGECONSULT**. CNPJ: 52.965.763/0001-70. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, ao contrato CT.OS.23.5.235. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 90 dias, com início em 16/07/2026 e término em 13/10/2026. Data: 30.06.2026. Maxhanry Silveira Lopes Coutinho - GOE.

1º Aditivo a ARP nº 128/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **BGT CONTROLS - VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA**. CNPJ: 35.170.015/0001-82. Objeto: Prorrogação da ARP nº 128/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 18/06/2027. Data: 17.06.2026. Rafael Ramos - GAL.

7º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.21.3.404 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALLTEC METROPOLITANA**. CNPJ: 43.945.465/0001-28. Objeto: Inclusão de cláusula de morte súbita ao CT.PS.21.3.404. Fica a Cláusula Sexta do CT.PS.21.3.404 inserida do Parágrafo Terceiro, conforme redação a seguir: Na hipótese de a Compesa reduzir suas operações em virtude de concessões e/ou subconcessões dos serviços de água e saneamento, ou outro(s) motivo(s) de interesse da Compesa, a contratada também aceitará, mediante comunicação por escrito da Compesa e com pelo menos 30 dias de antecedência, a redução qualitativa ou quantitativa do objeto contratado, ou ainda, se for o caso, a rescisão unilateral do contrato, renunciando antecipadamente a qualquer direito, indenização ou compensação por ventura decorrente. Data: 16.06.2026. Adriana Maria de Melo e Silva - GFT.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.9.397 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 04.872.518/0001-30. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.25.9.397. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência contratual por 03 meses, com término em 06/07/2026. Prorroga-se o prazo de execução por iguais 03 meses, com término em 06/06/2026. Data: 16.06.2026. Edvaldo Moreno de Lima - GPR SERTÃO.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.25.6.169 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM ACESSÓRIOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Prorrogação dos prazos, com preços atualizados, inclusão de cláusula de morte súbita e acréscimo contratual ao CT.PS.25.6.169. Prazo: Prazo de vigência contratual por 07 meses e 12 dias, com término em 21/07/2027. Prorroga-se o prazo de execução por iguais 07 meses e 12 dias, com término em 21/01/2027. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 11,11%, que corresponde ao valor de R\$ 992.173,26. Recursos: Compesa - 100%. Data: 17.06.2026. Ricardo Cipriano da Silva - ATDM.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.25.7.189 - Contratante: COMPESA. Contratado: **DESIGNSOFT TECNOLOGIA LTDA**. CNPJ: 34.639.843/0001-54. Objeto: Prorrogação dos prazos, com acréscimo contratual ao CT.PS.25.7.189. Prazo: Prazo de vigência contratual por 12 meses, com término em 20/12/2027. Prorroga-se o prazo de execução por 12 meses, com término em 20/06/2027. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 25,00%, que corresponde ao valor de R\$ 449.497,50. Passa a ter o valor total de R\$ 2.247.459,96. Recursos: Compesa - 100%. Data: 19.06.2026. Eduardo Moraes Jucá - GSG.

1º Aditivo a ARP nº 105/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **AVK - VÁLVULAS DO BRASIL LTDA**. CNPJ: 08.714.102/0001-80. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 126/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 26/06/2027. Data: 25.06.2026. Rafael Ramos - GAL.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.2.101 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PBF GRÁFICA E TÊXTIL LTDA**. CNPJ: 16.994.727/0001-71. Objeto: Renovação de prazo, com concessão de reajuste contratual, acréscimo de serviços e inclusão de cláusula de morte súbita ao CT.PS.24.2.101. Prazo: Prazo de execução por 12 meses, a partir de 02/05/2026, com término em 01/05/2027. O prazo de vigência fica renovado por 12 meses, a partir 02/11/2026 e com novo término em 01/11/2027. Valor: O valor do reajuste retroativo, é de R\$ 234.397,12. Fica o contrato acrescido no percentual de 10,00%, que corresponde ao valor de R\$ 272.904,89. Passa a ter o valor total de R\$ 3.236.350,86. Recursos: Compesa - 100%. Data: 26.06.2026. Diego Buarque Cortizo - GAD.

8º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.5.453 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO TECHNE-NOVA ENGEVIX**. CNPJ: 00.507.946/0001-49. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do CT.OS.21.5.453. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência contratual por 90 dias, com início em 04/12/2026 e término em 03/03/2027. Prorroga-se o prazo de execução por 90 dias, com início em 02/09/2026 e término em 30/11/2026. Data: 19.06.2026. Júlio Tenório de Oliveira - GSB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.25.7.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNCIONAL TERCEIRIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA (FUNCIONAL)**. CNPJ: 02.757.459/0001-60. Objeto: Renovação dos prazos, com valores reajustados e inclusão da cláusula de morte súbita, ao CT.PS.25.7.232. Prazo: Prorroga-se o prazo de vigência contratual por 12 meses, com início em 15/07/2026 e término em 14/07/2027. Prorroga-se o prazo de execução por 12 meses, com início em 15/01/2027 e término em 14/01/2028. Valor: R\$ 1.395.231,42. Recursos: Compesa - 100%. Data: 01.07.2026. Tiago Alberto Rodrigues Alves - GIP.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.7.104 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO VERNALHA PEREIRA-PROFILL-GALÍPOLO**. CNPJ: 44.801.559/0001-96. Objeto: Prorrogação de prazo contratual, com ressalva ao direito de reajustamento contratual, ao CT.PS.22.7.104. Prazo: Prorrogam-se os prazos contratuais por 12 meses, ambos com início em 19/07/2026 e término em 18/07/2027. Data: 06.07.2026. Kelly Magalhães Pegado de Araújo - ADPR.

6º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.2.203 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CS BRASIL FROTAS S.A.** CNPJ: 27.595.780/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo de execução, com valores reajustados, manutenção do histórico de acréscimo contratual e inclusão da cláusula de morte súbita ao CT.PS.23.2.203. Prazo: Fica o prazo de execução prorrogado por 03 meses, tendo a execução seu início em 21/06/2026 e término em 20/09/2026. O prazo de vigência permanece inalterado, findando em 20/12/2026. Valor: Fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância total de R\$ 734.248,76. Está inserido no valor definido no caput da presente Cláusula a concessão de reajuste contratual no montante de R\$ 60.175,32. Recursos: Compesa - 100%. Data: 25.06.2026. Marcia Hellen Castro Nunes - GAD.





5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.23.4.213 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO GLOBALTEC**. CNPJ: 52.251.158/0001-38. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo e supressão, ao CT.OS.23.4.213. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 1,82%, que corresponde ao valor de R\$ 2.771.824,89. Fica o aditivo suprimido no percentual de 1,82%, que corresponde ao valor de R\$ 2.771.824,89. Data: 06.07.2026. Gustavo Silvestre - GMG.

12º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.001 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 90.333.790/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do CT.OS.22.5.001. Prazo: Prorrogam-se os prazos de vigência e execução por 90 dias, tendo o prazo de execução início em 01/05/2026 e término em 30/07/2026, já o prazo de vigência tem início em 30/06/2026 e término em 28/09/2026. Data: 30.06.2026. Taianne Ellis Jô Pereira - GBS.

1º Aditivo a ARP nº 129/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **VARB AUTOMAÇÃO LTDA**. CNPJ: 07.399.809/0001-87. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 129/2025. Prazo: Fica a ARP nº 129/2025 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 26/06/2027. Data: 26.06.2026. Rafael Ramos - GAL.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.1.090 - Contratante: COMPESA. Contratado: **EDUARDO TRINDADE E FERNANDO LACERDA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS**. CNPJ: 22.217.506/0001-90. Objeto: Renovação dos prazos, com renúncia ao reajuste, manutenção do reequilíbrio econômico e inclusão da cláusula de morte súbita ao CT.PS.23.1.090. Prazo: Renovam-se os prazos contratuais por 12 meses, sendo o prazo de execução estendido de 05/06/2026 até 04/06/2027, e o prazo de vigência de 05/12/2026 até 04/12/2027. Valor: Fica o valor deste Aditivo reduzido da importância mensal de R\$ 5.250,00, que representa o percentual de 25%. Fica o valor deste instrumento estabelecido em R\$ 189.000,00. Recursos: Compesa - 100%. Data: 08.07.2026. Everaldo Teotônio Torres - GCC.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.6.056 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Renovação dos prazos, com atualização dos preços unitários, mantendo o acréscimo de serviços de 24,60% e a supressão de serviços de 19,00% com relação à estrutura inicial do CT.PS.23.6.056. Prazo: Prorrogados por 12 meses, com o prazo de vigência com início em 07/12/2026 e término em 06/12/2027 e o prazo de execução tendo início em 07/06/2026 e término em 06/06/2027. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 3.559.631,56, o que representa o percentual de 24,60%. Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 2.749.224,81, o que representa o percentual de 19,00%. Fica o valor do presente aditivo estabelecido no total de R\$ 15.280.020,91. Recursos: Compesa - 100%. Data: 26.06.2026. Albérico Paulo Maciel - CCT.

1º Aditivo a ARP nº 136/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA**. CNPJ: 77.153.260/0013-65. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 136/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 27/06/2027. Data: 26.06.2026. Rafael Ramos - GAL.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.5.174 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ALTEON ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 20.594.387/0001-69. Objeto: Prorrogação contratual ao CT.OS.25.5.174. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 60 dias, com término em 08/08/2026. O prazo de vigência permanece inalterado. Data: 02.07.2026. Orlando Carlos da Silva Filho - GSB.

1º Aditivo a ARP nº 184/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA**. CNPJ: 00.398.022/0002-32. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 184/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 15/08/2027. Data: 01.07.2026. Rafael Ramos - GAL.

1º Aditivo a ARP nº 171/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA (XYLEM BRASIL)**. CNPJ: 60.039.401/0001-87. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 171/2025. Prazo: Fica a ARP nº 171/2025 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 07/08/2027. Data: 01.07.2026. Rafael Ramos - GAL.

1º Aditivo a ARP nº 158/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**. CNPJ: 04.196.357/0001-48. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 158/2025. Prazo: Fica a ARP nº 158/2025 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 24/07/2027. Data: 02.07.2026. Rafael Ramos - GAL.

1º Aditivo a ARP nº 183/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA**. CNPJ: 27.263.741/0001-11. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 183/2025. Prazo: Fica a ARP nº 183/2025 em apreço prorrogada por 03 meses, com novo término em 21/11/2026. Data: 01.07.2026. Rafael Ramos - GAL.

1º Aditivo a ARP nº 170/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA**. CNPJ: 51.482.776/0001-26. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 170/2025. Prazo: Fica a ARP nº 170/2025 em apreço prorrogada por 12 meses, com novo término em 01/08/2027. Data: 01.07.2026. Rafael Ramos - GAL.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.25.9.420 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**. CNPJ: 04.539.534/0001-41. Objeto: Acréscimo de itens/valores ao CT.PS.25.9.420. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 14,96%, que corresponde ao valor de R\$ 3.152.289,31. Recursos: Compesa - 100,00%. Data: 29.06.2026. Luis Gustavo Neto Alves - GPG.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.1.145 - Contratante: COMPESA. Contratado: **INFOJURIS INFORMAÇÕES JURÍDICAS LTDA - ME**. CNPJ: 00.940.612/0001-64. Objeto: Renovação de prazo, com renúncia do reajuste e manutenção do histórico de supressão contratual, no percentual de 30%, ao CT.PS.23.1.145. Prazo: Prorrogam-se os prazos em 12 meses, tendo o prazo de execução início em 01/08/2026 e término em 31/07/2027, e o prazo de vigência com início em 01/02/2027 e término em 31/01/2028. Valor: Registrando-se o valor do presente Aditivo no montante de R\$ 19.136,12. Recursos: Compesa - 100%. Data: 08.07.2026. Rafaela Viana de Souza Barbosa - GCC.

1º Aditivo a ARP nº 130/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA**. CNPJ: 61.064.838/0001-33. Objeto: Prorrogação de prazo da ARP nº 130/2025. Prazo: Prorroga-se o prazo de validade da mencionada Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, tendo seu termo final em 01/07/2027. Data: 01.07.2026. Rafael Ramos - GAL.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.172 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO**. CNPJ: 46.066.564/0001-28. Objeto: O registro da alteração societária da Contratada conforme alteração contratual devidamente registrada no órgão competente, com a retirada da empresa consorciada EFFIGO SANEAMENTO LTDA., passando a possuir a seguinte configuração societária: OTL OBRAS TÉCNICAS LIMITADA, GANA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP. Data: 17.07.2026. Caio Felipe Vieira Rodrigues - GOB.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.22.8.328 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE**. CNPJ: 10.998.292/0001-57. Objeto: Prorrogação dos prazos, com supressão de itens/serviços, ao CT.PS.22.8.328. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 12 meses, tendo o início em 10/08/2026 e término em 09/08/2027, e o prazo de vigência prorrogam-se por 06 meses com início em 10/02/2027 e término em 09/08/2027. Valor: Fica o aditivo suprimido da importância de R\$ 1.023.394,38, o que representa o percentual de 54,80%. Fica o presente aditivo com valor estabelecido em R\$ 844.013,64. Recursos: Compesa - 100%. Data: 13.07.2026. Jeissiele Pimentel - CGP.

3º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.223.3.008 - Contratado: COMPESA. Contratante: **HOSPITAL ESPERANÇA S.A.** CNPJ: 02.284.062/0001-06. Objeto: A supressão da demanda contratada do CT.FM.23.3.008. Fica a demanda do contrato de fornecimento, ora aditado, alterada de 7.255.m³/mês para 6.500.m³/mês. Data: 10.07.2026. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.24.4.203 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.PS.24.4.203. Prazo: Fica o contrato, ora aditado, prorrogado em seu prazo de execução por mais 05 meses e 22 dias, com início em 31/07/2026 e término em 22/01/2027. O prazo de vigência fica prorrogado por 06, com início em 31/01/2027 e término em 30/07/2027. Valor: R\$ 70.838,48. Recursos: Compesa - 100%. Data: 06.07.2026. Kátia Alessandra da Silva Ferreira - GNM LESTE OESTE.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.25.2.199 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Renovação de prazo, com manutenção do histórico de acréscimo contratual, ao CT.PS.25.2.199. Prazo: Fica o prazo de execução renovado em 12 meses, com início em 02/07/2026 e término em 01/07/2027. O prazo de vigência fica renovado em 12 meses, com início em 02/01/2027 e término em 01/01/2028. Valor: Fica o valor do presente instrumento estabelecido no montante total de R\$ 3.870.857,68. Recursos: Compesa - 100%. Data: 02.07.2026. Frederico Cipriano da Silva - GAL.





1º Aditivo ao Contrato nº CT.FM.26.3.018 - Contratado: COMPESA. Contratante: **ATACADÃO S/A**. CNPJ: 75.315.333/0001-09. Objeto: Acréscimo da demanda contratada do CT.FM.26.3.018. Fica a demanda do contrato de fornecimento, ora aditado, alterada de 16.400.m³/mês para 16.600.m³/mês. Data: 13.07.2026. Vitor Cortez Laranjeiras - CGC.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.6.322 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA**. CNPJ: 05.008.316/0001-43. Objeto: Prorrogação dos prazos ao CT.OS.25.6.322. Prazo: Prorrogado em seu prazo de execução e de vigência por mais 06 meses. O prazo de execução passa a ter seu término em 10/01/2027 e o prazo de vigência em 10/05/2027. Data: 01.07.2026. Guilherme Duarte Freire - GOI.

4º Aditivo ao Contrato nº CT.PS.23.9.096 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Prorrogação dos prazos, com valores atualizados, e acréscimo contratual ao CT.PS.23.9.096. Prazo: Prorrogam-se os prazos por 12 meses, tendo o prazo de execução início em 08/06/2025 e término em 07/06/2027, convalidando-se todos os atos anteriormente praticados, e o prazo de vigência com início em 08/12/2026 e término em 07/12/2027. Valor: Fica o aditivo acrescido da importância de R\$ 830.949,84, o que representa o percentual de 24,713%. Fica estabelecido o valor do presente Aditivo na importância de R\$ 4.193.319,32. Recursos: Compesa - 100%. Data: 01.07.2026. Albérico Paulo Maciel - CCT.

2º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.25.8.278 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA**. CNPJ: 52.304.183/0001-32. Objeto: Prorrogação dos prazos do CT.OS.25.8.278. Prazo: Prorroga-se o prazo de execução por 05 meses, com início em 15/04/2026 e término em 14/09/2026, e o prazo de vigência por 06 meses, com início em 15/06/2026 e término em 14/12/2026. Data: 02.07.2026. João Virgílio - GEM AGRESTE E SERTÃO.

5º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.22.5.320 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO CTTE**. CNPJ: 47.222.212/0001-87. Objeto: **Alteração das obras a serem contempladas pela contratação**. Onde se lê: As Obras contempladas pela contratação são: Adutora para ampliação do SAA Tabatinga, Complementação SAA Cabo setores 1, 2, 3 e 9, Adutora de Viana – Camaragibe, Adutora do Alto do Céu para Olinda e duplicação da Alça Norte. Leia-se: As Obras contempladas pela contratação são: Adutora para ampliação do SAA Tabatinga, Complementação SAA Cabo setores 1, 2, 3 e 9, Implantação do novo sistema produtor e adutora de água tratada para atendimento ao complexo prisional de Araçoiaba, Adutora do Alto do Céu para Olinda e duplicação da Alça Norte. Data: 25.09.2025. José Rafael S. Santos - GOB.

1º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.24.4.087 - Contratante: COMPESA. Contratado: **WMA ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 30.202.528/0001-04. Objeto: **Prorrogação dos prazos e acréscimo de item/valor ao CT.OS. 24.4.087**. Prazo: Prorrogado em seu prazo de execução e de vigência por mais 07 meses. O prazo de execução passa a ter seu término em 08/07/2026 e o prazo de vigência em 18/07/2026. Valor: Fica o contrato acrescido no percentual de 10,13%, que corresponde ao valor de R\$ 122.191,54. Recursos: Compesa - 49,00%; Prefeitura de Olinda - 51,00%. Data: 04.02.2026. Alexandre Lopes de Almeida – GNM NORTE.

10º Aditivo ao Contrato nº CT.OS.21.4.296 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**. CNPJ: 41.042.367/0001-55. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.21.4.296. Prazo: Fica o prazo de vigência prorrogado por 06 meses, com início em 23/09/2025 e término em 22/03/2026 e o prazo de execução prorrogado por 06 meses, com início em 24/05/2025 e término em 23/11/2025. Data: 13.06.2025. Marcelle Fernanda Mendonça Presbítero - GPM.

APOSTILAMENTO – JUNHO.2026

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.24.6.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO PAVIMENTA GARANHUNS**. CNPJ: 56.659.967/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.OS.24.6.232. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 62.319,58. Recursos: Compesa - 100%. Data: 03.06.2026. Marcos Wendell Viana Alves - CTA AGRESTE MERIDIONAL.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.25.2.199 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.PS.25.2.199. Valor: R\$ 130.772,07. Recursos: Compesa - 100%. Data: 08.06.2026. Frederico Cipriano da Silva - GAL.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.25.5.191 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO ALTO DO MOURA**. CNPJ: 61.335.658/0001-49. Objeto: Concessão do reajuste ao CT.OS.25.5.191. Valor: Fica o contrato acrescido R\$ 1.489.268,73. Recursos: GE-Governo do Estado - 100,00%. Data: 11.06.2026. Tiago Manoel da Silva Agra - GOB.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.25.8.039 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Alteração da fonte de recursos ao CT.OS.25.8.039. Recursos: GE - Governo do Estado - 100,00%. Data: 26.06.2026. Mariza Brandão Chavez - CAS.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.25.3.314 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão de reajuste contratual ao CT.PS.25.3.314. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 51.477,27. Recursos: Compesa - 100%. Data: 17.06.2026. João Kennedy dos Santos Alencar - GCG.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.21.4.249 - Contratante: COMPESA. Contratado: **REAL ENERGY LTDA**. CNPJ: 41.116.138/0001-38. Objeto: Concessão de reajuste ao CT.PS.21.4.249. Valor: Fica o contrato em referência acrescido do valor de R\$ 145.513,26. Recursos: Compesa - 100%. Data: 18.06.2026. Ivonildo Cruz – GMM.

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.20.6.267 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SERVITIUM LTDA**. CNPJ: 00.558.943/0001-34. Objeto: Concessão do reajuste do CT.PS.20.6.267. Valor: Fica o contrato reajustado no valor de R\$ 13.416,07. Recursos: Compesa - 100%. Data: 19.06.2026. Iêdja Firmino da Silva Francisco – GNR ALTO DO CAPIBARIBE.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.25.8.043 - Contratante: COMPESA. Contratado: **HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA**. CNPJ: 13.647.862/0001-52. Objeto: Concessão do 1º reajuste contratual ao CT.OS.25.8.043. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 125.993,73. Recursos: GE - Governo do Estado - 100,00%. Data: 19.06.2026. Mariza Brandão Chavez - CAS.

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.OS.21.7.336 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ACUMULADORES MOURA S.A.** CNPJ: 09.811.654/0008-46. Objeto: Concessão do reajuste do CT.OS.21.7.336. Valor: Fica o contrato acrescido de R\$ 158.050,31. Recursos: Compesa - 100%. Data: 19.06.2026. Daniele Rodrigues Coelho Caldas - GGE.

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº CT.PS.25.7.232 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FUNCIONAL TERCEIRIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA**. CNPJ: 02.757.459/0001-60. Objeto: Concessão de reajuste ao CT.PS.25.7.232. Valor: Fica o contrato acrescido do valor de R\$ 198,14. Recursos: Compesa - 100%. Data: 29.06.2026. Tiago Alberto Rodrigues Alves – GIP.

5º Termo de Apostilamento ao CT.OS.21.6.266 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSÓRCIO SAMAMBAIA**. CNPJ: 41.424.844/0001-47. Objeto: Concessão do reajuste contratual ao CT.OS.21.6.266. Valor: R\$ 198.486,57. Recursos: GE - Governo do Estado - 100,00%. Data: 10.04.2026. Flaviano Ferraz Diniz – GNR PAJEU.





RERRATIFICAÇÃO - JUNHO 2026

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT.OS.26.9.056 - Contratante: COMPESA. Contratado: **MM CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA (CONSTRUTORA LIMA ENGENHARIA)**. CNPJ: 52.304.183/0001-32. Objeto: A retificação do Preâmbulo, Cláusula Segunda e Cláusula Quarta do CT.OS.26.9.056. Passando a ter a seguinte maneira: **Onde se lê:** MM CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA, com sede na Rua Segundo Marques, nº 12, Doze Anos, Mossoró - RN, CEP: 59603190. Recursos, provenientes da Compesa - 100.00%. A executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total estimado de R\$ 1.318.888,80, de acordo com os preços unitários constantes de sua Proposta datada de 29/12/2025. **Leia-se:** MM CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA, com sede na Avenida Rio Branco, 672 - Letra A, Centro, Santa Cruz/RN - Cep: 59.200-000. Recursos, provenientes da Compesa e Outras Operações de Créditos - 100.00%. a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total estimado de R\$ 1.318.888,80, de acordo com os preços unitários constantes de sua Proposta datada de 20/01/2026. Data: 12.06.2026. Sérgio Bruno de Sá Cavalcanti Ribeiro - GPR SERTÃO.

Termo de Rerratificação À ARP Nº 121/2026 - Contratante: COMPESA. Contratado: **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**. CNPJ: 03.874.953/0001-77. Objeto: A retificação de erro formal do ARP nº 121/2026. Passa a vigor com a seguinte maneira: **Onde se lê:** SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. **Leia-se:** SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. Data: 08.06.2026. Rafael Ramos – GAL.

Termo de Rerratificação À ARP Nº 137/2026 - Contratante: COMPESA. Contratado: **POLITEJO BRASIL – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA**. CNPJ: 14.482.258/0001-86. Objeto: Retificação do CNPJ, referente a ARP Nº 137/2026. O CNPJ da empresa contratada através da Ata De Registro de Preços Nº 137/2026 passa a ser 14.482.258/0001-86. Data: 01.07.2026. Rafael Ramos – GAL.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.25.8.244-01 - Contratante: COMPESA. Contratado: **ADELMO JOSE DO NASCIMENTO - ME**. CNPJ: 112.148.833/0001-83. Objeto: Retificação do Preâmbulo do CT.OS.25.8.244 - 01. Onde se lê: GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. Leia-se: ADELMO JOSE DO NASCIMENTO - ME. Data: 30.06.2026. Edvaldo Moreno de Lima – GPR SERTÃO.

Termo de Rerratificação ao CT.OS.26.9.160 - Contratante: COMPESA. Contratado: **CONSTRUTORA PONTES LTDA**. CNPJ: 11.496.239/0001-10. Objeto: Retificação do CNPJ, referente ao contrato CT.OS.26.9.160. O CNPJ da empresa contratada através do CT.OS.26.9.160 passa a ser 11.496.239/0001-10. Data: 30.06.2026. Jéssica Ysabelly Torres Alves – GPM.

Termo de Rerratificação ao CT.PS.22.6.426-04 - Contratante: COMPESA. Contratado: **IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA**. CNPJ: 14.657.444/0001-09. Objeto: Retificação das Cláusula Segunda do 4º Termo Aditivo ao CT.PS.22.6.426. Onde se lê: **Renovam-se os prazos por 12 meses**, tendo o Prazo de Execução início em 01/11/2025 e término em 31/10/2026, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados, e o Prazo de Vigência com início em 01/05/2026 e término em 30/04/2026. Leia-se: Renovam-se os prazos por 12 meses, tendo o Prazo de Execução início em 01/11/2025 e término em 31/10/2026, restando convalidados todos os atos anteriormente praticados, e o Prazo de Vigência com início em 01/05/2026 e término em 30/04/2027. Data: 09.12.2025. Albérico Paulo Maciel - GPG.

Termo de Rerratificação À ARP Nº 149/2025 - Contratante: COMPESA. Contratado: **FLUKE DO BRASIL LTDA**. CNPJ: 02.370.758/0005-70. Objeto: A Alteração Do CNPJ Da Empresa Contratada na ARP Nº 149/2025. Fica alterado o CNPJ passando a ser: 02.370.758/0005-70. Data: 27.08.2025. Rafael Ramos – GAL.

PUBLICADO NO DOE: 06/10/2026

